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1 PLÀNOLS D’EMPLAÇAMENT 
 

1.1 PRODUCCIÓ 

1.1.1 Plànol global d’emplaçament 
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1.2 TRANSPORT 

1.2.1 Global de totes les actuacions  
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1.2.2 Plànols Xarxa d’abastament en alta (ACA) 

1.2.2.1 Global Xarxa d’abastament en alta (ACA) 
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1.2.2.2 Zona organitzativa de Llobregat Nord: Xarxa d’abastament en alta (ACA) 
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1.2.2.3 Zona organitzativa de Llobregat Sud: Xarxa d’abastament en alta (ACA) 
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1.2.2.4 Zona organitzativa de Besòs: Xarxa d’abastament en alta (ACA) 
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1.2.2.5 Zona organitzativa de Barcelona Sud: Xarxa d’abastament en alta (ACA) 
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1.2.3 Plànols Xarxa d’abastament domiciliari (AMB) 

1.2.3.1 Global Xarxa d’abastament domiciliari (AMB) 
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1.2.3.2 Zona organitzativa de Llobregat Nord: Xarxa d’abastament domiciliari (AMB) 
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1.2.3.3 Zona organitzativa de Llobregat Sud: Xarxa d’abastament domiciliari (AMB) 
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1.2.3.4 Zona organitzativa de Besòs: Xarxa d’abastament domiciliari (AMB) 
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1.2.3.5 Zona organitzativa de Barcelona Nord: Xarxa d’abastament domiciliari (AMB) 
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1.2.3.6 Zona organitzativa de Barcelona Sud: Xarxa d’abastament domiciliari (AMB) 
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1.3 DISTRIBUCIÓ 

1.3.1 Zona organitzativa de Llobregat Nord 

1.3.1.1 Plànol global 
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1.3.1.2 Plànols Municipals 

1.3.1.2.1 Municipi de Cornellà de Llobregat 
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1.3.1.2.2 Municipi d'Esplugues de Llobregat 
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1.3.1.2.3 Municipi de l'Hospitalet de Llobregat 
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1.3.1.2.4 Municipi de Sant Feliu de Llobregat 
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1.3.1.2.5 Municipi de Sant Joan Despí 
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1.3.1.2.6 Municipi de Sant Just Desvern 
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1.3.2 Zona organitzativa de Llobregat Sud 

1.3.2.1 Plànol global 
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1.3.2.2 Plànols Municipals 

1.3.2.2.1 Municipi de Begues 

  





 

  

Annex núm 2: Plànols d’emplaçament i Plans de Treball Pàgina  25 de 58 

 

1.3.2.2.2 Municipi de Castelldefels 

  





 

  

Annex núm 2: Plànols d’emplaçament i Plans de Treball Pàgina  26 de 58 

 

1.3.2.2.3 Municipi del Papiol 
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1.3.2.2.4 Municipi de Gavà 
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1.3.2.2.5 Municipi de Pallejà 
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1.3.2.2.6 Municipi de Sant Boi de Llobregat 
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1.3.2.2.7 Municipi de Sant Climent de Llobregat 
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1.3.2.2.8 Municipi de Torrelles de Llobregat 
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1.3.2.2.9 Municipi de Viladecans 
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1.3.2.2.10 Municipi de Santa Coloma de Cervelló 
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1.3.3 Zona organitzativa de Besòs 

1.3.3.1 Plànol global 
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1.3.3.2 Plànols Municipals 

1.3.3.2.1 Municipi de Badalona 
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1.3.3.2.2 Municipi de Cerdanyola del Vallès 
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1.3.3.2.3 Municipi de Montcada i Reixac 
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1.3.3.2.4 Municipi de Montgat 

  





 

  

Annex núm 2: Plànols d’emplaçament i Plans de Treball Pàgina  39 de 58 

 

1.3.3.2.5 Municipi de Sant Adrià de Besòs 
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1.3.3.2.6 Municipi de Santa Coloma de Gramenet 
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1.3.4 Zona organitzativa de Barcelona Nord 

1.3.4.1 Plànol global 
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1.3.4.2 Plànols de Districte 

1.3.4.2.1 Districte 6 - Gràcia 
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1.3.4.2.2 Districte 7 - Horta-Guinardó 
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1.3.4.2.3 Districte 8 - Nou Barris 
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1.3.4.2.4 Districte 9 - Sant Andreu 
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1.3.4.2.5 Districte 10 - Sant Martí 
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1.3.5 Zona organitzativa de Barcelona Sud 

1.3.5.1 Plànol global 
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1.3.5.2 Plànols de Districte 

1.3.5.2.1 Districte 1 - Ciutat Vella 

  



1

2

3

4

5

6

7

1

2

5

6

3

19-0-B01-3_5_1_5_03

19-0-B01-3_5_1_5_04

19-0-B01-3_5_1_5_07

19-0-B01-3_5_1_5_05

19-0-B01-3_5_1_5_01

19-0-B01-3_5_1_5_06

19-0-B01-3_5_1_5_02

4

7

3_5_1_5 RENOVACIÓ



 

  

Annex núm 2: Plànols d’emplaçament i Plans de Treball Pàgina  49 de 58 

 

1.3.5.2.2 Districte 2 - Eixample 
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1.3.5.2.3 Districte 3 - Sants Montjuic 
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1.3.5.2.4 Districte 4 - Les Corts 
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1.3.5.2.5 Districte 5 - Sarrià-Sant Gervasi   
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2 PLANS DE TREBALL 
 

2.1 PLA DE TREBALL A PRODUCCIÓ I TRANSPORT 

 

  



Codi Denominació Adm. Ppt. 2019 Ppt . Total

19-1-SJD-1_1_01 Equip on-line per a la determinació de bromats, clorits, clorats i bromurs ACA 135.000 € 135.000 €

19-1-SFE-1_1_02 Cloració Estrella 1 ACA 240.000 € 240.000 €

19-1-SJD-1_1_03 Recuperació Pou 19 ACA 150.000 € 150.000 €

19-1-SJD-1_1_04 Analitzador Níquel ACA 9.000 € 9.000 €

19-1-DIV-1_1_05 Instal·lació de sistemes de seguretat e integració a la CRA (Producció Annex I) ACA 120.000 € 175.000 €

19-1-SJD-1_1_06 Analitzador d'amoni al bombament intermedi ACA 23.000 € 23.000 €

19-1-SJD-1_1_07 Renovació dels 10 terbolímetres de la decantació ACA 18.000 € 18.000 €

19-1-SJD-1_1_08 GC-IMS Gas Chromatograph- Ion Mobility Spectrometer (nas electrònic) ACA 90.000 € 90.000 €

19-1-SJD-1_1_09 Ampliació dosificació sosa ETAP SJD ACA 109.000 € 109.000 €

19-1-SJD-1_1_10 Dosificació permanganat potàsic ETAP SJD ACA 50.000 € 300.000 €

19-1-DIV-1_1_11 PRL i resolució AVRs Producció 2019 ACA 50.000 € 50.000 €

19-1-SJD-1_1_12 Millores tractament ETAP Sant Joan Despí. Electrocloració impulsions ETAP ACA 450.000 € 1.000.000 €

19-1-SJD-1_1_13 Renovació de la instal·lació de transport de carbó a l'ETAP SJD ACA 150.000 € 300.000 €

19-1-COR-1_1_14 Nous antiariet C50 i C100 C.Cornellà ACA 150.000 € 300.000 €

19-1-SJD-1_1_15 Habilitació "Espais Col·laboradors" ETAP ACA 25.000 € 75.000 €

19-1-SJD-1_1_16 Instal·lació vàlvula unió pous primera elevació ETAP SJD ACA 20.000 € 200.000 €

19-1-DIV-1_1_17 Substitució Equips Electromecànics, Instrumentació i Comunicacions 2019 ACA 150.000 € 150.000 €

19-1-SJD-1_1_18 Renovació canonades de l’àmbit de Producció de formigó armat amb camisa de xapa: Ø entre 900 i 1.500 en els Pous Finques. Sant ACA 125.000 € 2.500.000 €

19-1-SJD-1_1_19 Nou accés ETAP SJD: LPIC ACA 50.000 € 1.000.000 €

19-1-B09-1_1_20 Adequació Edificis ETAP Besòs ACA 190.000 € 190.000 €

19-1-DIV-1_1_21 Instal·lació tanca perimetral i sistema seguretat Pous Radials ACA 110.000 € 110.000 €

19-1-SFE-1_1_22 By-pass pous La Estrella ACA 150.000 € 265.000 €

17-1-SJD-1_1_1 (PDAB26 P01-G06) Separació de l'aigua a Segona Elevació segons l'origen de l'aigua a tractar a l'ETAP de Sant Joan Despí (inclosa a ACA 1.600.000 € 4.500.000 €

17-1-SJD-1_1_2 Renovació C100 SJD (2019) ACA 100.000 € 1.600.000 €

17-1-SJD-1_1_3 Renovació de canonades i vàlvules Circuit Aigua Filtrada FS ACA 490.000 € 1.850.000 €

19-1-COR-1_2_01 Nou cabalímetre impulsió G1 C100 Sala Màquines de Cornellà ACA 10.000 € 10.000 €

19-1-SJD-1_2_02 PDAB P01G04 Nou ús dip. Sala 2 com a dipòsit d’aigua filtrada per sorra per neteja de filtres ACA 100.000 € 2.000.000 €

19-1-SJD-1_2_03 Instal·lació d’estacions de càrrega de vehicles elèctrics SJD ACA 20.000 € 20.000 €

18-1-SJD-1_2_2 Sistemes de control: LPIC ACA 150.000 € 200.000 €

18-1-B09-1_2_3 (PDAB26 P03-G03) Nova instal·lació remineralització Besòs ACA 500.000 € 1.400.000 €

19-1-SJD-1_3_01 Automatització de l'atomització planta de fangs ETAP SJD ACA 50.000 € 50.000 €

1er TRIMESTRE 2on TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4art TRIMESTRE



Codi Denominació Adm. Ppt. 2019 Ppt . Total 1er TRIMESTRE 2on TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4art TRIMESTRE

19-1-B09-1_3_02 Adequació PLC'S ETAP Besòs ACA 200.000 € 800.000 €

19-1-SJD-1_3_03 Automatització d’elements de control de l’aigua regenerada a la ETAP Sant Joan Despí ACA 70.000 € 70.000 €

19-1-SBO-2_1_01 Substitució vàlvula papallona Ø800 codi SAP 10542228 canonada c100 LLOBS (Enric Prat de la Riba ^ Mare de Déu de Núria) (St. ACA 75.000 € 75.000 €

19-0-B05-2_1_02 Renovació grups de la central Cesalpina II AMB 35.000 € 50.000 €

19-0-TOR-2_1_03 Adequació canonada entrada-sortida Dipòsits zona Torrelles AMB 100.000 € 100.000 €

19-0-PAP-2_1_04 Central Papiol 2. Renovació recipient antiariet aspiració AMB 24.000 € 24.000 €

19-0-B07-2_1_05 Vàlvula reductora a central Altures -Bypass Abd el-Kader AMB 100.000 € 100.000 €

19-0-SJU-2_1_06 Adequació central Bellsoleig, canvi grup i recipient, bypass AMB 50.000 € 50.000 €

19-1-GAV-2_1_07 Substitució vàlvula papallona Ø800 codi SAP 10540815 canonada c100 LLOBS (Riera Sant Llorenç) (Gavà) ACA 80.000 € 80.000 €

19-0-GAV-2_1_08 Renovació analitzadors qualitat aigua (2019) ANNEX 1 AMB 10.000 € 10.000 €

19-1-SBO-2_1_09 Conducció d'aigua de mostreig de l'analitzador de clor del dipòsit de Sant Boi, cap a la canonada de descàrrega del dipòsit ACA 5.000 € 5.000 €

19-0-CAS-2_1_10 Renovació central Castelldefels AMB 50.000 € 500.000 €

19-1-GAV-2_1_11 Adequació Sistema descàrrega productes químics Gavà 80 ACA 30.000 € 30.000 €

19-0-HOS-2_1_12 Substitució VØ400 Cota 70. Gran Via - Xaloc AMB 50.000 € 50.000 €

19-1-B04-2_1_13 Renovació vàlvules Ø1400 - Manuel Girona de Barcelona ACA 650.000 € 200.000 €

19-0-CER-2_1_14 Substitució vàlvula de comporta de Ø600 sobre canonada de Ø600 al C\Altimira 48 de Cerdanyola per una de papallona AMB 70.000 € 70.000 €

18-0-B05-2_1_22 Central Tibidabo. Renovació central auxiliar AMB 200.000 € 300.000 €

19-1-B04-2_1_16 Canvi vàlvula de retenció G1 C300 Central Finestrelles ACA 80.000 € 80.000 €

19-0-B09-2_1_17 Renovació vàlvula Ø550 Riera Sant Andreu - Meridiana. AMB 80.000 € 80.000 €

19-1-CER-2_1_18 Renovació integral c.Cerdanyola ACA 100.000 € 1.500.000 €

19-1-DIV-2_1_19 PRL i resolució AVRs ANNEX 1 Transport 2019 ACA 50.000 € 50.000 €

19-0-DIV-2_1_20 PRL i resolució AVRs NO ANNEX 1 Transport 2019 AMB 50.000 € 50.000 €

19-0-DIV-2_1_21 Renovació pas de cables comunicacions entre Centrals i Dipòsits Can Güell AMB 70.000 € 70.000 €

19-0-TOR-2_1_22 Instal·lació de Reguladors de pressió en Centrals per realitzar despenjaments AMB 40.000 € 40.000 €

19-0-TOR-2_1_23 Renovació grups c.Can Güell I AMB 50.000 € 50.000 €

19-0-TOR-2_1_24 Renovació grups c.Can Güell II (impulsió a d.Can Güell III) AMB 50.000 € 50.000 €

19-0-DIV-2_1_25 Renovació equips electromecànics, instrumentació i comunicació NO ANNEX 1 AMB 50.000 € 50.000 €

19-0-SCG-2_1_26 Renovació grups c.Guinardera I AMB 50.000 € 50.000 €

19-0-SCG-2_1_27 Renovació grups c.Guinardera II AMB 50.000 € 50.000 €

19-1-DIV-2_1_28 Renovació equips electromecànics, instrumentació i comunicació ANNEX I ACA 25.000 € 25.000 €

19-0-DIV-2_1_29 Renovació analitzadors qualitat aigua (2019) NO ANNEX 1 AMB 24.000 € 24.000 €



Codi Denominació Adm. Ppt. 2019 Ppt . Total 1er TRIMESTRE 2on TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4art TRIMESTRE

19-0-GAV-2_1_30 Renovació central Pou Gavà 4. AMB 100.000 € 200.000 €

19-0-DIV-2_1_31 Renovació estacions remotes a PLC 2019 AMB 125.000 € 250.000 €

19-0-DIV-2_1_32 Adequació escomeses elèctriques NO ANNEX 1 AMB 100.000 € 280.000 €

19-1-DIV-2_1_33 Adequació escomeses elèctriques ANNEX 1 ACA 50.000 € 175.000 €

19-1-DIV-2_1_34 Renovació i instal·lació de nous comptadors elèctrics en vàlvules reguladores, cabalímetres i altres elements de control ANNEX 1 ACA 50.000 € 50.000 €

19-1-B04-2_1_35 Coberta amb plaques fotovoltaiques i foment de la biodiversitat a la Central de Collblanc ACA 44.850 € 65.000 €

19-0-DIV-2_1_36 Renovació i instal·lació de nous comptadors elèctrics en vàlvules reguladores, cabalímetres i altres elements de control NO ANNEX 1 AMB 50.000 € 50.000 €

18-1-MIR-2_1_5 Renovació central Santa Maria de Montcada ACA 50.000 € 200.000 €

18-1-SCC-2_1_7 Renovació central Santa Coloma de Cervelló ACA 150.000 € 600.000 €

18-0-SJU-2_3_12 Cloració Dipòsit Bellsoleig AMB 50.000 € 50.000 €

19-0-TOR-2_2_01 Substitució canonada impulsió entre les centrals de Can Guey I i Can Guey II AMB 80.000 € 80.000 €

19-0-ESP-2_2_02 Renovació/rehabilitació Ø300 Laureà Miró amb Av. Països Catalans AMB 50.000 € 50.000 €

19-1-ESP-2_2_03 Renovació Ø500FG Entrada Sant Pere Màrtir ACA 200.000 € 200.000 €

19-0-TOR-2_2_04 Renovació tram Ø150 entre Central Can Guey 1 i Dipòsit Can Guey 5 AMB 90.000 € 90.000 €

19-1-SFE-2_2_05 Renovació canonada de palosca Ø 400 impulsió C100 Pous La Estrella ACA 600.000 € 600.000 €

19-1-B03-2_2_06 Renovació canonades de formigó armat amb camisa de xapa de petit diàmetre: DN500 mm. als carrers K, 6 i A de Mercabarna. ACA 594.000 € 1.000.000 €

19-0-B10-2_2_07 Renovació / Reubicació canonada Ø 400 Rbla. Guipúscoa AMB 320.000 € 600.000 €

19-0-GAV-2_2_08 Renovació Impulsió Central La Sentiu a dipòsit La Sentiu II AMB 30.000 € 260.000 €

19-1-B04-2_2_09 Renovació canonades de formigó armat amb camisa de xapa de petit diàmetre: DN500 mm. Impulsió Central Collblanc. Barcelona ACA 100.000 € 450.000 €

18-1-SCG-2_2_18 Renovació canonades de formigó armat amb camisa de xapa de petit diàmetre:  Ø400 mm.  Pg. Salzereda - C/ Pompeu Fabra de Sta. ACA 86.000 € 86.000 €

17-1-ESP-2_2_11 (PDAB26 4144) Canonada DN700 FG Finestrelles Sant Pere Màrtir. Renovació fase 1 ACA 900.000 € 1.500.000 €

18-0-B01-2_2_7 Renovació canonada de Ø400 per pavimentació Pg Joan de Borbó AMB 100.000 € 430.000 €

18-0-CER-2_2_16 Renovació canonada DN400 d'impulsió Cerdanyola-Montflorit. Fase 4 AMB 500.000 € 500.000 €

19-1-B04-2_3_01 Vàlvula nova Font del Lleó ACA 160.000 € 160.000 €

19-1-B02-2_3_02 Vàlvula nova Ø1000 Diputació - Viladomat ACA 120.000 € 120.000 €

19-1-B04-2_3_03 Vàlvula nova Ø1250 Trva Les Corts ACA 170.000 € 170.000 €

19-1-SCG-2_3_04 Vàlvula nova de Ø600 a Rambla Fondo de Sta Coloma de Gramenet ACA 120.000 € 120.000 €

19-0-SCG-2_3_05 Vàlvula nova de Ø400 al carrer Mas Marí de Santa Coloma de Gramenet AMB 50.000 € 50.000 €

19-1-ESP-2_3_06 Nova derivació per millorar operacions d’emplenat i buidatge de la canonada de Ø1500 al carrer Laureà Miró, Esplugues ACA 60.000 € 60.000 €

19-0-SCG-2_3_07 Automatització vàlvula frontera pisos 100-70 de Ø500 a Sta Coloma de Gramenet AMB 70.000 € 70.000 €

19-1-HOS-2_3_08 Instal·lació de vàlvula ø1000. Dr. Martí Julià ACA 160.000 € 160.000 €



Codi Denominació Adm. Ppt. 2019 Ppt . Total 1er TRIMESTRE 2on TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4art TRIMESTRE

19-1-HOS-2_3_09 Nova derivació per millorar operacions d’emplenat i buidatge de la canonada Ø1500 a Ctra. de Collblanc - Av. Albert Bastardas, ACA 30.000 € 30.000 €

19-1-DIV-2_3_10 Aprofitament energètic xarxa abastament ANNEX 1 ACA 100.000 € 150.000 €

19-1-SJU-2_3_11 Nova derivació per millorar operacions d’emplenat i buidatge de la canonada de Ø1000 Av.Generalitat / Crta Reial, St. Just Desvern ACA 60.000 € 60.000 €

19-0-B02-2_3_12 Vàlvula nova sobre canonada de Ø1000 als carrers Provença - Pg.Sant Joan, Barcelona AMB 200.000 € 200.000 €

19-0-SCG-2_3_13 Vàlvula nova sobre canonada Ø450 al carrer Gènova de Santa Coloma de Gramenet AMB 90.000 € 90.000 €

19-0-B07-2_3_14 (PDAB26 X10-MX23) Nou bombament de cota 130 a cota 176 de Central Altures, Barcelona AMB 250.000 € 1.000.000 €

19-0-BAD-2_3_15 Connexió 130SCG-100BES al c/ Lloreda. (BDN) vàlvula motoritzada a CCO AMB 90.000 € 90.000 €

19-0-B02-2_3_16 Vàlvula nova Ø1000 Diputació - Viladomat  NO ANNEX 1 ACA 60.000 € 60.000 €

19-0-B04-2_3_17 Vàlvula nova Ø1250 Trva Les Corts NO ANNEX 1 ACA 30.000 € 30.000 €

18-0-DIV-2_3_7 Aprofitament Energètic Xarxa Abastament NO ANNEX 1 AMB 150.000 € 650.000 €

19-0-B07-2_4_01 (PDAB26 X10-MX23) Ampliació xarxa nou bombament cota 130 a cota 176 de Central Altures, Barcelona AMB 300.000 € 700.000 €

19-0-B09-2_4_02 Artèria cota 70 Ø800 Entorn Sagrera - BSAV AMB 300.000 € 1.500.000 €

18-0-B06-2_4_6 (PDAB X11-MX35) Ampliació xarxa Gal·la Placídia. Continuïtat cota 130 Ø400 Trva. Gràcia - Vic AMB 95.000 € 320.000 €

18-0-SJD-2_4_1 PDAB26 X06-MX09) Ampliació xarxa artèria cota 70, sortida ETAP SJD i Nus Vàlvules cota 100 AMB 250.000 € 1.500.000 €

18-0-GAV-2_4_2 (PDAB26 X06-MX10) Canonada N800 Viladecans-Gavà C70_X10 (FASE 4C ) Millora de L'abastament d'Aigua a la Cota 70 LLS AMB 150.000 € 1.300.000 €

19-1-B04-2_4_06 Ampliació xarxa tram canonada Ø700 Crta de les Aigües Font del Lleó ACA 350.000 € 600.000 €

18-0-BAD-2_4_4 (PDAB26 X18-MX13) Ampliació xarxa tram Coll i Pujol, Badalona. AMB 235.000 € 750.000 €
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2.2 PLANS DE TREBALL DE DISTRIBUCIÓ 

2.2.1 Pla de Treball de Llobregat Nord 

 

  



PLA DE TREBALL DE LES ACTUACIONS DE LA DZ LLOBREGAT NORD
RENOVACIÓ

Codi AMB Descripció Municipio GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
19‐0‐COR‐3_1_1_5_01 Ramón Sala nº 1‐17 CORNELLÀ 9
19‐0‐COR‐3_1_1_5_02 Duran nº 1‐3 CORNELLÀ 7
19‐0‐COR‐3_1_1_5_03 Marqués de Cornella nº 101‐135 CORNELLÀ 16
19‐0‐COR‐3_1_1_5_04 Marqués de Cornella nº 19‐63 CORNELLÀ 22
19‐0‐COR‐3_1_1_5_05 Eduard Gibert nº 37‐47 i 40‐44 CORNELLÀ 17
19‐0‐COR‐3_1_1_5_06 Bonestar nº 2‐4 CORNELLÀ 6
19‐0‐COR‐3_1_1_5_07 Av Sant Ferran amb Maria Fortuny CORNELLÀ 5
19‐0‐ESP‐3_1_2_5_01 Josep Argemí entre LL.Millet i J.Rodoreda ESPLUGUES 13
19‐0‐ESP‐3_1_2_5_02 Dr. Gimeno nº30‐50 ESPLUGUES 17
19‐0‐ESP‐3_1_2_5_03 Esport nº 2‐12 ESPLUGUES 10
19‐0‐ESP‐3_1_2_5_04 Molí 2‐46 ESPLUGUES 23
19‐0‐ESP‐3_1_2_5_05 Pl. Jacint Benavent amb Caquis ESPLUGUES 9
19‐0‐ESP‐3_1_2_5_06 Eduard Todrà amb Vicenç Bou ESPLUGUES 11
19‐0‐HOS‐3_1_3_5_01 Pins, entre Menorca i Av Masnou L'HOSPITALET LL. 20
19‐0‐HOS‐3_1_3_5_02 Independencia 83‐89 i 72‐88 L'HOSPITALET LL. 17
19‐0‐HOS‐3_1_3_5_03 Roselles nº14‐44 L'HOSPITALET LL. 10
19‐0‐HOS‐3_1_3_5_04 Joan XIII nº7‐15 L'HOSPITALET LL. 10
19‐0‐HOS‐3_1_3_5_05 Ptge Llunas nº 1‐15 L'HOSPITALET LL. 14
19‐0‐HOS‐3_1_3_5_06 Alegria nº 20B‐48 L'HOSPITALET LL. 15
19‐0‐HOS‐3_1_3_5_07 Av Europa nº 160‐188 L'HOSPITALET LL. 16
19‐0‐HOS‐3_1_3_5_08 Clotet nº 2‐18 L'HOSPITALET LL. 12
19‐0‐HOS‐3_1_3_5_09 Ermita Bellvitge nº 30 L'HOSPITALET LL. 10
19‐0‐HOS‐3_1_3_5_10 Av. Can Serra amb Ctra d'Esplugues L'HOSPITALET LL. 15
19‐0‐HOS‐3_1_3_5_11 Av Carrilet amb Francesc Moragas L'HOSPITALET LL. 9
19‐0‐HOS‐3_1_3_5_12 Isabel la Católica entre C.Serra i Electricitat L'HOSPITALET LL. 16
19‐0‐SFE‐3_1_4_5_01 Hospitalet 1 ‐3 SANT FELIU LL. 18
19‐0‐SFE‐3_1_4_5_02 Santa Creu nº 11‐25 SANT FELIU LL. 11
19‐0‐SFE‐3_1_4_5_03 Europa nº 1‐9 SANT FELIU LL. 8
19‐0‐SFE‐3_1_4_5_04 Laureà Miró nº 20‐58 SANT FELIU LL. 9 9
19‐0‐SJD‐3_1_5_5_01 Av. Barcelona 6‐14 SANT JOAN DESPI 14
19‐0‐SJD‐3_1_5_5_02 Andalusia 2‐24 SANT JOAN DESPI 13
19‐0‐SJD‐3_1_5_5_03 Jacint Verdaguer amb Josep Trueta SANT JOAN DESPI 19
19‐0‐SJD‐3_1_5_5_04 Sant Boi de Llo nº 2‐10 SANT JOAN DESPI 7
19‐0‐SJU‐3_1_6_5_01 Major 37‐43 SANT JUST 10
19‐0‐SJU‐3_1_6_5_02 Mas Padrosa amb Oliveres SANT JUST 29
19‐0‐SJU‐3_1_6_5_03 Major nº 71‐73 SANT JUST 10 3
19‐0‐SJU‐3_1_6_5_04 Escales s/n SANT JUST 6
19‐0‐SJU‐3_1_6_5_05 Sant Josep 11‐13 SANT JUST 5 5

REFORÇ 
Codi AMB Descripció Municipio GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
19‐0‐HOS‐3_1_3_1_01 Travessia Industrial nº 165‐177 L'HOSPITALET LL. 12
19‐0‐HOS‐3_1_3_1_02 Miralta nº 26 amb Cornella nº 37 L'HOSPITALET LL. 10
19‐0‐SFE‐3_1_4_1_01 Miquel Coll i Alentorn nº 8‐16 SANT FELIU LL. 7
19‐0‐SJD‐3_1_5_1_01 Andalusia nº 24 SANT JOAN DESPI 5
19‐0‐SJU‐3_1_6_1_01 Reforç C/Canigó amb Tramuntana SANT JUST 14

PLA DE MILLORA 
Codi AMB Descripció Municipio GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

19‐0‐COR‐3_1_1_2_01 PC Tirso de Molina CORNELLÀ 8
19‐0‐ESP‐3_1_2_2_01 C. Àngel Guimerà / C. Gall ESPLUGUES 5
19‐0‐ESP‐3_1_2_2_02 C. Sant Albert Magne / C. Doctor Manuel Riera ESPLUGUES 6
19‐0‐ESP‐3_1_2_2_03  vàlvula [C. Josep Miquel Quintana / Pça. Sardana ESPLUGUES 2
19‐0‐ESP‐3_1_2_2_04  vàlvula [C. Milà i Pi / Pça. Sardana] ESPLUGUES 2
19‐0‐ESP‐3_1_2_2_05 C. Bruc / C. Sant Antoni Maria Claret ESPLUGUES 4
19‐0‐HOS‐3_1_3_2_01 Gran Via / C. Modern L'HOSPITALET LL. 9
19‐0‐HOS‐3_1_3_2_02 C. Juan Gris / Gran Via L'HOSPITALET LL. 5
19‐0‐HOS‐3_1_3_2_03 C. Cornellà / C. Sanfeliu L'HOSPITALET LL. 5
19‐0‐HOS‐3_1_3_2_04 Gran Via / Av. Vilanova L'HOSPITALET LL. 13
19‐0‐SJU‐3_1_6_2_01 C. Oliveres ‐ Pça. Montfalcone SANT JUST 28
19‐0‐SJU‐3_1_6_2_02 C. Onze de Setembre (Segura ‐ Garrofers) SANT JUST 22
19‐0‐SJU‐3_1_6_2_03 C. Bonavista / C. Sant Josep SANT JUST 8

* Els números de les caselles representen els dies laborables previstos, dins del respectiu mes, per a relitzar l'actuació
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2.2.2 Pla de Treball de Llobregat Sud 

 

  



PLA DE TREBALL DE LES ACTUACIONS DE LA DZ LLOBREGAT SUD

RENOVACIÓ
Codi AMB Descripció Municipio GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
19-0-BEG-3_2_1_5_01 Carrer Garrigues, 2-16 BEGUES 4 14 14

19-0-BEG-3_2_1_5_02 Carrer Selva - Carrer Segarra BEGUES 6

19-0-CAS-3_2_2_5_01 Carrer Juan de la cierva - Carrer Major CASTELLDEFELS 22 20 10

19-0-CAS-3_2_2_5_02 Passeig Mirador - Passeig Ronda CASTELLDEFELS 4 21 16 18

19-0-CAS-3_2_2_5_04 Avinguda Bellamar,40-48 CASTELLDEFELS 4 7

19-0-GAV-3_2_4_5_01 Carrer Brucs, 2-16 GAVÀ 22 20 20 8

19-0-GAV-3_2_4_5_02 Carrer centre - carrer Sant Joan GAVÀ 6 18

19-0-GAV-3_2_4_5_03 Travessera Sant Nicasi, 1-13 GAVÀ 13 12

19-0-PAL-3_2_5_5_01 Avinguda Generalitat, 29-71 PALLEJÀ 10 7

19-0-PAL-3_2_5_5_02 Via Susana - Camí Can Montmany de Sobrerroca PALLEJÀ 19 13

19-0-PAL-3_2_5_5_03 Plaça Pla de natura - via Laura PALLEJÀ 1 11

19-0-PAL-3_2_5_5_04 Via Doctor Jose Maria Tarruella PALLEJÀ 9 2

19-0-PAP-3_2_3_5_01 Carrer Torrenteres, 16-24 EL PAPIOL 21

19-0-PAP-3_2_3_5_02 Carrer Doctor fleming, 2-4 EL PAPIOL 5

19-0-PAP-3_2_3_5_03 Carrer Puig Madrona, 31-35 EL PAPIOL 9

19-0-PAP-3_2_3_5_04 Carrer Peu de la costa, 1-13 EL PAPIOL 7

19-0-SBO-3_2_6_5_01 Avinguda Torre de la Vila - carrer Salvador Segui SANT BOI DE LLOBREGAT 22 20 20 23 12

19-0-SBO-3_2_6_5_02 Cami Freser - carrer Ter SANT BOI DE LLOBREGAT 10 10

19-0-SCL-3_2_7_5_01 Carrer Circumval·lacio, 1-45 SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 11 12

19-0-SCL-3_2_7_5_02 Carrer Rodera - carrer Moll SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 8 10

19-0-SCL-3_2_7_5_03 Passatge Migjorn, 2-6 SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 4

19-0-TOR-3_2_8_5_01 Carrer Puig Vicenç, 20-42 TORRELLES DE LLOBREGAT 22 13

19-0-TOR-3_2_8_5_02 Avinguda 1, 11-27 TORRELLES DE LLOBREGAT 8 20

19-0-TOR-3_2_8_5_03 Carrer Alzines, 13-19 TORRELLES DE LLOBREGAT 2 16 6

19-0-VIL-3_2_9_5_01 Carrer Vicenta escoda - carrer Pi i Maragall - carrer Sant Josep - carrer Major VILADECANS 17 23 14

19-0-VIL-3_2_9_5_02 Carrer Sant Maria - carrer Santa Teresa VILADECANS 9 5

19-0-VIL-3_2_9_5_03 Carrer Circumval·lació, 90-98 VILADECANS 11

REFORÇ
Codi AMB Descripció Municipio GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

19-0-BEG-3_2_1_1_01 Mallat xarxa i ampliació c. Selva c. Mas Ferrer BEGUES 11

19-0-BEG-3_2_1_1_02 Mallat xarxa c. Osona BEGUES 2 10

19-0-CAS-3_2_2_1_01 Mallat xarxa i ampliació Pg Ronda 73m 100(110)PEA CASTELLDEFELS 10

19-0-SBO-3_2_6_1_01 Mallat xarxa i anul·lació tub transport (E. Prat Riba - M. D. Núria) SANT BOI DE LLOBREGAT 13 9

19-0-SBO-3_2_6_1_02 Mallat C/Pirineus SANT BOI DE LLOBREGAT 8 14

19-0-SBO-3_2_6_1_03 Mallat can Carreres - Benviure SANT BOI DE LLOBREGAT 13

19-0-VIL-3_2_9_1_01 Mallat Cr Pi i Maragall amb Cr Major VILADECANS 2 3

PLA DE MILLORA 2019

Codi AMB Descripció Municipio GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

19-0-CAS-3_2_2_2_01 Divisió Gavà Mar i adaptació UPC - La Pineda - connexió i vàlvula [Pg. Marina / C. 9] CASTELLDEFELS 7

19-0-CAS-3_2_2_2_02 Redisseny sector Bellamar - nou PC [C. Joan Maragall - C. 5 (El Poal)] CASTELLDEFELS 7

19-0-CAS-3_2_2_2_03 Divisió Gavà Mar i adaptació UPC - La Pineda - renovació [Pg. Tramuntana / C. 13] CASTELLDEFELS 2

19-0-CAS-3_2_2_2_04 Millora sector Can Roca - mallat [Ptge. Cal Gantxo] CASTELLDEFELS 19

19-0-GAV-3_2_4_2_01 Redisseny sector Gavà Dipòsit - mallat i vàlvula [C. Tresols / Av. Diagonal] GAVÀ 5

19-0-GAV-3_2_4_2_02 Redisseny sector Gavà Dipòsit - encreuament [Tvra. Dolors Clua / C. Nostra Senyora de Brugués] GAVÀ 2

19-0-GAV-3_2_4_2_03 Redisseny sector Gavà Dipòsit - encreuament i vàlvula [C. Begues / C. Sant Lluís] GAVÀ 2

19-0-GAV-3_2_4_2_04 Redisseny sector Gavà Dipòsit - nou PC amb ER [C. Pi i Margall / C. Guifré el Pilós] GAVÀ 7

19-0-GAV-3_2_4_2_05 Redisseny sector Gavà Dipòsit - mallat i renovació [C. Pi i Margall, 62] GAVÀ 10

19-0-GAV-3_2_4_2_06 Redisseny sector Gavà Dipòsit - encreuament [C. Tresols / C. Sant Joan] GAVÀ 5

19-0-GAV-3_2_4_2_07 Divisió Gavà Mar i adaptació UPC - La Pineda - encreuament [C. Màquina / C. Forja] GAVÀ 3

19-0-GAV-3_2_4_2_08 Redisseny sector Gavà Dipòsit - renovació encreuament [C. Sant Isidre / C. Nostra Senyora de Brugués] GAVÀ 2

19-0-GAV-3_2_4_2_09 Redisseny sector Gavà Dipòsit - encreuament [C. Colomers / C. Tresols] GAVÀ 2

19-0-GAV-3_2_4_2_10 Redisseny sector Gavà Dipòsit - encreuament [Av. Joan Carles I / C. Sant Lluís] GAVÀ 5

19-0-GAV-3_2_4_2_11 Redisseny sector Gavà Dipòsit - connexió i nou PC amb ER [Pça. Batista i Roca] GAVÀ 7

19-0-GAV-3_2_4_2_12 Redisseny sector Gavà Dipòsit - vàlvula [C. Sant Joan / C. Santa Teresa] GAVÀ 2

19-0-GAV-3_2_4_2_13 Redisseny sector Gavà Dipòsit - mallat [Rbla. Casas / C. Nostra Senyora de Brugués] GAVÀ 5

19-0-GAV-3_2_4_2_14 Redisseny sector Gavà Dipòsit - mallat [C. Pi i Margall / C. Begues] GAVÀ 8

19-0-SBO-3_2_6_2_01 Treure artèria transport de dins sector Les Orioles - nou PC amb ER [Camí Vell Sant Ramon, 4] SANT BOI DE LLOBREGAT 5

19-0-SCC-3_2_10_2_01 Millora Cesalpina - nou PC [Av. Comte Ramón Berenguer (costat Central Cesalpina I)] SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 5

19-0-TOR-3_2_8_2_01 Millora Can Guey - nou PC [Rda Molí / C. Font Bosquina] TORRELLES DE LLOBREGAT 5

19-0-TOR-3_2_8_2_02 Millora Can Guey - nou PC amb ER [C. Bonaire / Av. Torrelletes] TORRELLES DE LLOBREGAT 5

19-0-TOR-3_2_8_2_03 Millora Can Güell - ER, connexió i vàlvula [Av. 4, 64] TORRELLES DE LLOBREGAT 2

19-0-TOR-3_2_8_2_04 Millora Can Güell - nou PC amb ER [Av. 5, 25] TORRELLES DE LLOBREGAT 5

19-0-TOR-3_2_8_2_05 Millora Can Güell - vàlvula [Av. 7 / C. 13] TORRELLES DE LLOBREGAT 2

19-0-TOR-3_2_8_2_06 Millora Can Güell - vàlvula [C. 13 / C. 62] TORRELLES DE LLOBREGAT 2

19-0-TOR-3_2_8_2_07 Millora Can Güell - vàlvula [Av. 3, 16] TORRELLES DE LLOBREGAT 2

19-0-TOR-3_2_8_2_08 Millora Can Güell - nou ER [Av. 2 / C. 25] TORRELLES DE LLOBREGAT 5

19-0-VIL-3_2_9_2_01 Treure artèria transport de dins sector Albarrosa Baix - nou PC amb ER i encreuament [C. Ginesta / C. Gardènies] VILADECANS 10

19-0-VIL-3_2_9_2_02 Treure artèria transport de dins sector Albarrosa Baix - connexió [C. Heliotropi / C. Flor de Taronger] VILADECANS 5

19-0-VIL-3_2_9_2_03 Treure artèria transport de dins sector Albarrosa Baix - vàlvula [C. Flor de Taronger / C. Heliotropi] VILADECANS 2

* Els números de les caselles representen els dies laborables previstos, dins del respectiu mes, per a relitzar l'actuació
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2.2.3 Pla de Treball de Besòs 

 

  



PLA DE TREBALL DE LES ACTUACIONS DE LA DZ BESÒS

RENOVACIÓ

Codi AMB Descripció Municipio GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

18-0-MIR-3-3-3-5-1 PTGE. MUSICA - PTGE. PELL Montcada i Reixac 13

18-0-MIR-3-3-3-5-2 PINS - CTRA. BARCELONA Montcada i Reixac 9

18-0-CER-3-3-2-5-3 CTRA BARCELONA 51-85 Cerdanyola 13

18-0-CER-3-3-2-5-2 CANALETES 14-32 Cerdanyola 13

19-0-CER-3_3_2_5_01 CAMI ANTIC SERRA DE GALLINERS Cerdanyola 34

19-0-MIR-3_3_3_5_01 POBLET, 16-46 Montcada i Reixac 16

19-0-MIR-3_3_3_5_02 BONAVISTA, 2-12 Montcada i Reixac 14

19-0-MIR-3_3_3_5_03 ALZINA - SANTES CREUS Montcada i Reixac 5

19-0-MIR-3_3_3_5_04 Vapor 6-20 Montcada i Reixac 21

19-0-SCG-3_3_6_5_01 MAJOR, 19-33 Sta. Coloma Gnet 6

19-0-SCG-3_3_6_5_02 DALT DE LA CIUTADELLA - PARE BENET Sta. Coloma Gnet 8

19-0-BAD-3_3_1_5_01 PTGE. TORRE Badalona 8

19-0-BAD-3_3_1_5_02 CONGRÉS EUCARÍSTIC Badalona 20

19-0-BAD-3_3_1_5_05 President Companys (sota C-31) Badalona 11

19-0-BAD-3_3_1_5_06 Garcilaso 44-50 Badalona 5

19-0-BAD-3_3_1_5_04 PUIGFRED - AV SANT JOAN Badalona 24

19-0-BAD-3_3_1_5_03 VALÈNCIA - RUBEN DARÍO Badalona 9

19-0-GAT-3_3_4_5_01 Jordana - Colònia Argentina Montgat 12

19-0-CER-3_3_2_5_02 AV. CATALUNYA, 2-18 Cerdanyola 7

19-0-CER-3_3_2_5_03 SERRA GALLINERS 100-112 Cerdanyola 10

19-0-CER-3_3_2_5_04 AV. CATALUNYA 21-43 Cerdanyola 17

19-0-CER-3_3_2_5_05 CARRER 01-05 (SANT PAU) Cerdanyola 14

19-0-CER-3_3_2_5_06 BARBERÀ, 3-8 Cerdanyola 6

19-0-CER-3_3_2_5_07 GONZÁLEZ - PTGE. ORIENT Cerdanyola 9

19-0-SCG-3_3_6_5_03 Salzareda 54-92 Sta. Coloma Gnet 34

19-0-SCG-3_3_6_5_04 AV SANATORI  87 - PTGE. VITAL Sta. Coloma Gnet 20

19-0-BAD-3_3_1_5_07 Eduard Maristany - Mar Negra Badalona 11

19-0-BAD-3_3_1_5_08 GENERAL WEYLER 197-266 (B) Badalona 31

19-0-BAD-3_3_1_5_09 Torrent Batllòria 16-40 Badalona 10

19-0-BAD-3_3_1_5_10 Molí de la Torre 23-53 Badalona 12

19-0-BAD-3_3_1_5_11 RIERA MATAMOROS, 49-57 Badalona 4

19-0-CER-3_3_2_5_08 Plaça Goya 8-11 Cerdanyola 7

19-0-CER-3_3_2_5_09 Sta. Marcel·lina - St. Antoni Cerdanyola 37

REFORÇ I AMPLIACIÓ XARXA

Codi AMB Descripció Municipio GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

18-0-MIR-3-3-3-1-1 Circumval·lació 1-4 MiR Montcada i Reixac 3

18-0-CER-3-3-2-1-1 CTRA. BARCELONA - NTRA. SRA. PILAR Ripollet 2

19-0-MIR-3_3_3_1_01 Països Catalans 2-14 Montcada i Reixac 5

19-0-SCG-3_3_6_1_01 Sanatori - Av. Vidal i Barraquer Sta. Coloma Gnet 11

19-0-BAD-3_3_1_1_01 Torrent Batllòria 2-14 Badalona 8

PLA DE MILLORA 2019

Codi AMB Descripció Municipio GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

18-0-MIR-3-3-3-2-1 PC bogatell i C/ MAJOR, 93-103 (MIR) Montcada i Reixac 2

18-0-MIR-3-3-3-2-3 CTRA. VELLA - C17 (MIR) - Fase II Montcada i Reixac 6

19-0-MIR-3_3_3_2_05 PHD Renovació Tagamanent (Vies) Montcada i Reixac 2

18-0-SAD-3-3-5-2-2 Argentina - Goya St. Adrià de Besòs 12

19-0-SAD-3_3_5_2_01 Saturn St. Adrià de Besòs 7

19-0-SAD-3_3_5_2_02 PC Cristòfor de Moura St. Adrià de Besòs 4

19-0-MIR-3_3_3_2_03 Av. Riera Sant Cugat - Quarters Montcada i Reixac 19

19-0-MIR-3_3_3_1_01 Núria Pogrés (+reductor) Montcada i Reixac 5

19-0-MIR-3_3_3_2_06 Connexió Maria de Bearn - Plaça Roja Montcada i Reixac 2

19-0-MIR-3_3_3_2_02 Comerç/Progrés Montcada i Reixac 6

19-0-MIR-3_3_3_2_07 Quarters - Pere de Montcada Montcada i Reixac 11

19-0-MIR-3_3_3_2_08 Pere de Montcada - Maria de Bearn Montcada i Reixac 13

19-0-MIR-3_3_3_2_04 Doble connexió C. Agudes - C. Can Cuiàs Montcada i Reixac 3

19-0-CER-3_3_2_2_01 nou PC Facultat de Medicina Cerdanyola 4

19-0-GAT-3_3_4_2_01 Millora sectors Montgat Ter i Turó Montgat - vàlvula [C. Onze de Setembre / C. Lluís Companys] Montgat 2

19-0-GAT-3_3_4_2_02 Millora sectors Montgat Ter i Turó Montgat - encreuament [Camí Baix d'Alella / C. Mercè Rodoreda] Montgat 3

19-0-BAD-3_3_1_2_01 PHD President Companys - Plaça Josep Irla Badalona 2

* Els números de les caselles representen els dies laborables previstos, dins del respectiu mes, per a relitzar l'actuació
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PLA DE TREBALL DE LES ACTUACIONS DE LA DZ  BARCELONA NORD

RENOVACIÓ
Codi AMB Descripció Municipio Districte GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
19-0-B06-3_4_1_5_01 Farigola 53-55 Barcelona Gràcia 4

19-0-B06-3_4_1_5_02 Bailen 218-224 Barcelona Gràcia 7

19-0-B06-3_4_1_5_03 Gran de Gràcia 8-68 Barcelona Gràcia 5 19 9

19-0-B06-3_4_1_5_04 Gran de Gràcia 106-124 Barcelona Gràcia 6

19-0-B06-3_4_1_5_05 Av Princep d'Asturies 30-64 Barcelona Gràcia 19 17

19-0-B06-3_4_1_5_06 Av Princep d'Asturies-Rb Prat Barcelona Gràcia 13

19-0-B07-3_4_2_5_01 Pasteur 2-70 Barcelona Horta-Guinardó 12 21 7

19-0-B07-3_4_2_5_02 Porrera 14-34 Barcelona Horta-Guinardó 19 7

19-0-B07-3_4_2_5_03 Trobador 21-32 Barcelona Horta-Guinardó 3 4

19-0-B07-3_4_2_5_04 Mare de Déu de Montserrat 251-261 Barcelona Horta-Guinardó 8

19-0-B07-3_4_2_5_05 Argimon 12-28 Barcelona Horta-Guinardó 9

19-0-B07-3_4_2_5_06 Llorens i Barba 1-69 Barcelona Horta-Guinardó 2 20 19 11

19-0-B07-3_4_2_5_07 Sales i Ferrer 25-55 Barcelona Horta-Guinardó 15

19-0-B07-3_4_2_5_08 Avda. Jordà, 2-10 Barcelona Horta-Guinardó 13 2

19-0-B07-3_4_2_5_09 Fastenrath - Santa Rosalia Barcelona Horta-Guinardó 9

19-0-B08-3_4_3_5_01 Torrelles 5-11 Barcelona Nou Barris 11

19-0-B08-3_4_3_5_02 Balenyà 12-44 Barcelona Nou Barris 6 22 14

19-0-B08-3_4_3_5_03 Balenyà 2-10 Barcelona Nou Barris 4 9

19-0-B08-3_4_3_5_04 Perafita 2-16 Barcelona Nou Barris 7 11

19-0-B08-3_4_3_5_05 Perafita 18-24 Barcelona Nou Barris 10 3

19-0-B08-3_4_3_5_06 Perafita 24-40 Barcelona Nou Barris 15 4

19-0-B09-3_4_4_5_01 Felip II 215 - A. Galí 68 Barcelona Sant Andreu 4 22

19-0-B09-3_4_4_5_02 Mercat 3-17 Barcelona Sant Andreu 9

19-0-B09-3_4_4_5_03 Garcilaso - Felip II Barcelona Sant Andreu 6

19-0-B10-3_4_5_5_01 Pere IV Selva de Mar - Rbla Prim (muntanya) Barcelona Sant Martí 5 6

19-0-B10-3_4_5_5_02 Agricultura 277 Barcelona Sant Martí 10

19-0-B10-3_4_5_5_03 Rbla Guipúscoa 166 Barcelona Sant Martí 9 4

19-0-B10-3_4_5_5_04 Maresme 149-153 Barcelona Sant Martí 5

19-0-B10-3_4_5_5_06 Almogàvers 68-80 Barcelona Sant Martí 2 11

19-0-B10-3_4_5_5_07 Wellington - Bonaventura Muñoz Barcelona Sant Martí 7 6

19-0-B10-3_4_5_5_08 Aragó 558-562 Barcelona Sant Martí 11

19-0-B10-3_4_5_5_09 Pujades 192-226 Barcelona Sant Martí 16

19-0-B10-3_4_5_5_10 Pujades 228-254 Barcelona Sant Martí 2 16

REFORÇ I AMPLIACIÓ XARXA
Codi AMB Descripció Municipio Districte GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

19-0-B06-3_4_1_1_01 Gran de Gracia 19-26 Barcelona Gràcia 2

19-0-B06-3_4_1_1_02 Farigola, 57-59 Barcelona Gràcia 2 4

19-0-B07-3_4_2_1_01 Pg Mare de Deu del Coll, 91-93 Barcelona Horta-Guinardó 3 4

19-0-B07-3_4_2_1_02 Av Estatut de Catalunya - Maternitat d'Elna Barcelona Horta-Guinardó 13

19-0-B07-3_4_2_1_03 Av Mare de Deu de Montserrat 228-269 Barcelona Horta-Guinardó 2

19-0-B07-3_4_2_1_04 Mare de Déu dels Àngels 97-100 Barcelona Horta-Guinardó 4

19-0-B08-3_4_3_1_01 Font d'en Canyelles - Góngora Barcelona Nou Barris 10

19-0-B08-3_4_3_1_02 Parc Central Nou Barris - Ogassa Barcelona Nou Barris 8 2

19-0-B08-3_4_3_1_03 Pare Rodés, 25-32 Barcelona Nou Barris 2

19-0-B09-3_4_4_1_01 Gran de Sant Andreu, 90-85 Barcelona Sant Andreu 3

19-0-B09-3_4_4_1_02 Via Barcino 87-91 Barcelona Sant Andreu 6

19-0-B10-3_4_5_1_01 Independencia 354-359 Barcelona Sant Martí 2

PLA DE MILLORA 2019

Codi AMB Descripció Municipio Districte GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

19-0-B06-3_4_1_2_01 Pérez Galdós - Nil Fabra Barcelona Gràcia 2

19-0-B06-3_4_1_2_02 PC Sant Salvador - Massens Barcelona Gràcia 17

19-0-B06-3_4_1_2_03 Secretari Coloma - Romans Barcelona Gràcia 2

19-0-B06-3_4_1_2_04 Ventalló - Romans Barcelona Gràcia 2

19-0-B06-3_4_1_2_05 Pare Laínez - Joaquim Ruyra Barcelona Gràcia 11

19-0-B08-3_4_3_2_01 PC JAUME PINENT (passar a Ø100) Barcelona Nou Barris 5 5

19-0-B08-3_4_3_2_02 Jaume Pinent - Mina de la Ciutat Barcelona Nou Barris 2

19-0-B08-3_4_3_2_03 Mina de la Ciutat - Pinent Barcelona Nou Barris 2

19-0-B08-3_4_3_2_04 C. Mirador de Llobera Barcelona Nou Barris 10 10

19-0-B09-3_4_4_2_01 PC Onze de Setembre Barcelona Sant Andreu 8 2

19-0-B09-3_4_4_2_02 PC Garcilaso 75 (trasllat PC Sagrera) Barcelona Sant Andreu 8 2

19-0-B09-3_4_4_2_03 Martí Molins Meridiana - Valles i Ribot Barcelona Sant Andreu 17 1

19-0-B09-3_4_4_2_04 Meridiana - Garcilaso Barcelona Sant Andreu 1

19-0-B09-3_4_4_2_05 Meridiana - Garcilaso (creuament) Barcelona Sant Andreu 6

19-0-B09-3_4_4_2_06 PC Meridiana - Garcilaso Barcelona Sant Andreu 10

19-0-B09-3_4_4_2_07 PC Meridiana - Concepció Arenal Barcelona Sant Andreu 10

19-0-B09-3_4_4_2_08 Garcilaso - Olesa Barcelona Sant Andreu 1

19-0-B10-3_4_5_2_01 Via Trajana - Safo (doble creuament) Barcelona Sant Martí 10

19-0-B10-3_4_5_2_02 Huelva - Fluvià (creuament) Barcelona Sant Martí 3

19-0-B10-3_4_5_2_03 Ca n'Oliva - Santander Barcelona Sant Martí 6

19-0-B10-3_4_5_2_04 Cantabria - Rb Prim Barcelona Sant Martí 17

19-0-B10-3_4_5_2_05 Estartit - Maresme Barcelona Sant Martí 1 21

19-0-B10-3_4_5_2_06 Rbla Guipúscoa - Dr Zamenhof Barcelona Sant Martí 3

19-0-B10-3_4_5_2_07 Via Trajana Santander -Binéfar Barcelona Sant Martí 19 1

* Els números de les caselles representen els dies laborables previstos, dins del respectiu mes, per a relitzar l'actuació
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PLA DE TREBALL DE LES ACTUACIONS DE LA DZ BARCELONA SUD

RENOVACIÓ

Codi AMB Descripció Municipio Districte GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

19-0-B01-3_5_1_5_01 ELISABETS, 14-24 Barcelona CIUTAT VELLA

19-0-B01-3_5_1_5_02 MILANS, 2-4 Barcelona CIUTAT VELLA

19-0-B01-3_5_1_5_03 AVDA. PARAL·LEL, 62-80 Barcelona CIUTAT VELLA 17 9

19-0-B01-3_5_1_5_04 BALBOA, 10-30 Barcelona CIUTAT VELLA 20 4

19-0-B01-3_5_1_5_05 DOCTOR GINE I PARTAGAS - CERMEÑO Barcelona CIUTAT VELLA 21 18

19-0-B01-3_5_1_5_06 GRAU I TORRAS, 2-20 Barcelona CIUTAT VELLA 10

19-0-B01-3_5_1_5_07 CERMEÑO, 2-24 Barcelona CIUTAT VELLA 17

19-0-B02-3_5_2_5_01 RDA. SANT PAU, 41-79 Barcelona EIXAMPLE 20 16

19-0-B02-3_5_2_5_02 COMTE D'URGELL, 125-137 Barcelona EIXAMPLE 17

19-0-B02-3_5_2_5_03 ARIBAU, 33-49 Barcelona EIXAMPLE 9

19-0-B02-3_5_2_5_04 ROCAFORT, 132-146 Barcelona EIXAMPLE 15

19-0-B02-3_5_2_5_05 ROSSELLÓ, 8-22 Barcelona EIXAMPLE 11 1

19-0-B02-3_5_2_5_06 CASTILLEJOS, 249-263 Barcelona EIXAMPLE 9

19-0-B02-3_5_2_5_07 ROGER DE FLOR, 189-208 Barcelona EIXAMPLE 9

19-0-B02-3_5_2_5_08 BALMES, 133-147 Barcelona EIXAMPLE 14

19-0-B02-3_5_2_5_09 MUNTANER, 18-34 Barcelona EIXAMPLE 14

19-0-B02-3_5_2_5_10 BALMES, 149-167 Barcelona EIXAMPLE 18

19-0-B02-3_5_2_5_11 COMTE D'URGELL, 41-55 Barcelona EIXAMPLE 17

19-0-B02-3_5_2_5_12 ARIBAU, 1-13 Barcelona EIXAMPLE 14

19-0-B02-3_5_2_5_13 CONSELL DE CENT, 312-326 Barcelona EIXAMPLE 18

19-0-B02-3_5_2_5_14 ARIBAU, 69-89 Barcelona EIXAMPLE 12

19-0-B02-3_5_2_5_15 SICILIA - MALLORCA Barcelona EIXAMPLE 5 19

19-0-B02-3_5_2_5_16 CONSELL DE CENT, 550-566 Barcelona EIXAMPLE 15

19-0-B02-3_5_2_5_17 DIPUTACIÓ, 303-319 Barcelona EIXAMPLE 14

19-0-B02-3_5_2_5_18 TASSO, 1-12 Barcelona EIXAMPLE 11

19-0-B02-3_5_2_5_19 MALLORCA, 496-516 Barcelona EIXAMPLE 3

19-0-B02-3_5_2_5_20 RDA. SANT PERE, 29-39 Barcelona EIXAMPLE 18

19-0-B03-3_5_3_5_01 SANTA CATERINA, 10-28 Barcelona SANTS MONTJUÏC 12

19-0-B03-3_5_3_5_02 NUMÀNCIA, 9-11 Barcelona SANTS MONTJUÏC 9

19-0-B03-3_5_3_5_03 AVDA. MIRAMAR (PL DANTE - PL CARLOS IBAÑEZ) Barcelona SANTS MONTJUÏC 20 22 21 11

19-0-B03-3_5_3_5_04 JULIA, 8-22 Barcelona SANTS MONTJUÏC 14

19-0-B03-3_5_3_5_05 TORNS, 20-38 Barcelona SANTS MONTJUÏC 5 12

19-0-B03-3_5_3_5_06 BRONZE, 1-7 Barcelona SANTS MONTJUÏC 17

19-0-B03-3_5_3_5_07 SANTS, 259-293 Barcelona SANTS MONTJUÏC 12

19-0-B03-3_5_3_5_08 CREU COBERTA, 31-75 Barcelona SANTS MONTJUÏC 22 11

19-0-B03-3_5_3_5_09 AVDA MIRAMAR (PL NEPTU - TARONGERS) Barcelona SANTS MONTJUÏC 22 10

19-0-B04-3_5_4_5_01 AVDA. ESPLUGUES, 24-56 Barcelona LES CORTS 22 21 16

19-0-B04-3_5_4_5_02 GV CARLES III - EUROPA Barcelona LES CORTS 17

19-0-B04-3_5_4_5_03 FELIPE DE PAZ, 2-10 Barcelona LES CORTS 8 6

19-0-B05-3_5_5_5_01 PL BONANOVA, 9-11 Barcelona SANT GERVASI 14

19-0-B05-3_5_5_5_02 MUNTANER, 255-275 Barcelona SANT GERVASI 15

19-0-B05-3_5_5_5_03 AVDA. REPUBLICA ARGENTINA, 63-85 Barcelona SANT GERVASI 15

19-0-B05-3_5_5_5_04 CALATRAVA, 2-12 Barcelona SANT GERVASI 12

19-0-B05-3_5_5_5_05 MADRAZO, 41-51 Barcelona SANT GERVASI 1 8

19-0-B05-3_5_5_5_06 AVDA. REPUBLICA ARGENTINA, 37-63 Barcelona SANT GERVASI 20

19-0-B05-3_5_5_5_07 BOHEMIS, 2-36 Barcelona SANT GERVASI 22 11

19-0-B05-3_5_5_5_08 CAMI PLA LLORENÇ, 1-5 Barcelona SANT GERVASI 11 1

19-0-B05-3_5_5_5_09 MAJOR DE SARRIÀ, 212-240 Barcelona SANT GERVASI 18

19-0-B05-3_5_5_5_10 MUNTANER, 400-426 Barcelona SANT GERVASI 18

19-0-B05-3_5_5_5_11 CARDENAL VIVES I TUTO - ENRIC GIMENEZ Barcelona SANT GERVASI 22 4

19-0-B05-3_5_5_5_12 ISAAC ALBÉNIZ, 32 Barcelona SANT GERVASI 14

19-0-B05-3_5_5_5_13 CAMÍ BELLAVISTA,  2-4 Barcelona SANT GERVASI 15

19-0-B05-3_5_5_5_14 CAPITÀ ARENAS, 45-53 Barcelona SANT GERVASI 16

REFORÇ I AMPLIACIÓ XARXA

Codi AMB Descripció Municipio Districte GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

19-0-B05-3_5_5_1_01 Reforç Serra Margenat - 200m 150FD c/Bosc Barcelona SANT GERVASI 15 12

* Els números de les caselles representen els dies laborables previstos, dins del respectiu mes, per a relitzar l'actuació



PLA DE TREBALL DE LES ACTUACIONS DE LA DZ BARCELONA SUD

PLA DE MILLORA 2018

Codi AMB Descripció Municipio Districte GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

19-0-B02-3_5_2_2_01 DIAGONAL-ENAMORATS Barcelona EIXAMPLE 10

19-0-B02-3_5_2_2_02 PC GRAN VIA - MUNTANER (ADAPTACIÓ) Barcelona EIXAMPLE 8

19-0-B02-3_5_2_2_03 AV GAUDI, 34-40 Barcelona EIXAMPLE 2

19-0-B02-3_5_2_2_04 AV GAUDI (REDUCTOR) Barcelona EIXAMPLE 9

19-0-B02-3_5_2_2_05 PADILLA, 200-210 Barcelona EIXAMPLE 15

19-0-B02-3_5_2_2_06 PADILLA, 236-252 Barcelona EIXAMPLE 7

19-0-B02-3_5_2_2_07 PC TETUAN (REDUCTOR) Barcelona EIXAMPLE 3

19-0-B02-3_5_2_2_08 AV SARRIA, 16-21 Barcelona EIXAMPLE 3

19-0-B02-3_5_2_2_09 MUNTANER, 36-41 Barcelona EIXAMPLE 2

19-0-B02-3_5_2_2_10 PC PROVENÇA - NAPOLS Barcelona EIXAMPLE 10

19-0-B02-3_5_2_2_11 MALLORCA, 457-470 Barcelona EIXAMPLE 2

19-0-B02-3_5_2_2_12 PC PG. SANT JOAN (REDUCTOR) Barcelona EIXAMPLE 3

19-0-B02-3_5_2_2_13 CONSELL DE CENT, 575-568 Barcelona EIXAMPLE 3

19-0-B02-3_5_2_2_14 PADILLA, 200-210 Barcelona EIXAMPLE 4

19-0-B02-3_5_2_2_15 PC INDUSTRIA - CASTILLEJOS (REDUCTOR) Barcelona EIXAMPLE 3

19-0-B02-3_5_2_2_16 PC DIPUTACIÓ - PAU CLARIS (ADAPTACIÓ) Barcelona EIXAMPLE 10

19-0-B02-3_5_2_2_17 PADILLA, 252-263 Barcelona EIXAMPLE 7

19-0-B02-3_5_2_2_18 BALMES, 129 - ROSSELLÓ Barcelona EIXAMPLE 3

19-0-B02-3_5_2_2_19 PC PADILLA (TRASLLAT) Barcelona EIXAMPLE 10

19-0-B02-3_5_2_2_20 LEPANT, 209-222 Barcelona EIXAMPLE 2

19-0-B03-3_5_3_2_01 RIERA BLANCA, 145-150 Barcelona SANTS MONTJUÏC 12

19-0-B03-3_5_3_2_02 PC VIVERS (ADAPTACIÓ) Barcelona SANTS MONTJUÏC 10

19-0-B03-3_5_3_2_03 BLASCO DE GARAY, 63 Barcelona SANTS MONTJUÏC 2

19-0-B05-3_5_5_2_01 MANACOR, 34-40 Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 8

19-0-B05-3_5_5_2_02 NOVA VÀLVULA BALMES - SANT HERMENEGILD Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 2

19-0-B05-3_5_5_2_03 NOVA VÀLVULA SANT GERVASI DE CASSOLES - PÇA. FREDERIC SOLER Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 2

19-0-B05-3_5_5_2_04 ANGLI-DOCTOR CARULLA Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 5

19-0-B05-3_5_5_2_05 PAU ALCOVER, 29-46 Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 5

19-0-B05-3_5_5_2_06 PC ANGLI - DOCTOR CARULLA Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 15

19-0-B05-3_5_5_2_07 CASTANYER, 22-32 Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 16

19-0-B05-3_5_5_2_08 PC AGRAMUNT (REDUCTOR) Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 15

19-0-B05-3_5_5_2_09 PC RDA GRAL MITRE - CIUTAT BALAGUER Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 15

19-0-B05-3_5_5_2_10 VIA AUGUSTA, 226-228 Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 16

19-0-B05-3_5_5_2_11 ANGLI-DALMASES Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 3

19-0-B05-3_5_5_2_12 FREIXA, 1-2 Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 2

19-0-B05-3_5_5_2_13 OSONA, 7-8 Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 2

19-0-B05-3_5_5_2_14 RDA GENERAL MITRE, 251-257 Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 11

19-0-B05-3_5_5_2_15 VIA AUGUSTA, 318-322 Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 11

19-0-B05-3_5_5_2_16 NOVA VÀLVULA SANT HERMENEGILD - SARAGOSSA Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 2

19-0-B05-3_5_5_2_17 ANGLI - HORT DE LA VILA Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 3

19-0-B05-3_5_5_2_18 PC MUNTANER - MITRE (REDUCTOR) Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 15

19-0-B05-3_5_5_2_19 MUNTANER, 574-557 Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 5

19-0-B05-3_5_5_2_20 CALATRAVA, 1-2 Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 2

19-0-B05-3_5_5_2_21 NOVA VÀLVULA SANT HERMENEGILD - GLEVA Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 2

19-0-B05-3_5_5_2_22 PC MUNTANER - BONANOVA (REDUCTOR) Barcelona SARRIÀ-SANT GERVASI 15

* Els números de les caselles representen els dies laborables previstos, dins del respectiu mes, per a relitzar l'actuació
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