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INTRODUCCIÓ 
 

L’objectiu del present document és lliurar la proposta del Pla d’Inversions d’Aigües de Barcelona per a l’any 

2021. Aquest document inclou les actuacions que es realitzaran sobre les instal·lacions de la xarxa 

d’abastament d’aigua metropolitana gestionada per Aigües de Barcelona i que es corresponen amb les 

previsions generals contingudes en el Pla Director d’Abastament d’Aigua per al període 2016-2026 d’ Aigües 

de Barcelona lliurat en data 14 de desembre de 2015 l’AMB. 

Aquesta proposta inclou inversions ordinàries que són aquelles actuacions que cada any és necessari 

executar de forma sistemàtica d’acord amb allò previst a l’annex 3 del Conveni formalitzat entre l’AMB i SGAB 

en data 30 de juliol de 2013  ─el qual, al seu torn, i de conformitat amb allò que disposa la seva clàusula 1.6 

va ser ratificat pels òrgans socials d’Aigües de Barcelona─, permetent garantir el nivell de servei dins de 

l’àmbit d’abastament d’Aigües de Barcelona i prenent com a referència i paràmetre a considerar els objectius 

estratègics de l’Annex I.4.2 de l’Acord Marc 2014/2018 formalitzat entre l’AMB i Aigües de Barcelona en data 

6 de novembre de 2013 (pendent l’establiment dels nous objectius a través de la comissió tècnica paritària 

formada per membres AMB i AB).   

Així, i atenent al primer objectiu estratègic, s’inclouen les inversions per a la millora de l’eficiència de 

l’explotació de la xarxa, en concret la garantia i flexibilitat del subministrament, la renovació 

d’infraestructures, la millora contínua del sistema de gestió preventiva del risc sanitari de l’aigua, les 

inversions necessàries per a la introducció de noves tecnologies de pretractament, així com totes aquelles 

altres inversions que siguin d’interès metropolità. 

També, partint del segon objectiu estratègic, s’inclouen inversions per la gestió ambiental i sostenibilitat, 

millorar del rendiment hidràulic, reduir l’impacte de l’activitat en el medi, incrementar l’eficiència operativa, 

bé a través de la implantació de noves tecnologies de suport a l’operació, bé implantant els sistemes de 

telelectura i informàtics per al seguiment del consums domiciliaris. També forma part del objectiu de gestió 

ambiental i sostenibilitat el  desenvolupament de infraestructures d’aigua no potable, encara que aquest any 

2021 no s’inclou cap actuació tenint en compte allò manifestat pel Servei de Supervisió de Concessions en 

els seus informes de revisió i davant el posicionament mantingut per aquesta Administració enfront la gestió 

i explotació dels recursos alternatius. 

Així mateix, tenint en compte el tercer objectiu estratègic, s’inclouen com a inversions ordinàries, els 

sistemes d’informació que s’estan desenvolupant per tal de realitzar les actuacions de millora de la qualitat 

de l’atenció als clients, a on es pretén la millora de la comunicació amb els clients, centrada en la potenciació 

dels canals no presencials i l’aprofitament de les avantatges que aporten les noves tecnologies per a l’atenció 

al client, així com la implantació d’un sistema de gestió únic per a l’àmbit comercial, que integri l’atenció al 

client, el cicle de facturació i cobrament, i la gestió de les ordres de treball associades. 

La relació d’actuacions presentada en aquest document no implica que la seva durada es trobi delimitada a 

l’any 2021, ja que algunes poden haver-se iniciat durant l’any 2020 o fins i tot el 2019 i finalitzar durant el 

2021, o bé començar al llarg de l’any 2021 i que el seu termini d’execució s’allargui fins al 2022 o posteriors. 

En tot cas, la valoració econòmica de les actuacions es correspon amb les quantitats que s’han d’invertir 

durant l’any 2021. 

Així mateix, l’explotació, el manteniment preventiu i el manteniment predictiu que es realitzaran durant l’any 

podrien comportar noves necessitats no contemplades inicialment en el present document, que caldria 

valorar si representen una necessitat més urgent que la de les llistades inicialment. 
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La necessitat de recollir només les actuacions més prioritàries deriva del compromís econòmic metropolità 

destinat a l’execució anual d’inversions que per l’any 2021 és de 41,15 milions d’euros. Aquesta quantitat és 

molt inferior a la valoració de totes les actuacions que s’haurien d’executar tenint en compte les indicacions 

que deriven de les eines utilitzades per la gestió òptima dels actius. 

El present Pla d’inversions, que integra el contingut descrit a la condició primera establerta a l’annex II 

aprovat per mitjà de l’acord del Consell Metropolità de l’AMB, de data 26 de juny de 2018, es composa d’una 

primera part introductòria i d’una segona part que inclou el detall de les actuacions, distingint-se en funció 

de les següents àrees operatives:  

Capítol 1er:  Inversions àmbit de Producció    

Capítol 2n:  Inversions àmbit de Transport  

Capítol 3er:  Inversions àmbit de Distribució 

Capítol 4rt:  Processos Suport 

 

Dins de cada àmbit, es presenten les actuacions mitjançant una fitxa resum en la que hi apareix la definició 

individual de l’actuació, associant-li un títol i un codi, així com identificant les circumstàncies que motiven i 

justifiquen l’actuació. Així mateix, s’inclou el pressupost estimat total de l’actuació, el previst invertir durant 

2021 i el previst invertit en anys anteriors, així com el capítol, la zona organitzativa, el municipi (o el districte 

en el cas de la ciutat de Barcelona), la prioritat i finalment el mètode utilitzat per determinar la prioritat, tal 

i com s’especifica en la condició primera de l’annex II de condicions per a l’aprovació i execució dels plans 

d’inversions en la xarxa d’aigua metropolitana aprovada mitjançant l’acord del Consell Metropolità de data 

26 de juny de 2018.  

Addicionalment, a través de la taula que també s’adjunta, les actuacions queden classificades per tipologia 

(adequació i renovació d’instal·lacions, adequació i renovació de xarxa, ampliació, garantia operativa, 

eficiència energètica, etc...), agrupades per àrees geogràfiques (municipis i en el cas de Barcelona 

subdividides, al seu torn, per districtes). 

En relació als mètodes de priorització per determinar les prioritats, s’han considerat els següents: 

PDAB: Pla Director d’Aigües de Barcelona presentat per AB a l’AMB. 

Altres (Avaluacions PRL): valoracions efectuades de les diferents inspeccions internes i externes de les 

instal·lacions d’AB segons el RD 31/1995. 

Altres (Seguretat industrial): acompliment de la llei 9/2014 de la Altres (Seguretat industrial) dels 

establiments, les instal·lacions i els productes.  

Altres (Acompliment normativa): per a les actuacions destinades al compliment d’altres normatives 

d’aplicació a l’activitat pròpia d’AB. 

Altres (Pla de millora rendiment): per aquelles inversions destinades a la millora de l’eficiència hidràulica de 

la xarxa. 

Prevoir: programa de selecció d’equips susceptibles de ser renovats. 

Mives: s’explica més detalladament en el capítol 3er inversions àmbit de Distribució.  
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Altres (Coordinació administració local): en els casos d’obres promogudes per ajuntaments s’intenta 

coordinar les inversions a la xarxa amb aquestes obres per minimitzar costos, molèsties i prevenir avaries 

futures com a conseqüència de les pròpies obres.  

Altres (Criteri tècnic basat en l’experiència): tots aquells criteris que s’obtenen de l’operativa diària de les 

instal·lacions i que permeten determinar quines solucions tècniques són les òptimes. 

Altres (Aprofitament energètic): per aquelles actuacions en les quals es pretén un estalvi de costos d’energia, 

lligat a una estratègia de desenvolupament sostenible i neutralitat climàtica, i una disminució del risc de la 

dependència del mercat majorista de l’electricitat. 

Altres (Mives any anterior): totes aquelles propostes d’inversió de l’àmbit de Distribució, que durant el 2020 

no s’han pogut realitzar i que segueixen sent importants i per tant s’inclouen en el present document. 

Com a novetat d’aquest any, comentar que s’ha canviat el criteri de codificació, fent-lo més compacte i senzill, 

amb l’objectiu de minimitzar els errors que es solen produir en la seva transcripció. Aquest nou criteri només 

aplica a les actuacions que s’incorporen al Pla d’Inversions d’aquesta anualitat. Les que venen d’anys 

anteriors conserven el codi original amb el qual es varen presentar al PI respectiu i/o a la seva tramitació 

individual.  

Bàsicament el que s’ha fet ha estat suprimir els guions alts i baixos de la codificació, i en el cas de les 

actuacions de Distribució, eliminar els dígits que feien referència a la Direcció de Zona i al municipi, ja que 

aquesta informació la trobem amb les tres lletres que sempre formen part del codi. 

Així dons, els dos primers números del codi fan referència a l’any en que es presenta l’actuació. El següent 

dígit fa referència a si l’actuació és de l’àmbit de les instal·lacions de l’Annex 1 del Decret legislatiu 3/2003, 

si és un 1 és que sí, si és un 0 és que no. Les següents tres lletres fan referència al municipi, o districte en el 

cas de Barcelona, a on es situa la inversió. El següent número fa referència al capítol on pertany l’actuació, 

és a dir: Producció, Transport, Distribució o Resta d’Àmbits. A continuació, el següent dígit representa el sots 

capítol al qual pertany i per últim els últims números fan referència al número d’actuacions dintre del sots 

capítol. En el cas de Resta d’Àmbits, dintre del sots capítol encara hi ha una divisió més que en la resta 

d’actuacions. 

En darrer terme, també formarà part integrant del Pla d'Inversions l'Annex següent: 

Annex núm. 1: Informe d'identificació de determinades actuacions del Pla d'Inversions d'Aigües de Barcelona 

sobre les instal·lacions contemplades a l'Annex 1 del Decret legislatiu 3/2003. 

Annex núm. 2: Plànols d’emplaçament. 

Annex núm. 3: Taula de les fitxes incloses al Pla d’Inversions d’Aigües de Barcelona  2020. 

En el cas de l’annex núm. 2, de forma acordada amb el Servei de Supervisió de Concessions de l’AMB, s’han 

suprimit els plans de treball, donat que aquests ja es lliuren de forma mensual al esmentat servei i que fer-

ho amb més de 12 mesos d’antelació no permetia planificar amb gaire precisió.  
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PLA D’INVERSIONS 
 

TAULA RESUM  

 

 

ID Denominació Import 

1 PRODUCCIÓ 5.000.000 € 

2.1 TRANSPORT 4.003.000 € 

  DZ Barcelona Nord 780.000 € 

  DZ Barcelona Sud 220.000 € 

  DZ Besós 1.135.000 € 

  DZ Llobregat Nord 533.000 € 

  DZ Llobregat Sud 810.000 € 

  Múltiples DZs 525.000 € 

  SUBTOTAL PI2021 ANNEX 1 DE XARXA PRIMÀRIA 9.003.000 € 

2.2 TRANSPORT 6.983.000 € 

  DZ Barcelona Nord 1.899.000 € 

  DZ Barcelona Sud 3.165.000 € 

  DZ Besós 720.000 € 

  DZ Llobregat Nord 556.000 € 

  DZ Llobregat Sud 238.000 € 

  Múltiples DZs 405.000 € 

3 DISTRIBUCIÓ 20.160.000 € 

  DZ Barcelona Nord 4.188.000 € 

  DZ Barcelona Sud 6.734.000 € 

  DZ Besós 3.358.000 € 

  DZ Llobregat Nord 3.041.000 € 

  DZ Llobregat Sud 2.839.000 € 

4 ALTRES ÀMBITS 5.001.568 € 

4.1 Laboratori 238.000 € 

4.2 Adequació, renovació i millora d’edificis de l’abastament 628.046 € 

4.3 Control Operatiu 300.000 € 

4.4 Subministrament 145.200 € 

4.5 Recursos Hídrics Alternatius 0 € 

4.6 Sistemes Informació 3.690.322 € 

  SUBTOTAL PI2021 SENSE ANNEX 1 DE XARXA PRIMÀRIA 32.144.568 € 

TOTAL PI2021 41.147.568 € 

 

  



 

  

Pla d’Inversions 2021 Aigües de Barcelona Pàgina  18 de 680 

 

 

 

  



 

  

Pla d’Inversions 2021 Aigües de Barcelona Pàgina  19 de 680 

 

1. Pla d’Inversions Àmbit de Producció 
 

ID Denominació Import 

1.1 Adequació i Renovació Instal·lacions i Mecanismes   

211SJD1101 P2ESJ01900 Adequació del sistema de renovació d'aire al Laboratori de l'ETAP SJD 50.000,00 € 

211B091102 P2EBE00200 Adequació Laboratori ETAP Besòs 16.000,00 € 

211DIV1103 P2DIV00500 PRL 2021 Producció 50.000,00 € 

211SJD1104 P2ESJ02000 Rehabilitació i noves connexions dipòsit cargols arquímedes Etap St Joan Despí 50.000,00 € 

211SFE1105 P2ESF00100 Renovació antiariet ETAP Estrella 1 50.000,00 € 

211COR1106 P2ESJ02100 Renovació cel·les AT CT Pou 1 Cornellà 30.000,00 € 

211SJD1107 P2ESJ02200 Renovació cromatògraf de gasos Laboratori de l'ETAP SJD 36.683,00 € 

211DIV1108 P2DIV00500 Renovació de sistemes de seguretat i integració a CRA (ANNEX 1) 34.000,00 € 

211SJD1109 P2ESJ02300 Renovació il·luminació ETAP SJD 45.000,00 € 

211DIV1110 P2DIV00600 Renovació instal·lacions electromecàniques producció 200.000,00 € 

211SJD1111 P2ESJ02400 Seguretat Industrial 10.000,00 € 

211SJD1112 P2ESJ03300 Nou edifici de control i vials d’entrada a l’ETAP SJD 50.000,00 € 

20-1-SJD-1_1_01 P2ESJ00100 Implantació de vestuaris per a personal intern a l’ETAP SJD 100.000,00 € 

20-1-SJD-1_1_02 P2ESJ00200 Substitució lluernes i estructura de l'oficina de Telecontrol a la ETAP SJD 40.000,00 € 

20-1-SJD-1_1_06 P2ESJ00400 Adequar cabines i trafos de Primera elevació de l'Etap de St Joan Despí 200.000,00 € 

20-1-SJD-1_1_07 P2ESJ00500 Protecció formigó canal UF ETAP SJD 180.000,00 € 

20-1-SJD-1_1_08 P2ESJ00600 Protecció dipòsit 3 ETAP Sant Joan Despí 40.000,00 € 

20-1-B09-1_1_09 P2EBE00100 Adequació zones d'emmagatzematge de productes químics ETAP Besòs 165.000,00 € 

20-1-SJD-1_2_12 P2ESJ01800 Adequació estructural de les passeres Edifici filtres carbó actiu ETAP SJD 40.000,00 € 

20-1-SJD-1_1_10 P2ESJ01700 Renovació de canonades i vàlvules Circuit Aigua Filtrada FS Central 2 400.000,00 € 

19-1-SJD-1_1_03 Recuperació Pou 19 79.000,00 € 

19-1-SJD-1_1_10 Dosificació permanganat potàssic ETAP SJD 248.000,00 € 

19-1-SJD-1_1_12 Millores del tractament ETAP Sant Joan Despí. Electrocloració impulsions ETAP 400.000,00 € 

19-1-SJD-1_1_18 
Renovació canonades de l’àmbit de Producció de formigó armat amb camisa de xapa: 

DN entre 900 i 1.500 en els Pous Finques. Sant Joan Despí 
240.000,00 € 

19-1-DIV-1_1_21 Instal·lació tanca perimetral i sistema de seguretat Pous Radials 40.000,00 € 

  Subtotal Adequació i Renovació Instal·lacions I Mecanismes 2.793.683 € 

1.2. Garantia Operativa I Eficiència Energètica   

211DIV1201 P2DIV00600 Ampliació Sistema Alimentació Elèctrica per càrregues crítiques de Producció 100.000,00 € 

211DIV1202 P2DIV00700 Aprofitament energètic mitjançant energia Fotovoltaica (ANNEX 1) 100.000,00 € 

211DIV1203 P2DIV00800 Evolutius automatització 2021 60.000,00 € 

211B091204 P2EBE00300 Increment de la capacitat d'extracció a l'Etap Besòs de 0,5 m3/s 50.000,00 € 

211SFE1205 P2ESF00200 Nou tractament de l'aigua procedent del pous La Estrella. 50.000,00 € 

211SJD1206 P2ESJ02500 Reforç canonada d'impulsió C100 a l'ETAP SJD 100.000,00 € 

211SJD1207 P2ESJ02600 Renovació Bombes de Neteja de OI de l'ETAP SJD 146.000,00 € 

211SJD1208 P2ESJ02700 Renovació mufla al laboratori de l'ETAP SJD 3.713,00 € 

211SJD1209 P2ESJ02800 Renovació quadre elèctric general Bombament Intermedi ETAP SJD 80.000,00 € 

211DIV1210 P2DIV00900 Migració de versió del Scada System Platform (Wonderware) de l'entorn de Producció 80.000,00 € 

211COR1211 P2ESJ02900 Renovació remota Pou 5 Cornellà  50.000,00 € 

211SJD1212 P2ESJ03000 Automatització commutació automàtica BT ETAP SJD 50.000,00 € 

211DIV1213 P2DIV01000 Projecte d’adequació dels Sistemes d'Informació de Producció 15.000,00 € 

211SJD1214 P2ESJ03000 Evolutius SITEC - Validació dades d'energia de Producció 15.000,00 € 

211DIV1215 P2DIV01100 Automatització dades Scada- SAP 25.000,00 € 

211SJD1216 P2ESJ03100 Millora a Infraestructura de virtualització SJD 29.000,00 € 

211SJD1217 P2ESJ03200 Millora Comunicacions ETAP SJD (LAN/4G/Wifi) 30.000,00 € 

211SFE1218 P2ESF00300 Millora Infraestructura LAN ETAPs Estrelles 15.000,00 € 
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ID Denominació Import 
211SFE1219 P2ESF00400 Increment de la capacitat d’extracció  dels pous Estrella a Sant Feliu de Llobregat 10.000,00 € 

20-1-SJD-1_2_07 P2ESJ01200 Sistema d'escalfament aigua rentat UF ETAP SJD 287.604,00 € 

20-1-COR-1_2_11 P2DIV00400 Cabalímetre vàlvula reguladora Cornellà-Zona Franca 60.000,00 € 

20-1-SJD-1_2_10 P2ESJ01500 Ampliació planta de fangs ETAP Sant Joan Despí 50.000,00 € 

20-1-SJD-1_2_08 P2ESJ01300 Increment de la capacitat d’extracció fins a 4 m3/s 20.000,00 € 

20-1-SJD-1_3_01 P2ESJ01600 Renovació remotes del tractament del Carbó actiu de l'ETAP de Sant Joan Despí 50.000,00 € 

19-1-SJD-1_2_02 Nou ús del dipòsit Sala 2 com a dipòsit d’aigua filtrada per sorra per neteja de filtres 250.000,00 € 

19-1-B09-1_3_02 Adequació PLC'S ETAP Besòs 100.000,00 € 

18-1-B09-1_2_03 Nova instal·lació remineralització Etap Besòs 380.000,00 € 

  Subtotal Garantia Operativa i Eficiència Energètica 2.206.317 € 

TOTAL   5.000.000 € 
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1.1. ADEQUACIÓ I RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS I MECANISMES  

1.1.01 Adequació del sistema de renovació d'aire al Laboratori de l'ETAP SJD 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Adequació del sistema de renovació d'aire al Laboratori de l'ETAP SJD 
     

Codi ACA P2ESJ01900  Codi AB 211SJD1101  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Acompliment normativa) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  100.000€  Inversió 2021    50.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actualment l'edifici del laboratori de l'Etap de St Joan Despí està climatitzat amb diverses tecnologies, tot i que la ventilació es realitza 
mitjançant recuperadors entàlpics tipus VAM FB de DAIKIN. És a dir, l'aire primari que s'introdueix a les unitats interiors es realitza 
mitjançant recuperadors que incorporen ventiladors centrífugs i que es troben ubicats a les zones tècniques. 
Per tant, aquests equips només aprofiten part de la calor recuperada, mentre que són les unitats interiors les que climatitzen l'aire 
primari. A les oficines i laboratoris l'aire primari s'impulsa al plènum, del fals sostre, de manera que aquest aire sense tractament 
s'introdueix a les sales en unes condicions tèrmiques de disconfort. 

     
Descripció de la Solució    
Per adequar la instal·lació a la normativa vigent respecte a la capacitat de recuperació dels equips (tant pel que fa a l'aplicació del RD 
1027/2007 "Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)", com pel que fa a les "ERP 2016 (Energy related Products)"),  
i per disposar d'instal·lacions d'elevada eficiència energètica, l'actuació inclourà: 

- La implantació d'una unitat de tractament d'aire primari per a ventilació, per a cada edifici amb humectador i control d'humitat. 
Els recuperadors entàlpics que s'instal·laran hauran de tenir una eficiència mínima del 67% per complir amb ERP 2016. 

- La implantació de comportes motoritzades i sondes de CO2 per controlar el cabal d'aire primari impulsat a les àrees més 
ocupades. 

- La inclusió de sistemes de control oberts, per a regulació de cabal, mitjançant variadors de freqüència i elements de camp en el 
climatitzador que garanteixin la eficiència i eficàcia dels nous equips. 

- No es preveu actuar sobre els equips de climatització existents. Així doncs, l'abast d'aquest projecte comportarà: 
- El desmuntatge d'equips i instal·lacions de ventilació existents (recuperadors entàlpics). 
- El muntatge i posada en marxa d'una nova instal·lació de climatització / ventilació i extracció. 
- La instal·lació d'una unitat de tractament d'aire amb recuperació entàlpica. 
- Un sistema d'humectació adiabàtic, amb baix risc de producció de legionel·la. 
- El sistema de control dels equips de climatització. 
- La modificació de la instal·lació elèctrica associada a aquests equips. 

     
Informació addicional    
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1.1.02 Adequació Laboratori ETAP Besòs 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Adequació Laboratori ETAP Besòs 
     

Codi ACA P2EBE00200  Codi AB 211B091102  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres 
     

Ubicació DISTRICTE 9 - SANT ANDREU   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   16.000€  Inversió 2021    16.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
L'ETAP Besòs cada cop està agafant més protagonisme i està previst que en el futur funcioni en continu amb un increment de cabal 
tractat. Actualment, un analista del laboratori es desplaça setmanalment per realitzar manteniment preventiu o correctiu dels 
analitzadors instal·lats, o per fer comprovacions de qualitat. Però el laboratori on ha de treballar requereix una actuació per adequar-
lo, tant pel que fa a l'estat de l'obra civil, com pel que fa a la instal·lació de noves insta·lacions (pica d'aigua, taula, etc) per tal de 
poder treballar-hi de manera més continuada. 

     
Descripció de la Solució    
En aquesta actuació es proposa sanejar l’espai d’humitats, esquerdes, fuites, etc... enrajolar i pintar. A més, s'ha d'adequar la 
instal·lació amb una pica, taula alta (poyata) i armari o prestatges per a desar material. També s'ha de reparar la porta d'accés. 

     
Informació addicional    
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1.1.03 PRL 2021 Producció 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  PRL 2021 Producció 
     

Codi ACA P2DIV00500  Codi AB 211DIV1103  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Avaluacions PRL) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   50.000€  Inversió 2021    50.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
L’objectiu d’aquestes actuacions és millorar la seguretat a les instal·lacions per part dels treballadors i acomplir amb les normatives 
de PRL. Resolució de les incidències detectades i de les noves incidències que es puguin detectar per part del personal i tècnics, així 
com durant la realització de noves avaluacions de PRL a les instal·lacions. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa seguir, en base a les actualitzacions periòdiques de les avaluacions de riscos de les instal·lacions, amb l’adequació de les 
instal·lacions a la normativa actual de PRL a les diferents instal·lacions de Producció. Entre altres actuacions es proposa: 

- Pous de producció: Adequació i millores als accessos dels soterranis dels tots els pous, instal·lació de proteccions col·lectives 
mòbils als finestrals, adequació de les baranes d’accés als pous i altres millores sorgides de la revisió de les AVRs. 

- Central Cornellà: Adequació dels defectes sortits de la revisió de les AVR's del centre, entre d'altres les actuacions destacades 
son les baranes i escales d'accés als antiariets, adequació plataforma i accés al cabalimetre grup III, les baranes d'accessos als 
grups Llobregat Vi i VIII, i la rehabilitació de l'edifici històric compresor Fives Lille. 

     
Informació addicional    
      

           Baranes d’accessos als                           Accés al cabalimetre grup III                                Barana d’accés Espai Confinat                                                                                                                                                   
                 grups Llobregat 
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1.1.04 Rehabilitació i noves connexions dipòsit cargols arquímedes Etap St Joan Despí 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Rehabilitació i noves connexions dipòsit cargols arquímedes Etap St Joan Despí 
     

Codi ACA P2ESJ02000  Codi AB 211SJD1104  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  100.000€  Inversió 2021    50.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El dipòsit del bombament intermedi serveix d'aspiració per les bombes de rentat de filtres de carbó i per les bombes del circuit 
primari de refrigeració de la instal·lació d'Ozonització. Aquest dipòsit, arran de les succesives dilatacions i contraccions de l'obra civil, 
presenta pèrdues importants a través de les juntes de dilatació. El material d’aquestes juntes es troba en mal estat i les fuites d'aigua 
són constants. Per evitar aquestes pèrdues s’ha de rehabilitar el dipòsit, i per tant, deixar-ho fora de servei. Si es deixa fora de servei,  
deixaria de funcionar també la refrigeració de l’ozó i el rentat dels filtres. Per tant, abans de realitzar la rehabilitació, era necessari 
garantir la refrigeració de la ozonització i el rentat dels filtres de carbó actiu que s’està realitzant amb la inversió 18-1-SJD-1_1_4 
(Sistema rentat Filtres de Carbó Actiu). Donat que el nou sistema de refrigeració de l’ozó i de rentat de filtres no treballa en les millors 
condicions degut a que no aspira del dipòsit, sino que ho fa directament de la canonada, es realitzaran les connexions necessàries 
entre el dipòsit i la nova instalació de la inversió 18-1-SJD-1_1_4 .  

     
Descripció de la Solució    
Es proposa la rehabilitació del dipòsit de l’edifici de cargols d’arquímedes amb habilitació d'una nova entrada d’aigua i la instal·lació 
d'una canonada de diàmetre 300 d’acer inoxidable d’unió amb la sortida cap al bombament de rentat de filtres de carbó. Es procedirà 
també al tractament superficial de les parets de l’interior del dipòsit per garantir la seva estanqueïtat. 

     
Informació addicional    
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1.1.05 Renovació antiariet ETAP Estrella 1 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació antiariet ETAP Estrella 1 
     

Codi ACA P2ESF00100  Codi AB 211SFE1105  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  100.000€  Inversió 2021    50.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actualment  el recipient antiariet instal·lat a l'ETAP de Estrella 1 és de la marca Olaer, que funciona amb una membrana interna. 
Aquesta membrana pateix moltes avaries i fa que l´equip estigui fora de servei o no faci la seva funció d'antiariet, provocant avaries 
a la xarxa. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa substituir el recipient antiariet per un recipient aire-aigua. L'avaluació del recipient antiariet es farà d’acord amb la 
capacitat i característiques futures de la nova impulsió prevista a l’ampliació de l’ETAP. 

     
Informació addicional    
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1.1.06 Renovació cel·les AT CT Pou 1 Cornellà 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació cel·les AT CT Pou 1 Cornellà 
     

Codi ACA P2ESJ02100  Codi AB 211COR1106  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   50.000€  Inversió 2021    30.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Les cel·les del CT del Pou1 de Cornellà (Fives Lille) tenen problemes en el mecanisme de connexionat i desconnexionat i estan 
obsoletes, però ja no existeixen recanvis. 

     
Descripció de la Solució    
Donat que no existeixen recanvis, cal substituir les cel·les actuals per unes noves. 

     
Informació addicional    
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1.1.07 Renovació cromatògraf de gasos Laboratori de l'ETAP SJD 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació cromatògraf de gasos Laboratori de l'ETAP SJD 
     

Codi ACA P2ESJ02200  Codi AB 211SJD1107  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Suministrament Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   36.683€  Inversió 2021    36.683€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actualment al laboratori de l'Etap de St Joan Despí es disposa d'un cromatògraf de gasos, amb la tècnica analítica (Head Space o 
Espacio de Cabeza) i mostrejador, per a l’anàlisi de compostos orgànics volàtils com ara els subproductes de la desinfecció 
Trihalomentans (Cloroform, Diclorobromoform, Clorodibromoform, Bromoform) i dissolvents orgànics volàtils com el Tricloroetè, 
Tetracloroetè, 1,1,2-Tricloroetà, etc. El control d'aquests paràmetres és essencial per a operar la planta i assegurar que en tot 
moment es compleixen els criteris sanitaris tant a la sortida de l'Etap com a la xarxa de distribució. L’anàlisi dels THMs és utilitzat per 
a calcular el Potencial de Formació de Trihamometans (PF-THMs), paràmetre indispensable per a governar la planta de tractament, 
ja que permet predir els THMs que hi haurà a la xarxa de distribució.   
L'equip actual ha quedat obsolet, es va deixar de fabricar l'any 2015 i per tant no té recanvis i requereix renovació. 

     
Descripció de la Solució    
Adquirir un nou cromatògraf de gasos per a l'anàlisis de THMs i dissolvents orgànics clorats pel laboratori de l'Etap de St Joan Despí. 

     
Informació addicional    
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1.1.08 Renovació de sistemes de seguretat i integració a CRA (ANNEX 1) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació de sistemes de seguretat i integració a CRA (ANNEX 1) 
     

Codi ACA P2DIV00500  Codi AB 211DIV1108  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   34.000€  Inversió 2021    34.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La instal·lació de sistemes de seguretat que inclouen càmeres de vídeo vigilància, detectors de presència en l'interior de les 
instal·lacions, contactes magnètics en els accessos mitjançant portes i tapes, i el control d'accés mitjançant un lector de targetes és 
la solució que es considera més adequada i que s'ha anat implementant en els darrers anys. Les primeres instal·lacions, però, no 
disposen de tots aquests sistemes i cal anar actualitzant-les. 
Les instal·lacions inicialment que es renovaran són: Pou Estrella 2, Pou Estrella 5, Pou La Llagosta, Pou Montsolís i Central Cornellà 

     
Descripció de la Solució    
Actualització dels sistemes de seguretat obsolets i instal·lació de noves mesures (control accés mitjançant targeta, càmeres, etc.) 

     
Informació addicional     
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1.1.09 Renovació il·luminació ETAP SJD 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació il·luminació ETAP SJD 
     

Codi ACA P2ESJ02300  Codi AB 211SJD1109  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   45.000€  Inversió 2021    45.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Diversos edificis del recinte de la ETAP SJD, disposen actualment de lluminàries majoritàriament de fluorescència.  
Amb l'actuació proposada, s'aconseguiran les següents millores: 

- Millora de les condicions de l'entorn laboral dels treballadors i ciutadans, des del punt de vista de salut laboral i qualitat lumínica.  
- Millora de l’eficiència energètica i durabilitat de les làmpades, representant una reducció de les despeses tant en costos de 

manteniment com en consum d’energia. 
     

Descripció de la Solució    
Es proposa la substitució de les lluminàries existents pels seus models LEDs equivalents segons projecte de disseny. L'elecció del tipus 
de lluminàries LED està basada en criteris d’eficiència i qualitat lumínica. 
Es preveu actuar a les oficines, telecontrol oficines, laboratori, menjador i servei mèdic, TDV les plantes que faltin, posar detectors a 
TDV  i 4 despatxos de taller. 

     
Informació addicional    
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1.1.10 Renovació instal·lacions electromecàniques producció 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació instal·lacions electromecàniques producció 
     

Codi ACA P2DIV00600  Codi AB 211DIV1110  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Prevoir 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  500.000€  Inversió 2021   200.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Amb el pas del temps, la necessitat de renovació dels equipaments es fa més evident pel desgast en el seu ús i per la pròpia 
degradació. Aigües de Barcelona compta amb diferents eines per optimitzar la renovació d’equips, entre elles el model anomenat 
“Prevoir”, que desenvolupa una política de renovació per millorar l’estat global de les instal·lacions. Aquesta política està 
fonamentada en el peritatge i l’experiència, i ambiciona tendir a l’eliminació de les renovacions correctives substituïdes per 
renovacions preventives dels equips crítics. Així mateix l’explotació, el manteniment preventiu i predictiu que es realitzen durant 
l’any, juntament amb l’experiència dels explotadors i mantenidors, ajuden a completar i discriminar les actuacions més necessàries.  
L'objectiu d'aquestes renovacions és minimitzar la possibilitat d'avaries i augmentar la fiabilitat de les instal·lacions. 

     
Descripció de la Solució    
Amb aquesta partida d'inversió per l'any 2021 es preveu realitzar la renovació dels equips preseleccionats inicialment en aquest pla 
i també els equips de les noves necessitats detectades arran del manteniment preventiu i predictiu. Així mateix, les actuacions sobre 
els equips estaran condicionades a la coordinació i possibilitat d'actuació en funció de l'explotació de les instal·lacions. Entre els 
equips que es considera prioritari renovar destaquen els llistats a continuació: 
ETAP SJD:  

- Renovació canonada i vàlvules aire rentat C1 filtres de sorra. 
- Substitució del Grup 3 i caldereria del Pou Primera Elevació 
- Substitució actuadors vàlvules Ultrafiltració 
- Reductor transmissió cargol elevació 4 
- Motor, reductor i desmultiplicador vàlvula 312 
- Quadres elèctrics Bombament Intermedi, d' Ozonització i de Filtres CAG 

ETAP BESÒS: 
- Bombes dosificadores 1 i 2 hipoclorit post-tractament 

     
Informació addicional    
 

Reductor transmissió cargol elevació 4 
Renovació canonada i vàlvules aire rentat 

Actuadors vàlvules Ultrafiltració 
Bombes dosificadores 1 i 2 

C1 filtres de sorra 

Hipoclorit postractament 
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1.1.11 Seguretat Industrial 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Seguretat Industrial 
     

Codi ACA P2ESJ02400  Codi AB 211SJD1111  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Seguretat industrial) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  100.000€  Inversió 2021    10.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
A partir dels estudis de seguretat i a partir de la investigació d'un incident ocorregut, és necessari millorar la seguretat de la instal·lació 
de clor de l'ETAP de St Joan Despí. 
Al mateix temps, a partir de l'auditoria EIRO, també és necessari reduir el risc d’incendi als quadres de baixa tensió de l’ETAP de St 
Joan Despí. 

     
Descripció de la Solució    
Les actuacions a realitzar dins aquesta inversió per donar solució als problemes de Seguretat i Salut són: 

- Millora del sistema d'activació de la torre d' absorció de clor amb sosa per ruptura espúria del disc de seguretat. 
- Instal·lar un circuit d'aigua per comprovar el correcte funcionament de la torre absorció, reduint la carbonatació de la sosa a 

l'incorporar CO2. 
- Instal·lar un sistema d’extinció incendis als quadres de BT de l’ETAP de St Joan Despí 

     
Informació addicional    
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1.1.12 Nou edifici de control i vials d’entrada a l’ETAP SJD 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Nou edifici de control i vials d’entrada a l’ETAP SJD 
     

Codi ACA P2ESJ03300  Codi AB 211SJD1112  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Acompliment normativa) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 1.620.000€  Inversió 2021    50.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
L'ETAP de SJD ha estat declarada Infraestructura Crítica i com a tal s'han de fer una sèrie de millores i modificacions per donar 
compliment a  la llei de Protecció d'Infraestructures Crítiques (LPIC 08/2011). L'actuació que es proposa és la creació d'un nou accés 
a l'ETAP de SJD pels següents motius: 

• Eliminar el risc actual del camí d’entrada que, en moments puntuals del dia, es troba col·lapsat pels pagesos que aparquen al 
voral i els cotxes i camions que entren i surten de l’ETAP i que podrien impedir l’accés al recinte cas d’emergència de bombers, 
mossos d’esquadra, etc., i el risc de col·lisió entre vehicles al fer la corba d’entrada a velocitat alta.                                                                                                             

Impedir que els vehicles propis i de tercers aparquin dins el recinte d’explotació de l’ETAP, creant un nou pàrquing exterior. 
     

Descripció de la Solució    
• Finalització del nou vial d'accés i del nou aparcament d'externs: millora de la seguretat i mobilitat de la planta. Aquest vial 

permetràreduir el risc actual del camí d'entrada que en moments puntuals del dia es troba col·lapsat entre els pagesos que 
aparquen al voral i els cotxes i camions que entren i surten de l’ETAP, que en cas d’emergència podrien impedir l’accés al recinte 
de bombers, mossos, etc, i a la vegada el risc de col·lisió entre vehicles al fer la corba d’entrada a velocitat alta. 

• Nou vial intern que connecta l’accés existent amb el nou aparcament externs: dona connectivitat entre nou accés i accés actual 
permet la sortida de vehicles de l’aparcament intern d’Aigües pel nou accés a planta. 

• Nou vial accés camions: s’evita la circulació interna de camions per planta. 

• Nou edifici de control: millora en la seguretat i nova funcionalitat.  

• Actuacions relacionades amb el control d’accessos (nous tancaments i barreres). 

• Nous serveis associats a les actuacions. 
- Demolició i renovació del ferm del vial de l’Osmosi. 

     
Informació addicional    
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1.1.13 Implantació de vestuaris per a personal intern a l’ETAP SJD 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Implantació de vestuaris per a personal intern a l’ETAP SJD 
     

Codi ACA P2ESJ00100  Codi AB 20-1-SJD-1_1_01  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Acompliment normativa) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  240.000€  Inversió 2021   100.000€  Inversió prèvia    5.000€ 
          
     

Justificació    
Existeix la necessitat que tant el personal intern com extern que treballa habitualment a l'ETAP disposi de vestidors separats per sexe, 
adequats, adaptats i que permetin la neteja diària i el canvi de roba de treball a les mateixes Instal·lacions. El dimensionament dels 
mateixos es farà segons les exigències de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació i les recomanacions del Reial Decret (486/1997) 
de seguretat i salut en els llocs de treball. 

     
Descripció de la Solució    
D'acord amb la plantilla actual, la capacitat màxima d'ús simultani dels vestuaris es preveu en unes 24 persones als vestuaris 
masculins, i d'1 o 2 persones als vestuaris femenins. Per donar cabuda a aquesta simultaneïtat, complint amb la normativa vigent, 
s'adequarà part d'un edifici de planta única, actualment sense ús, que te una superfície construïda de 154 m2 i disposa únicament 
dels tancaments exteriors d'obra i la coberta, sense cap tipo d'Instal·lació o divisió interior. Els vestidors s’aïllaran tèrmicament i 
disposaran d'un vestíbul d'accés per a minimitzar les pèrdues tèrmiques. Els orinaris seran sense aigua i s'incorporaran plaques solars 
per a la producció d'aigua calenta sanitària. D'altra banda, a l'anomenat edifici de filtres de sorra, es disposa d'un petit espai d'uns 
22 m2, actualment dedicat a l'ús de lavabos de planta, que es transformarà en els vestidors femenins. Aquesta renovació d'espais, 
permetrà emprar els vestidors existents per al personal extern. 

     
Informació addicional    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema d’ubicació dels vestuaris a l’ETAP de SJD 
 
 

Espai a adequar dels vestuaris de l’ETAP de SJD  
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1.1.14 Substitució lluernes i estructura de l'oficina de Telecontrol a la ETAP SJD 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Substitució lluernes i estructura de l'oficina de Telecontrol a la ETAP SJD 
     

Codi ACA P2ESJ00200  Codi AB 20-1-SJD-1_1_02  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   75.000€  Inversió 2021    40.000€  Inversió prèvia   35.000€ 
          
     

Justificació    
Les lluernes dels edificis de laboratori, oficines i telecontrol de la ETAP SJD estan formades per una estructura metàl·lica que suporta 
un tancament corb de policarbonat. Amb el pas dels anys, el policarbonat s'ha deteriorat tornant-se trencadís i ha estat foradat per 
la calamarsa. Les filtracions d'aigua a través d'aquests forats han provocat la corrosió de l'estructura metàl·lica de suport i humitats 
a les parets sobre les quals aquesta es recolza. D'altra banda, l'estructura metàl·lica de l'edifici d'oficines i telecontrol també presenta 
corrosió, probablement per l'ambient humit i agressiu al que ha estat exposada en un entorn com el de la ETAP. 
Per tant, el sistema instal·lat actualment des de els anys 90, no compleix ni amb criteris d’estanqueïtat ni amb criteris energètics 
actuals. 

     
Descripció de la Solució    
Es planteja canviar tot el sistema de lluernes de l’edifici per millorar l’estanqueïtat del mateix i el rendiment energètic de la 
instal·lació, buscant una alternativa que aporti un estalvi significatiu en climatització i que ajudi a gestionar la incidència lumínica per 
tal d’aprofitar-la en les oficines. A més, es procedirà a esmenar les patologies descrites, adequant les instal·lacions per a donar-li un 
funcionament operatiu i eliminant els riscos estructurals. 

     
Informació addicional    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista exterior de les lluernes de les oficines de l’ETAP de SJD 
 
 

Lluernari entrada a les oficines de l’ETAP de SJD  
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1.1.15 Adequar cabines i trafos de Primera elevació de l'Etap de St Joan Despí 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Adequar cabines i trafos de Primera elevació de l'Etap de St Joan Despí 
     

Codi ACA P2ESJ00400  Codi AB 20-1-SJD-1_1_06  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  500.000€  Inversió 2021   200.000€  Inversió prèvia   50.000€ 
          
     

Justificació    
A l'anomenada Primera Elevació de l'Etap de St Joan Despí, els transformadors i les cabines són antics i ja no existeixen recanvis i han 
quedat obsolets; a més cal afegir que els transformadors actuals són d'exterior. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa la renovació dels transformadors i les cabines de la Primera Elevació de l'Etap de St Joan Despí, allotjant-los dins la caseta 
de protecció. 

     
Informació addicional    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformadors de Pous 1 i 2 de primera elevació       
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1.1.16 Protecció formigó canal UF ETAP SJD 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Protecció formigó canal UF ETAP SJD 
     

Codi ACA P2ESJ00500  Codi AB 20-1-SJD-1_1_07  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  300.000€  Inversió 2021   180.000€  Inversió prèvia   20.000€ 
          
     

Justificació    
A l'Etap de St Joan Despí, l’agressivitat de l’aigua, en afegir àcid sulfúric per baixar el pH, malmet les parets del canal de formigó de 
la Ultrafiltració. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa protegir el canal contra l’agressivitat de l’aigua mitjançant l’aplicació d’un revestiment de protecció de pintura o fibra de 
vidre. 

     
Informació addicional    
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1.1.17 Protecció dipòsit 3 ETAP Sant Joan Despí 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Protecció dipòsit 3 ETAP Sant Joan Despí 
     

Codi ACA P2ESJ00600  Codi AB 20-1-SJD-1_1_08  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  259.769€  Inversió 2021    40.000€  Inversió prèvia  175.000€ 
          
     

Justificació    
L'aigua tractada de sortida de l'ETAP de Sant Joan Despí presenta, ocasionalment, un índex de Langelier negatiu. L'agressivitat 
d'aquesta aigua fa malmetre les parets del dipòsit 3 d'estabilització i postcloració. 

     
Descripció de la Solució    
Adequació de les parets del dipòsit 3 i aplicació d’un revestiment de protecció a les mateixes per tal d'evitar la seva erosió.   

     
Informació addicional    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatges de l’estat interior del dipòsit 3       
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1.1.18 Adequació zones d'emmagatzematge de productes químics ETAP Besòs 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Adequació zones d'emmagatzematge de productes químics ETAP Besòs 
     

Codi ACA P2EBE00100  Codi AB 20-1-B09-1_1_09  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Acompliment normativa) 
     

Ubicació DISTRICTE 9 - SANT ANDREU   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  195.000€  Inversió 2021   165.000€  Inversió prèvia   30.000€ 
          
     

Justificació    
A l'ETAP Besòs, els tancs d'emmagatzematge de productes químics de la nanofiltració i osmosi inversa són molt antics i han arribat 
al final de la seva vida útil. Així mateix, els magatzems de transit s’han d’adaptar a la nova normativa.  Les instal·lacions no compleixen 
la normativa legal actual d'EPQ i s'han d'adequar i legalitzar. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació dels tancs d'emmagatzematge, reforma dels molls de descàrrega, magatzems de transit, cubetes de retenció i instal·lació 
de bombes de transvasament a l'Etap Besòs. 

     
Informació addicional    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones d'emmagatzematge de productes químics ETAP Besòs  
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1.1.19 Adequació estructural de les passeres Edifici filtres carbó actiu ETAP SJD 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Adequació estructural de les passeres Edifici filtres carbó actiu ETAP SJD 
     

Codi ACA P2ESJ01800  Codi AB 20-1-SJD-1_2_12  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Avaluacions PRL) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  284.400€  Inversió 2021    40.000€  Inversió prèvia  244.000€ 
          
     

Justificació    
Les passeres de l'edifici de filtres de carbó actiu, que es van executar a principis dels anys 90, malgrat que encara no han arribat al 
final de la seva vida útil, mostren simptomes d'esgotament derivat del seu ús (pas de persones i sosteniment provisional de 
càrregues). 

     
Descripció de la Solució    
L'actuació consisteix en actualitzar l'estructura de la passera per tal d'adequar-la als usos per quals és requerida, bàsicament pas de 
persones i suport provisional per a equips o altres elements vinculats a l'explotació. 
Atès que les passeres es van projectar amb una normativa actualment obsoleta, la reforma estructural proposada comportarà una 
adequació a la normativa actual. 
Es descarta la demolició total de les passeres i la construcció de noves pels riscos estructurals i operacionals que comporta. El reforç 
estructural es considerada la millor solució, ja que es pot aprofitar la instal·lació actual, no s'altera la tipologia estructural de l'edifici 
i es minimitzen les afeccions a l'explotació. 

     
Informació addicional    
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1.1.20 Renovació de canonades i vàlvules Circuit Aigua Filtrada FS Central 2 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació de canonades i vàlvules Circuit Aigua Filtrada FS Central 2 
     

Codi ACA P2ESJ01700  Codi AB 20-1-SJD-1_1_10  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 1.400.000€  Inversió 2021   400.000€  Inversió prèvia  300.000€ 
          
     

Justificació    
Els filtres de sorra de Central 2 porten més de 55 anys en servei. Durant aquest període s’han anat fent tasques de manteniment i 
diverses inversions per mantenir al dia la instal·lació, però actualment les canonades del circuit d'aigua filtrada i les del circuit de 
rentat dels filtres de sorra estan molt deteriorades, ja que són les canonades originals de quan es va construir la ETAP. Recentment 
s’ha renovat ja la part de la Central 1 i ara es planteja continuar amb la renovació a la Central 2. 

     
Descripció de la Solució    
Ja es va realitzar un projecte per a renovar totes les canonades de la Central 1 i durant l'any 2017 es van començar les actuacions a 
les  canonades de rentat de filtres i d'aigua filtrada. A l’actualitat correspondria iniciar la renovació de les instal·lacions de la Central 
2, que degut a la gran quantitat de filtres existents (20 filtres de sorra), es planteja anar realitzant-ne la renovació de forma 
progressiva en funció de la disponibilitat de l'explotació de la ETAP. 
A Central 2 ja està executada la Fase 1 (2017). Aquesta inversió va consistir en l’execució dels treballs previs d’obra civil i circuits 
d’aigua filtrada dels filtres 6 i 8 de central 2. En aquests filtres no es va renovar cap vàlvula de rentat. Durant el 2018 es fa executar  
la Fase 1.2, que és l’execució de la renovació dels circuits d’aigua filtrada dels filtres 2 i 4 de central 2. En aquests filtres només es va 
renovar una vàlvula de rentat. Cal renovar les vàlvules de rentat restants. Amb aquesta actuació es pretén minimitzar el risc de fuites 
a les canonades dels filtres de sorra i augmentar la fiabilitat de la instal·lació. 

     
Informació addicional    
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1.1.21 Recuperació Pou 19 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Recuperació Pou 19 
     

Codi AB 19-1-SJD-1_1_03  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Producció  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  200.000€  Inversió 2021    79.000€  Inversió prèvia   10.000€ 
          
     

Justificació    
Aigües de Barcelona disposa de diversos pous a la Vall Baixa de la conca del riu Llobregat situats entre la Central de Cornellà i l’ETAP 
de Sant Joan Despí, que alimenten aquesta última instal·lació quan les necessitats d’explotació de l’ETAP així ho requereixen. 
Una de les obres per fer arribar l’AVE a Barcelona va consistir en la construcció d’un viaducte per poder salvar vàries carreteres, vials 
i pous propers a l’ETAP, com per exemple la C-245 entre Cornellà i Sant Boi i els seus accessos a l’A2. Un dels suports d’aquest viaducte 
és molt a prop del pou 19. Poc temps després de les obres es varen detectar increments de terbolesa de l’aigua del pou. Al fer-ne 
una inspecció visual es va veure que la solera de l’edicle s’havia desprès de les parets i havia baixat uns centímetres. Es creu que el 
moviment de terres provocat pel viaducte de l’AVE al seu pas pel pou 19 va ser el responsable de la trencada del sondeig en algun 
punt i la conseqüent aparició de la terbolesa. El pou es va deixar fora de servei i es va aïllar hidràulicament de la resta de pous. Ara 
es pretén recuperar el pou per comptar amb el seu cabal per a l’explotació conjunta de l’aigua subterrània i superficial a l’ETAP de 
SJD. 

     
Descripció de la Solució    
Es planteja la perforació d'un nou pou a pocs metres de l'existent, connectar-lo a la canonada de pous i equipar-lo adequadament. 

     
Informació addicional    

 
 

Solera desplaçada del pou 19       
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1.1.22 Dosificació permanganat potàssic ETAP SJD 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Dosificació permanganat potàssic ETAP SJD 
     

Codi AB 19-1-SJD-1_1_10  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Producció  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  474.731€  Inversió 2021   248.000€  Inversió prèvia   52.000€ 
          
     

Justificació    
Degut a la propera modificació de la normativa europea referent a la regulació de la concentració màxima de clorits i clorats a l'aigua 
de consum, es pretén: 

- Disminuir la quantitat de diòxid de clor dosificat a la capçalera del tractament de l'ETAP de SJD, mitjançant una dosificació nova 
de permanganat potàssic, ja que la dosificació de diòxid de clor genera com a subproductes clorits i clorats. 

- Reubicar el punt de dosificació de diòxid de clor al pretractament.  
- Amb les mesures esmentades es produirà una oxidació de l’aigua d’entrada al tractament de l'ETAP que reduirà la demanda de 

diòxid de clor a la desinfecció inicial i, per tant, també reduirà la formació de clorits i clorats a l'aigua tractada. 
     

Descripció de la Solució    
Es pretén dosificar al voltant de 0,5 ppm de permanganat potàssic a l’aigua crua d’entrada, a decantació, mitjançant una nova 
instal·lació que permeti dosificar 260 Kg/dia de producte. La instal·lació estarà formada per:  

- Dues sitges d’emmagatzematge amb la seva cubeta de retenció corresponent,  
- Un bombament per cadascuna de les dues centrals de decantació, format per dues bombes i un cabalímetre 
- Un PLC de regulació. 

     
Informació addicional    
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1.1.23 Millores del tractament ETAP Sant Joan Despí. Electrocloració impulsions ETAP 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millores del tractament ETAP Sant Joan Despí. Electrocloració impulsions ETAP 
     

Codi AB 19-1-SJD-1_1_12  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Producció  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Seguretat industrial) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 1.936.388€  Inversió 2021   400.000€  Inversió prèvia   220.000€ 
          
     

Justificació    
Per tal de poder optimitzar la desinfecció final al tractament de l'ETAP de SJD i ajustar millor el clor residual (paràmetre que n'assegura 
la desinfecció) a la sortida de la planta, es vol realitzar una adequació final a cadascuna de les impulsions en funció de les seves 
demandes particulars, en comptes de realitzar-la de forma comuna al dipòsit d’aspiració final. Per aquest motiu, es proposa instal·lar 
una recloració individual per a cada una de les 4 cotes d’impulsió de la ETAP (C10, C50; 70, C100).  
Així mateix, Aigües de Barcelona té com a objectiu anar disminuint, fins a la seva eliminació total, el consum de clor gas que 
actualment es fa servir a les etapes d'oxidació i desinfecció de l'aigua tractada a l'ETAP, donada la complexitat d'explotació i 
manteniment que aquest reactiu comporta.  Una de les possibles alternatives seria l’hipoclorit sòdic al 15%, però aquest reactiu 
generaria un increment de les concentracions de clorits i clorats, concentracions que la nova directiva europea de l'aigua de consum 
pretén rebaixar fins a 250ug/l (actualment el límit està fixat a 700 ug/l). Per tant, es considera com a millor opció construir una 
instal·lació d’electrocloració que, a més, permetrà consolidar la tecnologia per a, posteriorment en un futur, acabar d’eliminar el 
consum de clor gas a la ETAP de SJD. 

     
Descripció de la Solució    
La solució adoptada és, en primer lloc la instal·lació de 2 generadors d’hipoclorit al 0,8% de 10 Kg/h de clor produït per a poder 
dosificar a les 4 impulsions de sortida de l'ETAP, així com tot el sistema d’emmagatzematge, dosificació i control. 
El clor es produirà a partir de l’electròlisi de sal sòlida pura que es dissoldrà amb aigua osmotitzada per a minimitzar la presència de 
bromurs i bromats. D'aquesta manera es pretén eliminar progressivament l'ús del reactiu clor gas (i dels problemes de manteniment 
i d'explotació associats) i, a més, disminuir les concentracions de bromurs, bromats, clorits i clorats a l'aigua de sortida de la ETAP 
SJD. 

     
Informació addicional    

 
 

Exemple d’esquema d’una instal·lació de generació d’hipoclorit       
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1.1.24 Renovació canonades de l’àmbit de Producció de formigó armat amb camisa de xapa: DN 

entre 900 i 1.500 en els Pous Finques. Sant Joan Despí 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  
Renovació canonades de l’àmbit de Producció de formigó armat amb camisa de xapa: DN entre 900 i 1.500 en els 
Pous Finques. Sant Joan Despí 

     

Codi AB 19-1-SJD-1_1_18  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Producció  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 2.500.000€  Inversió 2021   240.000€  Inversió prèvia  706.000€ 
          
     

Justificació    
L'Etap de Sant Joan Despí és una infraestructura de captació i tractament d’aigua del riu Llobregat que converteix en potable l’aigua 
superficial captada del riu i la subterrània que procedeix del seu aqüífer. La seva capacitat màxima és de 5.300 l/s. 
Les canonades que vehiculen l’aigua dels pous a l’ETAP són de vital importància, doncs permeten que en episodis de contaminació 
del recurs superficial que impossibiliten la captació directa del riu, l’aigua subterrània s’incorpori a la línia de tractament de l’ETAP 
garantint així la seva potabilitatzació i disposant d’un recurs necessari que precisa l’abastament. 
La xarxa de pous de Finques és una instal·lació en la que els diàmetres varien entre 700 i 1500 mm. Els materials de les canonades 
són formigó amb i sense camisa de xapa i fosa dúctil, i la majoria van ser instal·lades en el any 1944. Aquestes canonades han patit 
moltes avaries que tenen gran afectació a tercers, ja que en cas de sequera o en episodis de abocaments incontrolats a riu que 
provoquen contaminació superficial, posen en risc la continuïtat del subministrament amb aigua de pous com a recurs alternatiu a 
l’aigua superficial del riu. 
La renovació de les canonades de l’àmbit de Producció de diàmetres entre 700mm i 1500mm que connecten els pous de Finques a 
l’ETAP de Sant Joan Despí ve motivada per la seva obsolescència i risc d’avaries, i el problema que es genera al no poder garantir 
l’aigua pel tractament que permet cobrir la demanda d’aigua potable. 
Es proposa anar renovant la canonada per trams. A l’any 2020 finalitzarà la instal·lació de les vàlvules de seccionament definides a la 
fase 1 per a poder sectoritzar la canonada, millorant-ne l’explotació, i possibilitant la posterior rehabilitació amb mànega (fase 2 i 
posteriors). 
La primera fase d’aquesta actuació contempla la instal·lació estratègica de vàlvules de seccionament, amb la finalitat, de poder aïllar 
part de la xarxa existent mantenint la resta en servei. Un cop assolida la sectorització de la xarxa d’aigua de pous, en procedirà en 
fases posteriors a la renovació/rehabilitació dels trams de canonada, iniciant l’actuació amb el tram seccionat de DN800 amb 
mànigues amb comportament estructural. 

     
Descripció de la Solució    
Rehabilitació de 130 metres tub mitjançant encamisat amb mànega estructural, DN800, de llargària superior a 100 m i fins a 150 m, 
per a una pressió de servei de 9,5 bar, dimensionat segons norma ASTM F1216-16, amb impregnació hidràulica, bomba de buit i 
vapor, tambor de reversió amb equip hidràulic i col·locació dels anells metàl·lics de terminació de la mànega. 

     
Informació addicional    

 
Canonada de pous de finques 
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1.1.25 Instal·lació tanca perimetral i sistema de seguretat Pous Radials 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Instal·lació tanca perimetral i sistema de seguretat Pous Radials 
     

Codi AB 19-1-DIV-1_1_21  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Producció  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  110.000€  Inversió 2021    40.000€  Inversió prèvia   70.000€ 
          
     

Justificació    
Els pous Radials estan situats al marge esquerra del riu Llobregat, en els termes municipals de Castellbisbal i Martorell, 
aproximadament entre la riera del Morral i l’abocament del riu Anoia. Aquests pous es van construir a principis dels anys 60 del segle 
passat, amb la finalitat d’incrementar el cabal del riu Llobregat, amb les aigües precedents de la Cubeta d’Abrera, durant les èpoques 
en les quals el riu Llobregat baixava amb molt poc cabal. A partir de l’última gran sequera (2007-2008) es van fer certes modificacions 
per a poder bombar l’aigua de la cubeta a la captació de l’ETAP d’Abrera. En els últims anys s’han fet modificacions per tal d’adaptar 
la instal·lació hidràulica i la potència elèctrica a les necessitats actuals. Per acabar amb les adequacions d’aquestes instal·lacions, i 
donat que estan situades a llocs aïllats i sense possibilitat de vigilància, és necessari disposar d’un perímetre de protecció per a cada 
pou, no només per prevenir actes de vandalisme als equips del pou sinó també  el propi aqüífer. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa instal·lar una tanca perimetral als pous Radials I, II i III, d’uns 20 x15 metres quadrats aproximadament (aquestes 
dimensions podrien variar al projecte final) i també la instal·lació de càmeres i sensors de vigilància connectats al Centre Remot 
d’Alertes. 

     
Informació addicional    

 
Proposta de tancament del pou Radial II 
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1.2. GARANTIA OPERATIVA I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

1.2.01 Ampliació Sistema Alimentació Elèctrica per càrregues crítiques de Producció. 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Ampliació Sistema Alimentació Elèctrica per càrregues crítiques de Producció. 
     

Codi ACA P2DIV00600  Codi AB 211DIV1201  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  500.000€  Inversió 2021   100.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Respecte l'alimentació elèctrica en càrregues crítiques a PLCs, Servidors, Switchs, Tallafocs, etc., actualment el sistema de SAIs a 
l'ETAP de Sant Joan Despí i a l'ETAP Besòs és insuficient per mantenir les instal·lacions crítiques en servei o per conèixer el seu estat 
remot. 

     
Descripció de la Solució    
Implementació d'un sistema que permeti garantir, a partir de la distribució de SAI'S de cada ETAP, juntament amb als grups 
electrògens, l’alimentació elèctrica de càrregues crítiques models A i B (servidors, Tallafocs, PLC’S, Switchos,...). 

     
Informació addicional     
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1.2.02 Aprofitament energètic mitjançant energia Fotovoltaica (ANNEX 1) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Aprofitament energètic mitjançant energia Fotovoltaica (ANNEX 1) 
     

Codi ACA P2DIV00700  Codi AB 211DIV1202  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  923.319€  Inversió 2021   100.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Portar a terme una reducció de la petjada de carboni de les instal·lacions d'Aigües de Barcelona i complir amb l'objectiu nº7 del ODS 
"Energia assequible i no contaminant" (a partir de l'entrada en vigor del Real Decreto 244/2019, pel que es regulen les condicions 
administratives tècniques i econòmiques del autoconsum d'energia elèctrica), mitjançant la utilització d'energia fotovoltaica. 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lació de plaques Fotovoltaiques en instal·lacions d’Aigües de Barcelona: a l’ETAP Sant Joan Despí, instal·lació de 1701 mòduls 
ubicats a la teulada del magatzem i a camps adjacents a les instal·lacions amb una potència total de 697,4 kW. A la Central Cornellà, 
instal·lació de 507 mòduls ubicats sobre la coberta del dipòsit de la central amb una potència total de 207,9 kW. 

     
Informació addicional    
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1.2.03 Evolutius automatització 2021 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Evolutius automatització 2021 
     

Codi ACA P2DIV00800  Codi AB 211DIV1203  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  103.000€  Inversió 2021    60.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
L'explotació diària de les instal·lacions de Producció des del Centre de Control de la ETAP de SJD permet detectar deficiències i 
millores, que implementant-les, permetrien millorar l'explotació de les instal·lacions i millorar la gestió de les dades. 

     
Descripció de la Solució    
Aquesta inversió inclou petits projectes que permetran millorar i reforçar el telecontrol. Tot això implica tant la modificació de 
seqüències i pantalles com la conexió d'equips de camp al PLC per millorar l'obtenció de les dades. Les principals automatitzacions 
que s'inclouen en aquesta inversió són: 
Rearmament compressors en remot. Cabalímetres d'oxigen i nitrogen d'ozó. Implementació l'alarma de valor clavat en els equips de 
mesura de la ETAP del Besos. Canvi electrònica del cabalímetre V111 de 4-20mA a Profibus. Càlcul rendiment horari grups d'impulsió 
i captació. Revisió estat posada en servei bastidors osmosi: reset pressòstat quan vàlvula OIBO_VMA_010X. Regulació nivell dipòsit 
Cornella mitjançant control bombes de Cota 10. Implementació llaç tancat regulació clor Estrelles 1 i 2. Revisió programació i 
configuració variadors 10 bombes diòxid clor. Automatitzar neteges químiques osmosi. Automatitzar ER 19,20,21,22. Condicionar 
Estrelles per Site 2. Personalitzar pantalla pous. Càlcul volum recirculació. Seqüencia procés reescalfament. Vàlvules posicionament 
TUF. Sistema recàrrega de LC. Seqüència neteges BOI. Analitzadors de xarxa FCAG. Poder passar a manual C.C. Ozó. Sistema filtres 
de sorra error vàlvula. Cota 70 Cornella - Pou3. Regulació Ozó (PPM AUTO). Pantalla CCM c50. Pantalla CCM EM6. .Comunicacions 
cabalímetres vessadors. Modificar Scada Producció. Actualitzar tags calculats IAS. Modificar pantalles forn. 

     
Informació addicional     
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1.2.04 Increment de la capacitat d'extracció a l'Etap Besòs de 0,5 m3/s 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Increment de la capacitat d'extracció a l'Etap Besòs de 0,5 m3/s 
     

Codi ACA P2EBE00300  Codi AB 211B091204  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Coordinació administració local) 
     

Ubicació DISTRICTE 9 - SANT ANDREU   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 5.500.000€  Inversió 2021    50.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Un dels requeriments de l'ACA és l'increment dels volums d'aigua produïda procedent de l’aqüífer del Besòs. La principal instal·lació 
d'Aigües de Barcelona al Besòs és l'ETAP Besòs, que disposa de diferents línies de tractament d'osmosi inversa fetes en diferents 
fases entre el 2000 i el 2007, i que tracten l'aigua subterrània captada mitjançant quatre pous. Amb l'objectiu d'aprofitar els recursos 
disponibles de l'aqüífer del Besòs, es planteja l'adequació de la ETAP Besòs per assolir que la capacitat de tractament sigui igual a la 
capacitat d’extracció actual (12,4 hm3/any), i ampliar la seva capacitat d’extracció a un total de 30hm3/any. 

     
Descripció de la Solució    
Aquesta actuació té moltes implicacions sobre l'ETAP i està fortament condicionada per les limitacions d'espai actuals així com pel 
projecte de soterrament de les vies de rodalies R2. És per aquest motiu que l'actuació s'haurà d’escometre per fases i la primera 
d'aquestes passa per incrementar la capacitat actual d'extracció fins als 16Hm3, que equivalen a 0,5m3/s. En aquesta la primera fase 
que s’iniciarà amb la realització d’un estudi per tal d’analitzar la capacitat d’extracció de l’aqüífer i les millors ubicacions per una nova 
línia de de pous d'extracció. Posteriorment s’executaran els nous pous, s’adequaran els existents i es construiran les  noves 
infraestructures de transport (canonades) i d'entrada (vessadors) d'aigua de pous, així com totes les demés instal·lacions necessàries 
per a poder fer-ne una explotació adequada. 

     
Informació addicional    
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1.2.05 Nou tractament de l'aigua procedent del pous La Estrella. 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Nou tractament de l'aigua procedent del pous La Estrella. 
     

Codi ACA P2ESF00200  Codi AB 211SFE1205  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Acompliment normativa) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 8.500.000€  Inversió 2021    50.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Degut als antecedents històrics de problemàtiques de qualitat de l’aigua als pous Estrella (diversos microcontaminants orgànics i 
clorurs), a la localització d’aquests recursos en una ubicació crítica (forta densitat industrial i agrícola), a la presència simultània de 
diversos contaminants emergents i a l’evolució de la legislació en matèria de qualitat de l’aigua, es considera necessari millorar el 
tractament aplicat a les ETAPs Estrella 1 i Estrella 2, per tal de garantir la total seguretat i innocuïtat de l’aigua produïda en aquestes 
plantes i distribuïda a la corresponent Zona d’Abastament, a més de l’explotació a ple rendiment dels diferents pous i per tant la 
major disponibilitat de cabals que s’aporten des d’aquestes ETAPs. 
 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lació d'un procés combinat d’Osmosi Inversa i Filtració per Carbó actiu, que garantirà l’eliminació dels microcontaminants 
orgànics presents a l’aigua i reduirà suficientment el contingut de clorurs de l’aigua produïda. La capacitat de l’etapa d’osmosi inversa 
no hauria de ser per tota l’aigua extreta dels pous, sinó per una part, essent el disseny per un cabal màxim de 250 l/s. Respecte a la 
capacitat màxima de tractament als Filtres de carbó actiu, aquesta serà per la resta de l’aigua captada: 750 l/s. La instal·lació d’osmosi 
serà de baixa pressió i treballarà a una conversió del 75%, i estarà integrada per: una microfiltració com a pretractament amb una 
dosificació de reactius químics, el bombament a baixa pressió cap a les membranes, l’osmosi inversa, la remineralització i l’addició 
del reactius químics necessaris del postractament. La instal·lació de filtració per carbó actiu estarà composada per quatre filtres 
oberts. Tota l’aigua tractada s’emmagatzemarà en un dipòsit final amb etapa de postcloració final. Fora de l'àmbit de la planta de 
tractament caldrà fer canalitzacions i noves connexions per tal de suplir en funcions la canonada de Ø800 mm que passarà a fer 
funcions de producció: canalització de Ø400 mm i noves connexions entre la cota 100 i la regulació a cota 70 per la vàlvula de Sant 
Feliu. 

     
Informació addicional    
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1.2.06 Reforç canonada d'impulsió C100 a l'ETAP SJD 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Reforç canonada d'impulsió C100 a l'ETAP SJD 
     

Codi ACA P2ESJ02500  Codi AB 211SJD1206  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  300.000€  Inversió 2021   100.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
En el moment de dissenyar l'actual estació de bombament de C100 de l'ETAP SJD es va fer amb la idea de que funcionés un grup i hi 
hagués un altre de reserva. Amb aquesta disposició es va fer servir una canonada ja existent a l'ETAP per aprofitar-la com a canonada 
d'impulsió. Aquesta canonada presenta trams de diàmetre 400 i de diàmetre 300. L'explotació final del bombament ha estat la de 
dos grups en marxa en continu i per tant la variació de diàmetres provoca una ineficiencia considerable a la impulsió que fa que no 
s'aprofiti tota la potència hidràulica existent. 

     
Descripció de la Solució    
Es tracta d'eliminar els trams de diàmetre 300 i posar tota la canonada a diàmetre 400. El nombre de metres de canonada de 400 a 
instal·lar és de 70 mts. 

     
Informació addicional    
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1.2.07 Renovació Bombes de Neteja de OI de l'ETAP SJD 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació Bombes de Neteja de OI de l'ETAP SJD 
     

Codi ACA P2ESJ02600  Codi AB 211SJD1207  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  200.000€  Inversió 2021   146.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Per ineficàcia de les neteges a l’Osmosi Inversa de l’Etap de Sant Joan Despí, a partir del 2017 es va substituir el producte de neteja 
per un de sòlid, però no va ser suficient. Després de l’assessorament amb els proveïdors de productes de neteja i els proveïdors de 
membranes, es va decidir canviar el protocol de neteja per un de més enèrgic a màxima pressió i màxim cabal, per tal de potenciar 
l’efecte d’arrossegament i millorar l’eficàcia de les neteges. D’acord amb el proveïdor DOW, els nous paràmetres del protocol de 
neteja impliquen una pressió de 4 bars i 11 m3/h per tub de pressió. 
Les actuals bombes de neteja de l’OI, que daten de l’any 2009, són insuficients per complir amb els paràmetres del nou protocol, ja 
que salten les proteccions de consum de les bombes. El màxim de pressió que poden donar les bombes actuals es situa sobre els 3 
bars i en ocasions inferior, depenent del bastidor. Normalment no es compleix l’objectiu ni a les neteges de 1a ni 2a etapa. 
La futura instal·lació d'elements que absorbiran la dilatació de les canonades (Lira),  protegiran les conduccions de neteja i 
disminuiran el nombre de ruptures, però per contrapartida, produirà una pèrdua de càrrega que reduirà molt la pressió i la potència 
de la neteja. Per aquest motiu, es sol·licita un canvi de bombes per altres que puguin complir els objectius de cabal i pressió i a la 
vegada complir amb la futura Lira de la instal·lació. 
A més, per poder ajustar els paràmetres de pressió i neteja en funció del número de tubs de cada etapa i la distància dels bastidors 
seria necessari que les noves bombes disposessin de variadors, que les bombes actuals no tenen. 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lació de 3 bombes de major potència i prestaciones, controlades mitjançant variador, que aconseguiran que els valors de 
pressió i cabals arribin al bastidor nº1 que es el més allunyat del CIP (on es realitzen les neteges). La pressió serà  de 4 bars (de manera 
sobrada) a les neteges de cada etapa, i el cabals que es podran aconseguir serà de 250-300 l/s a la 1ª etapa, de 120-150 l/s a la 2ª 
etapa i de 90-100 l/s a la 3ª etapa.  

     
Informació addicional    
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1.2.08 Renovació mufla al laboratori de l'ETAP SJD 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació mufla al laboratori de l'ETAP SJD 
     

Codi ACA P2ESJ02700  Codi AB 211SJD1208  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Suministrament Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total    3.713€  Inversió 2021     3.713€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Al laboratori de l'Etap de St Joan Despí, s'utilitza una mufla (tipus específic d'estufa que permet aconseguir temperatures superiors 
als 1.000 ºC) per a la calcinació del carbó per l’anàlisi de cendres. 
L'actual mufla s'ha quedat obsoleta i no existeixen recanvis, ja que el seu fabricant, Dinko, va deixar de fabricar mufles l’any 2018. 

     
Descripció de la Solució    
Buscar un nou fabricant i adquisició d’un nou model de mufla de 9L de capacitat i temperatura de treball de fins a 1200ºC, per a la 
calcinació del carbó. 

     
Informació addicional    

      
  



 

  

Pla d’Inversions 2021 Aigües de Barcelona Pàgina  54 de 680 

 

1.2.09 Renovació quadre elèctric general Bombament Intermedi ETAP SJD 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació quadre elèctric general Bombament Intermedi ETAP SJD 
     

Codi ACA P2ESJ02800  Codi AB 211SJD1209  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  280.000€  Inversió 2021    80.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El quadre elèctric general del Bombament Intermedi ha arribat a la fi de la seva vida útil i es necessària la seva renovació. És un 
quadre que alimenta entre altres coses: bombes de rentat de filtres de carbó actiu, les bombes i vàlvules de refrigeració del sistema 
d’ozonització, els quatre cargols d’arquímedes, les bombes de greixat, les presses de corrent i comportes del cargols d’arquímedes. 
Té una capacitat per alimentar al voltant de 1.350 Kw. 

     
Descripció de la Solució    
Substitució del quadre actual. 

     
Informació addicional    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  



 

  

Pla d’Inversions 2021 Aigües de Barcelona Pàgina  55 de 680 

 

1.2.10 Migració de versió del Scada System Platform (Wonderware) de l'entorn de Producció 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Migració de versió del Scada System Platform (Wonderware) de l'entorn de Producció 
     

Codi ACA P2DIV00900  Codi AB 211DIV1210  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Serveis Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  265.000€  Inversió 2021    80.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actualment els servidors Scada de l'entorn de Producció  (ETAP SJD, ETAB Besòs, ETAP Llagosta i les Estrelles) tenen com a Sistema 
Operatiu la versió 2008R2. Aquest sistema operatiu quedarà sense suport durant el 2021 i per tant no tindrà accés a actualitzacions 
de seguretat, fent que siguin vulnerables a atacs informàtics que puguin afectar a l'operació. 
Les accions que s'han de fer per poder actualitzar els Sistemes Operatius a la darrera versió son les d'actualitzar la versió del Scada 
System Platform (wonderware) a una versió que sigui compatible amb Sistemes Operatius més actuals. 

     
Descripció de la Solució    
Migració del Scada System Platform (Wonderware) a la darrera versió disponible. Aquesta migració tenen una afectació a totes les 
instal·lacions de Producció. A continuació es detallen aquestess afectacions en funció de la instal·lació: 

- ETAP de SJD: ampliació cabina Unity (cabina de disc on s’allotgen les màquines virtuals) amb 5-6 TB, creació de 11 màquines 
virtuals de l’entorn productiu del Scada amb la nova versió del Sistema Operatiu, creació de 8 màquines virtuals  de l’entorn 
d’integració del Scada amb la nova versió del Sistema Operatiu, adquisició de llicències associades a les noves màquines virtuals 
de l'entorn productiu i de l’entorn d’integració, fortificació, SQL Server, Scada System Paltform, ampliació de la cabina de discs 
DataDomain per la realització de backups, renovació de les Workstations dels clients Scada, instal·lant Sistema Operatiu W10 i 
software de fortificació, i la instal·lació i pas a producció. 

- ETAP del Besòs: creació de 4 màquines virtuals de l’entorn productiu del Scada amb la nova versió del Sistema Operatiu, 
adquisició de llicències associades a les noves màquines virtuals de l’entorn productiu, fortificació, SQL Server, renovació de les 
Workstations dels clients Scada instal·lant Sistema Operatiu W10 i software de fortificació, i la instal·lació i pas a producció. 

- ETAP de la LLagosta: renovació de les Workstations dels clients Scada instal·lant Sistema Operatiu W10 i software de fortificació. 
- Estrelles: renovació de les Workstations dels clients Scada instal·lant Sistema Operatiu W10 i software de fortificació. 

     
Informació addicional    
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1.2.11 Renovació remota Pou 5 Cornellà 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació remota Pou 5 Cornellà 
     

Codi ACA P2ESJ02900  Codi AB 211COR1211  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  100.000€  Inversió 2021    50.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actualment els pous de Cornellà es gestionen mitjançant remota. Aquesta infraestructura és obsoleta i s'ha de substituir per PLC. 

     
Descripció de la Solució    
Substitució remota per PLC amb programari. 

     
Informació addicional    
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1.2.12 Automatització commutació automàtica BT ETAP SJD 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Automatització commutació automàtica BT ETAP SJD 
     

Codi ACA P2ESJ03000  Codi AB 211SJD1212  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   50.000€  Inversió 2021    50.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
A l'Etap de St Joan Despí, quan s'han de fer maniobres elèctriques de baixa tensió per fer manteniments, tant preventius com 
correctius, s'ha de passar per un zero de tensió i això comporta problemes d'explotació i aturades totals de servei en algun dels casos. 

     
Descripció de la Solució    
Automatització dels IGBT de sortida dels transformadors com el IG del By-pass d'Impulsió cota 50, Serveis Auxiliars Osmosi Inversa, 
Serveis Auxiliars Ultrafiltració i Sala 1. 

     
Informació addicional    
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1.2.13 Projecte d’adequació dels Sistemes d'Informació de Producció 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Projecte d’adequació dels Sistemes d'Informació de Producció 
     

Codi ACA P2DIV01000  Codi AB 211DIV1213  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Serveis Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  165.000€  Inversió 2021    15.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Dels sistemes Scada disposem d'una gran quantitat de dades brutes i validades que s’estan explotant amb les eines pròpies del Scada 
i del SITEC. Aquestes eines estan limitades en molts aspectes a nivell de reporting i d’anàlisis de la informació. Això fa que quan es 
vol analitzar informació tenint en compte altres fonts de dades (SAP, LIMS,...) no hi hagi cap eina que de forma fàcil permeti 
l’explotació conjunta d’aquesta informació. Per altre banda tampoc hi ha la capacitat d’analitzar informació de períodes de temps 
grans ni crear informes, quadres de comandament, .... Per tant cal una ampliació de la capacitat analítica i de reporting  dels Sistemes 
de Informació de l’entorn de Producció. El projecte ha d’analitzar els requeriments d’explotació d’informació que té Producció i 
implementar les solucions de Business Intelligence i analítica adients. 

     
Descripció de la Solució    
L'actuació haurà d'incloure: 

- Creació dels processos de càrrega des de fonts externes 
- Construcció del model de dades dins el nou datawarehouse corporatiu 
- Construcció dels cubs necessaris per a l'anàlisi lliure 

     
Informació addicional     
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1.2.14 Evolutius SITEC - Validació dades d'energia de Producció 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Evolutius SITEC - Validació dades d'energia de Producció 
     

Codi ACA P2ESJ03000  Codi AB 211SJD1214  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Serveis Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   35.000€  Inversió 2021    15.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actualment l'eina de validació d'informació SITEC permet validar la informació (de forma automàtica) provinent del Scada System 
Platform utilitzant diferents nivells de validació (per rang, per expressió matemàtica,..).  
En el cas d'informació energètica s'ha detectat que els mètodes actuals de validació no serveixen per fer una validació correcte i per 
tant es requereix d'una esforç del tècnic per anar validant la informació de forma manual. 

     
Descripció de la Solució    
Desenvolupar un evolutiu en l'eina SITEC  per tal d'incorporar una nova forma de validació automàtica de les dades d'energia utilitzant 
algoritmes recursius. 

     
Informació addicional     
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1.2.15 Automatització dades Scada- SAP 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Automatització dades Scada- SAP 
     

Codi ACA P2DIV01100  Codi AB 211DIV1215  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Serveis Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   25.000€  Inversió 2021    25.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actualment, els plans de manteniment dels equips de Producció es generen a partir de dades que s'han d'afegir manualment a la 
base de dades SAP, com por exemple les hores de funcionament dels motors o bombes. Es proposa modificar la programació de 
Scada Producció per tal que s'enviïn automàticament aquestes dades a SAP. Això permetrà disposar d'informació actualitzada a cada 
moment i poder generar els plans de manteniment de forma automática. 

     
Descripció de la Solució    
Adaptacions del servei de publicació de dades existent en producció: 

- Configuració: S'haurà activar un mecanisme de configuració per l’entorn de Producció per indicar al servei de publicació quines 
variables i jerarquies són susceptibles de ser consultades mitjançant el servei de publicació. 

- Extracció d’informació: S’hauran d’adaptar els processos d’extracció d’informació dels diferents orígens de l’entorn de Producció  
(Historian i SITEC). 

- Endpoints: S’hauran d’adaptar els endpoints de dades històriques i jerarquies per tal publicar informació de l’entorn de 
Producció (paràmetres d’entrada endpoint, resposta endpoint). 

- Instal·lació i Configuració del servei de publicació de dades. 
- Exportació massiva inicial. 
- Proves, posada en marxa i documentació. 

     
Informació addicional    
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1.2.16 Millora a Infraestructura de virtualització SJD 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora a Infraestructura de virtualització SJD 
     

Codi ACA P2ESJ03100  Codi AB 211SJD1216  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Serveis Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   29.000€  Inversió 2021    29.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
És necessari crear nous servidors, sobre tot per l’entorn de proves e integració, i el dimensionament actual de l’entorn de 
virtualització no té capacitat per allotjar-los mantenint els criteris de màxima disponibilitat que apliquem a la ETAP SJD. 

     
Descripció de la Solució    
Ampliació de les capacitats (memòria, discos) de l’entorn de virtualització sobre el qual funcionen els servidors de la ETAP SJD 

     
Informació addicional     
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1.2.17 Millora Comunicacions ETAP SJD (LAN/4G/Wifi) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora Comunicacions ETAP SJD (LAN/4G/Wifi) 
     

Codi ACA P2ESJ03200  Codi AB 211SJD1217  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Serveis Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  150.000€  Inversió 2021    30.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Justificacions:  

- Els switches LAN a substituir son antics (risc d’avaria) i no tenen suport de fabricant (risc de no poder parxejar vulnerabilitats) 
- Dotar a la ETAP SJD de la mateixa cobertura WIFI que tenen les oficines d’altres plantes. Aquesta es una petició demandada per 

la planta des de fa temps.  
- Garantir el correcte funcionament del programa BATEC (necessari per la prevenció de riscos del personal) i d’altres dispositius 

de control dels sistemes de la planta que requereixen cobertura mòbil de dades (3G/4G) a qualsevol lloc de la planta. Hi ha 
edificis que per les seves característiques no admeten la cobertura 3G/4G exterior i cal afegir dispositius que la introdueixin de 
manera segura i fiable. 

     
Descripció de la Solució    
Les accions que es volen realitzar, totes a l'ETAP e SJD són:  

- Renovació switches LAN obsolets (+10 anys de vida i sense suport de fabricant) 
- Ampliar la cobertura WIFI a les oficines 
- Introduïr cobertura mòbil dins edificis que ara no tenen 

     
Informació addicional     
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1.2.18 Millora Infraestructura LAN ETAPs Estrelles 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora Infraestructura LAN ETAPs Estrelles 
     

Codi ACA P2ESF00300  Codi AB 211SFE1218  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Serveis Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   15.000€  Inversió 2021    15.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
És necessari millorar el sistema de comunicacions d’aquestes plantes per adaptar-lo a les tasques que es desenvolupen en elles i 
garantir la seva disponibilitat. 

     
Descripció de la Solució    
Compra e instal·lació d’armaris rack i switches a les ETAP Estrelles 1, Estrelles 2 i ETAP Llagosta 

     
Informació addicional     
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1.2.19 Increment de la capacitat d’extracció dels pous Estrella a Sant Feliu de Llobregat 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Increment de la capacitat d’extracció dels pous Estrella a Sant Feliu de Llobregat 
     

Codi ACA P2ESF00400  Codi AB 211SFE1219  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Compromisos amb l’Administració) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   500.000€  Inversió 2021    10.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Amb l'objectiu d'aprofitar els recursos disponibles de l'aqüífer de la Vall Baixa del Llobregat a l'alçada del terme municipal de Sant 
Feliu de Llobregat, es planteja l’avaluació de la capacitat de l’aqüífer en aquesta zona per saber si l’extracció de 1,5 m3/s és sostenible 
en una explotació conjunta complementaria amb la de la zona de Cornellà. Les actuals extraccions son inferiors a 1 m3/s, i per tant, 
es desconeix el comportament de l’aqüífer en la situació descrita. 

     
Descripció de la Solució    
Aquesta actuació té moltes implicacions sobre les ETAP's La Estrella  i està fortament condicionada per les limitacions d'espai actuals 
així com pels diferents usos i infraestructures de la zona: parc agrari, autovia, autopista, línia ferroviària d'alta velocitat, etc. 
 
És per aquest motiu que l'actuació s'haurà d’escometre per fases i la primera d'aquestes passa per valorar l'increment de 0,5 m3/s 
de la capacitat actual d'extracció amb la finalitat de poder assolir un màxim d'1,5 m3/s. En aquesta la primera fase que s’iniciarà amb 
la realització d’un estudi per tal d’analitzar la capacitat d’extracció de l’aqüífer i les millors ubicacions per una nova línia de de pous 
d'extracció. Posteriorment s’executaran els nous pous, s’adequaran els existents i es construiran les  noves infraestructures de 
transport (canonades) i d'entrada (vessadors) d'aigua de pous, així com totes les demés instal·lacions necessàries per a poder fer-ne 
una explotació adequada. 

     
Informació addicional    
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1.2.20 Sistema d'escalfament aigua rentat UF ETAP SJD 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Sistema d'escalfament aigua rentat UF ETAP SJD 
     

Codi ACA P2ESJ01200  Codi AB 20-1-SJD-1_2_07  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 1.038.690€  Inversió 2021   287.604€  Inversió prèvia  300.000€ 
          
     

Justificació    
A l’hivern, amb temperatures baixes de l’aigua del riu, la instal·lació d’Ultrafiltració resulta ser un limitant al cabal produït pel 
tractament avançat amb membranes de l’ETAP SJD, ja que la baixa temperatura de l'aigua redueix l’eficàcia dels diferents tipus de 
rentats de les membranes d'UF, fent que no es pugui recuperar un nivell de permeabilitat adient de les membranes i requerint 
neteges més freqüents. Així mateix les baixes temperatures de l'aigua tractada també provoquen una contracció dels porus de les 
membranes que en redueixen la seva permeabilitat. 

     
Descripció de la Solució    
S'ha concebut una instal·lació que permet assolir una temperatura de l'aigua de rentat de 45º C (valor òptim segons projecte pilot) 
en qualsevol moment de l'any. Es projecten dos dipòsits calorifugats de 25 m3 cadascun per a emmagatzemar aigua de neteja 
escalfada, que serà enviada al dipòsit CIP (40 m3) de la ultrafiltració quan calgui fer una neteja de qualsevol dels trens d'UF. El sistema 
dissenyat permet realitzar la neteja de 7 trens d'UF diaris. L'aigua ultrafiltrada d'un circuit tancat o primari s'esfalfarà fins als 80ºC a 
partir d'unes calderes alimentades per la xarxa de gas i serà bombejada fins a l'intercanviador de calor, on farà augmentar la 
temperatura de l'aigua d'un circuit obert alimentat amb la xarxa d'aigua potable de planta fins als 45ºC, que serà la que s'emprarà 
per a omplir els dipòsits i fer la neteja. Si l'aigua als dipòsits experimentés un descens de temperatura existeix la possibilitat de 
recircular-la i escalfar-la novament per contacte amb la xarxa primària a l'intercanviador (a partir de bombaments de recirculació i 
de retrorn a dipòsit CIP una vegada escalfada). Es construeix un edifici per a ubicar part d'aquestes instal·lacions i es reurbanitza 
aquest entorn. El sistema podrà funcionar de forma semiautomàtic, fent arribar l'aigua escalfada al dipòsit CIP o bé de forma manual, 
quan les necessitats de l'explotador siguin diferents. 

     
Informació addicional    

 
 

Tren d’U.F.       
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1.2.21 Cabalímetre vàlvula reguladora Cornellà-Zona Franca 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Cabalímetre vàlvula reguladora Cornellà-Zona Franca 
     

Codi ACA P2DIV00400  Codi AB 20-1-COR-1_2_11  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  120.000€  Inversió 2021    60.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Aquesta vàlvula treballa per pressió aigües avall i despenja aigua del pis 100 al 70. Actualment no es disposa de cabalímetre, el seu 
cabal és estimat com un sumatori de 4 cabalímetres i, quan falla qualsevol d’aquests, és molt difícil afegir un valor acceptable a la 
Base de Dades i poder estimar correctament els balanços hidràulics. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa la instal·lació d'un nou cabalímetre al recinte de Central Cornellà. 

     
Informació addicional    

 
 

Ubicació nou cabalímetre       
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1.2.22 Ampliació planta de fangs ETAP Sant Joan Despí 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Ampliació planta de fangs ETAP Sant Joan Despí 
     

Codi ACA P2ESJ01500  Codi AB 20-1-SJD-1_2_10  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 1.500.000€  Inversió 2021    50.000€  Inversió prèvia   50.000€ 
          
     

Justificació    
La planta de fangs de l’ETAP de SJD té dues particularitats que alteren el règim normal de funcionament: a) es va dissenyar per un 
cabal determinat que fa que actualment molts dies es trobi a màxima producció b) addicionalment a l’anterior, hi ha una sèrie 
d’equips que resulten limitants per la seva poca fiabilitat de funcionament (i tampoc estan doblats). Destacar a priori com a més 
problemàtics: el dipòsit d'Espessits (actual 800 m3), els Cargols de transport de fangs deshidratats i el bombament de fangs 
atomitzats. 

     
Descripció de la Solució    
Ampliació de la Planta de fangs ETAP SJD per a augmentar la seva capacitat de tractament en un 50%, amb l’objectiu d’absorbir 
puntes de producció i minimitzar-ne les aturades per manteniments preventius i correctius. La línia de tractament s’incrementarà 
amb un decantador tipus Densadeg per espessir els fangs, una centrífuga per deshidratar el producte que s’obté del Densadegs i un 
atomitzador addicional. 

     
Informació addicional    

 
 

Esquema funcional de la Planta de Fangs       
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1.2.23 Increment de la capacitat d’extracció fins a 4 m3/s 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Increment de la capacitat d’extracció fins a 4 m3/s 
     

Codi ACA P2ESJ01300  Codi AB 20-1-SJD-1_2_08  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Compromisos amb l’Administració) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 10.000.000€  Inversió 2021    20.000€  Inversió prèvia       200.000€ 
          
     

Justificació    
Hi ha la voluntat de poder, puntualment,  extreure de l’aqüífer fins a 4 m3/s d'aigua de pous per a poder ser tractada a la ETAP de 
SJD. 

     
Descripció de la Solució    
Entre les actuacions que s'està plantejant executar per a poder acomplir amb aquesta necessitat hi podrien destacar les següents: 
una nova línia de pous d'extracció, adequar les existents i construir  noves infraestructures de transport (canonades) i d'entrada 
(vessadors) d'aigua de pous, així com totes les demés instal·lacions necessàries per a poder fer-ne una explotació adequada. 

     
Informació addicional    
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1.2.24 Renovació remotes del tractament del Carbó actiu de l'ETAP de Sant Joan Despí 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació remotes del tractament del Carbó actiu de l'ETAP de Sant Joan Despí 
     

Codi ACA P2ESJ01600  Codi AB 20-1-SJD-1_3_01  Codi PDAB  
     

Capítol Producció  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  300.000€  Inversió 2021   50.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
En la fase de tractament per carbó actiu de l'ETAP de Sant Joan Despí, l'automatització es realitza mitjançant remotes SAC. La 
tecnologia basada en remotes SAC es considera actualment desfasada, costa trobar programadors per aquesta tecnologia i l’estoc 
de recanvis disponible és cada vegada menor.  

     
Descripció de la Solució    
Es proposa substituir les 4 remotes actuals tipus SAC per PLC's estandarditzats a Aigües de Barcelona. 

     
Informació addicional    

 

       
 

Remotes Filtres C.A.G.       
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1.2.25 Nou ús del dipòsit Sala 2 com a dipòsit d’aigua filtrada per sorra per neteja de filtres 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Nou ús del dipòsit Sala 2 com a dipòsit d’aigua filtrada per sorra per neteja de filtres 
     

Codi AB 19-1-SJD-1_2_02  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Producció  Codi PDAB P01G04 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 2.820.915€  Inversió 2021   250.000€  Inversió prèvia  400.000€ 
          
     

Justificació    
A l’ETAP de Sant Joan Despí els filtres de sorra de la Central 2 que es renten actualment amb aire i aigua tractada per filtres de carbó 
actiu i membranes d’osmosi inversa, es podrien netejar amb aigua filtrada per sorra amb la conseqüent reducció de consum de 
recursos (aigua/energia). 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa la construcció d'un dipòsit per rentar filtres en l'espai que ocupava el dipòsit que ha deixat de ser funcional, un cop ha 
finalitzat l’execució de les noves centrals d'impulsió a cota 70 i cota 50. 

     
Informació addicional    

 
 

Esquema en planta de la nova distribució prevista dels equips a Sala 2       
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1.2.26 Adequació PLC'S ETAP Besòs 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Adequació PLC'S ETAP Besòs 
     

Codi AB 19-1-B09-1_3_02  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Producció  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 9 - SANT ANDREU   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  800.000€  Inversió 2021   100.000€  Inversió prèvia   50.000€ 
          
     

Justificació    
Un dels requeriments de l'ACA és l'increment dels volums d'aigua produïda procedent de l’aqüífer del Besòs. La principal instal·lació 
d'Aigües de Barcelona al Besòs és l'ETAP Besòs, que disposa de diferents línies de tractament d'osmosi inversa, fetes en diferents 
fases entre el 2000 i el 2007 i que tracten l'aigua subterrània captada mitjançant quatre pous. Per arribar a complir els requeriments 
assignats d’explotació de l’aqüífer del Besòs, es proposa renovar els actuals PLC's, que han quedat obsolets, per uns altres de nous 
que permetin, per una banda totes les funcionalitats establertes per Aigües de Barcelona en instal·lacions similars de forma 
centralitzada, i per una altra, la garantia de reparació o substitució en cas d'avaria. 

     
Descripció de la Solució    
La substitució dels PLC's actuals (Motorola) de l'ETAP Besòs, la tecnologia dels quals és obsoleta, per PLC's estandarditzats per Aigües 
de Barcelona (Rockwell ) que permetin una automatització i govern total de les diferents instal·lacions de tractament des del Centre 
de control de la planta. 

     
Informació addicional    

 
 

Esquema funcional ETAP Besòs (SCADA)       
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1.2.27 Nova instal·lació remineralització Etap Besòs 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Nova instal·lació remineralització Etap Besòs 
     

Codi AB 18-1-B09-1_2_03  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Producció  Codi PDAB P03-G03 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) 
     

Ubicació DISTRICTE 9 - SANT ANDREU   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 1.400.000€  Inversió 2021   380.000€  Inversió prèvia   40.000€ 
          
     

Justificació    
L’ETAP Besòs tracta l’aigua subterrània del Delta del Besòs mitjançant membranes d’osmosi inversa de baixa pressió. Actualment 
l'etapa de remineralització consisteix en un saturador de calç i addició de CO2. Aquest sistema ha presentat històricament problemes 
d'homogeneïtat. És extremadament difícil ajustar l'índex de Langelier i contínuament genera incidències, que en ésser l'etapa final 
del procés són molt complicades de corregir. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa l'eliminació del saturador i de la sitja de calç  i, en lloc seu, la construcció de cinc filtres de calcita oberts de flux ascendent 
i rectificació de pH final amb hidròxid sòdic per tal de remineralitzar l’aigua i equilibrar-ne el pH de l’aigua resultant. D'aquesta manera 
s'aconseguirà una aigua de sortida molt més estable, facilitant l’explotació i el manteniment de l’ETAP i l’acompliment de la normativa 
sanitària. 

     
Informació addicional    
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2. Pla d’Inversions Àmbit de Transport 
 

En aquest capítol, dividit en dues parts, es presenta el detall de les actuacions proposades en l’àmbit de 
Transport. La primera correspon a les inversions de l’àmbit de Transport sobre instal·lacions de l’Annex 1 del 
Decret legislatiu 3/2003. La segona fa referència a les actuacions sobre la resta d’instal·lacions de la xara de 
Transport. De forma genèrica cada part s’ha dividit en els mateixos subcapítols. 

 

ADEQUACIÓ I RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS I MECANISMES I PRL  

En aquest apartat que contempla la renovació d’equips i mecanismes que formen part del procés de 
transport d’aigua a l’àrea metropolitana. 

S’inclouen els treballs de renovacions complertes de centrals de bombament, de dipòsits, principalment de 
millores estructurals i de vàlvules de la xarxa de Transport que es duen a  terme quan aquestes presenten 
deficiències en el seu estat o en la seva maniobrabilitat, així com els treballs relacionats amb la renovació de 
remotes per tal de migra-les a una tecnologia més moderna. 

També s’inclou l’adequació de les instal·lacions a la normativa actual de PRL a les diferents instal·lacions de 
Transport,  en base a les actualitzacions periòdiques de les avaluacions de riscos de les instal·lacions. 

S’agrupen en aquest apartat les actuacions d’adequació de les instal·lacions a la reglamentació de seguretat 
industrial vigents,  Alta i Baixa tensió, Reglament de Recipients a Pressió, Transport i Emmagatzematge de 
Productes Químics 

 

ADEQUACIÓ I RENOVACIÓ DE LA XARXA DE TRANSPORT 

En aquest capítol s’inclouen les renovacions de la xarxa de Transport. 

 

AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I MECANISMES 

En aquest apartat s’inclouen totes les actuacions que comporten l’ampliació d’instal·lacions 
electromecàniques de les centrals de bombament  per millorar la seva eficiència  i  les actuacions adreçades 
a millorar la qualitat de l'aigua de la xarxa d'abastament. 

També s’incorporen en aquest apartat l’ampliació de vàlvules a fi d’incrementar la garantia d’abastament, 
flexibilitat i l’eficiència operacional de les instal·lacions, minimitzant les possibles afeccions del servei. 

 

AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE TRANSPORT 

Aquí s’inclouen actuacions que ajuden a la consolidació de l’àmbit d’abastament, mitjançant l’execució de 
nous trams de la xarxa de Transport que incrementen la capacitat i la seguretat en el subministrament. 

Aquestes actuacions es corresponen amb les solucions i previsions generals contingudes en el Pla Director 
d’Abastament d’Aigua per al període 2016-2026 confeccionat per Aigües de Barcelona per tal d’incrementar  
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la garantia de subministrament i les  oportunitat de millora i, al seu torn, minimitzar els efectes de possibles 
incidències a la xarxa de Transport. 

 

CRITERIS PER LA RENOVACIÓ D’EQUIPS ELECTROMECÀNICS DE TRANSPORT 

Per realitzar la selecció de la proposta de renovació d’equips electromecànics de les instal·lacions de 
Transport s’han utilitzat vàries metodologies, que al llarg dels anys han anat implementant-se i actualment 
coexisteixen. 

Així inicialment la metodologia utilitzada era l’experiència dels tècnics de manteniment, juntament amb un 
criteri de criticitat bàsic, centrat en si es disposava d’equips de reserva susceptibles d’ús en cas de necessitat. 
Posteriorment aquesta criticitat bàsica va incloure la problemàtica que podria causar l’avaria de l’equip en el 
subministrament d’aigua als clients. 

L’any 2015 es va implementar el model del Prevoir a on la criticitat i l’envelliment eren la base de la llista de 
renovació d’equips. 

A mesura que han anat incorporant-se nous sistemes d’assegurament de la qualitat del servei, com són el 
sistema d’eficiència energètica o de continuïtat de negoci, la selecció d’equips ha anat adaptant-se a aquests 
nous paràmetres.  

Ara bé, en tot cas es té en compte que l’explotació, el manteniment preventiu i predictiu que es realitzen 
durant l’any, poden comportar noves necessitats no contemplades inicialment per les metodologies 
descrites, que impliquin igualment la renovació d’uns equips no inclosos en les llistes inicials.  

A més de la renovació d’equips electromecànics s’han incorporat unes actuacions centrades en l’adequació 
de les escomeses elèctriques d’arquetes de vàlvules i d’infraestructures aïllades, així com la continuació del  
pla de renovació de remotes per tal d’adequar-les a la nova estructura del centre de control per tal de  
millorar les prestacions de control de les instal·lacions.  

 

PREVISIÓ XARXA A INSTAL·LAR EN LES INVERSIONS DE TRANSPORT 

A continuació es presenta una taula resum de la longitud de la xarxa de Transport prevista instal·lar en el 

proper any 2021 segons el present pla d’inversions.  

La informació està segregada segons la xarxa sigui de l’Annex 1 o no. A més s’incorporen els materials, els 

diàmetres, tipus d’inversió ampliació/renovació i també es classifiquen segons les direccions de zona.  

Pel que fa als materials, FD vol dir fosa dúctil i PEA significa polietilè d’alta densitat. 
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Xarxa Transport (m) Materials/Tipus inversió       

DZ/Diàmetres(mm) Ampliació 
Ampliació 

Total Renovació 
Renovació 

Total Total 

FD  FD PEA  
Annex 1 300 300 97 60 157 457 

BCN Sud 30 30    30 

700 30 30    30 

Besòs   5 60 65 65 

500   5  5 5 

630    60 60 60 

Llobregat Nord   77  77 77 

400   77  77 77 

Llobregat Sud 270 270 15  15 285 

200   15  15 15 

500 270 270    270 

No Annex 1 793 793 1.691 405 2.096 2.889 

BCN Nord 245 245    245 

200 18 18    18 

800 227 227    227 

BCN Sud 418 418 990  990 1.408 

400 418 418    418 

500   990  990 990 

Besòs 130 130    130 

400 130 130    130 

Llobregat Nord   511  511 511 

300   511  511 511 

Llobregat Sud   190 405 595 595 

150   190  190 190 

160    405 405 405 

Total 1.093 1.093 1.788 465 2.253 3.346 
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2.1 Pla d’Inversions Àmbit de Transport Xarxa Annex 1 Decret 3/2003 
 

ID Denominació Import 
2.1 Renovacions mecanismes i PRL   

211DIV2101 T2ALT00700 Renovació de sistemes de seguretat i integració a CRA (ANNEX 1) 20.000 € 

211DIV2102 T2ALT00800 Disminució risc d'incendi en quadres elèctrics de baixa tensió ANNEX 1 30.000 € 

211B042103 T2DIP00200 Substitució vàlvula unió Dipòsits Finestrelles 130 10.000 € 

211SJD2104 T2BOM00300 Renovació grup 5 Central Relleu 162.000 € 

211DIV2105 T2ALT00900 

Renovació de sistemes de comunicació (inclou PLC's), analitzadors de qualitat de 

l'aigua, cabalímetres, comptadors elèctrics, elements de control i equips electro-

mecànics de les instal·lacions de l'ANNEX 1. 

100.000 € 

211DIV2106 T2ALT01000 PRL i resolució AVRs ANNEX 1 Transport 2021 50.000 € 

211VIL2107 T2BOM00400 Renovació grups Central Sant Climent I 60.000 € 

211B082108 T2CAN01500 Substitució vàlvula Ø900 Pg Fabra i Puig 261 50.000 € 

20-1-BAD-2_1_01 T2CAN00100 Renovació vàlvula DN600 al c/ Progrés 22 (Badalona) 120.000 € 

20-1-CAS-2_1_02 T2CAN00200 Renovació vàlvula DN800 a l'Av.Habana Vieja-Ctra Sta Creu de Calafell (Castelldefels) 130.000 € 

20-1-DIV-2_1_07 T2DIP00100 Adequació dipòsits d’aigua de la xarxa d’abastament ANNEX 1 100.000 € 

19-1-CER-2_1_18 Renovació integral Central Cerdanyola 645.000 € 

17-1-CER-2_1_14 Dipòsit U. Autònoma. Rehabilitació Sostre 50.000 € 

18-1-SCC-2_1_7 Renovació Central Santa Coloma de Cervelló 150.000 € 

19-1-DIV-2_1_33 Adequació escomeses elèctriques ANNEX 1 40.000 € 

19-1-DIV-2_1_34 

Adequació i legalització de la instal·lació elèctrica per a la instal·lació de nous 

comptadors elèctrics en vàlvules reguladores, cabalímetres i altres elements de 

control ANNEX 1 

10.000 € 

  Subtotal Renovacions Mecanismes I PRL 1.727.000 € 

2.2. Adequació i renovació de la xarxa   

211CAS2201 T2CAN01600 Renovació canonades entrada Dipòsit Can Roca 60.000 € 

211CER2202 T2CAN01700 
Renovació canonada abastament Badia-Barberà. Tram Carretera Autònoma-

pàrquing Bombers 
15.000 € 

211ESP2203 T2CAN01800 
Adequació de les canonades de 1.250 i 1.500 mm de diàmetre de cota 100 situades 

al pont de Can Clota, Esplugues de Llobregat. 
10.000 € 

211HOS2204 T2CAN01900 
Adequació de les canonades de 1.250 i 1.500 mm de diàmetre de cota 100 situades 

al pont del Torrent Gornal, Collblanc. 
10.000 € 

211ESP2205 T2CAN02000 
Rehabilitació amb manxetes de la canonada  Ø1500 PAL/BS entre central Relleu i 

central Esplugues 
85.000 € 

20-1-B09-2_2_01 T2CAN00300 
Rehabilitació amb manxetes de l’artèria 70BBE - (Rambla Prim - C/ Sant Adrià) (PDAB 

4184) 
100.000 € 

20-1-B09-2_2_04 T2CAN00600 
Rehabilitació amb manxetes de l'artèria de Cota 70 DN1000  al c/ Concili de Trento 

(Monturiol - Espronceda) (PDAB 4171) 
100.000 € 

20-1-B09-2_2_03 T2CAN00500 
Rehabilitació amb manxetes de l'artèria de C70 DN1000 a Gran Via (Monturiol - 

Escultors Claperós) (PDAB 4171) 
100.000 € 

20-1-B09-2_2_02 T2CAN00400 
Rehabilitació amb manxetes de l'artèria de DN1200 cota 70 al Pg. Santa Coloma a 

l'interior de la galeria 
100.000 € 

20-1-B02-2_2_05 T2CAN00700 
Rehabilitació amb manxetes de l'artèria DN1000-DN1250 mm pis 100 BLL 

(Creuament de la Av.Diagonal i fins a Av.Gaudí) 
100.000 € 

20-1-SFE-2_2_07 T2CAN00900 
Renovació canonada de palosca DN 400 impulsió cota 100 Pous La Estrella (fase 3 i 

4) (PDAB 4026) 
100.000 € 

20-1-MIR-2_2_06 T2CAN00800 
Renovació tram DN700 artèria 6040, alimentació Cerdanyola (creuament 60 m Riera 

St. Cugat) 
165.000 € 

  Subtotal Adequació i renovació de la xarxa 945.000 € 

2.3. Ampliació Mecanismes   

211SFE2301 T2ALT01100 Millora control qualitat aigua cota 100 CFE 46.000 € 
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ID Denominació Import 
211DIV2302 T2ALT01200 Aprofitament energètic mitjançant energia Fotovoltaica ANNEX 1 100.000 € 

211ESP2303 T2CAN02100 Instal·lació vàlvula  Ø1500 al c/Àngel Guimerà amb c/Gall (T.M. Esplugues) 85.000 € 

211B042311 T2BOM00500 Nova central elevació Finestrelles 200 10.000 € 

211DIV2312 T2ALT01300 
Reducció de la presència de trihalometans a diferents punts de la xarxa gestionada 

per AB 
10.000 € 

20-1-DIV-2_3_06 T2ALT00800 Instal·lació de sistemes de seguretat  integració a CRA (ANNEX 1) 5.000 € 

20-1-B10-2_3_01 T2CAN01000 Instal·lació nova vàlvula DN1200 al c/ Cantàbria-Rambla Guipúscoa (Barcelona) 330.000 € 

20-1-MIR-2_3_02 T2CAN01100 Instal·lació nova vàlvula DN700 sortida dipòsit Montcada (Montcada i Reixac) 140.000 € 

20-1-HOS-2_3_03 T2ALT00300 
Millora qualitat aigua cota 70FLL. Recloració canonada DN800 i bypass DN400 mm 

(Feixa Llarga) 
15.000 € 

20-1-GAV-2_3_04 T2ALT00400 Recloració cota 70LLO Castelldefels (recinte Pou Gavà IV) 80.000 € 

19-1-DIV-2_3_10 T2ALT01400 Aprofitament energètic xarxa abastament Annex 1 60.000 € 

  Subtotal Ampliació Mecanismes 881.000 € 

2.4. Ampliació Xarxa   

211SJD2401 T2CAN02100 Interconnexió xarxa Transport - Producció 20.000 € 

20-1-CAS-2_4_01 T2CAN01300 Desdoblament cota 70 Castelldefels (PDAB X02-M002) 330.000 € 

19-1-B04-2_4_06 Ampliació xarxa tram canonada DN700 Crta. de les Aigües Font del Lleó 100.000 € 

  Subtotal Ampliació Xarxa 450.000 € 

TOTAL TRANSPORT PI2019 ANNEX 1 DECRET 3/2003 4.003.000 € 
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2.1.1. ADEQUACIÓ I RENOVACIÓ D’INSTAL·LACIONS I MECANISMES I PRL 

2.1.1.01 Renovació de sistemes de seguretat i integració a CRA (ANNEX 1) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació de sistemes de seguretat i integració a CRA (ANNEX 1) 
     

Codi ACA T2ALT00700  Codi AB 211DIV2101  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   20.000€  Inversió 2021    20.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La instal·lació de sistemes de seguretat, que inclouen càmeres de vídeo vigilància, detectors de presència a l'interior de les 
instal·lacions, contactes magnètics en els accessos mitjançant portes i tapes, i el control d'accés mitjançant un lector de targetes és 
la solució que es considera més adequada i que s'ha anat implementant en els darrers anys. Les primeres instal·lacions, però, no 
disposen de tots aquests sistemes i cal anar actualitzant-les. 
Les instal·lacions inicialment que es renovaran són: Central i dipòsit Finestrelles 130. 

     
Descripció de la Solució    
Actualització dels sistemes de seguretat obsolets i instal·lació de noves mesures (control accés mitjançant targeta, càmeres, etc.) 

     
Informació addicional     
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2.1.1.02 Disminució risc d'incendi en quadres electrics de baixa tensió ANNEX 1 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Disminució risc d'incendi en quadres electrics de baixa tensió ANNEX 1 
     

Codi ACA T2ALT00800  Codi AB 211DIV2102  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   60.000€  Inversió 2021    30.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Durant els anys 2018 i 2019 s'ha realitzat una anàlisi de l'estat dels quadres elèctrics de BT de les centrals de bombament respecte al 
risc d'incendi donat que, tot i no tenir una freqüència molt elevada, poden ocasionar la interrupció total del servei i provocar danys 
importants en les instal·lacions. 
En aquesta anàlisi s'han identificat algunes instal·lacions amb un risc més elevat que la resta de centrals i que, a més, tenen un paper 
important en la continuïtat del servei. Aquestes centrals són: 

- Central Finestrelles 
- Central Montjuïc 
- Central Collblanc 

     
Descripció de la Solució    
S'analitzarà cada instal·lació i es valorarà: 

- Implementació de millores en la instal·lació per disminuir el risc d’incendi per realitzar millores dels punts que es valoren en  
l'anàlisi de risc d’incendi que son: 

- Existència de bateria de condensadors 
- Dimensionament de la instal·lació 
- Absència de corrosió. 
- Ventilació i temperatura 
- Realització de termografies 
- Impacte al servei 
- Possibles danys a altres instal·lacions 
- Instal·lació de sistemes de detecció d'incendis. 
- Instal·lació de sistemes d'extinció d'incendis. 

     
Informació addicional    
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2.1.1.03 Substitució vàlvula unió Dipòsits Finestrelles 130 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Substitució vàlvula unió Dipòsits Finestrelles 130 
     

Codi ACA T2DIP00200  Codi AB 211B042103  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 4 - LES CORTS   Zona  Organitzativa BARCELONA SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  100.000€  Inversió 2021    10.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La vàlvula d'unió dels dipòsits de Finestrelles C130 de DN 1000mm ha arribat al final de la seva vida útil (instal·lada al 1973 ). Es 
proposa la seva substitució per una vàlvula nova telecomandada i amb possibilitat de maniobrar-se des de el centre de control, per 
tal de poder garantir la possibilitat d'aïllar el dipòsit a distància,en cas necessari. 

     
Descripció de la Solució    
Substitució de la vàlvula per una del mateix diàmetre, motoritzada i connectada a la remota de la central per possibilitar la seva 
maniobrabilitat des de el centre de control. 

     
Informació addicional    
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2.1.1.04 Renovació grup 5 Central Relleu 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació grup 5 Central Relleu 
     

Codi ACA T2BOM00300  Codi AB 211SJD2104  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  250.000€  Inversió 2021   162.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
L'actual grup 5 de la Central de Relleu és una bomba TM-63 instal·lada a l'any 1963 i està accionat per un motor elèctric de mesures 
no normalitzades. Després de realitzar revisions profundes s'ha comprovat que el grup no presenta rendiments superiors al 67,5% 
(en l'actualitat al mercat hi ha grups que ofereixen rendiments 10 punts superiors).  La central d'impulsió requereix de major 
flexibilitat en els cabals a impulsar per poder millorar la seva explotació. 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lació d'un nou grup d'impulsió amb un motor de 315 KW accionat mitjançant un variador de freqüència que permetrà impulsar 
cabals des de el 270 l/s fins els 540 l/s. Degut a aquest augment de cabal, serà necessari augmentar els diàmetres dels col·lectors 
d'aspiració e impulsió, així com les vàlvules d’aïllament i antiretorn. També s'instal·larà un cabalímetre individual de grup. 
Per la part elèctrica serà necessària la renovació del quadre de maniobra del grup per la incorporació del variador de freqüència i  
modificacions en les instal·lacions d'alta tensió per l'augment de potència del nou grup instal·lat. 

     
Informació addicional    
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2.1.1.05 Renovació de sistemes de comunicació (inclou PLC's), analitzadors de qualitat de l'aigua, 

cabalímetres, comptadors elèctrics, elements de control i equips electro-mecànics de les 

instal·lacions de l'ANNEX 1. 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  
Renovació de sistemes de comunicació (inclou PLC's), analitzadors de qualitat de l'aigua, cabalímetres, comptadors 
elèctrics, elements de control i equips electro-mecànics de les instal·lacions de l'ANNEX 1. 

     

Codi ACA T2ALT00900  Codi AB 211DIV2105  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Prevoir 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  100.000€  Inversió 2021   100.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La renovació d'equipaments es fa evident amb el pas del temps, degut al seu ús i la seva degradació. Aigües de Barcelona compta 
amb diferents eines per a la renovació d’equips electromecànics, instrumentació i comunicació. Entre elles el model anomenat 
“Prevoir”, que treballa amb una política de renovació que permet Millorar l’estat global de les instal·lacions. Aquesta política està 
fonamentada en el peritatge i l’experiència, i ambiciona tendir cap a una eliminació de les renovacions correctives substituïdes per 
renovacions preventives dels equips crítics. Així mateix l’explotació, el manteniment preventiu i predictiu que es realitzaran durant 
l’any, juntament amb l’experiència dels explotadors i mantenidors ajuden a completar i discriminar les actuacions més necessàries.  
L'objectiu d'aquestes renovacions és minimitzar la possibilitat d'avaries no desitjades i augmentar la fiabilitat de les instal·lacions. 

     
Descripció de la Solució    
Amb aquesta partida d'inversió per l'any 2021, es preveu, inicialment, i sempre depenent de les noves necessitats detectades arran 
del manteniment preventiu i predictiu, de la coordinació i la possibilitat d'actuació en funció de l'explotació de les instal·lacions, 
realitzar la renovació d'aquells equips que es consideri que la antiguitat o estat actual poden posar en risc la normal explotació del 
sistema. Entre d'altres es vol renovar: 

- Analitzador de clor Cornellà C100 
- Analitzador de clor xarxa C.Besós TER 
- Analitzador de clor xarxa les mines de Castelldefels                  
- Legalització quadre BT serveis auxiliars de la Central Esplugues                 
- Renovació porta automàtica d'entrada a la Central Relleu 
- Substitució 2 vàlvules papallona descàrrega dels dipòsit d'Esplugues 
- Substitució vàlvula DN300 descàrrega Relleu 
- Millora seguretat PRL arqueta VTEL concepción arenal (modificació mesuradors de pressió) 

     
Informació addicional     
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2.1.1.06 PRL i resolució AVRs ANNEX 1 Transport 2021 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  PRL i resolució AVRs ANNEX 1 Transport 2021 
     

Codi ACA T2ALT01000  Codi AB 211DIV2106  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Avaluacions PRL) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   50.000€  Inversió 2021    50.000€  Inversió prèvia  
          
     

Justificació    
Millorar la seguretat a les instal·lacions per part dels treballadors i acomplir amb les normatives de PRL. Resolució de les incidències 
detectades i de les noves incidències que es puguin detectar per part del personal i tècnics, així com durant la realització de noves 
avaluacions de PRL a les instal·lacions incloses a l'Annex 1. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa seguir, en base a les actualitzacions periòdiques de les avaluacions de riscos de les instal·lacions, amb l’adequació de les 
instal·lacions a la normativa actual de PRL a les diferents instal·lacions de Transport. Entre altres actuacions es proposa: 

- Adequació  accés tancat Galeria Eroski c/Muntades ID avaluació 4584 (LLOB NORD) 
- Adequació accesos  galeria plaça Espanya (BCN SUD) 
- Dipòsit Montjuic: Instal·lació escales de baixada a vàlvules d'entrada 

     
Informació addicional     
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2.1.1.07 Renovació grups Central Sant Climent I 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació grups Central Sant Climent I 
     

Codi ACA T2BOM00400  Codi AB 211VIL2107  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI VILADECANS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   70.000€  Inversió 2021    60.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El rendiment dels grups de bombament té una evolució negativa des de fa uns anys, arribant a l’actualitat a valors de rendiment mitjà 
registrat del 35%. 

     
Descripció de la Solució    
Serà necessari desenvolupar un projecte constructiu que analitzi en detall la situació d’aquests grups de bombament. Es planteja 
inicialment la renovació d’un dels tres grups de bombament tenint en compte requeriments hidràulics actuals i futurs en el cas de 
modificacions de la canonada d'impulsió. El canvi de variador de freqüència per arrencador suau en el grup a renovar, la motorització 
de la vàlvula d'impulsió i modificacions a la instal·lació elèctrica per poder adequar-se al nou grup. 

     
Informació addicional    
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2.1.1.08 Substitució vàlvula Ø900 Pg Fabra i Puig 261 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Substitució vàlvula Ø900 Pg Fabra i Puig 261 
     

Codi ACA T2CAN01500  Codi AB 211B082108  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 8 - NOU BARRIS   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  550.000€  Inversió 2021    50.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
S'ha detectat que la válvula instal·lada l'any 1965 no maniobra correctament ja que el seu estat de conservació no és l'adequat  per 
a poder gestionar la xarxa adequadament. Ha arribat al final de la seva vida útil. En el cas que es s'hagués de realitzar en aquesta 
zona una intervenció a la xarxa, hi haurà una afectació important en quant a nombre de clients i temps de resposta. 

     
Descripció de la Solució    
Es planteja la renovació de la vàlvula, a ser possible i depenent de les cales prèvies, reubicant-la per a poder disposar d’accés a 
l’arqueta des de la vorera. Aquesta actuació hauria de contemplar també les connexions a la xarxa de Distribució a banda i banda de 
la vàlvula per a poder alimentar el nou punt de control previst, les corresponents connexions a les descàrregues, una boca d’home 
per a poder realitzar inspeccions visuals. A més avaluar la necessitat de la instal·lació de manxetes, ja que aquesta canonada és de 
DN 900 de B, amb data instal·lació de1965. 

     
Informació addicional    
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2.1.1.09 Renovació vàlvula DN600 al c/ Progrés 22 (Badalona) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació vàlvula DN600 al c/ Progrés 22 (Badalona) 
     

Codi ACA T2CAN00100  Codi AB 20-1-BAD-2_1_01  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  120.000€  Inversió 2021   120.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
Substitució de vàlvula perquè ha arribat al final de la seva vida útil. A més es proposa canviar de tecnologia de comporta a la de 
papallona, ja que permet una millor regulació, facilitat i garantia d'obertura i tancament i minimització de sobreesforços que puguin 
provocar accidents durant la manipulació. 

     
Descripció de la Solució    
L'actuació consisteix en la substitució de la vàlvula de comporta per una de papallona que permeti assegurar els tancaments que 
actualment no es pot garantir amb les vàlvules de comporta, donat que no són adequades per a aquests diàmetres. 

     
Informació addicional    
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2.1.1.10 Renovació vàlvula DN800 a l'Av.Habana Vieja-Ctra Sta Creu de Calafell (Castelldefels) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació vàlvula DN800 a l'Av.Habana Vieja-Ctra Sta Creu de Calafell (Castelldefels) 
     

Codi ACA T2CAN00200  Codi AB 20-1-CAS-2_1_02  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI CASTELLDEFELS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  130.000€  Inversió 2021   130.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
Substitució de vàlvula perquè ha arribat al final de la seva vida útil. El fet que aquesta vàlvula no asseguri la estanquitat provoca que 
tancaments per intervenció en la canonada cota 100 LLOBS, siguin més costosos quant a durada d'intervenció i aigua malbaratada, 
ja que els tancaments s'han de fer de trams superiors als aconsellables. Com que la canonada on està ubicada aquesta vàlvula no 
disposa d'alternatives de subministrament i l'autonomia ve donada per la reserva en dipòsits de Begues i Castelldefels, el temps 
d'intervenció és crític i molt ajustat, amb el que és imprescindible el canvi de vàlvula per minimitzar el temps de tancament. 

     
Descripció de la Solució    
L'actuació consisteix en la substitució de la vàlvula de comporta per una de papallona que permeti assegurar els tancament que 
actualment no es pot garantir. 

     
Informació addicional    
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2.1.1.11 Adequació dipòsits d’aigua de la xarxa d’abastament ANNEX 1 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Adequació dipòsits d’aigua de la xarxa d’abastament ANNEX 1 
     

Codi ACA T2DIP00100  Codi AB 20-1-DIV-2_1_07  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  200.000€  Inversió 2021   100.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La renovació d'equipaments es fa evident amb el pas del temps, degut al seu ús i la seva degradació. Aigües de Barcelona ha elaborat 
un pla de manteniment preventiu d’instal·lacions entre les activitats hi ha l’avaluació de l’estat dels dipòsits de la xarxa d’abastament.   
Entre altres aspectes es valora l’obra civil, el terreny, els tancaments de la finca, elements auxiliars (respiradors, tapes, casetes de 
vàlvules,...) canonades i elements de maniobra. En funció d’aquesta valoració i el nivell de risc que pugui generar l’estat d’aquests 
dipòsits, en surt un valor numèric que ens ajudi a prioritzar les actuacions. 

     
Descripció de la Solució    
Amb aquesta partida d'inversió per l'any es preveu, sempre depenent de la coordinació i possibilitat d'actuació en funció de 
l'explotació de les instal·lacions, realitzar l’adequació dels dipòsits que es consideri que la antiguitat o estat actual poden posar en 
risc la normal explotació del sistema segons les avaluacions realitzades, entre d'altres, els dipòsits B i C de cota 130, a Central 
Finestrelles. 

     
Informació addicional    

 

 
 

Vista exterior del dipòsit B des de la Sala de Màquines de la central 

 

 
 

Vista interior del dipòsit B durant una neteja 
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2.1.1.12 Renovació integral Central Cerdanyola 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació integral Central Cerdanyola 
     

Codi AB 19-1-CER-2_1_18  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 1.500.000€  Inversió 2021   645.000€  Inversió prèvia  120.000€ 
          
     

Justificació    
La impulsió a Sabadell s'alimenta a 3000V i per aquesta raó no disposa d'arrencadors suaus. El cabal a més s'hauria de reduir perquè 
la canonada impulsió presenta pèrdues de càrrega i els cops d'ariet son importants. Hi han queixes per soroll i vibracions del veïnatge. 
El dipòsit d'aspiració que alimenta a les tres impulsions no es capaç de permetre funcionar a la vegada les tres impulsions per una 
qüestió de capacitat, això comporta bombar en hores punta desaprofitant hores nocturnes. El rendiment dels grups impulsió UAB es 
baix al voltant del 61%. 

     
Descripció de la Solució    
Es planteja la renovació integral de la Central, deixant fora de servei la impulsió a Sabadell. 

     
Informació addicional    

 
                                         Impulsió a Sabadell                                                                                 Impulsió a Montflorit i a UAB 
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2.1.1.13 Dipòsit U. Autònoma. Rehabilitació Sostre 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Dipòsit U. Autònoma. Rehabilitació Sostre 
     

Codi AB 17-1-CER-2_1_14  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  350.000€  Inversió 2021    50.000€  Inversió prèvia  148.000€ 
          
     

Justificació    
En base a diferents inspeccions dutes a terme en aquest dipòsit s’han observat deficiències en la coberta. La estructura de la coberta 
consta d'un entramat de jàsseres, en general en acceptable estat de conservació, que donen suport a les plaques de la coberta, les 
quals mostren signes de deteriorament. Les deficiències observades son: 

- Estranya natura del material que forma les plaques, a les que no es fàcil conferir una resistència mínima. 
- Inexistent protecció de les armadures de les plaques davant processos d'oxidació. 
- Oxidació de les armadures. 
- Degradació de la impermeabilització de la coberta. Això fa necessari una intervenció a la coberta, que doni solució a les 

esmentades deficiències. 
- Despreniment del recobriment de les plaques. 

     
Descripció de la Solució    
Treballs nessesaris per dur a terme la rehabilitació de la coberta i mur del dipòsit Autonoma cota 200, amb una superfície 564 m2, al 
terme municipal de Cerdanyola del Vallès. La solució pasa per restaurar la part inferior de les plaques amb el mateix sistema que es 
faria per al cas de les encavallades i reforçar la part inferior de la placa amb una pletina d’acer inoxidable. Respecte els murs, es 
considera la solució de formigonat convencional i encofrat in situ ja que és la que ofereix major garantia de qualitat i permet dur a 
terme l’obra mantenint el dipòsit en explotació. La solució guitada in situ es descarta per que pot afectar la qualitat del aigua ja que 
produeix una gran quantital de pols que es pot introduir al dipòsit per les ventilacions. 

     
Informació addicional    
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2.1.1.14 Renovació Central Santa Coloma de Cervelló 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació Central Santa Coloma de Cervelló 
     

Codi AB 18-1-SCC-2_1_7  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  600.000€  Inversió 2021   150.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
L’estat actual de la caldereria i els grups de bombament presenta un deteriorament evident per la presència de corrosió generalitzada 
a tota la caldereria 
d’acer al carboni, especialment en trams del col·lector d’aspiració i, al col·lector d’impulsió, en el tram previ al seu soterrament. Els 
recipients antiariets no compleixen la normativa actual, i a més tenen ramals en estat molt corrosiu. A la sala de bombament, on hi 
ha una deficient ventilació, s’allotja també la instal·lació de dosificació i control de reactius, el que provoca que es concentrin els 
vapors dels reactius allà presents (hipoclorit i àcid acètic) i generi un ambient corrosiu per als grups de bombament. La sala elèctrica 
es va modificar al 1996 segons el REBT de l’any 1973, i actualment no compleix la normativa vigent. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa realitzar la renovació integral de la central de bombament, on es contemplava substituir la caldereria actual per nous tubs 
d'acer inoxidable, substituir les bombes i la valvuleria, adequar els quadres elèctrics conforme les noves normatives, substituir l'antiga 
remota SAC per un nou PLC i adequar la instrumentació a la nova tecnologia del PLC. 

     
Informació addicional    
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2.1.1.15 Adequació escomeses elèctriques ANNEX 1 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Adequació escomeses elèctriques ANNEX 1 
     

Codi AB 19-1-DIV-2_1_33  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Seguretat industrial) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  175.000€  Inversió 2021    40.000€  Inversió prèvia   82.800€ 
          
     

Justificació    
Hi ha diferents dipòsits que degut a la seva ubicació no disposen d'alimentació elèctrica o és insuficient. La necessitat de protegir-los 
davant de possible vandalisme o intrusisme que puguin afectar el servei fa necessari facilitar-ne el subministrament d'energia 
elèctrica per a poder instal·lar i gestionar els elements de seguretat patrimonial necessaris per a minimitzar riscos provocats per 
tercers en els dipòsits corresponents a ANNEX 1. 

     
Descripció de la Solució    
Dotar d'alimentació elèctrica els següents dipòsits : Dipòsit Santa Maria Montcada, Dipòsit Can Roca, Dipòsit Garraf 2 i Dipòsit Santa 
Coloma de Cervelló . 
S'avaluarà la possibilitat de contractar escomesa amb la companyia subministradora i en cas que no sigui possible s'instal·laran 
plaques solars. 

     
Informació addicional    

     Avant-projecte d’instal·lació fotovoltaica autònoma sobre el dipòsit                                               Dipòsit Garraf II 
                       d’aigua potable de Santa Coloma de Cervelló 
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2.1.1.16 Adequació i legalització de la instal·lació elèctrica per a la instal·lació de nous comptadors 

elèctrics en vàlvules reguladores, cabalímetres i altres elements de control ANNEX 1 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  
Adequació i legalització de la instal·lació elèctrica per a la instal·lació de nous comptadors elèctrics en vàlvules 
reguladores, cabalímetres i altres elements de control ANNEX 1 

     

Codi AB 19-1-DIV-2_1_34  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  250.000€  Inversió 2021    10.000€  Inversió prèvia   50.000€ 
          
     

Justificació    
Atenent al RD 1110/2007 s’han de substituir tots els comptadors existents que no siguin de telegestió i posar-ne de nous allà on no 
n'hi hagi. En total Aigües de Barcelona té 9 arquetes de l'àmbit de l'Annex 1 afectades, 7 alimentades elèctricament sense comptador 
i 2 amb comptador, el qual s'haurà de treure i instal·lar a l'exterior. Tant per substituir comptadors soterrats com per instal·lar-ne de 
nous, s’hauran de fer obres d’adequació i la posterior legalització.  La relació d'instal·lacions és: 

- Sense comptador: 
Cantàbria, C. Cantàbria, s/n / C. Concili de Trento, Barcelona 
Cerdà-Trajà, Av. Gran Via de les Corts Catalanes / C. Trajà, Barcelona 
Drassanes, Pg. Montjuïc, 20, Barcelona 
Plaça Espanya, Pl. Espanya, s/n / Av. Gran Via de les Corts Catalanes, Barcelona 
Concepció Arenal, C. Concepción Arenal, s/n, Barcelona 
Sarrià, Av. Sarrià, s/n / Travessera de les Corts, Barcelona 
Torrassa, C. Riera Blanca, 147, Barcelona. 

- Amb Comptador: 
El Prat de Llobregat, C. K, s/n / C. Núm. 6, 1  (Zona Franca), Barcelona 
Passeig de Sant Joan, Pg. Sant Joan, 60  bxs, Barcelona 

     
Descripció de la Solució    
Substituir tots els comptadors elèctrics existents que no siguin de telegestió i instal·lar-ne de nous allà a on no n'hi hagi, de manera 
que totes les arquetes tinguin equip de comptatge i que aquest sigui accessible des de l'exterior. 

     
Informació addicional    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arqueta Trajà / Gran Via de les Corts Catalanes  
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2.1.2. ADEQUACIÓ I RENOVACIÓ DE LA XARXA 

2.1.2.01 Renovació canonades entrada Dipòsit Can Roca 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació canonades entrada Dipòsit Can Roca 
     

Codi ACA T2CAN01600  Codi AB 211CAS2201  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI CASTELLDEFELS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   63.000€  Inversió 2021    60.000€  Inversió prèvia    3.000€ 
          
     

Justificació    
Les canonades d'entrada i sortida del dipòsit de Can Roca han patit el deteriorament degut al temps. S'ha realitzat una serie de 
millores al sector i no es poden implementar ja que és possible que si s'utilitza la canonada d'entrada hi ha risc de trencament. 
Actualment s'utilitza la canonda de sortida per a l'entrada i la sortida. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa la renovació d'ambdues canonades de l'interior del recinte de Can Roca,  la d'entrada per la part superior del dipòsit i la 
de sortida per la part baixa. S'eliminarà la pujada de la canonda de l'interior de la caseta de maniobres, i també les canonades de 
fibrociment, de tal manera que quedin ordenades i soterrades les canonades  i el cabalímetre que controla l'entrada i sortida. 

     
Informació addicional    
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2.1.2.02 Renovació canonada abastament Badia-Barberà. Tram Carretera Autònoma-pàrquing 

Bombers 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació canonada abastament Badia-Barberà. Tram Carretera Autònoma-pàrquing Bombers 
     

Codi ACA T2CAN01700  Codi AB 211CER2202  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  400.000€  Inversió 2021    15.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Els darrers anys s'ha anat renovament l'aportació d'aigua a Badia i Barberà. Actualment queda pendent un tram de canonada 
d'aproximadament 140m que en el seu tram inicial queda a una profunditat d'uns 8-10 metres i per tant la reparació de la mateixa 
seria extremadament complexa. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa la renovació de 140m de canonada de DN500 de B amb una nova canalització de DN500 de FD. 

     
Informació addicional    
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2.1.2.03 Adequació de les canonades de 1.250 i 1.500 mm de diàmetre de cota 100 situades al 

pont de Can Clota, Esplugues de Llobregat. 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  
Adequació de les canonades de 1.250 i 1.500 mm de diàmetre de cota 100 situades al pont de Can Clota, Esplugues 
de Llobregat. 

     

Codi ACA T2CAN01800  Codi AB 211ESP2203  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  300.000€  Inversió 2021    10.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Les canonades són de formigó armat amb camisa de xapa soldada, la de 1.250 mm dels anys 20 i la de 1.500 mm dels anys 50 del 
segle passat. S’han detectat deficiències estructurals tant en la pròpia estructura de la canonada, armat degradat, com en la 
sustentació dels pilars utilitzats en el seu moment per salvar el desnivell del torrent a on està ubicat el pont. Algunes d’aquestes 
deficiències han originat fuites que s’han hagut de reparar. Aquestes reparacions són molt costoses i només solucionen el problema 
de forma puntual. 

     
Descripció de la Solució    
Adequació de les canonades segons recomanacions estudi encarregat a la UPC. 

     
Informació addicional    
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2.1.2.04 Adequació de les canonades de 1.250 i 1.500 mm de diàmetre de cota 100 situades al 

pont del Torrent Gornal, Collblanc. 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  
Adequació de les canonades de 1.250 i 1.500 mm de diàmetre de cota 100 situades al pont del Torrent Gornal, 
Collblanc. 

     

Codi ACA T2CAN01900  Codi AB 211HOS2204  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  300.000€  Inversió 2021    10.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Les canonades són de formigó armat amb camisa de xapa soldada, la de 1.250 mm dels anys 20 i la de 1.500 mm dels anys 50 del 
segle passat. S’han detectat deficiències estructurals tant en la pròpia estructura de la canonada, armat degradat, com en la 
sustentació dels pilars utilitzats en el seu moment per salvar el desnivell del torrent a on està ubicat el pont. Algunes d’aquestes 
deficiències han originat fuites que s’han hagut de reparar. Aquestes reparacions són molt costoses i només solucionen el problema 
de forma puntual. 

     
Descripció de la Solució    
Adequació de les canonades segons recomanacions estudi encarregat a la UPC. 

     
Informació addicional    
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2.1.2.05 Rehabilitació amb manxetes de la canonada  Ø1500 PAL/BS entre central Relleu i central 

Esplugues 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Rehabilitació amb manxetes de la canonada  Ø1500 PAL/BS entre central Relleu i central Esplugues 
     

Codi ACA T2CAN02000  Codi AB 211ESP2205  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  85.000€  Inversió 2021   85.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
Canonada de Palosca de Ø1500 amb data d'instal·lació 1962, que està en mal estat, i presenta una probabilitat alta d'avaria a les 
juntes. Es preveu realitzar l'actuació en el moment en que la canonada quedi fora de servei temporalment, aprofitant que es preveu 
la instal·lació d'una nova vàlvula a la mateixa. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa la instal.lació de manxetes a les juntes, previa inspecció visual. 

     
Informació addicional    
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2.1.2.06 Rehabilitació amb manxetes de l’artèria 70BBE - (Rambla Prim - C/ Sant Adrià) (PDAB 

4184) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Rehabilitació amb manxetes de l’artèria 70BBE - (Rambla Prim - C/ Sant Adrià) (PDAB 4184) 
     

Codi ACA T2CAN00300  Codi AB 20-1-B09-2_2_01  Codi PDAB 4184 
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) 
     

Ubicació DISTRICTE 9 - SANT ANDREU   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  100.000€  Inversió 2021   100.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
El Pla Director 2026 contempla la renovació d’aquesta canonada per obsolescència i garantia de servei. És una canonada de Formigó 
armat retacat de DN 1200 instal·lada l'any 1967. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa la instal·lació de Manxetes, segons inspecció prèvia, a les juntes que actualment no en tinguin (instal·lades en reparacions 
prèvies), i les juntes accessibles. 

     
Informació addicional    

 
 

Emplaçament de trams a rehabilitar       
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2.1.2.07 Rehabilitació amb manxetes de l'artèria de Cota 70 DN1000  al c/ Concili de Trento 

(Monturiol - Espronceda) (PDAB 4171) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  
Rehabilitació amb manxetes de l'artèria de Cota 70 DN1000  al c/ Concili de Trento (Monturiol - Espronceda) (PDAB 
4171) 

     

Codi ACA T2CAN00600  Codi AB 20-1-B09-2_2_04  Codi PDAB 4171 
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) 
     

Ubicació DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  100.000€  Inversió 2021   100.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
El Pla Director 2026 contempla la renovació d’aquesta canonada per obsolescència i garantia de servei. És una canonada de Formigó 
armat retacat de DN 1000 instal·lada l'any 1967. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa la instal·lació de 50 Manxetes, segons inspecció prèvia, en les juntes que actualment no en tinguin (instal·lades en 
reparacions prèvies), i les juntes accessibles. 

     
Informació addicional    

 
 

Emplaçament del tram a rehabilitar       
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2.1.2.08 Rehabilitació amb manxetes de l'artèria de C70 DN1000 a Gran Via (Monturiol - Escultors 

Claperós) (PDAB 4171) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Rehabilitació amb manxetes de l'artèria de C70 DN1000 a Gran Via (Monturiol - Escultors Claperós) (PDAB 4171) 
     

Codi ACA T2CAN00500  Codi AB 20-1-B09-2_2_03  Codi PDAB 4171 
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) 
     

Ubicació DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  100.000€  Inversió 2021   100.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
El Pla Director 2026 contempla la renovació d’aquesta canonada per obsolescència i garantia de servei. És una canonada de Formigó 
armat retacat de DN 1200 instal·lada l'any 1967. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa la instal·lació de fins a 100 manxetes en aquelles juntes que no en tinguin i que siguin accessibles 

     
Informació addicional    

 
 

Emplaçament del tram a rehabilitar       
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2.1.2.09 Rehabilitació amb manxetes de l'artèria de DN1200 cota 70 al Pg. Santa Coloma a 

l'interior de la galeria 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Rehabilitació amb manxetes de l'artèria de DN1200 cota 70 al Pg. Santa Coloma a l'interior de la galeria 
     

Codi ACA T2CAN00400  Codi AB 20-1-B09-2_2_02  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 9 - SANT ANDREU   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  100.000€  Inversió 2021   100.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
És una canonada de Formigó armat retacat de DN 1200 instal·lada l'any 1967 i situada din d’una galeria, l’estat actual n’aconsella 
rehabilitar-ne les juntes. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa la rehabilitació de 230 m aprox. amb manxetes de DN 1200 al Pg St Coloma dins de la galeria. 

     
Informació addicional    
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2.1.2.10 Rehabilitació amb manxetes de l'artèria DN1000-DN1250 mm pis 100 BLL (Creuament de 

la Av.Diagonal i fins a Av.Gaudí) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  
Rehabilitació amb manxetes de l'artèria DN1000-DN1250 mm pis 100 BLL (Creuament de la Av.Diagonal i fins a 
Av.Gaudí) 

     

Codi ACA T2CAN00700  Codi AB 20-1-B02-2_2_05  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 2 - EIXAMPLE   Zona  Organitzativa BARCELONA SUD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  100.000€  Inversió 2021   100.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Les darreres actuacions a les canonades han permès constatar que les juntes mostren símptomes d'obsolescència, són canonades de 
formigó antigues, amb data d'instal·lació de 1957 (DN 1250) i 1927 (DN 1000). 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa la instal·lació de Manxetes, segons inspecció prèvia, a les juntes que actualment no en tinguin (instal·lades en reparacions 
prèvies), i les juntes accessibles. En funció de la inspecció prèvia i de la disponibilitat per part de l'explotació es prioritzarà els trams 
a rehabilitar. 

     
Informació addicional    
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2.1.2.11 Renovació canonada de palosca DN 400 impulsió cota 100 Pous La Estrella (fase 3 i 4) 

(PDAB 4026) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació canonada de palosca DN 400 impulsió cota 100 Pous La Estrella (fase 3 i 4) (PDAB 4026) 
     

Codi ACA T2CAN00900  Codi AB 20-1-SFE-2_2_07  Codi PDAB 4026 
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 1.863.338€  Inversió 2021   100.000€  Inversió prèvia    1.000€ 
          
     

Justificació    
El PDAB2026 considera necessària la renovació de la canonada. És una canonada de palosca instal·lada entre els anys 1950 i 1969, 
que ha patit avaries diverses, on preocupa el seu estat de conservació. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa continuar amb la renovació de la canonada, a les fases 3 i 4 es planteja la renovació de 1400 m aprox. de canonada, que 
està composada per diàmetres que oscil·len entre DN 400 i DN 900. Es renovaran els trams amb els mateixos diàmetres instal·lats 
actualment. 

     
Informació addicional    

 
 

Emplaçament de “TOTA”  l’actuació del PDAB       
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2.1.2.12 Renovació tram DN700 artèria 6040, alimentació Cerdanyola (creuament 60 m Riera St. 

Cugat) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació tram DN700 artèria 6040, alimentació Cerdanyola (creuament 60 m Riera St. Cugat) 
     

Codi ACA T2CAN00800  Codi AB 20-1-MIR-2_2_06  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI MONTCADA I REIXAC   Zona  Organitzativa BESÒS 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  165.000€  Inversió 2021   165.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
L’artèria de DN 700B del 1965 que alimenta al municipi de Cerdanyola inclou un tram de 50 m que creua la Riera de Sant Cugat. Arrel 
de una recent connexió en aquest encreuament, s’ha observat que el grau de deteriorament del mateix és molt elevat degut a les 
condicions de la seva ubicació pel fet de ser la llera d’una riera. 

     
Descripció de la Solució    
Tenint en compte que aquesta artèria és l’única que permet l’abastament de Cerdanyola, es proposa renovar preventivament aquest 
encreuament canalitzant 60m de polietilè d’alta densitat de diàmetre 630mm. 

     
Informació addicional    

 
 

Localització de la canonada a renovar  
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2.1.3 AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I MECANISMES 

2.1.3.01 Millora control qualitat aigua cota 100 CFE 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora control qualitat aigua cota 100 CFE 
     

Codi ACA T2ALT01100  Codi AB 211SFE2301  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres 
     

Ubicació MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   46.000€  Inversió 2021    46.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La cota 100CFE s’alimenta de l’aigua de les ETAPs Estrella 1 i Estrella 2, i del dipòsit Esplugues. Les 3 fonts disposen d’un analitzador 
en continu per controlar la concentració de clor a la sortida de cadascuna d’elles, però es considera molt convenient controlar el clor 
en el punt de barreja de totes elles, per tal de detectar ràpidament qualsevol error en algun dels analitzadors de les ETAPs que pogués 
afectar a la cloració. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa la instal·lació d’un analitzador multiparamètric en continu en el punt de barreja de la ETAP Estrella 1, la ETAP Estrella 2 i 
el dipòsit Esplugues, concretament en el c/Pla S/N, entre c/Reverend Martí Duran i c/Rupert Llado (Parc del Llobregat) de Sant Feliu 
de Llobregat. 
L'analitzador escollit és un analitzador multi-paramètric amb mesures de clor, conductivitat, pH i temperatura. 

     
Informació addicional    
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2.1.3.02 Aprofitament energètic mitjançant energia Fotovoltaica ANNEX 1 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Aprofitament energètic mitjançant energia Fotovoltaica ANNEX 1 
     

Codi ACA T2ALT01200  Codi AB 211DIV2302  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Aprofitament energètic) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  507.571€  Inversió 2021   100.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Possibilitat de portar a terme una reducció de la petjada de carboni de les instal·lacions d'AB per tal de complir amb l'objectiu nº7 
del ODS "Energia assequible i no contaminant" a partir de l'entrada en vigor del Real Decreto 244/2019, pel que es regulen les 
condicions administratives tècniques i econòmiques del autoconsum d'energia elèctrica, mitjançant energia Fotovoltaica. 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lació de plaques Fotovoltaiques en instal·lacions d’Aigües de Barcelona:  

- Central i Dipòsit Cerdanyola 
- Central i Dipòsit Esplugues 
- Central Begues II, Dipòsit Begues I 
- Central Begues I, Dipòsit Gavà 80 
- Central i Dipòsit Finestrelles C130 

     
Informació addicional    

 
Projecte instal·lació plaques fotovoltaiques a la central i dipòsit Finestrelles 130 
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2.1.3.03 Instal·lació vàlvula  Ø1500 al c/Àngel Guimerà amb c/Gall (T.M. Esplugues) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Instal·lació vàlvula  Ø1500 al c/Àngel Guimerà amb c/Gall (T.M. Esplugues) 
     

Codi ACA T2CAN02000  Codi AB 211ESP2303  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  300.000€  Inversió 2021    85.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Des de la Central Relleu fins al Dipòsit d'Esplugues, no hi ha cap vàlvula de seccionament, això fa que davant qulsevol actuació s'hagi 
de buidar totalment la columna. I per tant, a l'hora de posar en càrrega la canonada de  Ø1500 dóna molts problemes de qualitat 
d'aigua. Per tant, amb la instal·lació d'una nova vàlvula i la comunicació de la canonada de  Ø1500 amb la de  Ø1250, permetría fer 
la posada en càrrega a través de la canonada de  Ø1250e, i no produir canvis de sentit dins la de Ø1500, el que evitaria els problemes 
de qualitat. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa la instal·lació d'una válvula papallona de Ø1500, amb 2 boques d'home a banda i banda , una descàrrega de Ø200 aigües 
amunt de la válvula i una boca d'aire de  Ø200 aigües avall. Així mateix també es planteja una connexió a través d'un tub de  Ø200 
entre les canonades de Ø1500 i  Ø1250, ja que des de Relleu a Esplugues no hi ha cap válvula i això permet poder posar en càrrega 
la canonada de  Ø1500 a partir de la canonada de Ø1250. 

     
Informació addicional    
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2.1.3.04 Nova central elevació Finestrelles 200 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Nova central elevació Finestrelles 200 
     

Codi ACA T2BOM00500  Codi AB 211B042311  Codi PDAB 4144 
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) 
     

Ubicació DISTRICTE 4 - LES CORTS   Zona  Organitzativa BARCELONA SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   1.000.000€  Inversió 2021     10.000€  Inversió prèvia   0€ 
          
     

Justificació    
La impulsió de Finestrelles 130 al dipòsit Sant Pere Màrtir (300msn) supera el major salt de pressió de tot l’àmbit d’A.B., arribant als 
176 mca de pressió estàtica en el seu tram inicial. El Pla Director 2026 contempla la renovació d’aquesta canonada per obsolescència 
i garantia de servei. Aquestes pressions conjuntament amb el material i any d’instal·lació de la canonada, així com l’important volum 
de fuita que es podria produir en cas d’una eventual avaria, la seva dificultat de reparació i la seva ubicació relativa respecte de vies 
de comunicació importants de la ciutat, la fan especialment sensible. 

     
Descripció de la Solució    
L’actuació escollida per a donar solució a aquesta problemàtica consisteix en construir una nova central elevadora entre el pis 200 i 
el pis 300. La canonada d’aspiració es connectaria a la sortida del dipòsit pis 200 i la impulsió pujaria pel camí actual que connecta el 
barri de Finestrelles amb la Crta. de les aigües. Adoptant la solució escollida, amb la construcció d’una nova central que elevés del 
pis 200 a 300, augmentaria la resiliència del sistema d’abastament als pisos 300, 200 i 176 ja que suposaria una nova aportació al pis 
mes alt (300) amb una central amb paràmetres de disseny menys extrems que l’actual central Finestrelles pis 300. El manteniment 
de tota la canonada d’impulsió i aspiració seria convencional, disminuirien els costos d’explotació respecte als actuals, així com de 
manteniment en reparacions. A excepció dels 60 m de l’aspiració, tota l’obra es situa dins de finques d’A.B., per tant l’afectació al 
barri de Finestrelles seria molt baixa. 
La present acutació es centra en la contrucció de la nova central d’elevació deixant per un proper pla d’inversió la construcció de les 
canonades d’impulsió i aspiracio associades. 

     
Informació addicional    
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2.1.3.05 Reducció de la presència de trihalometans a diferents punts de la xarxa gestionada per 

AB 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Reducció de la presència de trihalometans a diferents punts de la xarxa gestionada per AB 
     

Codi ACA T2ALT01300  Codi AB 211DIV2312  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Compromisos amb l’Administració) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   10.000€  Inversió 2021     10.000€  Inversió prèvia   0€ 
          
     

Justificació    
En els processos del tractament de potabilització de l'aigua és necessària la desinfecció i un dels desinfectants més utilitzats és el 
clor. La cloració de l'aigua té uns beneficis inqüestionables que suposen una reducció dràstica de les malalties bacterianes, virals i 
parasitàries. Aquest clor també reacciona amb la matèria orgànica que encara conté l'aigua després dels diferents processos de 
potabilització i en conseqüència forma subproductes derivats del clor. 
Els trihalometans (THM) són un grup de subproductes de la desinfecció que es formen quan s'empra clor com a desinfectant. Els 
THM que es generen depenen de la quantitat de clor afegit, la quantitat de matèria orgànica present, del pH i de la temperatura de 
l'aigua. 
En xarxes d'abastament molt extenses amb elevats temps de residència, el clor a part de reaccionar amb la matèria orgànica també 
es consumeix. Per mantenir nivells adequats de clor residual a la xarxa es controla el clor lliure i es reclora regularment augmentant, 
si es donen les condicions adients, la producció de trihalometans. 
El Reial Decret 140/2003 i la normativa europea de criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, fixen una concentració 
màxima permesa de THM totals (suma de cloroform, bromodiclorometà, dibromoclorometà i bromoform) de 100 μg/l. Aquests límits 
legislatius es fixen establint uns marges de seguretat que garanteixen un elevat grau de protecció a la població. 

     
Descripció de la Solució    
Realització d'un estudi per a la selecció de les ubicacions més adequades per la instal·lació de la tecnologia TRS, que permet la 
reducció dels trihalometans en l'aigua d'abastament provinent dels punts d’aportació d’Aigües Ter-Llobregat. 

     
Informació addicional     
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2.1.3.06 Instal·lació de sistemes de seguretat  integració a CRA (ANNEX 1) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Instal·lació de sistemes de seguretat  integració a CRA (ANNEX 1) 
     

Codi ACA T2ALT00800  Codi AB 20-1-DIV-2_3_06  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   40.000€  Inversió 2021     5.000€  Inversió prèvia   12.000€ 
          
     

Justificació    
Donat que tots els dipòsits d'aigua potable es consideren crítics per al subministrament, cal dotar-los de sistemes de seguretat per 
evitar l'intrusisme i accions vandàliques. 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lació d’un sistema de seguretat i control d’accés en diferents dipòsits d’aigua potable i connexió a la Central de Recepció 
d’Alarmes (CRA), on es realitzarà una gestió 24/7 de la seguretat d’aquestes instal·lacions. El sistema de seguretat inclou un circuit 
tancat de televisió, contactes a tots els accessos a l'interior del dipòsit i sensors per a la detecció exterior de moviment. La planificació 
de l'execució dels treballs està condicionada per l'adequació de la instal·lació elèctrica existent, donat que en els dipòsits que queden 
per fer, l'alimentació elèctrica actual no és suficient. Els dipòsits que queden són els següents: 
Santa Coloma Marina, Santa Maria Montcada, Garraf 2 i Santa Coloma de Cervelló. 

     
Informació addicional     
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2.1.3.07 Instal·lació nova vàlvula DN1200 al c/ Cantàbria-Rambla Guipúscoa (Barcelona) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Instal·lació nova vàlvula DN1200 al c/ Cantàbria-Rambla Guipúscoa (Barcelona) 
     

Codi ACA T2CAN01000  Codi AB 20-1-B10-2_3_01  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  400.000€  Inversió 2021   330.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
Es vol convertir la canonada de DN400 de Rambla Guipúscoa en una nova artèria de transport que pugui servir com a alternativa a al 
DN1200 (pis 70BBE) en cas de tenir una avaria en aquest. Aquesta alternativa requereix la instal·lació d'una vàlvula de seccionament 
sobre la canonada de DN1200. Aquesta vàlvula també permetrà la rehabilitació de les juntes de la canonada, mitjançant manxetes, 
motiu pel qual també es faran dues boques d'home a banda i banda de la vàlvula. 

     
Descripció de la Solució    
L'actuació consisteix en l'obra civil i obra hidràulica necessària per a la instal·lació d'una nova vàlvula de papallona de seccionament 
a la canonada de DN1200 (pis 70BBE) i dues boques d'home. 

     
Informació addicional    

 
 

Emplaçament de la nova vàlvula       
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2.1.3.08 Instal·lació nova vàlvula DN700 sortida dipòsit Montcada (Montcada i Reixac) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Instal·lació nova vàlvula DN700 sortida dipòsit Montcada (Montcada i Reixac) 
     

Codi ACA T2CAN01100  Codi AB 20-1-MIR-2_3_02  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI MONTCADA I REIXAC   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  150.000€  Inversió 2021   140.000€  Inversió prèvia   10.000€ 
          
     

Justificació    
La proposta d'instal·lació d'una nova vàlvula de seccionament té com a objectiu minimitzar la zona de tall de subministrament en cas 
d'incidència a la canalització. L'actuació permet realitzar el buidat i la reomplerta de l'artèria de forma més àgil disminuint el temps 
per solucionar incidències al pis de pressió, mantenint el Dipòsit Montcada en funcionament abastint per l'altra derivació de l'artèria 
de sortida del dipòsit, a on es troba la vàlvula reguladora del c/ Vic. 

     
Descripció de la Solució    
L'actuació consisteix en l'obra civil i l’obra hidràulica necessària per a la instal·lació d'una nova vàlvula de papallona de seccionament 
a l'artèria de DN700 del pis 101MIR a la sortida del dipòsit Montcada, després de la T de derivació, en la línia cap al carrer Barbera 
de Montcada i Reixac. 

     
Informació addicional    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dipòsit Montcada       
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2.1.3.09 Millora qualitat aigua cota 70FLL. Recloració canonada DN800 i bypass DN400 mm (Feixa 

Llarga) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora qualitat aigua cota 70FLL. Recloració canonada DN800 i bypass DN400 mm (Feixa Llarga) 
     

Codi ACA T2ALT00300  Codi AB 20-1-HOS-2_3_03  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  300.000€  Inversió 2021    15.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
L'origen de la  problemàtica és el clor baix en els sectors 3119 Mercabarna, 3330 Parc Logistic-Port i parts del sector 3285 Moll 
Inflamables-Polígon ZF del pis  de cota 70FLL, això fa que hi tinguem un increment de clor de sortida a SJD que provoca clor alt als 
sectors del pis de pressió de 70LLO. El pis de pressió 70FLL està format per sectors de 2 delegacions Llobregat Nord i Barcelona Sud. 
L’aigua de la planta Sant Joan Despí subministra l’aigua al pis 70FLL per 2 camins, un més directe de sortida de SJD  (sense cloració 
Inter-mitja), que subministra l’aigua a sectors mes directes de Llobregat Nord i algun de Barcelona Sud però que també es poden 
abastir de la cota 100 (Dipòsit Esplugues) a traves de la vàlvula reguladora de la Torrassa (mes camí i amb recloració a Esplugues). Els 
sectors afectats son 3119 Mercabarna, 3330 Parc Logistic-Port i parts del sector 3285 Moll Inflamables-Polígon ZF que normalment 
es  subministren directament de la planta SJD, i que ha vegades segons estratègia de subministrament poden agafar de la xarxa  que 
baixa de la Torrassa per la vàlvula del litoral. La venta en alta al Prat també es veu afectada. 

     
Descripció de la Solució    
Per poder garantir el clor en el pis 70FLL sense dependre de la sortida de SJD i per tal de no augmentar la sortida de clor en planta a 
valor per sobre de 1 que afecta als sectors propers, es planteja fer una recloració en la xarxa de transport a l’altura de Feixa Llarga 
mitjançant hipoclorit sòdic. Inclou: escomesa elèctrica , electrificació de vàlvules i senyals PLC o remota, instal·lació sistema de 
cloració, obra civil  corresponent (Caseta de cloració, canalitzacions, bypass DN400 amb vàlvules, etc.) 

     
Informació addicional    

 
 

Ubicació i plantejament de la instal·lació 
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2.1.3.10 Recloració cota 70LLO Castelldefels (recinte Pou Gavà IV) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Recloració cota 70LLO Castelldefels (recinte Pou Gavà IV) 
     

Codi ACA T2ALT00400  Codi AB 20-1-GAV-2_3_04  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI GAVÀ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  100.000€  Inversió 2021    80.000€  Inversió prèvia   20.000€ 
          
     

Justificació    
L’origen de la  problemàtica és el clor baix en els sector del pis de cota 50LLO, això fa que tinguem un increment de clor de sortida a 
SJD que provoca clor alt als sectors del pis de pressió de 70LLO. 
L’antiga  forma de subministrar l’aigua de la planta Sant Joan Despí als pisos 70LLO i 50LLO era  per 2 camins, un directe de  sortida 
de SJD al pis 70 LLO (sense cloració Inter-mitja) i el pis 50LLO es subministrava per el Dipòsit Gavà (aigua provinent de SJD de la cota 
100 ) en el que es feia un cloració a Dipòsit. Això feia que  els sectors Canyars UPC-Pineda i Baixadors de la part de Castelldefels , que 
son el sectors mes desfavorables, tinguessin un nivell de clor acceptable. 
Amb la situació antiga a SJD podien tenir valors de la  cloració  entre 0.8 i 1 ppm  i asseguraven la qualitat de l’aigua en tots 2 pisos 
de pressió.  
La nova forma de subministrar aigua als pisos 70LLO i 50LLO ja no té els 2 camins sinó que sols té un camí que és directe de la planta 
de SJD, aquesta es  la diferència de la forma antiga, que el pis de pressió del 50LLO es subministri directament de la cota 70 de SJD, i 
encara que tinguin mes consum i que el temps de residencia de l’aigua a la canonada sigui un mica mes baix als sectors de Canyars 
UPC-Pineda i Baixadors de la part de Castelldefels, tinguem valors baixos de clor sinó augmenten la sortida de clor de SJD, provocant 
als sectors que estan a prop de la Planta clor alts. 

     
Descripció de la Solució    
Per poder assegurar el clor en el pis 50 LLO i 70 LLO sense dependre de la sortida de SJD i per tal de no augmentar la sortida de clor 
en planta a valor per sobre de 1 que afecte al sector propers, es planteja fer una recloració a la xarxa de transport a l’altura del Pou 
Gavà IV mitjançant hipoclorit sòdic.  
Per poder fer aquesta actuació es requereix les següents actuacions: Un sistema de cloració amb hipoclorit sòdic, cabalímetre 
bidireccional per controlar la cloració, regulació de la vàlvula de DN 800 i tota l’obra civil corresponent. 

     
Informació addicional    

 
Pisos de Pressió i Canonada de Transport 
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2.1.3.11 Aprofitament energètic xarxa abastament Annex 1 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Aprofitament energètic xarxa abastament Annex 1 
     

Codi ACA T2ALT01400  Codi AB 19-1-DIV-2_3_10  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  230.000€  Inversió 2021    60.000€  Inversió prèvia   40.000€ 
          
     

Justificació    
El context actual afavoreix clarament la generació i el consum d’energies renovables. En l’àmbit d’España, el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 persegueix, entre altres objectius, una reducció del 23% d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle respecte al 1990, un 42% de l’ús de renovables sobre el total i un 74% d’energia renovable en la generació elèctrica.  
A dia d’avui, la generació i autoconsum d’energia a les instal·lacions gestionades per AB i més directament relacionades amb 
l’abastament suposa únicament un 0,2% del total de l’energia consumida.  
Per altra banda, l’aprofitament d’energia està alineat amb l’estratègia de desenvolupament sostenible i neutralitat climàtica de 
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i implica un estalvi de costos d’energia i una mitigació del risc associat al mercat 
majorista de l’electricitat. 
Per això s’han definit una sèrie d’actuacions amb la finalitat d’incrementar l’energia verda generada i la reducció de l’empremta de 
carboni. Una d’elles és la instal·lació de turbines a la xarxa, que aprofiten el cabal circulant i la pressió diferencial disponible (aigües 
amunt menys aigües avall) per funcionar i generar energia elèctrica. 
Les instal·lacions hidràuliques de la xarxa (centrals, vàlvules reductores o reguladores, dipòsits, etc.) estan dimensionats per tal de 
perdre el mínim de càrrega possible, fet que fa que en pocs punt es donin les condicions mínimes hidràuliques en les que poden 
treballar les turbines.  
Un altre aspecte clau que fa que no hi hagi massa punts a la xarxa d’abastament a on aplicar aquesta tecnologia és que l’explotació 
de la turbina pot interferir, amb efectes no desitjats, amb l’explotació habitual. Les vàlvules reguladores tenen la funció principal 
d’ajustar la pressió a cada pis de subministrament de la xarxa, assegurant que la pressió sigui estable, no només per una qüestió de 
qualitat de servei sinó també per prevenir avaries a la xarxa. L’aprofitament hidràulic de la xarxa mitjançant turbines, tot i que és una 
tecnologia consolidada, incorpora certs requeriments que venen condicionats per la premissa anterior. 
Aquests condicionants fan que només sigui tècnicament i econòmicament viable la instal·lació de turbines en certs punts de la xarxa. 

     
Descripció de la Solució    
Degut a les seves característiques i despeses d’inversió i per determinar la viabilitat de l’aprofitament de l’energia hidràulica en 
instal·lacions de major potencial, es proposa la realització d’una prova consistent en la instal·lació de dues turbines de recuperació 
d'energia: 
a) una de 25 kW aprofitant el salt hidràulic de la vàlvula de "Màquines Collblanc (10789228)"  
b) una altra d’1 kW aprofitant el salt hidràulic de la vàlvula de "Montigalà (10728252)".  

     
Informació addicional    
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2.1.4. AMPLIACIÓ DE LA XARXA 

2.1.4.01 Interconnexió xarxa Transport - Producció 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Interconnexió xarxa Transport - Producció 
     

Codi ACA T2CAN02100  Codi AB 211SJD2401  Codi PDAB  
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Renovació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  250.000€  Inversió 2021    20.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Al 2020 s’està executant una artèria de diàmetre 900 mm que connecta la central de Cornella amb la ETAP de SJP. La missió principal 
d’aquesta canonada és la de reforçar la capacitat de transport d’aigua potable dins del pis de cota 70 al sistema d’abastament 
Metropolità. Per augmentar la resiliència del sistema d’abastament s’han realitzat diverses connexions per tal de poder ser utilitzada 
també com a transport per al pis cota 100 en cas de necessitat. 
Seguint en la línia d’augmentar la resiliència del sistema s’ha plantejat una interconnexió d’aquesta artèria amb la xarxa de Producció 
per en cas de necessitat es pogués conduir a la ETAP de Sant Joan Despí la producció dels Pous interiors de Cornella i Riuet per aquesta 
nova artèria. 
Aquestes connexions no poden ser automàtiques o directes, és a dir han de requerir d’un muntatge previ per poder ser utilitzades ja 
que la xarxa d’aigua potable no pot estar connectada directament amb altres xarxes d’aigua no tractada. Aquesta connexió no directe 
s’assoleix mitjançant la utilització de carrets extensibles i brides cegues que requereixen del seu desmuntatge per poder connectar 
ambdues xarxes. 

     
Descripció de la Solució    
Les connexions s'haurien de realitzar a l'ETAP de Sant Joan Despí i a Cornellà. 
A la connexió a l'ETAP aprofitaria l’antiga canonada de cota 50 situada a la pròpia estació de tractament que s'hauria deconnectar amb 
l’esmentada artèria de cota 70 per un extrem que ja està preparada per dur a terme aquesta connexió, ja que es va preveure en la seva 
instal·lació (Punt A al croquis adjunt), i a l’arqueta de recepció d’aigua de Pous per l’altre (Punt B al croquis adjunt) Aquestes connexions 
es realitzarien amb canonada de fosa de diàmetre 900mm i tindrien una longitud aproximada de 20 m cada una. 
A la connexió a la Central Cornella s'hauria d'instal·lar un nus de connexió per tal de permetre la circulació d’aigua potable o de Pous. 
Com s’ha comentat aquesta connexió seria feta a base de carrets extensibles i brides cegues per garantir la impossibilitat física que les 
aigües no tractades poguessin afectar les instal·lacions d’aigua potable. També es requeriria la instal·lació d’una vàlvula per facilitar les 
tasques de desmuntatge dels carrets i brides en la operació d’intercanvi de funcionalitat de l’artèria. El tram de connexió tindria una 
longitud de aproximadament 15 metres, un diàmetre de 800 mm i seria de fosa dúctil. 

     
Informació addicional    

  

Connesions ETAP SJD Connexions Central Cornellà 
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2.1.4.02 Desdoblament cota 70 Castelldefels (PDAB X02-M002) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Desdoblament cota 70 Castelldefels (PDAB X02-M002) 
     

Codi ACA T2CAN01300  Codi AB 20-1-CAS-2_4_01  Codi PDAB X02-M002 
     

Capítol Transport  Tipologia Obra Tipus inversió Ampliació 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI CASTELLDEFELS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 1.350.000€  Inversió 2021   330.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El municipi de Castelldefels només disposa d’una artèria d’alimentació a cota 70 procedent del municipi contigu de Gavà. Es tracta 
de la canonada de DN 800 – DN 700 – DN 400 – DN 300 que travessa tot el municipi entre el pou Gavà IV i la central Bellamar. Des 
d’aquesta artèria s’alimenten els sectors directes de cota 70, els sectors de cota 50 per reducció i els sectors de les cotes altes a partir 
de la cota 115 per impulsió. 
En cas d’alguna incidència en aquesta artèria l’abastament a Castelldefels queda molt en precari (grau de precarietat depenent del 
punt de la incidència). A més, vàries de les vàlvules de seccionament de l’artèria no tanquen i la seva substitució prevista resulta molt 
complicada ja que els tancaments associats comporten els mateixos problemes que una incidència. Per aquest motiu, el Pla Director 
va incloure la necessitat de desdoblar aquesta artèria amb una canonada menor complementària que donés seguretat a l’abastament 
front a incidències i permetés renovar les vàlvules de l’artèria principal amb seguretat. 

     
Descripció de la Solució    
En aquest desdoblament cal contemplar tres trams. Un primer entre Gavà IV i l’aspiració de la central Castelldefels 115, un segon 
entre aquesta aspiració i l’encreuament sota de les vies del Pg. Ferrocarril i un tercer entre aquest encreuament i l’àmbit dels pous 
Les Mines a prop de la central Bellamar. 
Si bé la prioritat seria començar pel primer tram, com una bona part del seu traçat seria per una zona pendent d’un projecte 
urbanístic, serà el segon tram el que es proposa de fer primer. A més, és un tram que ajuda ja molt per poder fer actuacions de 
renovació de vàlvules a l’artèria principal i també permet que la reserva d’aigua del dipòsit Castelldefels 115 es pugui aprofitar per 
alimentar la part final de la cota 70. 
Aquest tram seria una canonada de DN500 i de longitud diferent en funció del millor traçat possible entre les dues opcions 
disponibles: 1.040 o 1.130 m. Només hi ha la restricció de passar per la cruïlla dels carrers 302 i 309 de cara a tenir un bon punt per 
tenir nous PCs d’alimentació dels sectors. 

     
Informació addicional    

 
 

Alternatives de traçat 
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2.1.4.03 Ampliació xarxa tram canonada DN700 Crta. de les Aigües Font del Lleó 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Ampliació xarxa tram canonada DN700 Crta. de les Aigües Font del Lleó 
     

Codi AB 19-1-B04-2_4_06  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 4 - LES CORTS   Zona  Organitzativa BARCELONA SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  747.519€  Inversió 2021   100.000€  Inversió prèvia   10.600€ 
          
     

Justificació    
Donada a la difícil reparació en cas d'avaria del tram de canonada de 700 BS que alimenta Font del Lleó i la previsible llarga duració 
de la reparació, aquest bypass permetria no tallar la línia de crta. de les aigües i assegurar el funcionament de Central Tibidabo per 
alimentar Vallvidrera. 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lar una nova canonada amb el nus de vàlvules corresponent a cadascuna de les connexions, previ estudi d'estabilitat de 
talussos. 

     
Informació addicional    
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2.2. Pla d’Inversions Àmbit de Transport Xarxa NO Annex 1 Decret 3/2003 
 

ID Denominació Import 
2.1 Renovacions mecanismes i PRL   

210B072109 Renovació recipients Central Altures 250.000 € 

210B072110 Millora i estandarització PLC Sant Genis II 30.000 € 

210DIV2111 Renovació de sistemes de seguretat i integració a CRA (NO ANNEX 1) 10.000 € 

210DIV2112 Adequació dipòsits d’aigua de la xarxa d’abastament NO ANNEX 1 100.000 € 

210DIV2114 PRL i resolució AVRs NO ANNEX 1 Transport 2021 50.000 € 

210B072115 Substitució de cobertes en el recinte Central Altures 140.000 € 

210B082116 Rehabilitació arqueta Ø700 vàlvula reguladora Mina de la Ciutat (Equip 10732101) 15.000 € 

210DIV2117 

Renovació de sistemes de comunicació (inclou PLC's), analitzadors de qualitat de l'aigua, 

cabalímetres, comptadors elèctrics, elements de control i equips electro-mecànics de les 

instal·lacions de NO ANNEX 1. 

200.000 € 

20-0-COR-2_1_12 Substitució de la coberta del magatzem de peces de Central Cornellà 106.000 € 

20-0-SCG-2_1_08 Renovació integral Central Guinardera I 80.000 € 

20-0-B03-2_1_07 Substitució vàlvula DN1500 al Dipòsit Montjuic Polvorín A 240.000 € 

19-0-GAV-2_1_30 Renovació Central Gavà IV 10.000 € 

19-0-B07-2_1_5 Bypass i vàlvula reductora a central Altures - Bypass Abdel-Kader 197.000 € 

19-0-DIV-2_1_32 Adequació escomeses elèctriques NO ANNEX 1 10.000 € 

19-0-DIV-2_1_36 
Adequació i legalització de la instal·lació elèctrica per a la instal·lació de nous comptadors 

elèctrics en vàlvules reguladores, cabalímetres i altres elements de control NO ANNEX 1 
10.000 € 

  Subtotal Renovacions Mecanismes I PRL 1.448.000 € 

2.2. Adequació i renovació de la xarxa   

210B062206 Renovació canonada DN 400 fosa gris, carrer Sardenya entre Providència i Travessera de Gràcia 40.000 € 

20-0-SJU-2_2_12 Renovació artèria DN 300 d’aspiració de cota 200 de Central Bellsoleig (PDAB 4125) 335.000 € 

20-0-B03-2_2_08 
Renovació canonades de formigó armat amb camisa de xapa de petit diàmetre: DN500 mm. als 

carrers K, 6 i A de Mercabarna. Barcelona (NO Annex 1) 
1.800.000 € 

20-0-SCC-2_2_13 Renovació canonada DN 150 impulsió Central Cesalpina II a dipòsit (PDAB 4140) 50.000 € 

19-0-GAV-2_2_08 Renovació canonada impulsió Central La Sentiu a Dipòsit La Sentiu II 120.000 € 

  Subtotal Adequació i renovació de la xarxa 2.345.000 € 

2.3. Ampliació Mecanismes   

210B032304 Nova impulsió Central Montjuïc-Central Tres Pins 150.000 € 

210CAS2305 Millora de la Central i Dipòsit Montemar 30.000 € 

210B032306 Millora automatització Central i Dipòsit Tres Pins (PLC) 45.000 € 

210DIV2307 Aprofitament energètic mitajançant energia Fotovoltaica  NO ANNEX 1 20.000 € 

210B072308 Ampliació sistema cloració al Dipòsit Sant Genís 2 32.000 € 

210B052309 Nou punt de reducció 200 - 176 de Sant Joan de la Salle (Barcelona) (PDAB X10-MX23) 50.000 € 

210B092310 Automatització vàlvula Ø400 c/Garcilaso - Av. Meridiana 80.000 € 

20-0-DIV-2_3_14 Instal·lació de sistemes de seguretat  integració a CRA (No ANNEX 1) 5.000 € 

20-0-B03-2_3_07 Instal·lació nova vàlvula DN 1500 a les Fonts de Montjuic 440.000 € 

19-0-B07-2_3_14 Nou bombament de cota 130 a cota 176 de Central Altures, Barcelona 400.000 € 

19-0-SCG-2_3_07 Automatització vàlvula frontera pisos 100-70 de DN500 a Sta Coloma de Gramenet 70.000 € 

19-0-BAD-2_3_15 Connexió 130SCG-100BES al c/ Lloreda. (BDN) i vàlvula motoritzada a CCO 90.000 € 

20-0-PAL-2_3_12 Adequació bypass amb arqueta a Central Pallejà II 8.000 € 
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ID Denominació Import 
20-0-CAS-2_3_10 Instal·lacio d'un nou bypass al clapé de sortida del Dipòsit Montemar 20.000 € 

20-0-HOS-2_3_09 Automatització vàlvula reguladora a Plaça Sant Isidre 115.000 € 

  Subtotal Ampliació Mecanismes 1.555.000 € 

2.4. Ampliació Xarxa   

20-0-SAD-2_4_06 Connexió cota 55 Barcelona- Besós 480.000 € 

20-0-B07-2_4_04 Nova connexió 130-100 a zona Altures (PDAB X12-MX08) 700.000 € 

20-0-B02-2_4_03 Reforç i mallat cota 100 c/Còrsega entre c/Entença i c/Viladomat DN400 440.000 € 

20-0-B08-2_4_05 Millora de l'aspiració a la Central Torre Baró I 15.000 € 

  Subtotal Ampliació Xarxa 1.635.000 € 

TOTAL TRANSPORT PI2019 NO ANNEX 1 DE XARXA PRIMÀRIA 6.983.000 € 
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2.2.1. ADEQUACIÓ I RENOVACIÓ D’INSTAL·LACIONS I MECANISMES I PRL 

2.2.1.01 Renovació recipients Central Altures 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació recipients Central Altures 
     

Codi AB 210B072109  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  250.000€  Inversió 2021   250.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Recipients actuals son de la dècad dels 60. Embaguts al formigó, presenten problemes de corrosió. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació dels actuals recipient antiariets, tenint en compte les necessitats actuals i les de la futura impulsió de cota 176.  També es 
realitzarà la renovació de la canonada de connexió amb la canonada d'aspiració general de la central. Aquesta canonada de DN500m, 
és de fossa gris i va ser instal·lada al 1974.  
També es renovaran les vàlvules d'aïllament i caldereria de connexió dels recipients. 

     
Informació addicional    
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2.2.1.02 Millora i estandarització PLC Sant Genis II 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora i estandarització PLC Sant Genis II 
     

Codi AB 210B072110  Tipologia Serveis  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   40.000€  Inversió 2021    30.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El PLC Rockwell que actualment governa la central Sant Genís 2 va ser el primer que es va instal·lar com a substitut del PLC SAC a 
Aigües de Barcelona. Aquest PLC té una primera programació que s'ha anat evolucionant durant els darrers anys i que ja s'ha definit 
com a estàndard. Per tant cal actualitzar el programa del PLC, el que requereix una ampliació del mateix, donat que no té prou 
capacitat. El PLC ampliat permetrà també la incorporació en un futur de la impulsió a cota 328, que es troba a la mateixa central i 
que actualment està governada per un PLC SAC. En aquesta actuació també es connectaran al PLC els variadors dels grups de la 
impulsió a cota 300, mitjançant una comunicació per profibus. 

     
Descripció de la Solució    
Ampliació del PLC existent, implementació del programa estàndard de control i connexió mitjançant profibus dels variadors dels 
grups de la impulsió a cota 300. 

     
Informació addicional    
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2.2.1.03 Renovació de sistemes de seguretat i integració a CRA (NO ANNEX 1) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació de sistemes de seguretat i integració a CRA (NO ANNEX 1) 
     

Codi AB 210DIV2111  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   24.000€  Inversió 2021    10.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La instal·lació de sistemes de seguretat, que inclouen càmeres de vídeo vigilància, detectors de presència en l'interior de les 
instal·lacions, contactes magnètics en els accessos mitjançant portes i tapes, i el control d'accés mitjançant un lector de targetes és 
la solució que es considera més adequada i que s'ha anat implementant en els darrers anys. Les primeres instal·lacions, però, no 
disposen de tots aquests sistemes i cal anar actualitzant-les. 
Les instal·lacions inicialment que es renovaran són: Central Altures, Central i dipòsit Tibidabo CIM i Dipòsit Tibidabo Torreó. 

     
Descripció de la Solució    
Actualització dels sistemes de seguretat obsolets i instal·lació de noves mesures (control accés mitjançant targeta, càmeres, etc.) 

     
Informació addicional     
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2.2.1.04 Adequació dipòsits d’aigua de la xarxa d’abastament NO ANNEX 1 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Adequació dipòsits d’aigua de la xarxa d’abastament NO ANNEX 1 
     

Codi AB 210DIV2112  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  100.000€  Inversió 2021   100.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La necessitat de renovació d'equipaments es fa evident amb el pas del temps, degut al seu ús i la seva degradació. Aigües de Barcelona 
ha elaborat un pla de manteniment preventiu d’instal·lacions. Entre les activitats incloses en aquest Pla hi ha l’avaluació de l’estat 
dels dipòsits de la xarxa d’abastament.  
Entre altres aspectes es valora l’obra civil, sobretot en qüestions de solidesa, e impermeabilització dels gots, l´estat del terreny, els 
tancaments de la finca, i els elements auxiliars (respiradors, tapes, casetes de vàlvules,...) canonades i elements de maniobra. En 
funció d’aquesta valoració i el nivell de risc que pugui generar l’estat d’aquests dipòsits, s’obté un valor numèric que es una base per 
a prioritzar les actuacions. 

     
Descripció de la Solució    
Amb aquesta partida d'inversió per l'any 2021, es preveu, sempre depenent de la coordinació i possibilitat d'actuació en funció de 
l'explotació de les instal·lacions, realitzar l’adequació de dipòsits en els que la antiguitat o l’estat actual poden posar en risc la normal 
explotació del sistema segons les avaluacions realitzades. Entre altres s’actuarà sobre els següents: 

- Viladecans II, en el que es faran bàsicament operacions relacionades amb la impermeabilització del got del dipòsit i millores 
estructurals i/o funcionals d´aquest. 

- Sant Genís I, en el que es faran bàsicament operacions relacionades amb la impermeabilització del got del dipòsit, en aquest cas 
es un dipòsit a mitja vesant, amb murs de gravetat, per lo que es proposen millores estructurals i/o funcionals d´aquest. 

- Altures B, en el que es faran bàsicament operacions relacionades amb la impermeabilització del got del dipòsit i millores 
estructurals i/o funcionals d´aquest 

     
Informació addicional     
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2.2.1.05 PRL i resolució AVRs NO ANNEX 1 Transport 2021 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  PRL i resolució AVRs NO ANNEX 1 Transport 2021 
     

Codi AB 210DIV2114  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Avaluacions PRL) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   50.000€  Inversió 2021    50.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
Millorar la seguretat a les instal·lacions per part dels treballadors i acomplir amb les normatives de PRL. Resolució de les incidències 
detectades i de les noves incidències que es puguin detectar per part del personal i tècnics, així com durant la realització de noves 
avaluacions de PR, a les instal·lacions NO incloses a l'Annex 1. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa seguir, en base a les actualitzacions periòdiques de les avaluacions de riscos de les instal·lacions, amb l’adequació de les 
instal·lacions a la normativa actual de PRL a les diferents instal·lacions de Transport. Entre altres actuacions es proposa: 

- Dipòsit Finestrelles C200 ID AVALUACIÓ 248 Escala exterior i part superior de l'escala del dipòsit A. (LLOB NORD) 
- Adequació desnivell  accés a escala en dipòsit altures B (BCN NORD) 
- Motorització porta d'entrada central Torre baró I (BCN NORD) 
- Motorització porta d'accés a central Roquetes.(BCN NORD) 
- Millora cami d'accés a pati de Roquetes (BCN NORD) 
- Central Mas Guimbau II: Realització mur contenció plujes (BCN SUD) 
- Dipòsit Mas Guimbau II: Instal·lació d'escales d'accés a arqueta de vàlvules (BCN SUD) 

     
Informació addicional     
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2.2.1.06 Substitució de cobertes en el recinte Central Altures 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Substitució de cobertes en el recinte Central Altures 
     

Codi AB 210B072115  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Acompliment normativa) 
     

Ubicació DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  155.000€  Inversió 2021   140.000€  Inversió prèvia   15.000€ 
          
     

Justificació    
Moltes de les cobertes dels edificis de la Central Altures són de fibrociment i, per tant, contenen amiant. L’ús, la producció i la 
comercialització de l’amiant estan prohibits des del 2002. Aquestes cobertes han arribat a la fi de la seva vida útil i per tant han de 
ser substituïdes. 

     
Descripció de la Solució    
L'actuació consisteix en la substitució de les cobertes de fibrociment de diversos edificis del recinte de la Central Altures. Un dels 
edificis és el de la central de bombament, que consta d'una coberta longitudinal amb doble crugia a dues aigües cadascuna i unes 
lluernes i ventilacions verticals. Els altres edificis, són dos magatzems i un edifici social que també tenen coberta a dues aigües. 
Les cobertes de tots els edificis indicats són de fibrociment i han arribat a la fi de la seva vida útil. Per això, es retiraran les cobertes 
de fibrociment existents i es col·locaran unes de noves amb xapa metàl·lica. 

     
Informació addicional    
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2.2.1.07 Rehabilitació arqueta Ø700 vàlvula reguladora Mina de la Ciutat (Equip 10732101) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Rehabilitació arqueta Ø700 vàlvula reguladora Mina de la Ciutat (Equip 10732101) 
     

Codi AB 210B082116  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 8 - NOU BARRIS   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   15.000€  Inversió 2021    15.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
S'ha comprovat que es troben en mal estat el sostre de l'arqueta de la vàlvula, i en menor mesura, la canonada.En tots dos casos 
l'armat es troba a la vista. 

     
Descripció de la Solució    
Atès l’estat de l’estructura de l’arqueta que alberga els elements sensibles de telecontrol, es proposa dur a terme una rehabilitació 
estructural consistent en un reforç interior que garanteixi la seva estabilitat a llarg termini. 

     
Informació addicional    
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2.2.1.08 Renovació de sistemes de comunicació (inclou PLC's), analitzadors de qualitat de l'aigua, 

cabalímetres, comptadors elèctrics, elements de control i equips electro-mecànics de les 

instal·lacions de NO ANNEX 1. 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  
Renovació de sistemes de comunicació (inclou PLC's), analitzadors de qualitat de l'aigua, cabalímetres, comptadors 
elèctrics, elements de control i equips electro-mecànics de les instal·lacions de NO ANNEX 1. 

     

Codi AB 210DIV2117  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Prevoir 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  200.000€  Inversió 2021   200.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
La renovació d'equipaments es fa evident amb el pas del temps, degut al seu ús i la seva degradació. Aigües de Barcelona compta 
amb diferents eines per a la renovació d’equips electromecànics, instrumentació i comunicació. Entre elles el model anomenat 
“Prevoir”, que treballa amb una política de renovació que permet Millorar l’estat global de les instal·lacions. Aquesta política està 
fonamentada en el peritatge i l’experiència, i ambiciona tendir cap a una eliminació de les renovacions correctives substituïdes per 
renovacions preventives dels equips crítics. Així mateix l’explotació, el manteniment preventiu i predictiu que es realitzaran durant 
l’any, juntament amb l’experiència dels explotadors i mantenidors ajuden a completar i discriminar les actuacions més necessàries.  
L'objectiu d'aquestes renovacions és minimitzar la possibilitat d'avaries no desitjades i augmentar la fiabilitat de les instal·lacions. 

     
Descripció de la Solució    
Amb aquesta partida d'inversió per l'any 2021, es preveu, inicialment, i sempre depenent de les noves necessitats detectades arran 
del manteniment preventiu i predictiu, de la coordinació i la possibilitat d'actuació en funció de l'explotació de les instal·lacions, 
realitzar la renovació d'aquells equips que es consideri que la antiguitat o estat actual poden posar en risc la normal explotació del 
sistema. Entre d'altres es vol renovar: 

- Renovació analitzador de clor de Sant Genis I 
- Canvi Remota SAC per PLC VTEL de Rosich, Trinitat, SJD 
- Renovació quadre maiobra central Vallvidrera 

     
Informació addicional     
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2.2.1.09 Substitució de la coberta del magatzem de peces de Central Cornellà 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Substitució de la coberta del magatzem de peces de Central Cornellà 
     

Codi AB 20-0-COR-2_1_12  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Acompliment normativa) 
     

Ubicació MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  170.000€  Inversió 2021   106.000€  Inversió prèvia   25.000€ 
          
     

Justificació    
Les dues cobertes del magatzem de peces de Central Cornellà són de fibrociment i, per tant, contenen amiant. L’ús, la producció i la 
comercialització de l’amiant estan prohibits des del 2002, això no afecta als materials que ja estaven instal·lats però si han de ser 
retirats quan arribin a la fi de la seva útil. Les dues cobertes han arribat a la fi de la seva vida útil y i per tant han de ser substituïdes. 

     
Descripció de la Solució    
L'actuació consisteix en la substitució de les cobertes de dos dels edificis del recinte de la Central Cornellà. El primer és una nau 
destinada a magatzem de material gros d’obra hidràulica i el segon, és una petita edificació destinada a magatzem i maquinària del 
servei de jardineria.  
Les cobertes d'ambdós edificis són de fibrociment i han arribat a la fi de la seva vida útil. Per això, es retiraran les cobertes de 
fibrociment existents i es col·locaran unes de noves amb xapa plegada galvanitzada i prelacada. 

     
Informació addicional    
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2.2.1.10 Renovació integral Central Guinardera I 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació integral Central Guinardera I 
     

Codi AB 20-0-SCG-2_1_08  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  150.000€  Inversió 2021    80.000€  Inversió prèvia   70.000€ 
          
     

Justificació    
Al Pla d’Inversions 2019 es va proposar l’actuació 19-0-SCG-2_1_26 Renovació dels grups de la central Guinardera, donat que els 
grups es van instal·lar al 1960 i tenen un rendiment molt baix, del 36 %.  En la descripció de la solució es proposava canviar els grups 
i es deixava oberta la possibilitat d’haver de canviar els quadres elèctrics, els recipients antiariet i algun element més, en funció dels 
nous grups de bombament escollits. En el moment d’estudiar en profunditat els canvis que suposava la renovació dels grups, es va 
plantejar també el canvi de la caldereria de la central la instal·lació d’arrencadors suaus, els quadres elèctrics i fins i tot el canvi de 
subministrament d’alta tensió a baixa tensió amb un decrement de la potència contractada, donat que aquesta és més alta que la 
realment necessària amb els nous grups. Tot això va fer que el projecte tingués unes dimensions molt més grans de les previstes en 
el PI 2019 i per tant s’ha cregut convenient donar-li un nou codi al PI 2020. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa la renovació integral dels elements elèctrics i mecànics de la central. Això implica la renovació dels grups de bombament 
i les canonades d’aspiració i impulsió amb els seus accessoris, recipients antiariet, quadres elèctrics i canvi de subministrament d’alta 
tensió per baixa tensió. A més s’instal·laran uns arrencadors suaus per minimitzar els cops d’ariet en les arrencades i aturades dels 
grups. 

     
Informació addicional    
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2.2.1.11 Substitució vàlvula DN1500 al Dipòsit Montjuic Polvorín A 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Substitució vàlvula DN1500 al Dipòsit Montjuic Polvorín A 
     

Codi AB 20-0-B03-2_1_07  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC   Zona  Organitzativa BARCELONA SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  250.000€  Inversió 2021   240.000€  Inversió prèvia   10.000€ 
          
     

Justificació    
Substitució de vàlvula perquè ha arribat al final de la seva vida útil. La vàlvula va ser instal·lada l’any 1971. El fet que aquesta vàlvula 
no asseguri la estanquitat provoca que tancaments per intervenció en la canonada cota 70 BBE siguin més costosos quant a durada 
d'intervenció i volum d’aigua que no es pot recuperar, afectant l’operativa d'explotació. 

     
Descripció de la Solució    
L'actuació consisteix en la substitució de la vàlvula actual  per una altra de papallona que permeti assegurar el tancament. 

     
Informació addicional    

 
 

Localització de la vàlvula a renovar       
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2.2.1.12 Renovació Central Gavà IV 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació Central Gavà IV 
     

Codi AB 19-0-GAV-2_1_30  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI GAVÀ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  200.000€  Inversió 2021    10.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
El grup de la central Gavà IV, ubicada al recinte del pou Gavà 4, és molt antic i dóna un cabal i una pressió que no s'ajusten a les 
necessitats reals de l'explotació del sector Can Roca-Castelldefels. En funció del cabal de la nova bomba s'hauria de canviar el 
diàmetre de la calderería que per una altra banda també és molt antiga i s'hauria de renovar. Tant el grup com el recipient antiariet 
es van instal.lar l'any 1984. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de la bomba i caldereria. Caldrà considerar també renovar el recipient antiariet en funció de la nova bomba escollida. 

     
Informació addicional    
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2.2.1.13 Bypass i vàlvula reductora a central Altures - Bypass Abdel-Kader 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Bypass i vàlvula reductora a central Altures - Bypass Abdel-Kader 
     

Codi AB 19-0-B07-2_1_5  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  206.843€  Inversió 2021   197.000€  Inversió prèvia    9.843€ 
          
     

Justificació    
La vàlvula d’Abdelkàder és la que regula la pràctica totalitat de l’aportació a la cota 130 de l’aigua d’ATLL des del costat Besòs. Es 
tracta d’una vàlvula de diàmetre Ø1.400 sobre l’artèria del mateix diàmetre. Aquesta vàlvula és capaç de regular els cabals importants 
que entren normalment per aquesta artèria de cara a evitar que el nivell piezomètric variable que arriba des de les instal·lacions 
d’ATLL afecti a la xarxa de transport i distribució d’Aigües de Barcelona. No obstant, en els casos en que es produeix una afectació a 
la cota 130 i sigui necessari entrar cabals menors per la vàlvula d’Abdelkàder, aquesta és incapaç de regular correctament la pressió 
cosa que provoca més perjudicis que avantatges. Llavors, això obliga a que la vàlvula deixi de regular i les xarxes de transport i 
distribució no es vegin protegides front a la variabilitat del nivell piezomètric cosa que pot agreujar l’afectació inicial. 

     
Descripció de la Solució    
Per poder regular cabals menors de l’artèria d’Abdelkàder cal tenir en compte que d’aquesta artèria aspira la central Altures. Llavors, 
quan el cabal que hi entra a la cota 130 és baix i es posa en marxa algun grup de la central Altures, la variació en el cabal és significativa, 
cosa que dificultaria el funcionament de la regulació de la pressió per part d’una vàlvula menor de bypass de la vàlvula actual. Per 
aquest motiu s’ha pensat en un disseny de bypass de la vàlvula actual d’Abdelkàder, de tal manera  que no es vegi afectat pel 
funcionament de la central Altures, i  que tampoc requereixi de cap protecció de pressió a l’aspiració ans al contrari. Així, el disseny 
del bypass proposat es materialitza en una canonada de 35 m de Ø500 que derivi de l’artèria aigües amunt de la vàlvula actual i que 
connecti aigües avall amb la derivació de l’aspiració de la central Altures. Llavors, la vàlvula de Ø700 que governa aquesta derivació 
s’hauria de motoritzar i automatitzar instal·lant els corresponents sensors de pressió i seria la que faria de vàlvula de bypass. El 
diàmetre d’aquesta vàlvula és suficientment petit com per poder regular els cabals menors en cas d’afectació a la cota 130. Així, 
l’aspiració de la central Altures quedaria fora de la regulació permetent que no es vegi condicionada pels transitoris de les marxes o 
aturades dels grups. L’alimentació elèctrica i el Control d’aquesta vàlvula es faria des de la mateixa remota de la vàlvula actual. 

     
Informació addicional    
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2.2.1.14 Adequació escomeses elèctriques NO ANNEX 1 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Adequació escomeses elèctriques NO ANNEX 1 
     

Codi AB 19-0-DIV-2_1_32  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Seguretat industrial) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  280.000€  Inversió 2021    10.000€  Inversió prèvia  120.000€ 
          
     

Justificació    
Hi ha diferents dipòsits que degut a la seva ubicació no disposen d'alimentació elèctrica o és insuficient. La necessitat de protegir-los 
davant de possible vandalisme o intrusisme que puguin afectar el servei fa necessari facilitar-ne el subministrament d'energia 
elèctrica per a poder instal·lar i gestionar els elements de seguretat patrimonial necessaris per a minimitzar riscos provocats per 
tercers en els dipòsits corresponents al subministrament en baixa. 

     
Descripció de la Solució    
Dotar d'alimentació elèctrica els següents dipòsits : Dipòsit Torre Baró 2, Dipòsit Bonavista 2, Dipòsit Can Güell 3, Dipòsit Cesalpina 
3, Dipòsit La Sentiu 2, Dipòsit Les Orioles i Dipòsits Papiol Muntanya. 
S'avaluarà la possibilitat de contractar escomesa amb la companyia subministradora i en cas que no sigui possible s'instal·laran 
plaques solars. 

     
Informació addicional    

                                                                                                                                               Dipòsit Papiol Muntanya 
                                   Dipòsit La Sentiu 
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2.2.1.15 Adequació i legalització de la instal·lació elèctrica per a la instal·lació de nous comptadors 

elèctrics en vàlvules reguladores, cabalímetres i altres elements de control NO ANNEX 1 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  
Adequació i legalització de la instal·lació elèctrica per a la instal·lació de nous comptadors elèctrics en vàlvules 
reguladores, cabalímetres i altres elements de control NO ANNEX 1 

     

Codi AB 19-0-DIV-2_1_36  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  250.000€  Inversió 2021    10.000€  Inversió prèvia   50.000€ 
          
     

Justificació    
Atenent al RD 1110/2007 s’han de substituir tots els comptadors existents que no siguin de telegestió i posar-ne de nous allà on no 
n'hi hagi. Al Pla d’Inversions de 2018 es va presentar aquesta mateixa actuació detallant que hi havia 18 instal·lacions a on s’havia de 
renovar el comptador o bé instal·lar-ne un de nou. Al 2018 no es va poder tramitar aquesta inversió principalment degut a la dificultat 
de coordinació entre els tècnics de l’Ajuntament de Barcelona i els tècnics d’Endesa per determinar la solució tècnica òptima. A més, 
durant la tasca prèvia de planificació i elaboració de documentació es va detectar que de les 18 instal·lacions, 9 són àmbit Annex 1 i 
9 més de l’àmbit No Annex 1. Per aquest motiu al Pla d’inversions 2019 es presenten dues actuacions similars, una per cada àmbit. 
En el cas de l’àmbit No Annex 1 s’aprofita el codi que es va crear l’any passat i així donem continuïtat a la inversió.  
En el cas de les 9 instal·lacions de l’àmbit No Annex 1, n’hi ha 5 alimentades elèctricament sense comptador i 4 amb comptador, el 
qual s'haurà de treure i instal·lar a l'exterior. Tant per substituir comptadors soterrats com per instal·lar-ne de nous, s’hauran de fer 
obres d’adequació i la posterior legalització. La relació d'instal·lacions és: 

- Sense comptador: 
Baró de Sant Lluís, C. Baró de Sant Lluís, 14, Barcelona 
Bonanova, Pl. Bonanova, s/n (davant església), Barcelona 
Horta, Pg. Vall Hebron, Barcelona 
Portolà, C. Portolà, 5, Barcelona 
Santa Coloma-Torres, Crta. Ribes, s/n bxs, Barcelona 

- Amb Comptador: 
Àlaba, C. Àlaba, 46 (local), Barcelona 
Mina de la Ciutat, C. Mina de la Ciutat, 5, Barcelona 
Roger de Flor, C. Roger de Flor, s/n, Barcelona 
Sardenya, C. Sardenya, 534, Barcelona 

     
Descripció de la Solució    
Substituir tots els comptadors elèctrics existents que no siguin de telegestió i instal·lar-ne de nous allà a on no n'hi hagi, de manera 
que totes les arquetes tinguin equip de comptatge i que aquest sigui accessible des de l'exterior. 

     
Informació addicional    
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2.2.2. ADEQUACIÓ I RENOVACIÓ DE LA XARXA 

2.2.2.01 Renovació canonada DN 400 fosa gris, carrer Sardenya entre Providència i Travessera de 

Gràcia 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació canonada DN 400 fosa gris, carrer Sardenya entre Providència i Travessera de Gràcia 
     

Codi AB 210B062206  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 6 - GRÀCIA   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 1.000.000€  Inversió 2021    40.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
La canonada de diàmetre nominal 400 mm de fosa gris de data desconeguda al carrer Sardenya, entre Providència i Travessera de 
Gràcia és una canonada que segons el model estadístic de probabilitat d'avaria es troba en la franja alta i per tant es recomanable la 
seva renovació. A més, com que hi ha la previsió municipal de la renovació urbanística del carrer Pi i Margall, és altament recomanable 
aprofitar  i renovar aquesta canonada, abaratint així els costos totals de la inversió. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa la renovació de 430 metres aproximadament de l'actual canonada de 400 mm de diàmetre de fosa gris per fosa dúctil 
que transcorre pel carrer Sardenya compresa entre els carrers Providència i Travessera de Gràcia. 

     
Informació addicional    
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2.2.2.02 Renovació artèria DN 300 d’aspiració de cota 200 de Central Bellsoleig (PDAB 4125) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació artèria DN 300 d’aspiració de cota 200 de Central Bellsoleig (PDAB 4125) 
     

Codi AB 20-0-SJU-2_2_12  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB 4125 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JUST DESVERN   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  500.000€  Inversió 2021   335.000€  Inversió prèvia   65.000€ 
          
     

Justificació    
El PDAB2026 considera necessària la renovació d' aquesta canonada instal·lada al 1970, que ha patit diverses avaries en els últims 
anys i de diferent tipologia, 8 d'elles en canya i d'altres 4 a les juntes (a finals de 2018). 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa renovar tots els trams de Ø300 del 1970, la majoria de B però també algun tram d’U (segons informa SIGAB). Està previst 
que els trams actuals de Ø150U de moment no es renovin perquè està previst que properament passin a distribució i llavors ja 
s’avaluarà que passin per renovació de distribució si cal (ja no seran tan crítics). La priorització de la renovació dels trams de Ø300 es 
faria en funció del seu historial d’avaries. La longitud total és de 762 m. 

     
Informació addicional    

 
 

Proposta de renovació del PDAB2026 
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2.2.2.03 Renovació canonades de formigó armat amb camisa de xapa de petit diàmetre: DN500 

mm. als carrers K, 6 i A de Mercabarna. Barcelona (NO Annex 1) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  
Renovació canonades de formigó armat amb camisa de xapa de petit diàmetre: DN500 mm. als carrers K, 6 i A de 
Mercabarna. Barcelona (NO Annex 1) 

     

Codi AB 20-0-B03-2_2_08  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC   Zona  Organitzativa BARCELONA SUD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 6.000.000€  Inversió 2021  1.800.000€  Inversió prèvia       4.000 € 
          
     

Justificació    
Durant els darrers anys s’ha estudiat el cicle de vida de les canonades de formigó en camisa de xapa i diàmetre relativament petit 
(<600mm), ja que el nombre d’avaries d’aquest tipus de canonades han anat augmentant amb un ritme més alt del que s’esperava. 
S’està treballant en el desenvolupament d’un Pla de renovació de les canonades de formigó en camisa de xapa de diàmetre <600mm. 
Encara que no està totalment desenvolupat, per al PI 2019 es va plantejar l'inici d’actuacions en trams molt concrets,  on per les 
seves característiques, era molt convenient no esperar a la finalització del Pla de renovació. 
En aquest cas aquesta canonada ha patit diferents avaries els darrers anys i en aquestes i altres actuacions sobre ella s'ha observat 
que mostra símptomes d'obsolescència de la infraestructura. 
Sobre la canonada del DN 500 mm, situada a la zona Franca, l’Agència Catalana de l’Aigua va interpretar que una part de la mateixa, 
fins al ramal de subministrament al municipi de El Prat de Llobregat forma part de una de les arteries senyalades en el Annex 1 del 
DL 3/2003 i l’altra part no.  
És per aquest motiu que durant l’any 2019 es va presentar i aprovar l’actuació de la part de la canonada considerada com a ANNEX 
1 i classificada  amb el codi 19-1-B03-2_2_06 i per l’any 2020 ja es va programar aquesta actuació 20-0-B03-2_2_08, que contempla 
la part de canonada no subjecta a l’ANNEX 1, amb la renovació d’aproximadament 3.300 m de canonada de DN500 de formigó. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de la canonada actual per canonada de Fossa Dúctil de 500 mm de diàmetre. 

     
Informació addicional    

 
 

Trams de canonada a renovar       
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2.2.2.04 Renovació canonada DN 150 impulsió Central Cesalpina II a dipòsit (PDAB 4140) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació canonada DN 150 impulsió Central Cesalpina II a dipòsit (PDAB 4140) 
     

Codi AB 20-0-SCC-2_2_13  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB 4140 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) 
     

Ubicació MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  400.000€  Inversió 2021    50.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
El PDAB2026 considera necessària la renovació d' aquesta canonada instal·lada al 1966 que ha patit diverses avaries en els últims 
anys. L’artèria d’impulsió de la central Cesalpina II és una canonada en “Y” que alimenta als dipòsits de Cesalpina III i Cesalpina IV 
ubicats a la mateixa cota 266, un a Santa Coloma de Cervelló i l’altre a Torrelles. El tram de l’artèria d’impulsió objecte de la renovació 
plantejada pel 2020 és el que alimenta al dipòsit de Cesalpina III. 
Pel disseny de la renovació s’han tingut en compte dos aspectes primordials: 

- La canonada actual de Ø150U de 1966, que té nombrosos ramals directament connectats, cal que continuï en servei a distribució. 
La seva renovació com a canonada de distribució esdevé menys crítica i es pot plantejar amb una menor prioritat. 

- Part del traçat actual de l’artèria d’impulsió planteja importants dificultats de manteniment i dóna lloc a plantejar una renovació 
per un traçat diferent.  

- Al moment de fer les actuacions, cal fer tot seguit la canalització dels dos trams (traçat diferenciat i traçat idèntic) perquè puguin 
entrar en servei. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa la renovació amb canonada nova d'aproximadament 1000 m de DN150 de fibrociment, entre el dipòsit Cesalpina 3 i la 
Central Cesalpina 2. La idea és començar pel tram de traçat diferenciat  
El tram on el traçat de la renovació és diferent de 958 m (incloent una PHD de 24 m) és:  

- Av. Ramon Berenguer des de l’alçada del C. Maria Fortuny fins al nº 138.  
- Camí d’accés al dipòsit de Cesalpina III.  
- En aquest tram, les canonades de Ø150U que fan la funció actual per un traçat diferent són les 10070828, 10078212, 10078210 

i 10070885. 
El tram on el traçat de renovació és idèntic de 565 m és:  

- Av. Ramon Berenguer des de la central Cesalpina II fins a l’alçada del C. Maria Fortuny.  
- En aquest tram es podria plantejar la renovació simultània de la canonada actual que passa a distribució. 

     
Informació addicional    

 
 

Proposta de renovació del PDAB2026 
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2.2.2.05 Renovació canonada impulsió Central La Sentiu a Dipòsit La Sentiu II 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renovació canonada impulsió Central La Sentiu a Dipòsit La Sentiu II 
     

Codi AB 19-0-GAV-2_2_08  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI GAVÀ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  323.000€  Inversió 2021   120.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
En les últimes operaciones realitzades a la canonada que porta aigua de la Central La Sentiu al Dipòsit La Sentiu II s'ha comprovat que 
està obsoleta. Així mateix ha patit una avaries ens el últims anys. 

     
Descripció de la Solució    
Canalització per la renovació de la canonada d’Impulsió de la Central La Sentiu al Dipòsit La Sentiu II (Av. Muntanya - Farigola) del 
municipi de Gavà. Es renovaran un total de 1.046,34m de canonada de DN150(160) PEA, 39,07m de DN100(110) PEA, 5m de DN100 
FD i 2,72m de DN50(63) PEA.  

     
Informació addicional    
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2.2.3 AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I MECANISMES 

2.2.3.01 Nova impulsió Central Montjuïc-Central Tres Pins 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Nova impulsió Central Montjuïc-Central Tres Pins 
     

Codi AB 210B032304  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC   Zona  Organitzativa BARCELONA SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  350.000€  Inversió 2021   150.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Amb la construcció de la nova central Tres Pins i l'eliminació de la central Santa Amàlia, els grups ubicats que es troben dins la central 
Montjuïc que impulsaven directament al dipòsit Santa Amàlia, grups 4 i 5, ja no tenen cap funció. Com que a dins de la mateixa 
central Montjuïc també està la central que impulsa al dipòsit Tres Pins, els 2 grups de la impulsió a Santa Amàlia se substituiran per 
2 grups més petits, de 40 i 80 l/s, per adaptar el bombament a les necessitats variables de l'explotació i ser més eficients. També es 
motoritzaran les vàlvules d'impulsió d'acord amb les noves especificacions de funcionament de les centrals. 
Al reduir la potència de la instal·lació, es podrà retirar un dels actuals transformadors d’alta tensió i reduir la potència contractada. 
Dins del programa de reducció de risc a les instal·lacions i l'augment de la disponibilitat, és necessari modificar els quadres elèctrics 
per tal de reduir el risc d'incendi. 

     
Descripció de la Solució    
Dins d'aquesta actuació s'inclou: 

- La renovació dels grups d’impulsió a Santa Amàlia per uns grups que permetin impulsar a Tres Pins, passant dels actuals 150 l/s 
a una possibilitat futura d’impulsar 40l/s, 80 l/s o 150 l/s en funció de les necessitats del moment. Per portar a terme aquesta 
modificació es realitzarà una connexió de l’actual impulsió a Santa Amalia amb la impulsió a Tres Pins. Aquesta connexió es 
realitzarà a l’interior de la central. 

- La renovació de l’actual remota per un PLC. 
- Modificacions als quadres elèctrics  (CCM) pel canvi de potència dels grups i millores necessàries per reduir el risc d’incendi en 

els quadres de BT. 
- Modificacions necessàries d’obra civil i caldereria per la renovació dels grups i la renovació de tota la canonada d’aspiració. 
- Renovació de vàlvules i motorització 
- Desmuntatge dels recipients antiariets d’impulsió a Santa Amalia. 

     
Informació addicional    
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2.2.3.02 Millora de la Central i Dipòsit Montemar 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora de la Central i Dipòsit Montemar 
     

Codi AB 210CAS2305  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI CASTELLDEFELS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   60.000€  Inversió 2021    30.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La central Montemar consta de 2 petits grups de sobrelevació que aspiren del dipòsit Montemar, ubicat en el mateix recinte. Aquesta 
instal·lació està governada per un petit PLC, no estàndard, amb una programació específica per a aquesta instal·lació, el que fa que 
davant de qualsevol problema de funcionament, el temps sigui molt més elevat del que seria desitjable. A més, no es té cap control 
remot, només es visualitza si els grups estan en marxa o aturats. 
Per altra banda, i tal i com s'està implementant a la resta de centrals i dipòsits, es vol motoritzar la vàlvula d'entrada d'aigua al dipòsit 
i connectar-la al telecontrol, per tal de poder aïllar-lo ràpidament en cas de tenir qualsevol incident de qualitat de l'aigua al dipòsit. 
Per últim, al tractar-se d'un punt bastant extrem de la xarxa, i amb poc consum, es fa necessari realitzar recloracions manuals, 
especialment en els períodes calorosos. Per tant, es considera necessària la instal·lació d'una recloració en continu telecontrolada 
des del centre de control. 

     
Descripció de la Solució    
Retirada del PLC programat ad hoc per a aquesta instal·lació i connexió al PLC existent, automatització de la vàlvula d'aïllament del 
dipòsit i recloració automàtica. 

     
Informació addicional    
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2.2.3.03 Millora automatització Central i Dipòsit Tres Pins (PLC) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora automatització Central i Dipòsit Tres Pins (PLC) 
     

Codi AB 210B032306  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC   Zona  Organitzativa BARCELONA SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   60.000€  Inversió 2021    45.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El dipòsit de Tres Pins disposa d'un sistema d'eliminació de THMs en continu que no es pot governar des del centre de control. Hi ha 
una visualització de l'estat en que es troben els diferents elements que l'integren però no es pot llençar cap ordre de manera remota. 
El control d'aquesta instal·lació es fa mitjançant un petit PLC en local amb una programació específica per a aquesta aplicació i aquesta 
instal·lació. 
Amb la construcció de la central Tres Pins en el mateix recinte es va instal·lar un PLC Rockwell que permetria carregar el programa 
que s'ha desenvolupat per tal de governar aquesta instal·lació a distància. A més de l'avantatge que representa tenir aquest control 
en remot, es volen instal·lar alguns sensors (acceleròmetres per a la mesura de les vibracions, sondes de temperatura al motor del 
ventiladors, mesura de la pressió diferencial als filtres del ventilador, etc.) que permetrien un millor control de la instal·lació i una 
òptima programació del manteniment dels equips. 

     
Descripció de la Solució    
Integració de la instal·lació d'eliminació de trihalometans (TRS) en el PLC Rockwell de la Central Tres Pins, amb el nou programa, i 
sensorització dels diferents equips d'aquesta instal·lació (acceleròmetres, sondes de temperatura, sensor de pressió diferencial). 

     
Informació addicional    
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2.2.3.04 Aprofitament energètic mitajançant energia Fotovoltaica  NO ANNEX 1 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Aprofitament energètic mitajançant energia Fotovoltaica  NO ANNEX 1 
     

Codi AB 210DIV2307  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Aprofitament energètic) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   76.432€  Inversió 2021    20.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Possibilitat de portar a terme una reducció de la petjada de carboni de les instal·lacions d'AB per tal de complir amb l'objectiu nº7 
del ODS "Energia assequible i no contaminant" a partir de l'entrada en vigor del Real Decreto 244/2019, pel que es regulen les 
condicions administratives tècniques i econòmiques del autoconsum d'energia elèctrica, mitjançant energia Fotovoltaica. 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lació de plaques Fotovoltaiques en instal·lacions d’Aigües de Barcelona :  

- El Papiol I 
- Central Carmel 
- Dipòsit Altures. 
- Gavà (seu Llobregat sud) 

     
Informació addicional    

 
Dipòsit Altures 
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2.2.3.05 Ampliació sistema cloració al Dipòsit Sant Genís 2 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Ampliació sistema cloració al Dipòsit Sant Genís 2 
     

Codi AB 210B072308  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   32.000€  Inversió 2021    32.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sistema actual de cloració al dipòsit és del tipus “dosificació a dipòsit”. És a dir, el PLC té una taula amb valors teòrics horaris de 
cabal, per tal de calcular la dosificació en tot moment. L’analitzador de clor, que mesura l’aigua a la sortida, acaba d’ajustar aquesta 
dosificació en funció del valor mesurat. 
Aquest mètode és eficaç la major part del temps, però quan el cabal d’entrada/sortida real és molt diferent al teòric (per 
manteniment, necessitats del servei, etc.) es produeixen pics en la concentració de clor, tant en positiu com en negatiu. Això és degut 
a que l’aigua que es mesura no és representativa del que realment hi ha a dins del dipòsit, perquè el volum és molt gran i hi ha zones 
a dins del dipòsit amb concentracions de clor diferents. 
Per tant, la instal·lació d’un agitador a dins del dipòsit afavoriria l’homogeneïtzació de l’aigua i que la dosificació sigui molt més 
ajustada en tot moment. 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lació d’un agitador a dins del dipòsit per afavorir l’homogeneïtzació de l’aigua i que la dosificació sigui molt més ajustada en 
tot moment. 
L'alimentació eléctrica a l'agitador serà per la Central Sant Genís 2 ja que s'ha comprovat que és suficient i no cal cap reforç. 
La senyalització i control remot de l'agitador es farà mitjançant el PLC ubicat a la central Sant Genís 2. Localment hi haurà les 
corresponents proteccions elèctriques per poder tallar l'alimentació i fer el LOTOC quan sigui necessari. 

     
Informació addicional    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Agitador Hypermix                                                                      Simulació flux induït per un agitador 
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2.2.3.06 Nou punt de reducció 200 - 176 de Sant Joan de la Salle (Barcelona) (PDAB X10-MX23) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Nou punt de reducció 200 - 176 de Sant Joan de la Salle (Barcelona) (PDAB X10-MX23) 
     

Codi AB 210B052309  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB X10-MX23 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) 
     

Ubicació DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI   Zona  Organitzativa BARCELONA SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  200.000€  Inversió 2021    50.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La cota 176 de Barcelona està dividida en 3 zones separades: Finestrelles - Bonanova, Portolà - Baró de Sant Lluís i Horta. Excepte la 
impulsió Finestrelles 176 que incideix a la primera zona, la resta d'aportacions a la cota 176 es fa per reducció des de la cota 200 
(vàlvules reguladores de Bonanova, Portolà, Baró de Sant Lluís i Horta). Aquesta situació és ineficient des del punt de vista energètic 
i provoca una sobrecàrrega de la xarxa de la cota 200. 
Al Pla Director hi figura el projecte (MX23) de creació d'una única zona de cota 176 des de Finestrelles a Horta, passant per Altures 
(Altures i Baró de Sant Lluís ja connectats). Aquesta cota 176 s'alimentaria per la impulsió existent de Finestrelles 176 (i dipòsit 
associat) i una nova impulsió en construcció de Altures 176 (de velocitat variable a l'espera del dipòsit associat). 
La primera i més fàcil fase de fusió de les zones separades de la cota 176 és la que consisteix en donar continuïtat a aquesta cota 
entre les vàlvules de Bonanova i Portolà. La canonada entre ambdues vàlvules ja existeix (actualment a cota 200) i l'única que cal és 
disposar d'un únic punt de reducció 200 - 176 que faci la funció conjunta de les dues. Aquest punt és necessari ja que la capacitat 
dels diferents trams de canonada de la cota 176 requerirà de un cabal d'ajuda a les hores de demanda punta (menor que l'actual 
sumat de les dues vàlvules, però). De les dues ubicacions possibles per aquest punt d'ajuda 200 - 176 (Sant Joan de la Salle - Bonanova 
i Sant Gervasi - Craywinckel), el més eficient és el primer, tant pel que fa a la millor situació com quedarà la cota 200 sense el tram 
transferit a la cota 176 com per la proximitat a la vàlvula reguladora existent de Bonanova. 

     
Descripció de la Solució    
Els requeriments constructius i de manteniment d’una instal·lació d’aquest tipus (necessitat d’accés des de la vorera a arquetes de 
dimensions considerables) en un carrer molt estret i transitat units a la presència d’un aparcament soterrat han portat a plantejar 
una solució imaginativa i més fàcilment realitzable. Es tracta d’aprofitar la vàlvula reguladora de Bonanova, molt propera, per 
modificar les seves connexions i fer que treballi tal i com hagués treballat el punt de reducció de Sant Joan de la Salle. Val a dir que 
aquesta vàlvula té el mateix diàmetre que s’havia pensat pel nou punt de reducció. i disposa de l’alimentació elèctrica i de la remota 
de control. L’únic element que no serà aprofitable és el cabalímetre que caldrà reubicar. 
La solució consisteix en canalitzar 35 m amb diàmetre 300 mm des de l’artèria de Sant Joan de la Salle fins a la vàlvula reguladora de 
Bonanova. El diàmetre pot ser reduït ja que com es tracta de reduir la càrrega de cota 200 a 176 hi ha marge per tenir un tram de 
canonada que treballi més forçat. En aquest tram és on s’ha d’ubicar el nou cabalímetre associat a la vàlvula. Com que l’aigua, un 
cop passi per la vàlvula de Bonanova en aquesta nova configuració ha de poder anar en direcció a Finestrelles però també en direcció 
a Altures, caldrà fer un bypass de 5 metres de diàmetre 300 mm a la vàlvula (incloent la vàlvula de seccionament que restarà tancada). 
En aquest cas el bypass ja estarà a cota 176 i cal no perdre càrrega però com tindrà una longitud molt petita es pot acceptar un 
diàmetre de 300 mm  enlloc d’un diàmetre 400 mm  per raons del poc espai disponible al voltant de la vàlvula. 

     
Informació addicional    
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2.2.3.07 Automatització vàlvula Ø400 c/Garcilaso - Av. Meridiana 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Automatització vàlvula Ø400 c/Garcilaso - Av. Meridiana 
     

Codi AB 210B092310  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 9 - SANT ANDREU   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   80.000€  Inversió 2021    80.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La vàlvula de Ø400 situada entre Garcilaso i Av. Meridiana al municpi de Barcelona , es maniobra per habilitar el passadís hidràulic 
de cota 70. Aquesta maniobra es realitza tot sovint i cal realitzar desplaçament de personal per fer i desfer la maniobra. 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lació d'escomesa elèctrica, actuador elèctric de la vàlvula, i PLC per poder realitzar la maniobra d'apertura i tancament de 
manera automatitzada i a distància des del centre de control. 

     
Informació addicional    
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2.2.3.08 Instal·lació de sistemes de seguretat  integració a CRA (No ANNEX 1) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Instal·lació de sistemes de seguretat  integració a CRA (No ANNEX 1) 
     

Codi AB 20-0-DIV-2_3_14  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MÚLTIPLE   Zona  Organitzativa MÚLTIPLE 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   80.000€  Inversió 2021     5.000€  Inversió prèvia    7.000€ 
          
     

Justificació    
Donat que tots els dipòsits d'aigua potable es consideren crítics per al subministrament, cal dotar-los de sistemes de seguretat per 
evitar l'intrusisme i accions vandàliques. 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lació d’un sistema de seguretat i control d’Accés en diferents dipòsits d’aigua potable i connexió a la Central de Recepció 
d’Alarmes (CRA), on es realitzarà una gestió 24/7 de la seguretat d’aquestes instal·lacions. El sistema de seguretat inclou un circuit 
tancat de televisió, contactes a tots els accessos a l'interior del dipòsit i sensors per a la detecció exterior de moviment. La planificació 
de l'execució dels treballs està condicionada per l'adequació de la instal·lació elèctrica existent, donat que en els dipòsits que queden 
per fer, l'alimentació elèctrica actual no és suficient. Els dipòsits que queden són els següents: 
Can Rectoret 2, Guinardera 2, Bonavista 2, Torre baró 2, cesalpina 3, Can Güell 3, Les Orioles, Papiol Muntanya i La Sentiu 2 

     
Informació addicional     
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2.2.3.09 Instal·lació nova vàlvula DN 1500 a les Fonts de Montjuic 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Instal·lació nova vàlvula DN 1500 a les Fonts de Montjuic 
     

Codi AB 20-0-B03-2_3_07  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB X13-M008 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC   Zona  Organitzativa BARCELONA SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  450.000€  Inversió 2021   440.000€  Inversió prèvia   10.000€ 
          
     

Justificació    
És una artèria de DN 1500 amb un tancament actual entre vàlvules de seccionament aproximadament de 1,5 Km, que dificulta les 
maniobres a la xarxa. 

     
Descripció de la Solució    
L'actuació consisteix en l'obra civil i obra hidràulica necessària per a la instal·lació d'una nova vàlvula de papallona de seccionament 
a la canonada de DN1500 (pis 70BBE). 

     
Informació addicional    

 
 

Emplaçament previst       
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2.2.3.10 Nou bombament de cota 130 a cota 176 de Central Altures, Barcelona 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Nou bombament de cota 130 a cota 176 de Central Altures, Barcelona 
     

Codi AB 19-0-B07-2_3_14  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB X10-MX23 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla Director Aigües de Barcelona) 
     

Ubicació DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 1.000.000€  Inversió 2021   400.000€  Inversió prèvia  300.000€ 
          
     

Justificació    
Es dóna continuïtat a l’actuació prevista i justificada al PDAB-2015 Encara ara, l’aportació per impulsió directa a cota 176 només 
suposa un 20% del total de la demanda, i la resta es redueix de la cota 200. Aquest fet, per si mateix, no només suposa una ineficiència 
energètica molt important a l’abastament de la cota 176, sinó que a més a més comporta ineficiències d’explotació, de flexibilitat i 
manca de garantia d’abastament tant a la cota 176 com a la 200. Per solucionar-ho, es planteja vertebrar entre si les 3 subcotes que 
conformen la cota 176 i procurar un volum de regulació, que permetés prescindir de la major part possible del volum regulat des de 
la cota 200. 

     
Descripció de la Solució    
Al Guinardó es preveu, l’execució de la nova impulsió a cota 176 dins la mateixa central d'Altures 200, amb 3 grups de 200 l/s cadascun 
i uns 50 d'Hm. que impulsarien a un nou dipòsit del Guinardó de 15.000 m3 de capacitat. 

     
Informació addicional    

 
 

Emplaçament de l’actuació       
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2.2.3.11 Automatització vàlvula frontera pisos 100-70 de DN500 a Sta Coloma de Gramenet 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Automatització vàlvula frontera pisos 100-70 de DN500 a Sta Coloma de Gramenet 
     

Codi AB 19-0-SCG-2_3_07  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   70.000€  Inversió 2021    70.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
En cas d’avaria a l’artèria del pis 70, que s’abasteix de la banda Sant Adrià del Besòs creuant el riu, és imprescindible despenjar aigua 
del Pis 100 per tal de mantenir el subministrament dels sectors de la cota 70. La regulació necessària per aquesta maniobra 
actualment és manual. 

     
Descripció de la Solució    
Motorització i automatització de la vàlvula de 500 mm de diàmetre, situada a l’Av. Generalitat 211, instal·lació de PLC, sensors de 
pressió i cabalímetre. 

     
Informació addicional    

 
 

Emplaçament de l’actuació       
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2.2.3.12 Connexió 130SCG-100BES al c/ Lloreda. (BDN) i vàlvula motoritzada a CCO 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Connexió 130SCG-100BES al c/ Lloreda. (BDN) i vàlvula motoritzada a CCO 
     

Codi AB 19-0-BAD-2_3_15  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   90.000€  Inversió 2021    90.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
La cota 100BES només té alimentació per un extrem, el costat més proper a la central Besòs. En cas d’incidència en aquesta entrada, 
la totalitat de la cota 100BES depèn d’alimentacions manuals d’emergència des de la cota 130SCG. Existeix, per tant, la mancança 
d’una alimentació per l’extrem oposat. 

     
Descripció de la Solució    
Es planteja disposar d’una vàlvula motoritzada i automatitzada que permeti despenjar aigua des de la cota 130SCG a la cota 100BES 
a l’extrem oposat a l’entrada natural d’aigua del costat de la central Besòs. La ubicació més favorable és a la cruïlla de la Rbla. Sant 
Joan amb la Tvra. Montigalà / Av. Lloreda ja que en aquest punt conflueixen les artèries d’ambdues cotes. Per afavorir el manteniment 
de les instal·lacions, no s’aprofitarà la vàlvula frontera existent (és de comporta DN200 i està en calçada) sinó que s’instal·larà un 
conjunt vàlvula papallona i cabalímetre nous de 300 mm de diàmetre. Per poder fer la connexió caldrà una canalització de 15 metres 
300 mm de diàmetre. 

     
Informació addicional    

 
 

Emplaçament de l’actuació       
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2.2.3.13 Adequació bypass amb arqueta a Central Pallejà II 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Adequació bypass amb arqueta a Central Pallejà II 
     

Codi AB 20-0-PAL-2_3_12  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI PALLEJÀ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total    8.000€  Inversió 2021     8.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
Al municipi de Pallejà, el dipòsit de major capacitat és el de Pallejà III (Fontpineda, cota 318) que és el que es troba a la cota més alta 
de tots, cosa que és una gran avantatge ja que permet que des de les seves reserves es pugui alimentar tot el municipi en cas 
d’emergència, no obstant, aquesta alimentació d’emergència és possible sempre que es pugui despenjar l’aigua en bones condicions 
per fer arribar l’aigua als pisos de pressió inferiors. En aquest sentit, el despenjat més problemàtic es dona per despenjar aigua al pis 
inferior de cota 205. Aquest despenjat és problemàtic perquè no es pot aprofitar el dipòsit de Pallejà II (cota 205) per trencar càrrega 
ja que la canonada que hi arriba presenta un punt alt relatiu a cota 210 que impedeix que l’aigua del dipòsit pugui sortir-hi per 
gravetat en direcció al nucli urbà. Per aquest motiu, ja a l’any 2003, es va instal·lar una arqueta trencadora de 2 m3 sobre la coberta 
del dipòsit de Pallejà II a una cota solera de 209,4 m que, amb les connexions pertinents, permet despenjar l’aigua superant el punt 
alt relatiu de la canonada esmentat abans. El problema d’aquesta instal·lació no és la seva funcionalitat, que és correcta, sinó el 
requeriment previ a posar-la en marxa de fer una desinfecció de l’arqueta. Això fa que sigui bàsicament útil per actuacions 
programades i no tant per a situacions imprevistes. 

     
Descripció de la Solució    
Cal fer les modificacions pertinents en la instal·lació per fer-la útil en qualsevol circumstància. La proposta per a solucionar la 
necessitat plantejada seria: 

- Qualsevol solució passa per poder despenjar aigua superant el punt alt relatiu de la canonada respecte de la solera del dipòsit 
Pallejà II. 

- Es descarta d’entrada la possibilitat de posar algun grup de bombeig que, aspirant del dipòsit Pallejà II, permetés superar el punt 
alt relatiu ja que no seria raonable per a un funcionament tan ocasional. 

- L’alternativa a trencar càrrega en un dipòsit / arqueta és amb un reductor de pressió tot i que és un element que requereix un 
manteniment més especialitzat. El problema d’un reductor en aquest cas concret és el gran salt de càrrega a trencar i les 
pressions amunt i avall resultants. Suposant el reductor instal·lat al recinte del dipòsit Pallejà II (cota 205), la pressió amunt seria 
de 318 – 205 = 113 mca. En canvi avall, la pressió com a molt podria ser de 213 – 205 = 8 mca. Per tant, la relació de pressions 
seria de 14 a 1, excessiu per a un únic reductor i caldria posar dos reductors, a més especials per treballar amb relacions de 
pressió altes. 

- Per tot plegat, es proposaria mantenir el sistema d’arqueta trencadora com a sistema per despenjar l’aigua però fent la 
modificació oportuna per que l’arqueta actual estigui sempre plena d’aigua i aquesta aigua es renovi de forma permanent. 
Llavors, l’arqueta es tractaria com a un tercer mòdul del dipòsit Pallejà II, sotmesa a les periòdiques neteges. 

- Per que l’arqueta funcioni així, es tractaria de fer una petita connexió (2 m DN 80 amb vàlvula) per a què, quan s’impulsi 
diàriament del dipòsit Pallejà I al dipòsit Pallejà II, una part del cabal impulsat no entri directament al dipòsit sinó que passi per 
l’arqueta trencadora renovant-hi l’aigua. Per assolir el cabal òptim de renovació i evitant que l’arqueta pugui desbordar, es pot 
jugar regulant amb les vàlvules d’entrada al dipòsit Pallejà II però l’òptim seria que el sistema funcionés bé sense fer cap 
regulació. 

     
Informació addicional    

 
 
 
 

Detall de la modificació 
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2.2.3.14 Instal·lacio d'un nou bypass al clapé de sortida del Dipòsit Montemar 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Instal·lacio d'un nou bypass al clapé de sortida del Dipòsit Montemar 
     

Codi AB 20-0-CAS-2_3_10  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI CASTELLDEFELS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   20.000€  Inversió 2021    20.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
Hi ha un Clapé (vàlvula antiretorn) a la sortida del dipòsit Montemar que alimenta la distribució del Sector Montemar, així com a 
l'aspiració de les bombes que impulsen el barri-sector de Bellavista. El problema rau, en que si sorgeix la necessitat d'intervenir en 
aquest Clapé, aquesta operació en l'actualitat no pot executar-se, atès que ha de realitzar-se amb el dipòsit buit. Això implica que 
per a una operativa simple s'hagi de buidar dipòsit, alimentar el sector de Montemar a xarxa tancada mitjançant grups de Mas Jové, 
i deixar al Sector Bellavista amb aigua però sense pressió, atès que no seria possible posar en funcionament les bombes de 
sobreelevació. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa realitzar el bypass esmentat de DN200 aprofitant la neteja anual del dipòsit. 

     
Informació addicional    

 
 

Dipòsit i Central Montemar       
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2.2.3.15 Automatització vàlvula reguladora a Plaça Sant Isidre 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Automatització vàlvula reguladora a Plaça Sant Isidre 
     

Codi AB 20-0-HOS-2_3_09  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB X06-M201 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  140.000€  Inversió 2021   115.000€  Inversió prèvia   15.000€ 
          
     

Justificació    
Actualment la regulació d'aquesta vàlvula es fa de manera manual, complicant les maniobres i dificultant-ne l'explotació. La vàlvula 
treballa estrangulada per afavorir l'entrada d’aigua a cota 70 per la banda de Cornellà, automatitzant-la s'aconseguirà maximitzar 
aquesta penetració, reduint la despesa energètica minimitzant l'aportació per la vàlvula de Torrassa de la cota 100. 

     
Descripció de la Solució    
L'actuació consisteix en l'automatització i connexió al centre de control de la vàlvula de DN500 de cota 70FLL. Això implica posar un 
cabalímetre bidireccional, un PLC, construir una arqueta, alimentar-la elèctricament i connectar el tub de DN500 amb el de DN200 
mitjançant 3 m tub de DN200 amb una vàlvula manual de DN200. 

     
Informació addicional    

 
 

Esquema de l’actuació prevista       
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2.2.4. AMPLIACIÓ DE LA XARXA 

2.2.4.01 Connexió cota 55 Barcelona- Besós 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Connexió cota 55 Barcelona- Besós 
     

Codi AB 20-0-SAD-2_4_06  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  807.000€  Inversió 2021   480.000€  Inversió prèvia   40.000€ 
          
     

Justificació    
El riu Besòs suposa, òbviament, una frontera natural per a la xarxa de distribució d’aigua. No obstant, a nivell de les artèries de 
transport si que existeixen les imprescindibles canonades que superen aquesta frontera a la cotes 70, 100 i 130 (en aquest darrer 
cas, la canonada que supera el Besòs és de la xarxa d’ATLL). En el cas de la cota 55, si bé hi ha una canonada que creua el riu Besòs a 
Sant Adrià, encara no forma part de cap malla de transport d’aquesta cota. 

     
Descripció de la Solució    
Es pretén completar la malla per tal d’incrementar de forma notable la flexibilitat de l’alimentació a la cota 55 des de la banda Besòs, 
tant pel que fa a les demandes de la DZ Barcelona Nord com les de la DZ Besòs a partir de les vàlvules reguladores de Cantàbria i de 
Sant Adrià. Per tal de completar la malla que té DN 400 amb una actuació de menor abast, s’ha decidit que una canonada existent 
de distribució de DN 300 del sector La Mina passi a formar part de la xarxa de transport. Així, només es tractaria de canalitzar 215 m 
de DN 400 pel carrer Cristòfol de Moura entre el carrer Saturn i la Rbla. La Mina. Cal tenir en compte el punt més complex de l’actuació 
per passar per sota de les vies del tramvia. 

     
Informació addicional    

 
 

Esquema de l’actuació plantejada 
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2.2.4.02 Nova connexió 130-100 a zona Altures (PDAB X12-MX08) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Nova connexió 130-100 a zona Altures (PDAB X12-MX08) 
     

Codi AB 20-0-B07-2_4_04  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB X12-MX08 
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total 1.600.000€  Inversió 2021   700.000€  Inversió prèvia 0€ 
          
     

Justificació    
L’actuació del PDAB X12-MX08  "Connexió de cota 130 a 100 d’Altures” preveia la construcció d’una canonada de DN 1.000 de 1.390 
m per connectar el pis de cota 130 amb el pis de cota 100 entre la zona d’Altures. Aquest pis pot rebre aigua tant del dipòsit de 
Finestrelles com del dipòsit de Trinitat (via l’aqüeducte Ter – Carmel), i l’artèria de la cota 100 a l’alçada del Passeig de Sant Joan. 
Aquesta actuació està motivada pel fet que l’increment de la penetració dels cabals procedents del Llobregat al pis de cota 70 fa que 
el pis de cota 100 tingui un major cabal. Aquest aprofitament intensiu podria provocar el col·lapse de la cota 100 en alguns moments. 
Per aquest fet, es planteja el reforçament d’aquesta cota des de la cota 130 en la zona d’Altures. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa construir una nova artèria, i després d'estudiar diverses alternatives, es conclou que el traçat òptim és amb un traçat de 
la nova canonada amb DN 800 pel c/ Cartagena, entre les 2 artèries existents cota 130 BAR (C/ Mas Casanovas) i cota 100 BLL (c/ 
Indústria), donat que té una longitud curta (518 m) i no es detecten problemes de garantia dels carrers per on es col·locarà el tub, 
essent el principal inconvenient l’afecció al trànsit. 

     
Informació addicional    

 
 

Traçat previst per a la nova arteria       
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2.2.4.03 Reforç i mallat cota 100 c/Còrsega entre c/Entença i c/Viladomat DN400 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Reforç i mallat cota 100 c/Còrsega entre c/Entença i c/Viladomat DN400 
     

Codi AB 20-0-B02-2_4_03  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 2 - EIXAMPLE   Zona  Organitzativa BARCELONA SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  480.000€  Inversió 2021   440.000€  Inversió prèvia   11.000€ 
          
     

Justificació    
El pis de pressió de cota 100 regulada a la DZ BCN Sud a la cruïlla dels districtes de Sants – Les Corts i l’Eixample té dues particularitats 
especials: 

- El pis de pressió és on té la màxima amplada  
- L'artèria principal del pis de DN1.250 de Tvra. de les Corts transita per fora de l’àmbit del propi pis de pressió. 

Aquestes particularitats han provocat que en aquesta zona existeixi una xarxa secundària de transport per cobrir les necessitats 
d’abastament. A més, aquesta xarxa secundària té una funció primordial en cas d’alguna incidència a l’artèria principal en aquesta 
zona. No obstant, aquesta xarxa secundària no està del tot completa i no pot acabar donant totes les prestacions que podria. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa completar la Malla i per completar l’esmentada xarxa s’han dissenyat dos projectes: 

- Mallat a Riera Blanca – Esteras ja en marxa i que es completarà al 2020. 
- Mallat a Còrsega entre c/Entença i c/Viladomat que és l’objecte de la present actuació. 

El mallat proposat al c/Còrsega de 418m i de DN400, podria semblar redundant a l’existent de DN400 de c/Viriat – Av. Roma – 
c/Provença. però la realitat ha estat que en els episodis d’incidències ocorreguts a l’artèria principal de cota 100 en aquesta zona ha 
demostrat que el mallat secundari existent és clarament insuficient. A més, en l’explotació habitual dels sectors de distribució de la 
zona s’observa que els sectors que depenen de la malla inferior actual tenen pressions menors que els sectors ubicats més amunt. 
Ambdues limitacions es veuran corregides per la nova malla proposada. 
Finalment, indicar que la connexió de la malla al costat del c/Entença s’ha de fer respectant la integritat de la xarxa de distribució, 
afegint una vàlvula de seccionament que la separi de la xarxa del sector Piscina Sant Jordi, i tenint en compte la prevista ubicació 
d’un nou PC del mateix sector. 

     
Informació addicional    

 
 

Emplaçament de l’actuació       
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2.2.4.04 Millora de l'aspiració a la Central Torre Baró I 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora de l'aspiració a la Central Torre Baró I 
     

Codi AB 20-0-B08-2_4_05  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Transport  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació DISTRICTE 8 - NOU BARRIS   Zona  Organitzativa BARCELONA NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   30.000€  Inversió 2021    15.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La central de Torre Baró I que aspira de la cota 101 de Montcada per impulsar al dipòsit homòleg de cota 169 té una artèria d’aspiració 
de risc. Es tracta d’una canonada majorment de DN400 del 2008 però que encara inclou trams de DN500B i DN700B d’antiguitat 
desconeguda. A més, el tram inicial de 70 m, tot i ser dels recents, és un tram de plàstic ubicat dins una perforació dirigida. En cas 
d’avaria a qualsevol punt d’aquesta canonada, la reparació no seria senzilla ni ràpida. Com que fer una canalització paral·lela per 
incrementar la seguretat de l’aspiració de la central Torre Baró I és molt complicat pels obstacles urbanístics a superar, s’ha analitzat 
un camí alternatiu més llarg a través de la xarxa de distribució del sector Plaça Roja. Aquest camí no permetria la mateixa capacitat 
d’impulsió normal però si una capacitat suficient per poder abordar la reparació de la canonada d’aspiració amb tranquil·litat. D’altra 
banda, l’entrada de la canonada d’aspiració dins l’edifici de la central està embeguda en formigó, es troba en mal estat de conservació 
i seria molt difícil de reparar. La seva renovació també requeriria deixar-lo sense servei mentre duri l’obra i l’alternativa d’aspiració 
hauria de preveure una entrada d’aspiració alternativa. A més, la vàlvula general d’aspiració no tanca i s’ha de renovar. 

     
Descripció de la Solució    
La solució proposada actuarà en dos vessants: 

- Un vessant és el de donar continuïtat a la xarxa de distribució directament fins a l’aspiració dels grups per servir d’alternativa a 
l’aspiració de transport. Es necessita un tram de 20 m de DN200. 

- El segon vessant és la renovació del tram d’aspiració que entra dins la central (incloent la vàlvula que no tanca) i que es troba en 
mal estat i seria molt difícil de reparar. Aquest tram de 7 m, tot i ser actualment de DN500, es podria fer en DN300, intentant 
d’aprofitat la canonada actual com a camisa. 

Per portar a la pràctica aquesta actuació, es proposen dues fases: 
- Una primera fase amb el tram d’aspiració alternativa de DN200 però sense connectar a l’aspiració actual però amb una connexió 

menor de 6 m DN100 directa als grups petits perquè aquests puguin funcionar sense l’aspiració actual. 
- Una segona fase on es renovi l’aspiració actual i s’acabi de connectar l’aspiració alternativa. Durant aquesta fase s’utilitzaran els 

grups petits mitjançant els trams de la fase anterior. 
     

Informació addicional    

 
Esquema de l’actuació plantejada 
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3. Pla d’Inversions Àmbit de Distribució  

CRITERIS GENERALS D’ACTUACIÓ 

Introducció al Pla de Renovació de Xarxa 

Aigües de Barcelona ha treballat conjuntament amb la UPC i Smart Engineering per a desenvolupar un model 

que prioritzi les inversions de Renovació de canonades de Distribució en base a criteris de sostenibilitat.  

 

Al llarg dels últims anys s'han desenvolupat un gran nombre de metodologies multi-criteri amb l'objectiu de 

proporcionar un marc de decisió sistemàtic que consideri la naturalesa multidimensional del problema real 

plantejat. Entre les diferents metodologies multi-criteri cal destacar el mètode MIVES, desenvolupat 

originalment a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per a l'avaluació de la sostenibilitat en la 

construcció (San José i Quadrat, 2010, Aguado et al., 2012) i adaptat posteriorment per a la priorització 

d'inversions homogènies (De la Fuente et al., 2017) i heterogènies (Pardo-Bosch and Aguado, 2015; Pardo-

Bosch and Aguado, 2017 and Pujadas et al., 2017). La principal contribució de MIVES és que combina la presa 

de decisions mitjançant mètodes multi-criteri (MCD) amb la teoria de la utilitat de múltiples atributs (MAUT 

de l'anglès multi attribute utility theory), incorporant el concepte de funció de valors (Alarcón et al., 2011) i 

l'assignació de pesos mitjançant el Procés de Jerarquia Analítica (AHP) Saaty, 1980. Aquesta metodologia 

proporciona traçabilitat, coherència i discurs en la presa de decisions. 

En el passat, les inversions anuals de renovació de la xarxa de distribució s'escollien atenent a criteris 

econòmics, prenent el criteri Cost d’Oportunitat del Manteniment (COM) com a principal criteri per a la 

priorització. 

En la nova metodologia es presenta un marc de decisió més ampli en el qual, addicionalment al criteri Cost 

d’Oportunitat del Manteniment, es tenen en compte aspectes socials i ambientals.  

En particular, l'arbre desenvolupat per a la priorització de les inversions de renovació de la xarxa de 

distribució d'Aigües de Barcelona, situa el desenvolupament sostenible en el centre de la decisió. 

Conseqüentment, els requeriments de l'arbre corresponen a les tres dimensions de sostenibilitat, que, 

d'acord amb Nacions Unides (2005), són: l'econòmica, la social i l'ambiental.  

L'Índex de Priorització per a la Renovació de la Xarxa de Distribució té com a objectiu avaluar l'impacte o risc 
que, des del punt de vista de la sostenibilitat, té cada tram de canonada en cas de no renovació. D'aquesta 
manera, aquells trams amb majors impactes en la sostenibilitat són els que han de ser prioritzats, i 
conseqüentment renovats. 
 
El concepte de sostenibilitat aplicat a una xarxa de distribució d'aigua s'entén com la capacitat de la xarxa 
per continuar funcionant mantenint els nivells de qualitat del servei desitjats pels clients sense restringir ni 
afectar les opcions disponibles per a les generacions presents i futures, ni causar impactes adversos dins i 
fora de la frontera urbana i de la pròpia xarxa.  
 
Amb aquesta premissa com a referència s'ha considerat l'impacte o risc econòmic, ambiental i social de la no 
renovació de cada tram de la xarxa de distribució en l'arbre de decisió. La definició d'un arbre de decisió 
adequat és de gran importància, per això, es van triar les variables més significatives i discriminatòries d'acord 
amb els experts d’AB, la UPC i Smart Engineering. La coherència, representativitat i objectivitat dels criteris i 
indicadors d'impacte/risc considerats en cada requisit garantiran la bondat i credibilitat dels resultats. A 
aquest efecte, s'han considerat exclusivament els indicadors més significatius i discriminatoris.  
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La taula 1 mostra la llista detallada del marc de decisió, constituït pels 3 requisits abans esmentats, 5 criteris 
i 11 indicadors (en aquesta primera fase el pes de cada requisit, criteri i indicador). Les conseqüències de la 
no renovació s'avaluen aquí pel que fa a tots i cadascun dels indicadors de sostenibilitat de l'arbre de decisió. 
 

Taula 1 

* per 

manca d’informació aquests indicadors finalment no s’han pogut calcular 

 
El Requeriment Econòmic valora l'ús que es donaria als recursos econòmics en el cas d'executar la renovació 
de cada tram. L'objectiu és rendibilitzar al màxim cada euro invertit, motiu pel qual aquest requeriment 
només considera el criteri Cost d’Oportunitat del Manteniment (C1). El principal indicador d'aquest 
requeriment és l’indicador Cost d’Oportunitat del Manteniment (I1). 
 
L'objectiu del Requeriment Ambiental és prioritzar aquells trams amb major risc per a l’habitat, és a dir, 
renovar aquells trams per als que l'impacte sobre el medi ambient sigui major en cas d'avaria. Els dos criteris 
considerats en aquest requeriment són els riscos de pèrdua d'aigua en cas de no renovar, estalvi d’aigua (C2), 
que engloba les fuites latents com les fuites per avaria i la pèrdua de l'energia en cas de no renovar 
corresponent a l’energia utilitzada per conduir l'aigua perduda fins a cada tram, estalvi d’energia (C3). 
 
El Requeriment Social s'encarrega de valorar les conseqüències (directes i indirectes) que, en cas d'avaria en 
un tram de la xarxa, generaria tant a les persones usuàries del servei (C4), en termes d'afectació als clients 
en cas d’avaria (I6), nivell de pressió de servei (I7) i percepció organolèptica (I8), com a la ciutat (C5), en 
termes d'afectació a la mobilitat en cas d’avaria (I9), a altres infraestructures subterrànies (I10) i a la 
coordinació amb altres serveis (I11). 
 
Val a dir però que hi ha indicadors pels quals no ha estat possible fer el seu càlcul degut a la manca de dades 
base, aquests són: I7. Nivell de pressió de servei, I10. Infraestructures subterrànies i I11. Coordinació amb 
altres serveis. 
 
L'impacte o risc de cada tram sobre cada indicador es calcula com a producte de l’estimació dels seu potencial 
de fallada i les conseqüències en cas que aquesta fallada es produeixi. Conseqüentment, l'avaluació tant del 
potencial de fallada com de les conseqüències relatives a cada indicador són els aspectes claus en l'avaluació 
i priorització de cada tram.  

REQUERIMENTS CRITERIS INDICADORS (impactes) 

R1. Econòmic 
C1. Cost d’Oportunitat del 

Manteniment 

I1. Cost d’Oportunitat del Manteniment 

(COM) 

R2. Ambiental 

 

C2. Estalvi d’aigua 
I2. m3 estalviat 

I3. m3/mL estalviat 

C3. Estalvi d’energia  
I4. kw estalviat 

I5. kw/mL  estalviat 

R3. Social 

 

C4. Persones 

I6. Afectació en cas d’avaria 

I7. Nivell de pressió de servei* 

I8. Percepció organolèptica  

C5. Ciutat 

I9. Mobilitat 

I10. Infraestructures subterrànies* 

I11. Coordinació amb altres serveis* 
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Pel que fa al potencial de fallada s’utilitza conjuntament la probabilitat d’avaria que prediu un model Machine 
Learning desenvolupat al 2018 amb el BSC i la freqüència anual d’avaria resultat de l’aplicació del model de 
taxes d’avaria per material i edat desenvolupat al 2006 amb la UPC.  
 
Més concretament, el Model de freqüència és la base principal de càlcul de l’indicador econòmic de cost 
d’oportunitat del manteniment (COM – I1) i s’utilitza en combinació amb la probabilitat del Machine Learning 
per al càlcul de l’indicador d’estalvi potencial d’aigua (I2 i I3) que a la seva vegada és el punt de partida del 
càlcul de l’indicador d’estalvi potencial d’energia (I4 i I5). La probabilitat d’avaria resultant de l’estimació 
Machine Learning és la base principal de càlcul de l’indicador de contribució al DS per reducció del risc 
d’afectació en cas d’avaria als Clients (I6) i de l’indicador d’afectació potencial per avaria a la mobilitat (I9).  
 
D’aquesta manera, l’eina aprofita tots els sistemes d’AB per generar coneixement i criteri. Per cada impacte 
considerat s’ha desenvolupat una metodologia d’estimació. A grans trets les lògiques d’estimació passen per 
les següents fases: 
 

• Recopilació i neteja de les dades 

• Transformació de les dades en coneixement, i en última instància en magnituds d’impacte sobre el 
desenvolupament sostenible. 

• I per últim, l’assignació a cadascun dels més de 120.000 trams de les magnituds d’impacte 
 

Aigües de Barcelona ha demanat informació vectorial als 23 municipis que abasteix i com a resultat d’un 

procés col·laboratiu d’assignació de pesos en l’arbre de decisió per part dels Ajuntaments que més s’han 

involucrat en la primera fase d’implantació, s’ha definit uns pesos per als requeriments econòmic, social i 

ambiental de 20,1%; 44,9% i 35,0% respectivament . 

Dins el Requeriment Social, els Ajuntaments han valorat en un 45,2% la importància del criteri corresponent 
a l’afectació a les persones/clients (C4) i d’un 54,8% l’afectació la ciutat (C5). Els pesos definits pels indicadors 
de l’afectació per averies (I6), nivell de pressió de servei (I7) i percepció organolèptica (I8) són 75,3%; 0% i 
24,7% respectivament, i 44,3%; 33,7% i 22,0% per als indicadors d'afectació a la mobilitat (I9), a altres 
infraestructures subterrànies (I10) i l’aprofitament d'oportunitats de reparació derivades d'obres d'altres 
servei (I11).  
 

Amb aquests resultats, i la proposta de pesos definida per l’AMB i la resta de grups de relació que han 

participat fins al moment, s’han obtingut els pesos finals. En aquest cas, els pesos per als requeriments 

econòmic, social i ambiental són de 33,3%; 35,0% i 31,7% respectivament.  

Dins el Requeriment Social, els pesos finals són de 61,5% pel criteri corresponent a l’afectació a les 
persones/clients (C4) i d’un 38,5% l’afectació la ciutat (C5). Els pesos definits pels indicadors de l’afectació 
per avaries (I6), nivell de pressió de servei (I7) i percepció organolèptica (I8) són 60,7%; 0% i 39,3% 
respectivament, i 46,1%; 34,6% i 19,3% per als indicadors d'afectació a la mobilitat (I9), a altres 
infraestructures subterrànies (I10) i l’aprofitament d'oportunitats de reparació derivades d'obres d'altres 
servei (I11). 
 
Finalment, dins el Requeriment Ambiental, s’assigna un 77,5% potencial d’estalvi d’aigua (C2) i un 22,5% al 
criteri relatiu al potencial d’estalvi d’energia (C3). 
 
En base als resultats obtinguts pel model i l’anàlisi dels resultats per part dels tècnics experts del territori s’ha 
confeccionat un llistat de canonades seleccionades per a ser renovades durant 2021 que ha servit de base 
per desenvolupar projectes de renovació de xarxa al seu entorn, llistats en les seccions corresponents 
d’inversions per municipi/districte. 
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Un capítol apart sobre la renovació de canonades de la xarxa de distribució es la renovació de canonades de 

fibrociment. 

Les canonades de fibrociment van començar a utilitzar-se massivament entre els anys 1950-60 degut al seu 

preu, alta impermeabilitat i l’elevada resistència. Malgrat que nombrosos estudis científics estableixen que 

no hi ha risc associat a l’aigua de consum provinent de canonades amb aquest material i que la pròpia 

Organització Mundial de la Salut, en la darrera edició de la “Guia per la qualitat de l’aigua potable” afirma 

que no s’han trobat evidències de que existeixi aquest risc, a partir de l’any 2002 va quedar prohibida la 

comercialització i instal·lació de noves canonades d’aquest material a l’estat espanyol, pel risc que suposa 

pels operaris la inhalació de fibres d’amiant que es poguessin despendre durant la seva manipulació en les 

tasques de manteniment. Els productes instal·lats fins a desembre de 2002 poden mantenir-se fins al final de 

la seva vida útil donat que la utilització per a la conducció d’aigua potable no suposa cap risc per la salut. 

En aquest context, Aigües de Barcelona, des de fa anys treballa en la substitució de les canonades de 

fibrociment existents a la xarxa de distribució. 

Aquest fet queda reflectit amb dades de la darrera enquesta de AEAS, on les xarxes d’abastament d’aigua a 

l’estat espanyol tenen un 26% de canonades de fibrociment mentre que en el cas de la xarxa metropolitana 

de Barcelona i gràcies a la renovació constant que s’ha realitzat els darrers anys, aquest percentatge se situa 

sobre el 14 %. 

 

 

 

Per al Pla d’inversions de l’any 2021, s’ha previst que un 40 % de la longitud les actuacions de renovació dels 

trams de la xarxa de distribució es realitzi sobre aquest material, uns  14 km. de canonades. 

Introducció al Pla de Renovació d’Escomeses 

La renovació d’escomeses és obligada, en part, per circumstàncies de contorn o, simplement, no previsibles 

d’antuvi. L’exemple més representatiu és la renovació completa d’una canalització que afecta, a més dels 

tubs pròpiament, a tots els elements connectats a l’antiga canonada incloent les escomeses.  També es poden 

afegir els canvis en la explotació, com la substitució d’aforaments per comptadors generals o, directament, 

la fi de la vida útil d’escomeses antigues per deteriorament definitiu.    
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Aigües de Barcelona afegeix a les anteriors motivacions, des de fa anys, un pla de renovació preventiu 

d’escomeses, per controlar i minimitzar el nombre d’avaries. L’efecte buscat amb aquest estalvi d’avaries per 

desgast natural és la preservació de la continuïtat del servei i la reducció de costos implícita en l’execució 

dels treballs de renovació planificats front les urgències temporals en resoldre les incidències de la xarxa. 

Entre les més de 200.000 escomeses de la xarxa , el pla de renovació se centra en les escomeses més antigues, 

que combinen el desgast del pas del temps amb una obsolescència tecnològica respecte dels nous materials 

i accessoris de les escomeses actuals. Així mateix, entre aquestes més antigues es seleccionen les escomeses 

que el model matemàtic assigna una major pressió mínima: les pressions més altes acceleren el desgast així 

com fan suposar unes conseqüències majors en cas d’avaria. 

Els valors de referència actuals són:  

l’any d’instal·lació menor o igual a 1982  

la pressió mínima estimada superior o igual als 55 mca  

Un cop identificades aquestes escomeses es fa una darrera comprovació en vers les canonades on estan 

connectades, per si es pot preveure la seva renovació conjunta en un futur proper: 

si la canonada ja està inclosa entre les pre-seleccionades per confeccionar el pla de renovació de xarxa 

si la canonada pot estar inclosa en un futur proper en els plans de renovació de xarxa anuals, per esser d’un 

material més obsolet (fosa grisa, polivinil, polietilè de baixa densitat) i/o per tenir un històric d’avaries 

recents. 

És després d’aquesta tria que es confecciona el llistat d’escomeses candidates a  renovar-se preventivament, 

segons disponibilitat pressupostària i necessitats d’explotació. 

Durant el 2021 es preveu invertir de l’ordre del milió d’euros en renovació d’escomeses, aproximadament el 

mateix import que durant 2020, xifra notablement inferiror a la e 2019, degut a que en els últims anys s’havia 

fet un esforç molt gran en la renovació de les escomeses més antigues i amb pressions més altes. 

 

Introducció al Pla de Renovació de Vàlvules 

La renovació de vàlvules, equipaments i equips auxiliars és obligada, en part, per circumstàncies de contorn 

o, simplement, no previsibles d’antuvi. L’exemple més representatiu és la renovació completa d’una 

canalització que afecta, a més dels tubs pròpiament, a tots els elements connectats a l’antiga canonada 

incloent vàlvules i descàrregues.  

Entre les prop de més de 60.000 vàlvules de la xarxa hi ha aproximdment un 1% amb incapacitat operativa, 

que condiciona la gestió la xarxa, sovint incrementant la mida de la xarxa afectada en un tancament i 

deteriorant la continuïtat de servei. Quan és possible posposar la renovació de les vàlvules malmeses cal fer 

una darrera comprovació en vers les canonades on estan connectades, per si es pot preveure la seva 

renovació conjunta en un futur proper: 

si la canonada ja està inclosa entre les pre-seleccionades per confeccionar el pla de renovació de xarxa 

si la canonada pot estar inclosa en un futur proper en els plans de renovació de xarxa anuals, per esser d’un 

material més obsolet (fosa grisa, polivinil, polietilè de baixa densitat) i/o per tenir un històric d’avaries 

recents. 
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És després d’aquesta tria que es confecciona el llistat de vàlvules no operatives, candidates a  renovar-se 

segons disponibilitat pressupostària i necessitats d’explotació 

Introducció a les actuacions a nous Clients i ampliació escomeses 

Per tal d’atendre determinades sol·licituds de clients de connexió a la xarxa és necessari l'execució de noves 

escomeses que, de manera puntual, comporten l’execució de treballs d’ampliació de la xarxa d'abastament, 

bé perquè no existeix la infraestructura en el punt de la sol·licitud, o bé perquè la seva capacitat no és 

adequada per a cobrir la nova demanda. 

 

Introducció Pla Renovació de Tapes especials 

Per aquest any 2021 es continua incorporant en la línia de renovació d’equipaments de la xarxa de Distribució 

la renovació de les tapes de les arquetes dels punts de control de la xarxa, donada la problemàtica que 

presenten pel que fa a la seguretat i salut laborat, especialment referent als trastorns múscul esquelètics dels 

operaris que les manipulen. Per resoldre aquesta situació s’han identificat les tapes d’aquestes arquetes que 

donen problemes i s’ha periodificat la seva substitució en els propers cinc anys.  

 

Introducció Pla Renovació Analitzadors multiparamètrics de la qualitat de l’aigua  

A l’any 2009, amb la implantació de la ISO 22000 en l’àmbit de la xarxa d’abastament es va impulsar la 

instal·lació dels analitzadors en continu a la xarxa de distribució, tant per reforçar el control preventiu de la 

xarxa com per identificar ràpidament qualsevol contaminació, ja fos accidental o provocada. Es va seleccionar 

un analitzador, l’ATHENEA de Mejoras Energéticas, perquè incorporava altres sensors, com pH, conductivitat 

i temperatura, a més del de clor lliure residual, que permetien un espectre més ampli de detecció dels 

possibles episodis i que, per altra banda, ajudaven a la identificació de l’origen de l’aigua de la xarxa i a una 

millor modelització de la qualitat de l’aigua a la xarxa. Aquest equip està programat per realitzar 24 anàlisis 

per dia, 1 anàlisi cada hora. 

La instal·lació dels analitzadors ATHENEA es va donar per finalitzada a l’any 2012, amb un total de 128 equips 

que cobrien tota la xarxa de Distribució, i des de llavors no s’ha comprat cap altre equip addicional ni tampoc 

s’ha renovat cap existent. 

A tots els equips se’ls va fent el manteniment preventiu i correctiu corresponent, però com que es tracta 

d’equips bastant antics (antiguitat mitjana de 9 anys) i descatalogats per part del fabricant des de ja fa uns 

anys i alguns dels recanvis ja no estan disponibles, s’ha hagut de fer petites modificacions als equips per 

incorporar sensors i elements d’altres fabricants. El cost d’aquests recanvis fabricats a petita escala és molt 

elevat i no sempre es troba un fabricant disposat a fer-los, pel que actualment és molt més raonable anar 

substituint l’equip a mesura que es vagi espatllant. A dia d’avui, ja hi ha 3 equips que estan fora de servei per 

manca de recanvis. 

Per altra banda, aquests equips, alimentats per una bateria i alguns d’ells per una placa solar, comuniquen 

només un cop al dia amb el centre de control per estalviar energia i disposen d’una tecnologia de 

comunicacions antiga. Per a una resposta operativa molt més ràpida interessa tenir una comunicació horària, 

però la tecnologia d’aquests equips no ho permet i, així com en altres equips amb un sistema de 

comunicacions similars s’ha pogut fer una actualització del mòdem, per als ATHENEA no és possible fer-la. 



 

  

Pla d’Inversions 2021 Aigües de Barcelona Pàgina  169 de 680 

 

Es pretén en els propers anys la renovació gradual de tots els equips existents per uns altres amb més 

prestacions, menor consum d'aigua, major freqüència de mesura i transmissió de dades, i amb la mesura 

addicional de la terbolesa. 

Per l’any 2021 s’ha valorat la renovació de 10 equips, però a més del canvi de l’equip és necessari realitzar 

modificacions en els sistemes d'informació tècnics per tal de poder validar, emmagatzemar i visualitzar els 

valors que s’enregistrin (en els diferents sistemes de control :SITEC, AQMOS, SCADA, etc.), per aquest motiu 

el valor de 2021 es superior al que correspondria a la instal·lació 10 equips. Aquest increment d’inversió 

succeirà només al  2021, les modificacions en els sistemes d’informació tècnics que es realitzin seran vàlids 

per tots els equips que s’instal·lin en els propers anys dintre d’aquesta línia d’inversió.  
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PREVISIÓ XARXA A RETIRAR EN EL PLA DE RENOVACIÓ DE DISTRIBUCIÓ 

A taula adjunta mostra els metres de xarxa de Distribució previstos deixar fora de servei en el Pla de 

Renovació agrupats per materials, per zona organitzativa i municipi o districte en el cas de Barcelona.  

 

Xarxa retirada renovació (m) Materials                     

DZ/Municipi-districte A B BS FD FG GALV PEA PEB PEM PVC U Total 

BCNN 75,96 723,60 228,86 134,19 3.700,31   20,93 119,15 0,31   2.132,34 7.135,65 

DISTRICTE 6 - GRÀCIA    3,53 894,74  0,87 65,20   1.106,01 2.070,35 

DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ 75,96   17,77 622,55      329,48 1.045,76 

DISTRICTE 8 - NOU BARRIS  117,48 170,52 16,97 61,70    0,31   366,98 

DISTRICTE 9 - SANT ANDREU    1,71 928,74  1,40 4,58   373,98 1.310,41 

DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ  606,12 58,34 94,21 1.192,58  18,66 49,37   322,87 2.342,15 

BCNS   316,66 536,88 398,03 6.700,42   8,91 989,76 1,14   1.522,86 10.474,66 

DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA  234,98  33,69 1.476,06   2,05   321,17 2.067,95 

DISTRICTE 2 - EIXAMPLE  81,68 533,91 242,11 2.155,84  1,44  1,14  914,24 3.930,36 

DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC   2,97 13,28 1.384,25  6,52    6,05 1.413,07 

DISTRICTE 4 - LES CORTS    2,00 218,58  0,95     221,53 

DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI    106,95 1.465,69   987,71   281,40 2.841,75 

BESÒS   691,25   275,61 1.146,86   9,48 234,57   181,60 4.026,99 6.566,36 

MUNICIPI BADALONA  532,32  183,45 398,97  9,48    972,93 2.097,15 

MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS    14,31 161,77      1.242,01 1.418,09 

MUNICIPI MONTCADA I REIXAC  63,55   121,79   178,81  181,60 523,13 1.068,88 

MUNICIPI MONTGAT        24,05   53,59 77,64 

MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS  95,38  33,99 206,63      176,05 512,05 

MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET    43,86 257,70   31,71   1.059,28 1.392,55 

LLOBN       108,92 1.267,77   3,36       3.102,92 4.482,97 

MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT    13,96 407,01      187,09 608,06 

MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT    6,68 48,52      362,97 418,17 

MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT    88,28 792,73  3,36    2.228,97 3.113,34 

MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT           22,15 22,15 

MUNICIPI SANT JUST DESVERN     19,51      301,74 321,25 

LLOBS       102,42 397,92 69,08 589,73 2.057,83   423,03 3.405,13 7.045,14 

MUNICIPI BEGUES    0,74    447,42   553,67 1.001,83 

MUNICIPI CASTELLDEFELS    13,25    87,14   719,80 820,19 

MUNICIPI EL PAPIOL       4,63 418,15   72,42 495,20 

MUNICIPI GAVÀ    78,68 62,54      568,53 709,75 

MUNICIPI PALLEJÀ     211,29 69,08 5,99 27,13   128,15 441,64 

MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT    2,55 76,06      579,06 657,67 

MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT        365,85   78,86 444,71 

MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ        230,02    230,02 

MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT       579,11 398,58  224,55  1.202,24 

MUNICIPI VILADECANS    7,20 48,03   83,54  198,48 704,64 1.041,89 

Total 75,96 1.731,51 765,74 1.019,17 13.213,28 69,08 632,41 3.401,31 1,45 604,63 14.190,24 35.704,78 

 

La relació de materials és la següent:  

A: Acer 

B: Formigó armat amb camisa de xapa. 

BS: Formigó armat amb camisa de xapa a on les unions entre tubs són soldades. 
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FD: Fosa dúctil. 

FG: Fosa gris. 

PEA: Polietilè d’alta densitat. 

PEB: Polietilè de baixa densitat. 

PEM: Polietilè de mitja densitat. 

PVC: Policlorur de vinil 

U: Fibrociment. 

GALV: Galvanitzat 

A la següent taula es pot observar la distribució de diàmetres i materials que estan previstos deixar fora de 

servei en el Pla de Renovació de la xarxa de Distribució del PI 2021. 

 

Xarxa retirada 
renovació (m) Materials                     

Diàmetres(mm) A B BS FD FG GALV PEA PEB PEM PVC U Total 

25        16,48    16,48 

30     211,29       211,29 

32        9,11    9,11 

40        46,01  159,87  205,88 

50        489,23 1,14 263,16 249,72 1.003,25 

60    19,23 3,10 69,08     678,00 769,41 

63        2.840,48 0,31   2.840,79 

75       8,95     8,95 

80 75,96   29,57 262,54      2.307,96 2.676,03 

90          181,60  181,60 

100    368,83 5.444,03      5.978,14 11.791,00 

110       423,56     423,56 

150           39,19 39,19 

160    455,52 4.412,65      2.702,36 7.570,53 

200       188,35     188,35 

200  450,99 4,51 116,65 1.644,99  9,48    1.929,46 4.156,08 

225       2,07     2,07 

250  234,98   567,31       802,29 

300  771,42 746,55 27,07 667,37      305,41 2.517,82 

400  274,12 14,68 2,30        291,10 

Total 75,96 1.731,51 765,74 1.019,17 13.213,28 69,08 632,41 3.401,31 1,45 604,63 14.190,24 35.704,78 
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PREVISIÓ XARXA A INSTAL·LAR EN LES INVERSIONS DE DISTRIBUCIÓ 

Tot seguit es presenten una sèrie de taules a on es poden observar les característiques de les canonades 

que es preveuen instal·lar a la xarxa de Distribució durant l’any 2021. 

La primera de totes mostra els metres de xarxa previstos instal·lar en el proper any, classificats per Pla de 

Millora, Ampliació i Reforç  i Pla de Renovació, agrupats per zona organitzativa i municipi o districte, si és el 

cas de Barcelona. 

 

DZ/Municipi-Districte (Longituds en m) Pla de Millora Reforç Renovació Total 

BCN Nord 1.043,10 633,95 7.253,48 8.930,53 

DISTRICTE 6 - GRÀCIA 298,50 73,64 2.133,52 2.505,66 

DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ  269,60 1.095,97 1.365,57 

DISTRICTE 8 - NOU BARRIS 614,00 165,18 362,74 1.141,92 

DISTRICTE 9 - SANT ANDREU 130,60  1.328,86 1.459,46 

DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ  125,53 2.332,39 2.457,92 

BCN Sud 1.224,00 749,90 10.490,31 12.464,21 

DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA 432,00 175,92 2.071,55 2.679,47 

DISTRICTE 2 - EIXAMPLE 105,00 43,16 3.910,27 4.058,43 

DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC 288,00 118,58 1.447,36 1.853,94 

DISTRICTE 4 - LES CORTS   222,20 222,20 

DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI 399,00 412,24 2.838,92 3.650,16 

Besòs 745,17 507,67 6.333,88 7.586,72 

MUNICIPI BADALONA 138,00 358,55 1.839,05 2.335,60 

MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS 4,00  1.420,66 1.424,66 

MUNICIPI MONTCADA I REIXAC 598,17  1.080,89 1.679,06 

MUNICIPI MONTGAT   77,64 77,64 

MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS 5,00  512,04 517,04 

MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ  149,12  149,12 

MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET   1.403,59 1.403,59 

Llobregat Nord 850,00 401,60 4.482,80 5.734,40 

MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT  28,88 615,57 644,45 

MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT  202,95 429,59 632,54 

MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 350,00 169,77 3.112,24 3.632,01 

MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT   22,15 22,15 

MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ 500,00   500,00 

MUNICIPI SANT JUST DESVERN   303,24 303,24 

Llobregat Sud 642,46 699,20 7.040,68 8.382,34 

MUNICIPI BEGUES   1.004,48 1.004,48 

MUNICIPI CASTELLDEFELS 46,00 363,56 795,05 1.204,61 

MUNICIPI EL PAPIOL   498,20 498,20 

MUNICIPI GAVÀ 249,19  696,37 945,56 

MUNICIPI PALLEJÀ   448,65 448,65 

MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT  98,78 658,68 757,46 

MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT   441,39 441,39 

MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ  182,70 230,49 413,19 

MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT 347,27  1.206,03 1.553,30 

MUNICIPI VILADECANS  54,16 1.061,33 1.115,49 

Total general 4.504,73 2.992,32 35.601,14 43.098,19 
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A la segona taula s’observa la longitud segons materials que es preveu instal·lar, també agrupats per zona 

organitzativa i municipi. 

Pel que fa als materials, FD vol dir fosa dúctil, PEA significa polietilè d’alta densitat i PEM representa polietilè 

de mitja densitat. 

 

DZ/Municipi-Districte (Longituds en m) FD PEA PEM Total 

BCN Nord 4.461,86 4.468,67  8.930,53 

DISTRICTE 6 - GRÀCIA 749,74 1.755,92  2.505,66 

DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ 562,32 803,25  1.365,57 

DISTRICTE 8 - NOU BARRIS 552,78 589,14  1.141,92 

DISTRICTE 9 - SANT ANDREU 513,77 945,69  1.459,46 

DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ 2.083,25 374,67  2.457,92 

BCN Sud 11.493,25 729,33 241,62 12.464,21 

DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA 2.679,47   2.679,47 

DISTRICTE 2 - EIXAMPLE 4.053,97 4,46  4.058,43 

DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC 1.853,94   1.853,94 

DISTRICTE 4 - LES CORTS 222,20   222,20 

DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI 2.683,67 724,87 241,62 3.650,16 

Besòs 5.728,76 1.857,96  7.586,72 

MUNICIPI BADALONA 2.053,71 281,89  2.335,60 

MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS 1.038,39 386,28  1.424,66 

MUNICIPI MONTCADA I REIXAC 749,31 929,76  1.679,06 

MUNICIPI MONTGAT 77,64   77,64 

MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS 288,00 229,04  517,04 

MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 149,12   149,12 

MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET 1.372,60 30,99  1.403,59 

Llobregat Nord 5.239,08 495,32  5.734,40 

MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT 615,57 28,88  644,45 

MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT 629,54 3,00  632,54 

MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 3.168,57 463,44  3.632,01 

MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT 22,15   22,15 

MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ 500,00   500,00 

MUNICIPI SANT JUST DESVERN 303,24   303,24 

Llobregat Sud 3.315,02 5.067,32  8.382,34 

MUNICIPI BEGUES 101,35 903,13  1.004,48 

MUNICIPI CASTELLDEFELS 909,76 294,85  1.204,61 

MUNICIPI EL PAPIOL 92,41 405,79  498,20 

MUNICIPI GAVÀ 787,37 158,19  945,56 

MUNICIPI PALLEJÀ  448,65  448,65 

MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT 665,41 92,05  757,46 

MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT  441,39  441,39 

MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 3,95 409,24  413,19 

MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT 294,00 1.259,30  1.553,30 

MUNICIPI VILADECANS 460,77 654,73  1.115,49 

Total 30.237,98 12.618,59 241,62 43.098,19 
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Finalment, en la tercera i última taula d’aquest bloc, es presenten els diàmetres segons material que es 

preveuen instal·lar a la xarxa de Distribució segons el Pla d’inversions d’Aigües de Barcelona 2021. 

 

Diàmetre (mm) FD PEA PEM Total 

40  4,46  4,46 

50  1.200,48 241,62 1.442,10 

60 0,55 0,62  1,17 

75  80,17  80,17 

80 0,35   0,35 

100 12.008,39 5.553,51  17.561,90 

110  1.431,97  1.431,97 

150 10.496,40 2.678,26  13.174,66 

160  520,30  520,30 

200 6.464,08 979,06  7.443,14 

225  169,77  169,77 

300 1.267,89   1.267,89 

400 0,32   0,32 

Total 30.237,98 12.618,59 241,62 43.098,19 
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LLISTAT D’INVERSIONS DE DISTRIBUCIÓ 

ID Denominació Import 

3.1. LLOBREGAT NORD   

3.1.1. Municipi Cornellà de Llobregat 247.900 € 

3.1.1.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 18.500 € 

3.1.1.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.1.1.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 26.500 € 

3.1.1.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.1.1.5. Renovació de Xarxa 198.500 € 

3.1.1.6. Ampliació de Vàlvules 4.400 € 

3.1.2. Municipi Esplugues de Llobregat 322.100 € 

3.1.2.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 77.500 € 

3.1.2.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.1.2.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 56.500 € 

3.1.2.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.1.2.5. Renovació de Xarxa 186.500 € 

3.1.2.6. Ampliació de Vàlvules 1.600 € 

3.1.3. Municipi l'Hospitalet de Llobregat 1.532.166 € 

3.1.3.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 64.000 € 

3.1.3.2. Pla de Millora del Rendiment 304.866 € 

3.1.3.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 101.500 € 

3.1.3.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.1.3.5. Renovació de Xarxa 1.047.200 € 

3.1.3.6. Ampliació de Vàlvules 14.600 € 

3.1.4. Municipi Sant Feliu de Llobregat 38.650 € 

3.1.4.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.1.4.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.1.4.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 30.000 € 

3.1.4.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.1.4.5. Renovació de Xarxa 7.200 € 

3.1.4.6. Ampliació de Vàlvules 1.450 € 

3.1.5. Municipi Sant Joan Despí 191.460 € 

3.1.5.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.1.5.2. Pla de Millora del Rendiment 181.460 € 

3.1.5.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 10.000 € 

3.1.5.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.1.5.5. Renovació de Xarxa 0 € 

3.1.5.6. Ampliació de Vàlvules 0 € 

3.1.6. Municipi Sant Just Desvern 133.600 € 

3.1.6.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.1.6.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.1.6.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 41.000 € 

3.1.6.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 
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ID Denominació Import 

3.1.6.5. Renovació de Xarxa 92.600 € 

3.1.6.6. Ampliació de Vàlvules 0 € 

  Subtotal Llobregat Nord Ampliació i Reforç de la Xarxa 160.000 € 

  Subtotal Llobregat Nord Pla de Millora del Rendiment 486.325 € 

  
Subtotal Llobregat Nord Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i 
Analitzadors de Qualitat 

265.500 € 

  Subtotal Llobregat Nord Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

 Subtotal Llobregat Nord Resta Renovació d’Escomeses  135.000 € 

  Subtotal Llobregat Nord Renovació de Xarxa 1.532.000 € 

  Subtotal Llobregat Nord Ampliació de Vàlvules 22.050 € 

  Subtotal Clients 110.125 € 

  Subtotal Ampliació d'Escomeses 330.000 € 

  Subtotal Llobregat Nord 3.041.000 € 

3.2. LLOBREGAT SUD   

3.2.1. Municipi Begues 149.375 € 

3.2.1.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.2.1.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.2.1.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 3.352 € 

3.2.1.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.2.1.5. Renovació de Xarxa 146.023 € 

3.2.1.6. Ampliació de Vàlvules 0 € 

3.2.2. Municipi Castelldefels 464.281 € 

3.2.2.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 95.034 € 

3.2.2.2. Pla de Millora del Rendiment 97.498 € 

3.2.2.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 54.844 € 

3.2.2.4. Renovació preventiva d’Escomeses  2.403 € 

3.2.2.5. Renovació de Xarxa 187.002 € 

3.2.2.6. Ampliació de Vàlvules 27.500 € 

3.2.3. Municipi el Papiol 134.597 € 

3.2.3.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.2.3.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.2.3.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 18.051 € 

3.2.3.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.2.3.5. Renovació de Xarxa 114.046 € 

3.2.3.6. Ampliació de Vàlvules 2.500 € 

3.2.4. Municipi Gavà 339.863 € 

3.2.4.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.2.4.2. Pla de Millora del Rendiment 90.782 € 

3.2.4.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 38.009 € 

3.2.4.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.2.4.5. Renovació de Xarxa 203.572 € 

3.2.4.6. Ampliació de Vàlvules 7.500 € 

3.2.5. Municipi Pallejà 102.019 € 
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ID Denominació Import 

3.2.5.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.2.5.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.2.5.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 0 € 

3.2.5.4. Renovació preventiva d’Escomeses  855 € 

3.2.5.5. Renovació de Xarxa 101.164 € 

3.2.5.6. Ampliació de Vàlvules 0 € 

3.2.6. Municipi Sant Boi de Llobregat 280.181 € 

3.2.6.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 32.431 € 

3.2.6.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.2.6.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 60.026 € 

3.2.6.4. Renovació preventiva d’Escomeses  21.468 € 

3.2.6.5. Renovació de Xarxa 166.256 € 

3.2.6.6. Ampliació de Vàlvules 0 € 

3.2.7. Municipi Sant Climent de Llobregat 96.693 € 

3.2.7.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.2.7.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.2.7.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 0 € 

3.2.7.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.2.7.5. Renovació de Xarxa 96.693 € 

3.2.7.6. Ampliació de Vàlvules 0 € 

3.2.8. Municipi Torrelles de Llobregat 560.949 € 

3.2.8.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.2.8.2. Pla de Millora del Rendiment 330.314 € 

3.2.8.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 0 € 

3.2.8.4. Renovació preventiva d’Escomeses  4.893 € 

3.2.8.5. Renovació de Xarxa 225.742 € 

3.2.8.6. Ampliació de Vàlvules 0 € 

3.2.9. Municipi Viladecans 339.865 € 

3.2.9.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 15.481 € 

3.2.9.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.2.9.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 48.541 € 

3.2.9.4. Renovació preventiva d’Escomeses  22.072 € 

3.2.9.5. Renovació de Xarxa 251.271 € 

3.2.9.6. Ampliació de Vàlvules 2.500 € 

3.2.10. Municipi Santa Coloma de Cervelló 72.934 € 

3.2.10.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 17.054 € 

3.2.10.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.2.10.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 8.174 € 

3.2.10.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.2.10.5. Renovació de Xarxa 45.206 € 

3.2.10.6. Ampliació de Vàlvules 2.500 € 

  Subtotal Llobregat Sud Ampliació i Reforç de la Xarxa 160.000 € 

  Subtotal Llobregat Sud Pla de Millora del Rendiment 518.594 € 
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ID Denominació Import 

  
Subtotal Llobregat Sud Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i 
Analitzadors de Qualitat 

230.997 € 

  Subtotal Llobregat Sud Renovació preventiva d’Escomeses  51.691 € 

 Subtotal Llobregat Sud Resta Renovació d’Escomeses  88.243 € 

  Subtotal Llobregat Sud Renovació de Xarxa 1.536.975 € 

  Subtotal Llobregat Sud Ampliació de Vàlvules 42.500 € 

  Subtotal Clients 50.000 € 

  Subtotal Ampliació d'Escomeses 160.000 € 

  Subtotal Llobregat Sud 2.839.000 € 

3.3. BESÓS   

3.3.1. Municipi Badalona 979.637 € 

3.3.1.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 115.000 € 

3.3.1.2. Pla de Millora del Rendiment 142.431 € 

3.3.1.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 69.300 € 

3.3.1.4. Renovació preventiva d’Escomeses  35.350 € 

3.3.1.5. Renovació de Xarxa 608.456 € 

3.3.1.6. Ampliació de Vàlvules 9.100 € 

3.3.2. Municipi Cerdanyola del Vallès 537.872 € 

3.3.2.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.3.2.2. Pla de Millora del Rendiment 13.472 € 

3.3.2.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 27.400 € 

3.3.2.4. Renovació preventiva d’Escomeses  7.500 € 

3.3.2.5. Renovació de Xarxa 486.000 € 

3.3.2.6. Ampliació de Vàlvules 3.500 € 

3.3.3. Municipi Montcada i Reixac 573.266 € 

3.3.3.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.3.3.2. Pla de Millora del Rendiment 247.116 € 

3.3.3.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 17.800 € 

3.3.3.4. Renovació preventiva d’Escomeses  18.150 € 

3.3.3.5. Renovació de Xarxa 284.000 € 

3.3.3.6. Ampliació de Vàlvules 6.200 € 

3.3.4. Municipi Montgat 22.650 € 

3.3.4.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.3.4.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.3.4.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 0 € 

3.3.4.4. Renovació preventiva d’Escomeses  1.650 € 

3.3.4.5. Renovació de Xarxa 21.000 € 

3.3.4.6. Ampliació de Vàlvules 0 € 

3.3.5. Municipi Sant Adrià de Besòs 173.422 € 

3.3.5.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.3.5.2. Pla de Millora del Rendiment 12.522 € 

3.3.5.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 0 € 

3.3.5.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 
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ID Denominació Import 

3.3.5.5. Renovació de Xarxa 156.600 € 

3.3.5.6. Ampliació de Vàlvules 4.300 € 

3.3.6. Municipi Santa Coloma de Gramenet 608.544 € 

3.3.6.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 25.000 € 

3.3.6.2. Pla de Millora del Rendiment 7.000 € 

3.3.6.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 54.600 € 

3.3.6.4. Renovació preventiva d’Escomeses  70.700 € 

3.3.6.5. Renovació de Xarxa 443.944 € 

3.3.6.6. Ampliació de Vàlvules 7.300 € 

  Subtotal Besós Ampliació i Reforç de la Xarxa 140.000 € 

  Subtotal Besós Pla de Millora del Rendiment 422.541 € 

  
Subtotal Besós Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i 
Analitzadors de Qualitat 

169.100 € 

  Subtotal Besós Renovació preventiva d’Escomeses  133.350 € 

 Subtotal Besós Resta Renovació d’Escomeses  102.609 € 

  Subtotal Besós Renovació de Xarxa 2.000.000 € 

  Subtotal Besós Ampliació de Vàlvules 30.400 € 

  Subtotal Clients 70.000 € 

  Sub total Ampliació d'Escomeses 290.000 € 

  Subtotal Besós 3.358.000 € 

3.4. BARCELONA NORD   

3.4.1. Districte 6 - Gràcia 699.172 € 

3.4.1.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 35.368 € 

3.4.1.2. Pla de Millora del Rendiment 249.685 € 

3.4.1.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 41.882 € 

3.4.1.4. Renovació preventiva d’Escomeses  9.844 € 

3.4.1.5. Renovació de Xarxa 358.214 € 

3.4.1.6. Ampliació de Vàlvules 4.179 € 

3.4.2. Districte 7 - Horta-Guinardó 559.405 € 

3.4.2.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 104.106 € 

3.4.2.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.4.2.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 69.441 € 

3.4.2.4. Renovació preventiva d’Escomeses  51.008 € 

3.4.2.5. Renovació de Xarxa 326.492 € 

3.4.2.6. Ampliació de Vàlvules 8.358 € 

3.4.3. Districte 8 - Nou Barris 645.080€ 

3.4.3.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 86.160 € 

3.4.3.2. Pla de Millora del Rendiment 293.437 € 

3.4.3.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 18.647 € 

3.4.3.4. Renovació preventiva d’Escomeses  6.264 € 

3.4.3.5. Renovació de Xarxa 177.885 € 

3.4.3.6. Ampliació de Vàlvules 62.687 € 

3.4.4. Districte 9 - Sant Andreu 441.638 € 
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3.4.4.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.4.4.2. Pla de Millora del Rendiment 85.217 € 

3.4.4.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 62.559 € 

3.4.4.4. Renovació preventiva d’Escomeses  4.474 € 

3.4.4.5. Renovació de Xarxa 285.209 € 

3.4.4.6. Ampliació de Vàlvules 4.179 € 

3.4.5. Districte 10 - Sant Martí 1.085.642 € 

3.4.5.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 49.367 € 

3.4.5.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.4.5.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 59.000 € 

3.4.5.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.4.5.5. Renovació de Xarxa 952.200 € 

3.4.5.6. Ampliació de Vàlvules 25.075 € 

  Subtotal Barcelona Nord Ampliació i Reforç de la Xarxa 275.001 € 

  Subtotal Barcelona Nord Pla de Millora del Rendiment 628.338 € 

  
Subtotal Barcelona Nord Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i 
Analitzadors de Qualitat 

251.529 € 

  Subtotal Barcelona Nord Renovació preventiva d’Escomeses  71.590 € 

  Subtotal Barcelona Nord Resta Renovació d’Escomeses  147.063 € 

  Subtotal Barcelona Nord Renovació de Xarxa 2.100.000 € 

  Subtotal Barcelona Nord Ampliació de Vàlvules 104.478 € 

 Subtotal Clients 170.000 € 

  Subtotal Ampliació d'Escomeses 440.000 € 

  Subtotal Barcelona Nord 4.188.000 € 

3.5. BARCELONA SUD   

3.5.1. Districte 1 - Ciutat Vella 1.283.271 € 

3.5.1.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 28.500 € 

3.5.1.2. Pla de Millora del Rendiment 283.093 € 

3.5.1.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 66.642 € 

3.5.1.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.5.1.5. Renovació de Xarxa 892.111 € 

3.5.1.6. Ampliació de Vàlvules 12.926 € 

3.5.2. Districte 2 - Eixample 1.903.312 € 

3.5.2.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 37.918 € 

3.5.2.2. Pla de Millora del Rendiment 77.551 € 

3.5.2.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 86.745 € 

3.5.2.4. Renovació preventiva d’Escomeses  4.650 € 

3.5.2.5. Renovació de Xarxa 1.628.303 € 

3.5.2.6. Ampliació de Vàlvules 68.145 € 

3.5.3. Districte 3 - Sants Montjuic 1.034.501 € 

3.5.3.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 43.939 € 

3.5.3.2. Pla de Millora del Rendiment 156.102 € 

3.5.3.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 119.462 € 
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3.5.3.4. Renovació preventiva d’Escomeses  4.500 € 

3.5.3.5. Renovació de Xarxa 700.856 € 

3.5.3.6. Ampliació de Vàlvules 9.642 € 

3.5.4. Districte 4 - Les Corts 174.306 € 

3.5.4.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.5.4.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.5.4.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 68.320 € 

3.5.4.4. Renovació preventiva d’Escomeses  1.000 € 

3.5.4.5. Renovació de Xarxa 104.986 € 

3.5.4.6. Ampliació de Vàlvules 0 € 

3.5.5. Districte 5 - Sarrià-Sant Gervasi 1.473.627 € 

3.5.5.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 154.435 € 

3.5.5.2. Pla de Millora del Rendiment 177.812 € 

3.5.5.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 115.381 € 

3.5.5.4. Renovació preventiva d’Escomeses  35.850 € 

3.5.5.5. Renovació de Xarxa 977.635 € 

3.5.5.6. Ampliació de Vàlvules 12.514 € 

  Subtotal Barcelona Sud Ampliació i Reforç de la Xarxa 264.792 € 

  Subtotal Barcelona Sud Pla de Millora del Rendiment 694.559 € 

  
Subtotal Barcelona Sud Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i 
Analitzadors de Qualitat 

456.550 € 

  Subtotal Barcelona Sud Renovació preventiva d’Escomeses  46.000 € 

  Subtotal Barcelona Sud Resta Renovació d’Escomeses  274.983 € 

  Subtotal Barcelona Sud Renovació de Xarxa 4.303.889 € 

 Subtotal Barcelona Sud Ampliació de Vàlvules 103.227 € 

  Subtotal Clients 160.000 € 

  Subtotal Ampliació d'Escomeses 430.000 € 

  Subtotal Barcelona Sud 6.734.000 € 

Total Ampliació i Reforç de la Xarxa 999.793 € 

Total Pla de Millora del Rendiment 2.750.357 € 

Total Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 1.373.676 € 

Total Renovació preventiva d’Escomeses  302.631 € 

Total Resta Renovació d’Escomeses  747.898 € 

Total Renovació de Xarxa 11.472.864 € 

Total Ampliació de Vàlvules 302.655 € 

Total Clients 560.125 € 

Total Ampliació d'Escomeses 1.650.000 € 

TOTAL   20.160.000 € 
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3.1. LLOBREGAT NORD  

ID Denominació Import 

3.1. LLOBREGAT NORD   

3.1.1. Municipi Cornellà de Llobregat 247.900 € 

3.1.1.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 18.500 € 

210COR3101 Av. Fama - Tirso de Molina 18.500 € 

3.1.1.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.1.1.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 26.500 € 

3.1.1.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.1.1.5. Renovació de Xarxa 198.500 € 

210COR3501 Bonestar 4-68 (entre Anoia I Empordà) 67.000 € 

210COR3502 Cristòfor Llargues, 13-19 33.000 € 

210COR3503 Ermengol Goula 26-28-58 52.600 € 

210COR3504 Marquès de Cornellà, 16-60 - Miguel de Roncali, 42-44 45.900 € 

3.1.1.6. Ampliació de Vàlvules 4.400 € 

3.1.2. Municipi Esplugues de Llobregat 322.100 € 

3.1.2.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 77.500 € 

210ESP3101 Sant Antoni Mª Claret amb Carme 71.000 € 

210ESP3102 Lleialtat amb Esport 6.500 € 

3.1.2.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.1.2.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 56.500 € 

3.1.2.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.1.2.5. Renovació de Xarxa 186.500 € 

210ESP3501 Gall - Enric Granados 117.000 € 

210ESP3502 Josep Argemí 2-12 (inclou encreuament Juli Garreta) 41.700 € 

210ESP3503 Josep Miquel Quintana 63-75 incloent encreuament 27.800 € 

3.1.2.6. Ampliació de Vàlvules 1.600 € 

3.1.3. Municipi l'Hospitalet de Llobregat 1.532.165 € 

3.1.3.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 64.000 € 

210HOS3101 Ctra. Collblanc 200 amb av. Manuel Azaña 64.000 € 

3.1.3.2. Pla de Millora del Rendiment 304.865 € 

210HOS3201 
Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep_21/1: encreuament a av. 
Fabregada / av. Carrilet & reubicació PC Carrilet - Puig i Gairalt & mallat i renovació a pl. 
Puig i Gairalt 

119.536 € 

210HOS3202 
Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep_21/5: reubicació PC Carrilet - 
Sant Pius X amb renovació 

66.814 € 

210HOS3203 
Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep_21/2: mallat a av. Carrilet, 267 
- 287 

56.515 € 

210HOS3204 
Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep_21/3: nou PC av. Carrilet - 
Miquel Romeu 

31.000 € 

210HOS3205 
Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep_21/4: nou PC trav. Industrial - 
Mare de Déu de Bellvitge 

31.000 € 

3.1.3.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 101.500 € 

3.1.3.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.1.3.5. Renovació de Xarxa 1.047.200 € 

210HOS3501 Av. Catalunya 101-123 - Garrofers 29-33 - Llorer 2-16 57.500 € 
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ID Denominació Import 

210HOS3502 Av. Europa, 190-220 87.200 € 

210HOS3503 Campoamor 28 B - 64 66.000 € 

210HOS3504 Crom 114-130 54.900 € 

210HOS3505 Ctra. Mig, 149-169 43.500 € 

210HOS3506 Enric Morera, 2-48 36.500 € 

210HOS3507 Finestrelles, 118-144; 117-143 61.100 € 

210HOS3508 Holanda, 22-36A 23.800 € 

210HOS3509 Mare de Deu de Bellvitge, 180-210 55.000 € 

210HOS3510 Mas, 65-89 31.400 € 

210HOS3511 Mimoses 1-21 46.400 € 

210HOS3512 Ptge. Milans, 32-62 60.700 € 

210HOS3513 Progrés 52-86 40.800 € 

210HOS3514 Rafael Campalans, 2-22 28.300 € 

210HOS3515 Rbla. Marina 10-100  (entre Ermita de Bellvitge i av. Gran Via) 150.000 € 

210HOS3516 Rosselló - Rda. Torrassa 42.700 € 

210HOS3517 Rosselló, 51-57 ptge. Llopis, 2-14 i rbla. Catalana 1-15 45.100 € 

210HOS3518 Torns 1-37 37.500 € 

20-0-HOS-3_1_3_5_06 Jardí amb Bòbiles 46.200 € 

20-0-HOS-3_1_3_5_14 Jansana 31-41 32.600 € 

3.1.3.6. Ampliació de Vàlvules 14.600 € 

3.1.4. Municipi Sant Feliu de Llobregat 38.650 € 

3.1.4.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.1.4.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.1.4.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 30.000 € 

3.1.4.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.1.4.5. Renovació de Xarxa 7.200 € 

210SFE3501 Santa Maria 60-64 7.200 € 

3.1.4.6. Ampliació de Vàlvules 1.450 € 

3.1.5. Municipi Sant Joan Despí 191.460 € 

3.1.5.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.1.5.2. Pla de Millora del Rendiment 181.460 € 

20-0-SJD-3_1_5_2_02 
Millora connexió Les Planes - Roses-Castellbell/Can Nadal_21/1: mallat i renovació a 

Ferrocarril / Domènec 
47.311 € 

20-0-SJD-3_1_5_2_03 
Millora connexió Les Planes - Roses-Castellbell/Can Nadal_21/2: mallat i renovació a Francesc 

Macià (Canalies - Domènec) 
70.903 € 

20-0-SJD-3_1_5_2_04 
Millora connexió Les Planes - Roses-Castellbell/Can Nadal_21/3: renovació a Francesc Macià 

(Riera Nofre - Creu d'en Muntaner) 
63.246 € 

3.1.5.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 10.000 € 

3.1.5.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.1.5.5. Renovació de Xarxa 0 € 

3.1.5.6. Ampliació de Vàlvules 0 € 

3.1.6. Municipi Sant Just Desvern 133.600 € 

3.1.6.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.1.6.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 
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ID Denominació Import 

3.1.6.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 41.000 € 

3.1.6.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.1.6.5. Renovació de Xarxa 92.600 € 

210SJU3501 Generalitat de Catalunya  Parlament Català 88.400 € 

210SJU3502 Sant Isidre 1 4.200 € 

3.1.6.6. Ampliació de Vàlvules 0 € 

  Subtotal Llobregat Nord Ampliació i Reforç de la Xarxa 160.000 € 

  Subtotal Llobregat Nord Pla de Millora del Rendiment 486.325 € 

  
Subtotal Llobregat Nord Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i 
Analitzadors de Qualitat 

264.500 € 

  Subtotal Llobregat Nord Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

  Subtotal Llobregat Nord Resta Renovació d’Escomeses  135.000 € 

  Subtotal Llobregat Nord Renovació de Xarxa 1.532.000 € 

  Subtotal Llobregat Nord Ampliació de Vàlvules 22.050 € 

  Subtotal Clients 110.125 € 

  Subtotal Ampliació d'Escomeses 330.000 € 

  Subtotal Llobregat Nord 3.041.000 € 
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3.1.1. Municipi Cornellà de Llobregat 

3.1.1.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 

3.1.1.1.01 Av. Fama - Tirso de Molina 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Av. Fama - Tirso de Molina 
     

Codi AB 210COR3101  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   18.500€  Inversió 2021    18.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
En els darrers tancaments al nou PC-Tirso de Molina, es va afectar una zona molt amplia on hi han diversos equipaments municipals, 
fira de Cornellà, Auditori, i oficines. Quan s'ha fet alguna partició per tancament del tub de 900 o sectoritzacions per buscar fuites el 
sector queda en precari. 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lació d’un encreuament de 29 metres i diàmetre 150(160) mm de polietilè d'alta densitat a l’Avinguda Fama prop del carrer 
Tirso de Molina. 

     
Informació addicional    
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3.1.1.2. Pla de Millora del Rendiment 

3.1.1.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.1.1.3.1. Renovació de Vàlvules 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Cornellà de Llobregat Boix 1   10539222 Comporta 2.000 € 

Cornellà de Llobregat Doctor Arús cantonada Gerdera 10539362 Comporta 2.000 € 

Cornellà de Llobregat Garrotxa s/n 10539443 Comporta 2.000 € 

Cornellà de Llobregat Vistalegre 99 10539582 Comporta 2.000 € 

Cornellà de Llobregat Pare Marchena 4 10539742 Comporta 2.000 € 

Cornellà de Llobregat 
Av. Sant Ferran front 27 (Sant Ferran / Alcalá 

Galiano) 
10540084 Comporta 2.000 € 

Cornellà de Llobregat Garrofer 2 10650345 Comporta 2.000 € 

Cornellà de Llobregat Llinars 21 10937352 Comporta 2.000 € 

Total Renovació de Vàlvules Municipi Cornellà de Llobregat 16.000 € 

 

3.1.1.3.2. Renovació de Mecanismes 

3.1.1.3.3. Renovació de Dataloggers 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Cornellà de Llobregat Tirso De Molina 10728803 EREM 5.500 € 

Total Renovació de Dataloggers Municipi Cornellà de Llobregat 5.500 € 

 

3.1.1.3.4. Renovació de Tapes especials 

Municipi Adreça Codi punt de control Import 

Cornellà de Llobregat Mossèn Andreu PC245 2.500 € 

Cornellà de Llobregat República Argentina PC253 2.500 € 

Total Renovació de Tapes especials Municipi Cornellà de Llobregat 5.000 € 

 

3.1.1.4. Renovació preventiva d’Escomeses  
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3.1.1.5. Renovació de Xarxa  

3.1.1.5.01 Bonestar 4-68 (entre Anoia I Empordà) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Bonestar 4-68 (entre Anoia I Empordà) 
     

Codi AB 210COR3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   67.000€  Inversió 2021    67.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 180,81 metres de xarxa existent al carrer Bonestar 4-68 (entre Anoia I Empordà): 167,85 metres de fosa gris de diàmetre 
150, 7,56 metres de fosa dúctil de diàmetre 100 i 5,4 metres de fosa dúctil de diàmetre 150. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 9,3 metres de fosa dúctil de diàmetre 100 i 170,63 metres de fosa dúctil de diàmetre 150. 

     
Informació addicional    
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3.1.1.5.02 Cristòfor Llargues, 13-19 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Cristòfor Llargues, 13-19 
     

Codi AB 210COR3502  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   33.000€  Inversió 2021    33.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 80,81 metres de xarxa existent al carrer Cristòfor Llargues, 13-19: 80,81 metres de fibrociment de diàmetre 200. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 90,37 metres de fosa dúctil de diàmetre 200. 

     
Informació addicional    
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3.1.1.5.03 Ermengol Goula 26-28-58 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Ermengol Goula 26-28-58 
     

Codi AB 210COR3503  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   52.600€  Inversió 2021    52.600€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 168,87 metres de xarxa existent al carrer Ermengol Goula 26-28-58: 106,28 metres de fibrociment de diàmetre 100 i 
62,59 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 167,73 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.1.1.5.04 Marquès de Cornellà, 16-60 - Miguel de Roncali, 42-44 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Marquès de Cornellà, 16-60 - Miguel de Roncali, 42-44 
     

Codi AB 210COR3504  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   45.900€  Inversió 2021    45.900€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 177,57 metres de xarxa existent als carrers Marquès de Cornellà, 16-60 i Miguel de Roncali, 42-44: 176,57 metres de 
fosa gris de diàmetre 100 i 1 metre de fosa dúctil de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 177,57 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.1.1.6. Ampliació de Vàlvules 

Municipi Adreça Ø Descripció Import 

Cornellà de Llobregat Sant Jeroni, 1 200 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
1.600 € 

Cornellà de Llobregat Doctor Arús, 8 200 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
1.600 € 

Cornellà de Llobregat Feliu i Codina, 6 100 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
1.200 € 

Total Ampliació de Vàlvules Municipi Cornellà de Llobregat 4.400 € 
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3.1.2. Municipi Esplugues de Llobregat  

3.1.2.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.1.2.1.01 Sant Antoni Mª Claret amb Carme 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Sant Antoni Mª Claret amb Carme 
     

Codi AB 210ESP3101  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   71.000€  Inversió 2021    71.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Operacions i Explotació Xarxes la consideren molt prioritària donat que és un nou sector que no està ben alimentat. Es considera un 
reforç vital per abastir amb garanties la zona de Valeta, ptge. Llunàs, Cornellà, etc... 
Amb aquest reforç probablement es podria deixar el pis a cota 125. 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lació de 160 metres de diàmetre 150 mm de fosa dúctil, 9 metres de diàmetre 100 mm de fosa dúctil i 3 metres de diàmetre 
150(160)mm de polietilè d'alta densitat al carrer Sant Antoni Maria Claret, entre el carrer Bruc i el carrer Carme. 

     
Informació addicional    
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3.1.2.1.02 Lleialtat amb Esport 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Lleialtat amb Esport 
     

Codi AB 210ESP3102  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   15.000€  Inversió 2021     6.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Es tracta d'un reforç a la zona per minimitzar el nombre de clients afectats en cas de tancament. Ara per ara, la zona només té una 
entrada d’aigua pel carrer Anselm Clavé 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lació de encreuament del carrer Esport amb Lleialtat de 14 metres, diàmetre 150 mm i de fosa dúctil i renovació de 18 metres  
de diàmetre 100 mm de fosa dúctil que actualment són de fibrociment i instal·lats des del 1976. 

     
Informació addicional    
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3.1.2.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.1.2.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.1.2.3.1. Renovació de Vàlvules 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Esplugues de Llobregat Gall 46-50 10.548.377 € Comporta 2.000 € 

Esplugues de Llobregat Glicines 14-20 10.548.494 € Comporta 2.000 € 

Esplugues de Llobregat Eucaliptus 20  10.548.497 € Comporta 2.000 € 

Esplugues de Llobregat Av. Jacint Esteva I Fontanet 92 10.548.617 € Comporta 2.000 € 

Esplugues de Llobregat Av. Països Catalans 58 10.548.665 € Comporta 2.000 € 

Esplugues de Llobregat Lleons 18 10.548.676 € Comporta 2.000 € 

Esplugues de Llobregat Manuel Florentin Pérez 4 10.548.677 € Comporta 2.000 € 

Esplugues de Llobregat Pau Torres 4 10.548.727 € Comporta 2.000 € 

Esplugues de Llobregat Pau Torres cantonada Molí 10.548.729 € Comporta 2.000 € 

Esplugues de Llobregat Pau Torres 3 10.548.730 € Comporta 2.000 € 

Esplugues de Llobregat Laureà Miró 253 10.548.840 € Comporta 6.000 € 

Esplugues de Llobregat Av. Cornella 2 10.548.848 € Comporta 6.000 € 

Esplugues de Llobregat Narcís Monturiol 9  10.548.875 € Comporta 2.000 € 

Esplugues de Llobregat Camí Finestrelles s/n 10.549.093 € Comporta 2.000 € 

Esplugues de Llobregat Laureà Miró 350, -334 10.852.552 € Comporta 2.000 € 

Total Renovació de Vàlvules Municipi Esplugues de Llobregat 38.000 € 

 

3.1.2.3.2. Renovació de Mecanismes 

3.1.2.3.3. Renovació de Dataloggers 

3.1.2.3.4. Renovació de Tapes especials 

Municipi Adreça Codi punt de control Import 

Esplugues de Llobregat Via Augusta PC670 2.500 € 

Esplugues de Llobregat Nord PC216 2.500 € 

Esplugues de Llobregat Gall PC247 2.500 € 

Esplugues de Llobregat Tenerife PC289 2.500 € 

Esplugues de Llobregat Pl. Constitució PC291 2.500 € 

Esplugues de Llobregat Josep Echegaray PC671 2.500 € 

Esplugues de Llobregat Av. Muntanyenca PC672 3.500 € 

Total Renovació de Tapes especials Municipi Esplugues de Llobregat 18.500 € 

 

3.1.2.4. Renovació preventiva d’Escomeses  
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3.1.2.5. Renovació de Xarxa  

3.1.2.5.01 Gall - Enric Granados 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Gall - Enric Granados 
     

Codi AB 210ESP3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  117.000€  Inversió 2021   117.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 285,04 metres de xarxa existent als carrers Gall - Enric Granados: 272,81 metres de fibrociment de diàmetre 100, 11,93 
metres de fosa gris de diàmetre 100 i 0,3 metres de fosa dúctil de diàmetre 150. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 15,21 metres de fosa dúctil de diàmetre 100, 242,72 metres de fosa dúctil de diàmetre 150 i 38,55 
metres de fosa dúctil de diàmetre 200. 

     
Informació addicional    
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3.1.2.5.02 Josep Argemí 2-12 (inclou encreuament Juli Garreta) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Josep Argemí 2-12 (inclou encreuament Juli Garreta) 
     

Codi AB 210ESP3502  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   41.700€  Inversió 2021    41.700€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 71,58 metres de xarxa existent al carrer Josep Argemí 2-12 (inclou encreuament Juli Garreta): 65,2 metres de 
fibrociment de diàmetre 200, 3,73 metres de fosa dúctil de diàmetre 100 i 2,65 metres de fosa dúctil de diàmetre 200. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 4,5 metres de fosa dúctil de diàmetre 100 i 67,05 metres de fosa dúctil de diàmetre 200. 

     
Informació addicional    
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3.1.2.5.03 Josep Miquel Quintana 63-75 incloent encreuament 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Josep Miquel Quintana 63-75 incloent encreuament 
     

Codi AB 210ESP3503  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   27.800€  Inversió 2021    27.800€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 61,55 metres de xarxa existent al carrer Josep Miquel Quintana 63-75 incloent encreuament: 24,96 metres de 
fibrociment de diàmetre 100 i 36,59 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 61,55 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.1.2.6. Ampliació de Vàlvules 

Municipi Adreça Ø Descripció Import 

Esplugues de Llobregat Av. Isidre Martí, 2 200 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
 1.600 €  

Total Ampliació de Vàlvules Municipi Esplugues de Llobregat 1.600 € 
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3.1.3. Municipi L’Hospitalet de Llobregat 

3.1.3.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.1.3.1.01 Ctra. Collblanc 200 amb av. Manuel Azaña 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Ctra. Collblanc 200 amb av. Manuel Azaña 
     

Codi AB 210HOS3101  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   64.000€  Inversió 2021    64.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Es tracta d'una millora pel sector de Can Vidalet i així tenir dos bones entrades en aquest sector. Aquesta actuació s’havia d’haver fet 
al 2017 per Pla de Millora però es va posposar per temes urbanístics. 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lació de 170 metres de diàmetre 200 (225) mm de polietilè d'alta densitat que uneixi Ctra. de Collblanc amb av. Manuel Azaña. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.1.3.2.01 Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep_21/1: encreuament a av. Fabregada / av. 

Carrilet & reubicació PC Carrilet - Puig i Gairalt & mallat i renovació a pl. Puig i Gairalt 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  
Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep_21/1: encreuament a av. Fabregada / av. Carrilet & 
reubicació PC Carrilet - Puig i Gairalt & mallat i renovació a pl. Puig i Gairalt 

     

Codi AB 210HOS3201  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  119.536€  Inversió 2021   119.536€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Hospitalet Industrial de cota 70 té unes dimensions molt grans malgrat la seva demanda és moderada. No obstant, l'especial 
configuració d'una xarxa adaptada a la urbanització, amb grans naus industrials, fa molt difícil la recerca de fuites i millorar el 
rendiment hidràulic del sector. A més, la ubicació dels dos punts de control actuals comporta una baixa circulació de l'aigua en alguns 
trams de canonada. Al seu costat, el sector Sant Josep de cota 70 és molt més compacte i té una demanda molt més gran. En aquest 
sector la xarxa permet una correcta recerca de fuites però els dos punts de control actuals d'entrada presenten complicacions. 
L'entrada del Punt de Control Sant Antoni ha quedat compromesa per l'avaria d'un encreuament que no es pot reparar per la 
presència d'un col·lector de clavegueram. L'entrada del Punt de Control Sant Pius X pateix recurrents problemes d'inundació. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep": 
- encreuament a av. Fabregada / av. Carrilet (28 m - Ø150) per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a 
assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada. 
- reubicació Punt de Control Carrilet - Puig i Gairalt (punt de control amb reductor i cabalímetre) per poder implantar la nova 
configuració planificada de la sectorització. 
- mallat i renovació a pl. Puig i Gairalt (122 m - Ø150) per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar 
el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.2.02 Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep_21/5: reubicació PC Carrilet - Sant Pius X amb 

renovació 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  
Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep_21/5: reubicació PC Carrilet - Sant Pius X amb 
renovació 

     

Codi AB 210HOS3202  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   66.814€  Inversió 2021    66.814€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Hospitalet Industrial de cota 70 té unes dimensions molt grans malgrat la seva demanda és moderada. No obstant, l'especial 
configuració d'una xarxa adaptada a la urbanització, amb grans naus industrials, fa molt difícil la recerca de fuites i millorar el 
rendiment hidràulic del sector. A més, la ubicació dels dos punts de control actuals comporta una baixa circulació de l'aigua en alguns 
trams de canonada. Al seu costat, el sector Sant Josep de cota 70 és molt més compacte i té una demanda molt més gran. En aquest 
sector la xarxa permet una correcta recerca de fuites però els dos punts de control actuals d'entrada presenten complicacions. 
L'entrada del Punt de Control Sant Antoni ha quedat compromesa per l'avaria d'un encreuament que no es pot reparar per la 
presència d'un col·lector de clavegueram. L'entrada del Punt de Control Sant Pius X pateix recurrents problemes d'inundació. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep", reubicació Punt de Control Carrilet - Sant 
Pius X (punt de control amb cabalímetre) amb renovació (88 m - Ø200) per poder implantar la nova configuració planificada de la 
sectorització. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.2.03 Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep_21/2: mallat a av. Carrilet, 267 - 287 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep_21/2: mallat a av. Carrilet, 267 - 287 
     

Codi AB 210HOS3203  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   56.515€  Inversió 2021    56.515€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Hospitalet Industrial de cota 70 té unes dimensions molt grans malgrat la seva demanda és moderada. No obstant, l'especial 
configuració d'una xarxa adaptada a la urbanització, amb grans naus industrials, fa molt difícil la recerca de fuites i millorar el 
rendiment hidràulic del sector. A més, la ubicació dels dos punts de control actuals comporta una baixa circulació de l'aigua en alguns 
trams de canonada. Al seu costat, el sector Sant Josep de cota 70 és molt més compacte i té una demanda molt més gran. En aquest 
sector la xarxa permet una correcta recerca de fuites però els dos punts de control actuals d'entrada presenten complicacions. 
L'entrada del Punt de Control Sant Antoni ha quedat compromesa per l'avaria d'un encreuament que no es pot reparar per la 
presència d'un col·lector de clavegueram. L'entrada del Punt de Control Sant Pius X pateix recurrents problemes d'inundació. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep", mallat a av. Carrilet, 267 - 287 (112 m - 
Ø150) per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la 
sectorització planificada. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.2.04 Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep_21/3: nou PC av. Carrilet - Miquel Romeu 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep_21/3: nou PC av. Carrilet - Miquel Romeu 
     

Codi AB 210HOS3204  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   31.000€  Inversió 2021    31.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Hospitalet Industrial de cota 70 té unes dimensions molt grans malgrat la seva demanda és moderada. No obstant, l'especial 
configuració d'una xarxa adaptada a la urbanització, amb grans naus industrials, fa molt difícil la recerca de fuites i millorar el 
rendiment hidràulic del sector. A més, la ubicació dels dos punts de control actuals comporta una baixa circulació de l'aigua en alguns 
trams de canonada. Al seu costat, el sector Sant Josep de cota 70 és molt més compacte i té una demanda molt més gran. En aquest 
sector la xarxa permet una correcta recerca de fuites però els dos punts de control actuals d'entrada presenten complicacions. 
L'entrada del Punt de Control Sant Antoni ha quedat compromesa per l'avaria d'un encreuament que no es pot reparar per la 
presència d'un col·lector de clavegueram. L'entrada del Punt de Control Sant Pius X pateix recurrents problemes d'inundació. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep", nou Punt de Control av. Carrilet - Miquel 
Romeu (punt de control amb reductor i cabalímetre) per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.2.05 Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep_21/4: nou PC trav. Industrial - Mare de Déu de 

Bellvitge 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  
Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep_21/4: nou PC trav. Industrial - Mare de Déu de 
Bellvitge 

     

Codi AB 210HOS3205  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   31.000€  Inversió 2021    31.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Hospitalet Industrial de cota 70 té unes dimensions molt grans malgrat la seva demanda és moderada. No obstant, l'especial 
configuració d'una xarxa adaptada a la urbanització, amb grans naus industrials, fa molt difícil la recerca de fuites i millorar el 
rendiment hidràulic del sector. A més, la ubicació dels dos punts de control actuals comporta una baixa circulació de l'aigua en alguns 
trams de canonada. Al seu costat, el sector Sant Josep de cota 70 és molt més compacte i té una demanda molt més gran. En aquest 
sector la xarxa permet una correcta recerca de fuites però els dos punts de control actuals d'entrada presenten complicacions. 
L'entrada del Punt de Control Sant Antoni ha quedat compromesa per l'avaria d'un encreuament que no es pot reparar per la 
presència d'un col·lector de clavegueram. L'entrada del Punt de Control Sant Pius X pateix recurrents problemes d'inundació. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep", nou Punt de Control trav. Industrial - Mare 
de Déu de Bellvitge (punt de control amb reductor i cabalímetre) per poder implantar la nova configuració planificada de la 
sectorització. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.1.3.3.1. Renovació de Vàlvules 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

L'Hospitalet de Llobregat Riera Blanca 150 10536176 Comporta 2.000 € 

L'Hospitalet de Llobregat Mas 63B 10536353 Comporta 2.000 € 

L'Hospitalet de Llobregat Mas 63B 10536354 Comporta 2.000 € 

L'Hospitalet de Llobregat Av. Bosc 27 10536787 Comporta 2.000 € 

L'Hospitalet de Llobregat Ptge Congost 27  10536891 Comporta 2.000 € 

L'Hospitalet de Llobregat Riera Blanca 50 10536905 Comporta 2.000 € 

L'Hospitalet de Llobregat Molí 49 10537335 Comporta 2.000 € 

L'Hospitalet de Llobregat Oriental 13 10537351 Comporta 2.000 € 

L'Hospitalet de Llobregat Av. Nord 21 10537630 Comporta 2.000 € 

L'Hospitalet de Llobregat Ca N'Alòs 26-28 10537677 Comporta 2.000 € 

L'Hospitalet de Llobregat Canigó 34 10537716 Comporta 2.000 € 

L'Hospitalet de Llobregat França 30 10537882 Comporta 2.000 € 

L'Hospitalet de Llobregat Av. Fabregada 47  10538094 Comporta 2.000 € 

L'Hospitalet de Llobregat Cobalt 147  10538198 Comporta 2.000 € 

L'Hospitalet de Llobregat Llunàs 2 10538228 Comporta 2.000 € 

L'Hospitalet de Llobregat Ca N'Alòs 9 10539085 Comporta 2.000 € 

Total Renovació de Vàlvules Municipi L’Hospitalet de Llobregat 32.000 € 

 

3.1.3.3.2. Renovació de Mecanismes 

3.1.3.3.3. Renovació de Dataloggers 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

L'Hospitalet de Llobregat Riera Blanca 190B 10700976 EREM 5.500 € 

L'Hospitalet de Llobregat Can Tries 10700984 EREM 5.500 € 

L'Hospitalet de Llobregat Enric Prat de la Riba 10743095 EREM 5.500 € 

Total Renovació de Dataloggers Municipi L’Hospitalet de Llobregat 16.500 € 
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3.1.3.3.4. Renovació de Tapes especials 

Municipi Adreça Codi punt de control Import 
Hospitalet de Llobregat Oncològic PC126 2.500 € 

Hospitalet de Llobregat Av. Carrilet PC398 2.500 € 

Hospitalet de Llobregat Amadeu Torner PC624 2.500 € 

Hospitalet de Llobregat França PC081 3.500 € 

Hospitalet de Llobregat Bellvitge - Feixa Llarga PC107 2.500 € 

Hospitalet de Llobregat Miguel Hernández PC456 2.500 € 

Hospitalet de Llobregat Holanda PC468 2.500 € 

Hospitalet de Llobregat Josep Molins PC650 2.500 € 

Total Renovació de Tapes especials Municipi L’Hospitalet de Llobregat 21.000 € 

 

3.1.3.3.5. Renovació d’Analitzadors de Qualitat 

Municipi Adreça Equip Import 

Hospitalet de Llobregat Josep Tarradellas i Joan 117 10816799 16.000 € 

Hospitalet de Llobregat Ca. Collblanc S/N 10843372 16.000 € 

Total Renovació d’Analitzadors de Qualitat Municipi L’Hospitalet de Llobregat 32.000 € 

 

3.1.3.4. Renovació preventiva d’Escomeses  
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3.1.3.5. Renovació de Xarxa  

3.1.3.5.01 Av. Catalunya 101-123 - Garrofers 29-33 - Llorer 2-16 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Av. Catalunya 101-123 - Garrofers 29-33 - Llorer 2-16 
     

Codi AB 210HOS3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   57.500€  Inversió 2021    57.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 208 metres de xarxa existent a la avinguda Catalunya 101-123 i als carrers Garrofers 29-33 i Llorer 2-16: 204,92 metres 
de fibrociment de diàmetre 100, 2,18 metres de fosa gris de diàmetre 100 i 0,9 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 208 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.5.02 Av. Europa, 190-220 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Av. Europa, 190-220 
     

Codi AB 210HOS3502  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   87.200€  Inversió 2021    87.200€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 268,55 metres de xarxa existent a la avinguda Europa, 190-220: 181,79 metres de fibrociment de diàmetre 100, 8,02 
metres de fibrociment de diàmetre 200 i 78,74 metres de fibrociment de diàmetre 300. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 180,65 metres de fosa dúctil de diàmetre 100 i 87,2 metres de fosa dúctil de diàmetre 200. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.5.03 Campoamor 28 B - 64 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Campoamor 28 B - 64 
     

Codi AB 210HOS3503  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   66.000€  Inversió 2021    66.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 180,91 metres de xarxa existent al carrer Campoamor 28 B - 64: 140,41 metres de fibrociment de diàmetre 100, 32,02 
metres de fibrociment de diàmetre 200 i 8,48 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 156,54 metres de fosa dúctil de diàmetre 100, 26,62 metres de fosa dúctil de diàmetre 150 i 0,51 
metres de fosa dúctil de diàmetre 200. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.5.04 Crom 114-130 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Crom 114-130 
     

Codi AB 210HOS3504  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   54.900€  Inversió 2021    54.900€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 146,63 metres de xarxa existent al carrer Crom 114-130: 146,63 metres de fosa gris de diàmetre 150. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 146,63 metres de fosa dúctil de diàmetre 150. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.5.05 Ctra. Mig, 149-169 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Ctra. Mig, 149-169 
     

Codi AB 210HOS3505  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   43.500€  Inversió 2021    43.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 155,61 metres de xarxa existent a la Carretera del Mig, 149-169: 155,61 metres de fosa gris de diàmetre 150. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 155,61 metres de fosa dúctil de diàmetre 150. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.5.06 Enric Morera, 2-48 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Enric Morera, 2-48 
     

Codi AB 210HOS3506  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   36.500€  Inversió 2021    36.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 151,55 metres de xarxa existent al carrer Enric Morera, 2-48: 148,14 metres de fibrociment de diàmetre 100 i 3,41 
metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 151,55 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.5.07 Finestrelles, 118-144; 117-143 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Finestrelles, 118-144; 117-143 
     

Codi AB 210HOS3507  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   61.100€  Inversió 2021    61.100€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 189,74 metres de xarxa existent al carrer Finestrelles als trams parell 118-144 i senar 117-143: 53 metres de fibrociment 
de diàmetre 80, 127,21 metres de fibrociment de diàmetre 100 i 9,53 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 189,74 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.5.08 Holanda, 22-36A 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Holanda, 22-36A 
     

Codi AB 210HOS3508  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   23.800€  Inversió 2021    23.800€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 75,46 metres de xarxa existent al carrer Holanda, 22-36A: 75,46 metres de fibrociment de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 75,46 metres de fosa dúctil de diàmetre 150. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.5.09 Mare de Deu de Bellvitge, 180-210 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Mare de Deu de Bellvitge, 180-210 
     

Codi AB 210HOS3509  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   55.000€  Inversió 2021    55.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 143,5 metres de xarxa existent al carrer Mare de Deu de Bellvitge, 180-210: 85,39 metres de fibrociment de diàmetre 
100, 57,71 metres de fibrociment de diàmetre 200 i 0,4 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 225. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 0,99 metres de fosa dúctil de diàmetre 200, 84,39 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 
110 i 57,72 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 225. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.5.10 Mas, 65-89 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Mas, 65-89 
     

Codi AB 210HOS3510  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   31.400€  Inversió 2021    31.400€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 104,02 metres de xarxa existent al carrer Mas, 65-89: 96,2 metres de fibrociment de diàmetre 100 i 7,82 metres de 
fosa dúctil de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 104,02 metres de fosa dúctil de diàmetre 150. 

     
Informació addicional    

      



 

  

Pla d’Inversions 2021 Aigües de Barcelona Pàgina  218 de 680 

 

3.1.3.5.11 Mimoses 1-21 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Mimoses 1-21 
     

Codi AB 210HOS3511  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   46.400€  Inversió 2021    46.400€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 113,55 metres de xarxa existent al carrer Mimoses 1-21: 97,93 metres de fibrociment de diàmetre 100 i 15,62 metres 
de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 5,16 metres de fosa dúctil de diàmetre 100 i 108,39 metres de fosa dúctil de diàmetre 150. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.5.12 Ptge. Milans, 32-62 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Ptge. Milans, 32-62 
     

Codi AB 210HOS3512  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   60.700€  Inversió 2021    60.700€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 206,5 metres de xarxa existent al Passatge de Milans, 32-62: 203,54 metres de fosa gris de diàmetre 150 i 2,96 metres 
de polietilè d'alta densitat de diàmetre 75. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 206,23 metres de fosa dúctil de diàmetre 150. 

     
Informació addicional    

      



 

  

Pla d’Inversions 2021 Aigües de Barcelona Pàgina  220 de 680 

 

3.1.3.5.13 Progrés 52-86 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Progrés 52-86 
     

Codi AB 210HOS3513  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   40.800€  Inversió 2021    40.800€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 146,95 metres de xarxa existent al carrer Progrés 52-86: 143,84 metres de fibrociment de diàmetre 100 i 3,11 metres 
de fosa dúctil de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 146,95 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.5.14 Rafael Campalans, 2-22 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Rafael Campalans, 2-22 
     

Codi AB 210HOS3514  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   28.300€  Inversió 2021    28.300€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 92,91 metres de xarxa existent al carrer Rafael Campalans, 2-22: 86,77 metres de fibrociment de diàmetre 100, 1,01 
metres de fosa gris de diàmetre 100 i 5,13 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 92,91 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.5.15 rbla. Marina 10-100  (entre Ermita de Bellvitge i av. Gran Via) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Rbla. Marina 10-100  (entre Ermita de Bellvitge i av. Gran Via) 
     

Codi AB 210HOS3515  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  150.000€  Inversió 2021   150.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 262,45 metres de xarxa existent a la rambla Marina 10-100 (entre el carrer Ermita de Bellvitge i la avinguda de la Gran 
Via): 23,46 metres de fibrociment de diàmetre 150, 232,07 metres de fibrociment de diàmetre 300 i 6,92 metres de fosa dúctil de 
diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 30,15 metres de fosa dúctil de diàmetre 150, 223,33 metres de fosa dúctil de diàmetre 200 i 12,11 
metres de fosa dúctil de diàmetre 300. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.5.16 Rosselló - Rda. Torrassa 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Rosselló - Rda. Torrassa 
     

Codi AB 210HOS3516  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   42.700€  Inversió 2021    42.700€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 121,67 metres de xarxa existent als carrers Rosselló i Rda. Torrassa: 121,67 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 121,66 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.5.17 Rosselló, 51-57 ptge. Llopis, 2-14 i rbla. Catalana 1-15 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Rosselló, 51-57 ptge. Llopis, 2-14 i rbla. Catalana 1-15 
     

Codi AB 210HOS3517  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   45.100€  Inversió 2021    45.100€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 158,22 metres de xarxa existent al carrer Rosselló, 51-57, al passatge Llopis, 2-14 i a la rambla Catalana 1-15: 96,05 
metres de fibrociment de diàmetre 100 i 62,17 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 152,7 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.5.18 Torns 1-37 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Torns 1-37 
     

Codi AB 210HOS3518  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   37.500€  Inversió 2021    37.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 133,43 metres de xarxa existent al carrer Torns 1-37: 125,48 metres de fibrociment de diàmetre 100, 5,72 metres de 
fosa gris de diàmetre 100 i 2,23 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 133,37 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.5.19 Jardí amb Bòbiles 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Jardí amb Bòbiles 
     

Codi AB 20-0-HOS-3_1_3_5_06  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Mives any anterior) 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   46.200€  Inversió 2021    46.200€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 149,24 metres de xarxa existent als carrers Jardí i Bòbiles: 139,76 metres de fibrociment de diàmetre 100 i 9,48 metres 
de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 149,24 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    

      

3.1.3.5.20 Jansana 31-41 

Informació Bàsica de l’Actuació 
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Denominació  Jansana 31-41 
     

Codi AB 20-0-HOS-3_1_3_5_14  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Mives any anterior) 
     

Ubicació MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   32.600€  Inversió 2021    32.600€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 104,45 metres de xarxa existent al carrer Jansana 31-41: 104,45 metres de fosa gris de diàmetre 150. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 104,45 metres de fosa dúctil de diàmetre 150. 

     
Informació addicional    
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3.1.3.6. Ampliació de Vàlvules 

Municipi Adreça Ø Descripció Import 
L'Hospitalet de 

Llobregat 
Farnés, 57 150 

Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
 1.450 €  

L'Hospitalet de 

Llobregat 
Aprestadora, 9 200 

Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
 1.600 €  

L'Hospitalet de 

Llobregat 
Aprestadora, 9 200 

Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
 1.600 €  

L'Hospitalet de 

Llobregat 
Aprestadora, 9 200 

Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
 1.600 €  

L'Hospitalet de 

Llobregat 
Amadeu Torner, 55 150 

Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
 1.450 €  

L'Hospitalet de 

Llobregat 
Jansana, 35 B 150 

Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
 1.450 €  

L'Hospitalet de 

Llobregat 

Mare de Deu de 

Montserrat, front 22 
200 

Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
 1.600 €  

L'Hospitalet de 

Llobregat 
Joventut, 45 150 

Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
 1.450 €  

L'Hospitalet de 

Llobregat 

Av. Josep Tarradellas 

i Joan, 203 
100 

Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
 1.200 €  

L'Hospitalet de 

Llobregat 
França, 17 100 

Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
 1.200 €  

Total Ampliació de Vàlvules Municipi L'Hospitalet de Llobregat 14.600 € 
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3.1.4. Municipi Sant Feliu de Llobregat 

3.1.4.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.1.4.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.1.4.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.1.4.3.1. Renovació de Vàlvules 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Sant Feliu de Llobregat Ctra. Laureà Miró 353 10549294 Papallona 6.000 € 

Sant Feliu de Llobregat Santa Creu 10 10549361 Comporta 2.000 € 

Sant Feliu de Llobregat Constitució cantonada ctra. Sansón 10549365 Comporta 2.000 € 

Sant Feliu de Llobregat Roses 27-29 10549562 Comporta 2.000 € 

Sant Feliu de Llobregat Pg. Nadal 10  10549683 Comporta 2.000 € 

Total Renovació de Vàlvules Municipi Sant Feliu de Llobregat 14.000 € 

 

3.1.4.3.2. Renovació de Mecanismes 

3.1.4.3.3. Renovació de Dataloggers 

3.1.4.3.4. Renovació de Tapes especials 

3.1.4.3.5. Renovació d’Analitzadors de Qualitat 

Municipi Adreça Equip Import 

Sant Feliu de Llobregat Rbla. Marquesa de Castellbell 79 10837047 16.000 € 

Total Renovació d’Analitzadors de Qualitat Municipi Sant Feliu de Llobregat 16.000 € 

 

 

3.1.4.4. Renovació preventiva d’Escomeses  
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3.1.4.5. Renovació de Xarxa  

3.1.4.5.01 Santa Maria 60-64 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Santa Maria 60-64 
     

Codi AB 210SFE3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total    7.200€  Inversió 2021     7.200€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 22,15 metres de xarxa existent al carrer Santa Maria 60-64: 22,15 metres de fibrociment de diàmetre 80. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 22,15 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.1.4.6. Ampliació de Vàlvules 

Municipi Adreça Ø Descripció Import 

Sant Feliu de Llobregat Santa Creu, 33 150 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
 1.450 €  

Total Ampliació de Vàlvules Municipi Sant Feliu de Llobregat 1.450 € 
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3.1.5. Municipi Sant Joan Despí 

3.1.5.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.1.5.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.1.5.2.01 Millora connexió Les Planes - Roses-Castellbell/Can Nadal_21/1: mallat i renovació a Ferrocarril / Domènec 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora connexió Les Planes - Roses-Castellbell/Can Nadal_21/1: mallat i renovació a Ferrocarril / Domènec 
     

Codi AB 20-0-SJD-3_1_5_2_02  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   47.311€  Inversió 2021    47.311€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
L'autopista B-23 separa quasi completament els sectors de cota 100 de Les Planes (costat Sant Joan Despí) i Can Nadal i Roses - 
Castellbell (costat Sant Feliu). El primer sector s'alimenta des de les artèries de cota 100 entre central Cornellà i dipòsit Esplugues 
mentre que els altres dos ho fan des de l'artèria de cota 100 entre dipòsit Esplugues i pous Estrella. 
Quan aquesta artèria té una incidència, els dos sectors que en depenen tenen molts problemes d'abastament ja que l'ajuda des del 
primer és molt reduïda i tampoc hi ha massa capacitat per despenjar aigua des de cota 130. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Millora connexió Les Planes - Roses-Castellbell/Can Nadal", mallat i renovació a Ferrocarril / Domènec 
(140 m - Ø100) per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny 
de la sectorització planificada. 

     
Informació addicional    
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3.1.5.2.02 Millora connexió Les Planes - Roses-Castellbell/Can Nadal_21/2: mallat i renovació a Francesc Macià (Canalies 

- Domènec) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  
Millora connexió Les Planes - Roses-Castellbell/Can Nadal_21/2: mallat i renovació a Francesc Macià (Canalies - 
Domènec) 

     

Codi AB 20-0-SJD-3_1_5_2_03  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   70.903€  Inversió 2021    70.903€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
L'autopista B-23 separa quasi completament els sectors de cota 100 de Les Planes (costat Sant Joan Despí) i Can Nadal i Roses - 
Castellbell (costat Sant Feliu). El primer sector s'alimenta des de les artèries de cota 100 entre central Cornellà i dipòsit Esplugues 
mentre que els altres dos ho fan des de l'artèria de cota 100 entre dipòsit Esplugues i pous Estrella. 
Quan aquesta artèria té una incidència, els dos sectors que en depenen tenen molts problemes d'abastament ja que l'ajuda des del 
primer és molt reduïda i tampoc hi ha massa capacitat per despenjar aigua des de cota 130. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Millora connexió Les Planes - Roses-Castellbell/Can Nadal", mallat i renovació a Francesc Macià (Canalies 
- Domènec) (183 m - Ø150) per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament 
del disseny de la sectorització planificada. 

     
Informació addicional    
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3.1.5.2.03 Millora connexió Les Planes - Roses-Castellbell/Can Nadal_21/3: renovació a Francesc Macià (Riera Nofre - 

Creu d'en Muntaner) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  
Millora connexió Les Planes - Roses-Castellbell/Can Nadal_21/3: renovació a Francesc Macià (Riera Nofre - Creu 
d'en Muntaner) 

     

Codi AB 20-0-SJD-3_1_5_2_04  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 2  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   63.246€  Inversió 2021    63.246€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
L'autopista B-23 separa quasi completament els sectors de cota 100 de Les Planes (costat Sant Joan Despí) i Can Nadal i Roses - 
Castellbell (costat Sant Feliu). El primer sector s'alimenta des de les artèries de cota 100 entre central Cornellà i dipòsit Esplugues 
mentre que els altres dos ho fan des de l'artèria de cota 100 entre dipòsit Esplugues i pous Estrella. 
Quan aquesta artèria té una incidència, els dos sectors que en depenen tenen molts problemes d'abastament ja que l'ajuda des del 
primer és molt reduïda i tampoc hi ha massa capacitat per despenjar aigua des de cota 130. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Millora connexió Les Planes - Roses-Castellbell/Can Nadal", renovació a Francesc Macià (Riera Nofre - 
Creu d'en Muntaner) (177 m - Ø150) per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte 
funcionament del disseny de la sectorització planificada. 

     
Informació addicional    
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3.1.5.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.1.5.3.1. Renovació de Vàlvules 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Sant Joan Despí Av. Pla Del Vent 3 10550175 Comporta 2.000 € 

Sant Joan Despí Joan Maragall 18 10550422 Comporta 2.000 € 

Total Renovació de Vàlvules Municipi Sant Joan Despí 4.000 € 

 

3.1.5.3.2. Renovació de Mecanismes 

3.1.5.3.3. Renovació de Dataloggers 

3.1.5.3.4. Renovació de Tapes especials 

Municipi Adreça Codi punt de control Import 

Sant Joan Despí Riera Nofre PC395 2.500 € 

Sant Joan Despí Camí Planta de Tractament CAB. GAVÀ C70 3.500 € 

Total Renovació de Tapes especials Municipi Sant Joan Despí 6.000 € 

 

3.1.5.4. Renovació preventiva d’Escomeses  

3.1.5.5. Renovació de Xarxa  
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3.1.6. Municipi Sant Just Desvern 

3.1.6.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.1.6.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.1.6.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.1.6.3.1. Renovació de Vàlvules 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Sant Just Desvern Roser front 2  10551000 Comporta 2.000 € 

Sant Just Desvern Pedro front 2 10551030 Comporta 2.000 € 

Sant Just Desvern Juan de la Cierva cantonada Duran i Jordà 10551082 Comporta 2.000 € 

Sant Just Desvern Juan de la Cierva cantonada Duran i Jordà 10551083 Comporta 2.000 € 

Sant Just Desvern Duran i Jordà s/n  10551091 Comporta 2.000 € 

Sant Just Desvern Pere Ponce de León 10551095 Comporta 2.000 € 

Sant Just Desvern Esports 10  10551106 Comporta 2.000 € 

Sant Just Desvern Doctor Fleming 2 10551184 Comporta 6.000 € 

Total Renovació de Vàlvules Municipi Sant Just Desvern 20.000 € 

 

3.1.6.3.2. Renovació de Mecanismes 

3.1.6.3.3. Renovació de Dataloggers 

3.1.6.3.4. Renovació de Tapes especials 

Municipi Adreça Codi punt de control Import 

Sant Just Desvern Bonavista PC647 2.500 € 

Sant Just Desvern Onze De Setembre PC059 2.500 € 

Total Renovació de Tapes especials Municipi Sant Just Desvern 5.000 € 

 

 

3.1.6.3.5. Renovació d’Analitzadors de Qualitat 

Municipi Adreça Equip Import 

Sant Just Desvern Avellaners 12 10843324 16.000 € 

Total Renovació d’Analitzadors de Qualitat Municipi Sant Just Desvern 16.000 € 

 

 

3.1.6.4. Renovació preventiva d’Escomeses  
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3.1.6.5. Renovació de Xarxa  

3.1.6.5.01 Generalitat de Catalunya  Parlament Català 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Generalitat de Catalunya - Parlament Català 
     

Codi AB 210SJU3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JUST DESVERN   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   88.400€  Inversió 2021    88.400€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 310,04 metres de xarxa existent als carrers Generalitat de Catalunya i Parlament Català: 290,53 metres de fibrociment 
de diàmetre 150 i 19,51 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 1,5 metres de fosa dúctil de diàmetre 100 i 290,53 metres de fosa dúctil de diàmetre 150. 

     
Informació addicional    
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3.1.6.5.02 Sant Isidre 1 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Sant Isidre 1 
     

Codi AB 210SJU3502  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI SANT JUST DESVERN   Zona  Organitzativa LLOBREGAT NORD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total    4.200€  Inversió 2021     4.200€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 11,21 metres de xarxa existent al carrer Sant Isidre 1: 11,21 metres de fibrociment de diàmetre 60. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 11,21 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.2 LLOBREGAT SUD 

3.2. LLOBREGAT SUD   

3.2.1. Municipi Begues 149.375 € 

3.2.1.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.2.1.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.2.1.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 3.352 € 

3.2.1.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.2.1.5. Renovació de Xarxa 146.023 € 

210BEG3501 Gimeno Navarro, 30 25.250 € 

210BEG3502 Cruïlla Empordà - Garraf 41.830 € 

210BEG3503 Pineda, 41-57 30.793 € 

210BEG3504 Av. Torres Vilaró 48.150 € 

3.2.1.6. Ampliació de Vàlvules 0 € 

3.2.2. Municipi Castelldefels 464.281 € 

3.2.2.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 95.034 € 

210CAS3101 Mallat Cr 7, 26 12.500 € 

210CAS3102 Ampliació Av. 324 – Av. Diagonal CAS 59.352 € 

210CAS3103 Mallat Viriat - Torres i Bages 7.356 € 

210CAS3104 Av. 324 , 10-16 15.826 € 

3.2.2.2. Pla de Millora del Rendiment 97.498 € 

210CAS3201 Divisió sector UPC - La Pineda_21/4: mallat a Av. Ciutat de Màlaga / Rbla. Marisol 22.542 € 

20-0-CAS-3_2_2_2_03 Divisió sector UPC - La Pineda_21/1: nou PC Ferrocarril - Castelló 43.956 € 

20-0-CAS-3_2_2_2_04 Divisió sector UPC - La Pineda_21/2: nou PC Marina - C7 31.000 € 

3.2.2.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 54.844 € 

3.2.2.4. Renovació preventiva d’Escomeses  2.403 € 

3.2.2.5. Renovació de Xarxa 187.002 € 

210CAS3501 Av. 324, 5-33 50.223 € 

210CAS3502 Ramal de la Ribera 32.743 € 

210CAS3503 Blas Infante, 2-12 18.956 € 

210CAS3504 Av. 323, 1-9 85.080 € 

3.2.2.6. Ampliació de Vàlvules 27.500 € 

3.2.3. Municipi el Papiol 134.597 € 

3.2.3.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.2.3.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.2.3.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 18.051 € 

3.2.3.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.2.3.5. Renovació de Xarxa 114.046 € 

210PAP3501 Ptge. Llobregat, 1-19 21.892 € 

210PAP3502 Cruïlla Tarragona - Lleida 72.552 € 

20-0-PAP-3_2_3_5_02 Cruïlla Can Esteve - Camí Puig Madrona 19.602 € 

3.2.3.6. Ampliació de Vàlvules 2.500 € 

3.2.4. Municipi Gavà 339.863 € 

3.2.4.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.2.4.2. Pla de Millora del Rendiment 90.782 € 

210GAV3201 Redisseny sector Gavà Dipòsit_21/0: encreuament a C. Pi i Margall / C. Sant Martí 10.161 € 

210GAV3202 Millora sector Gavà Centre_21/1: renovació i encreuament a C. Santa Teresa / C. Colomeres 27.762 € 
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3.2. LLOBREGAT SUD   

210GAV3203 Millora sector Gavà Centre_21/3: mallat a C. Riera de Parets / C. Apel·les Mestres 20.730 € 

210GAV3204 Millora sector Gavà Centre_21/2: encreuament a C. Nostra Senyora de Montserrat / C. Tresols 8.129 € 

20-0-GAV-3_2_4_2_02 Divisió sector UPC - La Pineda_21/3: reubicació PC Isaac Peral 24.000 € 

3.2.4.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 38.009 € 

3.2.4.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.2.4.5. Renovació de Xarxa 203.572 € 

210GAV3501 Joan Lamote Grignon, 32-36 20.178 € 

210GAV3502 Vicenç Bou, 1-19 40.243 € 

210GAV3503 Rambla Pompeu Fabra, 182-184 20.673 € 

210GAV3504 Lluís Dalmau, 19-47 50.243 € 

210GAV3505 Ctra. Sta. Creu de Calafell, 36-56 72.235 € 

3.2.4.6. Ampliació de Vàlvules 7.500 € 

3.2.5. Municipi Pallejà 102.019 € 

3.2.5.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.2.5.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.2.5.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 0 € 

3.2.5.4. Renovació preventiva d’Escomeses  855 € 

3.2.5.5. Renovació de Xarxa 101.164 € 

210PAL3501 Via Laura, 5 71.049 € 

20-0-PAL-3_2_5_5_01 Cruïlla Prat de la Riba - Vicenç Nubiola 30.115 € 

3.2.5.6. Ampliació de Vàlvules 0 € 

3.2.6. Municipi Sant Boi de Llobregat 280.181 € 

3.2.6.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 32.431 € 

210SBO3101 Reforç Pins-Liles 21.317 € 

210SBO3102 Ampliació Pins - Salzes 11.114 € 

3.2.6.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.2.6.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 60.026 € 

3.2.6.4. Renovació preventiva d’Escomeses  21.468 € 

3.2.6.5. Renovació de Xarxa 166.256 € 

210SBO3501 Victòria, 12-34 20.249 € 

210SBO3502 Cruïlla Dídac Priu - Indústria 55.022 € 

210SBO3503 Cruïlla Rubió i Ors -Riera Gasulla 33.192 € 

210SBO3504 Cruïlla Amadeu Vives - Torre Figueras 28.153 € 

210SBO3505 Joaquim Auger, 48-66 29.640 € 

3.2.6.6. Ampliació de Vàlvules 0 € 

3.2.7. Municipi Sant Climent de Llobregat 96.693 € 

3.2.7.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.2.7.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.2.7.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 0 € 

3.2.7.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.2.7.5. Renovació de Xarxa 96.693 € 

210SCL3501 Rodera, 17-27 17.204 € 

210SCL3502 Pi, 10-18 52.346 € 

210SCL3503 Creu, 1-15 27.143 € 

3.2.7.6. Ampliació de Vàlvules 0 € 

3.2.8. Municipi Torrelles de Llobregat 560.949 € 
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3.2. LLOBREGAT SUD   

3.2.8.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.2.8.2. Pla de Millora del Rendiment 330.314 € 

210TOR3201 Millora sector Torrelles_21/4: nou PC Pça. Església & nou PC Bxda. Església 45.000 € 

210TOR3202 Millora sector Torrelles_21/5: encreuament a C. Joan Maragall / C. Major 3.387 € 

210TOR3203 Millora sector Torrelles_21/6: nou PC Amadeu Vives - Bosc de les Ànimes 19.000 € 

210TOR3204 Millora sector Torrelles_21/7: nou PC Montserrat Roig - Santiago Rusiñol 26.000 € 

210TOR3205 Millora sector Torrelles_21/8: connexió a C. Can Coll / C. Pi 5.357 € 

210TOR3206 Millora sector Torrelles_21/9: renovació a C. Raval Parruca / C. Raval Janer 6.836 € 

210TOR3207 Millora sector Torrelles_21/2: mallat a Av. Pau Casals / Av. Dolça de Provença 48.775 € 

210TOR3208 Millora sector Torrelles_21/3: mallat a Av. Dolça de Provença, 1 - 11 27.775 € 

20-0-TOR-3_2_8_2_04 Millora sectors Can Guey_21/1: nou C. Tabor / C. Cirerers 31.000 € 

20-0-TOR-3_2_8_2_03 Millora sectors Can Guey_21/2: nou C. Cirerers / Rda. Molí amb connexió 35.649 € 

20-0-TOR-3_2_8_2_02 
Millora sector Torrelles_21/1: nou PC Sant Josep amb connexió & nou PC Pau Casals - Sant 

Josep 
81.535 € 

3.2.8.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 0 € 

3.2.8.4. Renovació preventiva d’Escomeses  4.893 € 

3.2.8.5. Renovació de Xarxa 225.742 € 

210TOR3501 Cruïlla Av.2 - Av.3 36.122 € 

210TOR3502 Falgueres, 10-16 24.352 € 

210TOR3503 N.Senyora de Montserrat, 1-5 52.983 € 

210TOR3504 Font Bosquina, 2-14 75.027 € 

210TOR3505 Av. 1, 1-11 37.258 € 

3.2.8.6. Ampliació de Vàlvules 0 € 

3.2.9. Municipi Viladecans 339.865 € 

3.2.9.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 15.481 € 

210VIL3101 Ampliació Carrer Major 2-16 15.481 € 

3.2.9.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.2.9.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 48.541 € 

3.2.9.4. Renovació preventiva d’Escomeses  22.072 € 

3.2.9.5. Renovació de Xarxa 251.271 € 

210VIL3501 Av. Ballester, 20-28 14.296 € 

210VIL3502 Cruïlla Sant Josep - Vicenta Escoda 83.678 € 

210VIL3503 Cruïlla Ginesta - Jacints 84.037 € 

20-0-VIL-3_2_9_5_02 Cruïlla Muntanya - Rere Església 69.260 € 

3.2.9.6. Ampliació de Vàlvules 2.500 € 

3.2.10. Municipi Santa Coloma de Cervelló 72.934 € 

3.2.10.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 17.054 € 

210SCC3101 Av. Comte Ramon Berenguer - CR Esteve Terrades 17.054 € 

3.2.10.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.2.10.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 8.174 € 

3.2.10.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.2.10.5. Renovació de Xarxa 45.206 € 

210SCC3501 Prunera, 11 22.601 € 

210SCC3502 Lluís Arto Sancho 22.605 € 

3.2.10.6. Ampliació de Vàlvules 2.500 € 

  Subtotal Llobregat Sud Ampliació i Reforç de la Xarxa 160.000 € 
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3.2. LLOBREGAT SUD   

  Subtotal Llobregat Sud Pla de Millora del Rendiment 518.594 € 

  
Subtotal Llobregat Sud Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i 
Analitzadors de Qualitat 

182.997 € 

  Subtotal Llobregat Sud Renovació preventiva d’Escomeses  51.691 € 

 Subtotal Llobregat Sud Resta Renovació d’Escomeses  88.243 € 

  Subtotal Llobregat Sud Renovació de Xarxa 1.536.975 € 

  Subtotal Llobregat Sud Ampliació de Vàlvules 42.500 € 

  Subtotal Clients 50.000 € 

  Subtotal Ampliació d'Escomeses 160.000 € 

  Subtotal Llobregat Sud 2.791.000 € 
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3.2.1. Municipi Begues 

3.2.1.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.2.1.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.2.1.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers  i Tapes especials 

3.2.1.3.1. Renovació de Vàlvules 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Begues Av. Mediterrània 220 10561129 Comporta 1.026 € 

Begues Menorca 1 10561245 Comporta 1.026 € 

Begues Agricultura 9 10561336 Comporta 1.301 € 

Total Renovació de Vàlvules Municipi Begues 3.352 € 

 

3.2.1.4. Renovació preventiva d’Escomeses  
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3.2.1.5. Renovació de Xarxa  

3.2.1.5.01 Gimeno Navarro, 30 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Gimeno Navarro, 30 
     

Codi AB 210BEG3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI BEGUES   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   25.250€  Inversió 2021    25.250€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 100,6 metres de xarxa existent al carrer Gimeno Navarro, 30: 100,6 metres de polietilè de baixa densitat de diàmetre 
63. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 101,35 metres de fosa dúctil de diàmetre 100 i 3,17 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 
110. 

     
Informació addicional    

      
  



 

  

Pla d’Inversions 2021 Aigües de Barcelona Pàgina  245 de 680 

 

3.2.1.5.02 Cruïlla Empordà - Garraf 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Cruïlla Empordà - Garraf 
     

Codi AB 210BEG3502  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI BEGUES   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   41.830€  Inversió 2021    41.830€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 199,03 metres de xarxa existent a la Cruïlla dels carrers Empordà - Garraf: 199,03 metres de polietilè de baixa densitat 
de diàmetre 63. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 199,03 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110. 

     
Informació addicional    
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3.2.1.5.03 Pineda, 41-57 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Pineda, 41-57 
     

Codi AB 210BEG3503  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI BEGUES   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   30.793€  Inversió 2021    30.793€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 153,38 metres de xarxa existent al carrer Pineda, 41-57: 144,47 metres de fibrociment de diàmetre 80 i 8,91 metres de 
polietilè de baixa densitat de diàmetre 50. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 144,47 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 i 8,91 metres de polietilè d'alta densitat 
de diàmetre 63. 

     
Informació addicional    
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3.2.1.5.04 Av. Torres Vilaró 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Av. Torres Vilaró 
     

Codi AB 210BEG3504  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Coordinació administració local) 
     

Ubicació MUNICIPI BEGUES   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   48.150€  Inversió 2021    48.150€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global 
on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 548,82 metres de xarxa existent a l’Av Torres Vilaró: 409,2 metres de fibrociment de diàmetre 80, 138,88 metres de 
polietilè de baixa densitat de diàmetre 63 i 0,74 metres de fosa dúctil de diàmetre 80. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 547,52 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110. 

     
Informació addicional    
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3.2.2. Municipi Castelldefels 

3.2.2.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.2.2.1.01 Mallat Carrer 7, 26 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Mallat Carrer 7, 26 
     

Codi AB 210CAS3101  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI CASTELLDEFELS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   12.500€  Inversió 2021    12.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Canalitzar 43 metres de canonada permet millorar la recirculació d'aigua i eliminar caps extrems de la xarxa. 

     
Descripció de la Solució    
Canalitzar 43 metres de 100(110) de diàmetre de polietilè d'alta densitat entre els números 26 i 28 del carrer 7 de Castelldefels i 
instal·lar una vàlvula de seccionament diàmetre 100 mm. 

     
Informació addicional    
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3.2.2.1.02 Ampliació Av. 324 - AV Diagonal CAS 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Ampliació Av. 324 – Av. Diagonal CAS 
     

Codi AB 210CAS3102  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI CASTELLDEFELS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   59.352€  Inversió 2021    59.352€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Millora de l'aportació d'aigua a la part baixa del sector de la muntanyeta de cota 70 de Castelldefels, ampliant amb 100(110) polietilè 
d'alta densitat a Av. Diagonal i eliminant 8 ramals creuats. Actuació relacionada amb la renovació de la canonada de diàmetre 80 mm 
de fibrociment a Av. 324. 

     
Descripció de la Solució    
Canalitzar uns 240 metres de  100(110)mm de diàmetre de polietilè d'alta densitat i dos encreuaments addicionals per facilitar 
l'aportació d'aigua a la part baixa del sector del Parc de la Muntanyeta de Castelldefels. Millora la flexibilitat  en cas d'interrupció del 
servei en altres punts i es millora la garantia de servei eliminant escomeses a la calçada. 

     
Informació addicional    
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3.2.2.1.03 Mallat Viriat - Torres i Bages 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Mallat Viriat - Torres i Bages 
     

Codi AB 210CAS3103  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI CASTELLDEFELS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total    7.356€  Inversió 2021     7.356€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
S'ha planificat realitzar una renovació de la canonada al carrer Torras i Bages per obsolescència de la instal·lació. Si a aquesta actuació 
es complementa amb el reforç proposat, que malla els dos extrems existents, es dotarà al servei de major flexibilitat  i es garantitza 
rà millor la continuitat del servei. 

     
Descripció de la Solució    
Canalitzar 21.4 metres de canonada de ø100mm de Fosa Dúctil instal·lant una vàlvula i una boca d'aire per a unir i mallar els dos 
extrems. 

     
Informació addicional    
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3.2.2.1.04 Av. 324 , 10-16 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Av. 324 , 10-16 
     

Codi AB 210CAS3104  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI CASTELLDEFELS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   15.826€  Inversió 2021    15.826€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Juntament amb un projecte de renovació a la zona sobre canonades existents, si es complementa amb aquest expedient, es malla la 
xarxa existent i s'aconsegueix una major flexibilitat i garantia de servei i s'evita tenir escomeses creuades. 

     
Descripció de la Solució    
Canalitzar 47,3 metres de canonada de diàmetre 100 mm de fosa dúctil inclou un creuament i els elements necessaris per al correcte 
funcionament com una vàlvula i boca. 

     
Informació addicional    
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3.2.2.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.2.2.2.01 Divisió sector UPC - La Pineda_21/4: mallat a Av. Ciutat de Màlaga / Rbla. Marisol 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Divisió sector UPC - La Pineda_21/4: mallat a Av. Ciutat de Màlaga / Rbla. Marisol 
     

Codi AB 210CAS3201  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI CASTELLDEFELS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   22.542€  Inversió 2021    22.542€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector UPC - La Pineda a Castelldefels i Gavà és un sector de cota 50 que es crea a partir de la regulació de la pressió als dos Punts 
de Control d'entrada, Pi Tort i Isaac Peral. Si bé és un sector de demanda mitjana, la seva extensió és considerable amb una amplia 
superfície lliure per seguir creixent. A més, en ell es distingeixen dues zones de característiques urbanes diferents: la part de la costa 
i la part interior amb les instal·lacions universitàries. 
La configuració hidràulica del sector fa que el pes de l'alimentació recaigui en el Punt de Control de Pi Tort i, quan aquest falla, el 
Punt de Control d'Isaac Peral és incapaç de cumplir amb un abastament mínim suficient a les hores diurnes. Si la demanda del sector 
cresqués, la situació podria empitjorar. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Divisió sector UPC - La Pineda", mallat a Av. Ciutat de Màlaga / Rbla. Marisol (29 m - Ø150) per millorar 
la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització 
planificada. 

     
Informació addicional    
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3.2.2.2.02 Divisió sector UPC - La Pineda_21/1: nou PC Ferrocarril - Castelló 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Divisió sector UPC - La Pineda_21/1: nou PC Ferrocarril - Castelló 
     

Codi AB 20-0-CAS-3_2_2_2_03  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI CASTELLDEFELS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   43.956€  Inversió 2021    43.956€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector UPC - La Pineda a Castelldefels i Gavà és un sector de cota 50 que es crea a partir de la regulació de la pressió als dos Punts 
de Control d'entrada, Pi Tort i Isaac Peral. Si bé és un sector de demanda mitjana, la seva extensió és considerable amb una amplia 
superfície lliure per seguir creixent. A més, en ell es distingeixen dues zones de característiques urbanes diferents: la part de la costa 
i la part interior amb les instal·lacions universitàries. 
La configuració hidràulica del sector fa que el pes de l'alimentació recaigui en el Punt de Control de Pi Tort i, quan aquest falla, el 
Punt de Control d'Isaac Peral és incapaç de cumplir amb un abastament mínim suficient a les hores diurnes. Si la demanda del sector 
cresqués, la situació podria empitjorar. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Divisió sector UPC - La Pineda", nou Punt de Control Ferrocarril - Castelló (punt de control amb reductor 
i cabalímetre) per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització. 

     
Informació addicional    
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3.2.2.2.03 Divisió sector UPC - La Pineda_21/2: nou PC Marina - C7 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Divisió sector UPC - La Pineda_21/2: nou PC Marina - C7 
     

Codi AB 20-0-CAS-3_2_2_2_04  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI CASTELLDEFELS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   31.000€  Inversió 2021    31.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector UPC - La Pineda a Castelldefels i Gavà és un sector de cota 50 que es crea a partir de la regulació de la pressió als dos Punts 
de Control d'entrada, Pi Tort i Isaac Peral. Si bé és un sector de demanda mitjana, la seva extensió és considerable amb una amplia 
superfície lliure per seguir creixent. A més, en ell es distingeixen dues zones de característiques urbanes diferents: la part de la costa 
i la part interior amb les instal·lacions universitàries. 
La configuració hidràulica del sector fa que el pes de l'alimentació recaigui en el PC de Pi Tort i, quan aquest falla, el Punt de Control 
d'Isaac Peral és incapaç de cumplir amb un abastament mínim suficient a les hores diurnes. Si la demanda del sector cresqués, la 
situació podria empitjorar. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Divisió sector UPC - La Pineda", nou PC Marina - C7 (punt de control amb reductor i cabalímetre) per 
poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització. 

     
Informació addicional    
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3.2.2.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.2.2.3.1. Renovació de Vàlvules 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Castelldefels Pg Marina 234 10545807 Papallona 1.639 € 

Castelldefels Pg Marina 216 10545808 Papallona 1.639 € 

Castelldefels Ronda Ramón Otero Pedrayo 57 10545838 Comporta 1.026 € 

Castelldefels Pablo Picasso 10545876 Comporta 1.562 € 

Castelldefels Pablo Picasso 10545877 Comporta 1.562 € 

Castelldefels Pablo Picasso 10545878 Comporta 1.562 € 

Castelldefels Agustina D'Aragó 10545896 Comporta 1.639 € 

Castelldefels Giralda 10545938 Comporta 1.562 € 

Castelldefels Ptge. Lliri 10545939 Comporta 1.562 € 

Castelldefels Ptge. Lliri 10545940 Comporta 1.562 € 

Castelldefels Av. 303 113  10546067 Comporta 1.026 € 

Castelldefels Església S/N 10546191 Comporta 1.639 € 

Castelldefels Av. 307 10546313 Comporta 1.639 € 

Castelldefels Av. 307 10546314 Comporta 1.639 € 

Castelldefels Av. Catalunya 17 10546364 Comporta 1.026 € 

Castelldefels Carrer 12 11 10546712 Comporta 1.301 € 

Castelldefels Pg. Marina 41 10546728 Comporta 1.026 € 

Castelldefels Carrer 18 10 10546753 Comporta 1.301 € 

Castelldefels Carrer 18 11 10546754 Comporta 1.026 € 

Castelldefels Pg Marina 208 10546884 Comporta 1.026 € 

Castelldefels Av. Platja 15 10546894 Comporta 1.026 € 

Castelldefels Navegants 19 10546942 Comporta 1.639 € 

Castelldefels Gomez de La Serna 28 10547077 Comporta 1.639 € 

Castelldefels Pg. Til·lers 9G 10547261 Comporta 1.026 € 

Castelldefels Pg. Tarongers 37 10547281 Comporta 1.026 € 

Castelldefels Av. Pinar 1 10547286 Comporta 1.026 € 

Castelldefels Av. Pinar 1 10547287 Comporta 1.026 € 

Castelldefels Avet 16 10547323 Comporta 1.026 € 

Castelldefels Equador 10 10547344 Comporta 1.639 € 

Castelldefels Av. Republica Argentina S/N 10547346 Comporta 1.639 € 

Castelldefels Ptge. Generalife Sn 10695953 Comporta 1.562 € 

Castelldefels Llimoners 11, A 10894940 Comporta 1.026 € 

Castelldefels Llimoners 11, A 10894941 Comporta 1.026 € 

Castelldefels Av. 315 3 10929097 Comporta 1.562 € 

Total Renovació de Vàlvules Municipi Castelldefels 45.844 € 
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3.2.2.3.2. Renovació de Mecanismes 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Castelldefels Pg. Ferrocarril 40 10789449 CABALIMETRE ø150 3.000 €  

Total Renovació de Mecanismes Municipi Castelldefels 3.000 € 

 

3.2.2.3.3. Renovació de Dataloggers 

3.2.2.3.4. Renovació de Tapes especials 

Municipi Adreça Codi punt de control Import 

Castelldefels Montemar PC229 3.000 € 

Castelldefels Passeig Muntanya PC593 3.000 € 

Total Renovació de Tapes Especials Municipi Castelldefels 6.000 € 

 

3.2.2.4. Renovació preventiva d’Escomeses  

Municipi Adreça Escomesa Principal Codi Tram T1 Import 

Castelldefels Pl. Joan XXIII 0001 8429 10245728 774 € 

Castelldefels Pl. Joan XXIII 0002 8762 10245727 774 € 

Castelldefels Torras i Bages 0004 22403 10244905 855 € 

Total Renovació preventiva d’Escomeses Municipi Castelldefels 2.403 € 
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3.2.2.5. Renovació de Xarxa  

3.2.2.5.01 Av. 324, 5-33 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Av. 324, 5-33 
     

Codi AB 210CAS3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI CASTELLDEFELS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   50.223€  Inversió 2021    50.223€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 230,38 metres de xarxa existent a l’Av 324, 5-33: 195,35 metres de fibrociment de diàmetre 80, 31,52 metres de 
fibrociment de diàmetre 50 i 3,51 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 200.74 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.2.2.5.02 Ramal de la Ribera 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Ramal de la Ribera 
     

Codi AB 210CAS3502  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI CASTELLDEFELS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   32.743€  Inversió 2021    32.743€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 165,44 metres de xarxa existent al carrer Ramal de la Ribera: 78,84 metres de fibrociment de diàmetre 50 i 86,6 metres 
de fibrociment de diàmetre 60. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 165 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.2.2.5.03 Blas Infante, 2-12 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Blas Infante, 2-12 
     

Codi AB 210CAS3503  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI CASTELLDEFELS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   18.956€  Inversió 2021    18.956€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 83,16 metres de xarxa existent al carrer Blas Infante, 2-12: 9,74 metres de fosa dúctil de diàmetre 60 i 73,42 metres de 
fibrociment de diàmetre 60. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 83,12 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.2.2.5.04 Av. 323, 1-9 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Av. 323, 1-9 
     

Codi AB 210CAS3504  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI CASTELLDEFELS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   85.080€  Inversió 2021    85.080€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 340,17 metres de xarxa existent a l’Av 323, 1-9: 179,82 metres de fibrociment de diàmetre 60, 87,14 metres de polietilè 
de baixa densitat de diàmetre 63 i 73,21 metres de fibrociment de diàmetre 50. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 345,18 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.2.2.6. Ampliació de Vàlvules 

Municipi Adreça Ø Descripció Import 

Castelldefels Placeta,1 50 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia 

de subministrament 
2.500 € 

Castelldefels Av. 301-Av. 310 100 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia 

de subministrament 
2.500 € 

Castelldefels Marina,226  - Barques  200 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia 

de subministrament 
2.500 € 

Castelldefels Agustina d'Arago,123 150 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia 

de subministrament 
2.500 € 

Castelldefels Dalia - Pg. Espanya 50 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia 

de subministrament 
2.500 € 

Castelldefels Av. 312 - Av. 316 100 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia 

de subministrament 
2.500 € 

Castelldefels Pg. Marina - C/Barques 200 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia 

de subministrament 
2.500 € 

Castelldefels Pg. Marítim - Av. Banys 150 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia 

de subministrament 
2.500 € 

Castelldefels Agustina d'Aragó 123 150 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia 

de subministrament 
2.500 € 

Castelldefels 
Agustina d'Aragó - Manuel de 

Falla 
200 

Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia 

de subministrament 
2.500 € 

Castelldefels Dalia - Pg. Espanya 50 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia 

de subministrament 
2.500 € 

Total Ampliació de Vàlvules Municipi Castelldefels 27.500 € 
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3.2.3. Municipi El Papiol 

3.2.3.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.2.3.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.2.3.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.2.3.3.1. Renovació de Vàlvules 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

El Papiol Av. Generalitat de Catalunya 72 10561481 Comporta 1.026 €  

El Papiol Edison s/n 10561595 Comporta 1.026 €  

Total Renovació de Vàlvules Municipi El Papiol 2.051 € 

 

3.2.3.3.2. Renovació de Mecanismes 

3.2.3.3.3. Renovació de Dataloggers 

3.2.3.3.4. Renovació de Tapes especials 

3.2.3.3.5. Renovació d’Analitzadors de Qualitat 

Municipi Adreça Equip Import 

El Papiol Francesc Macià 1 10831651 16.000 € 

Total Renovació d’Analitzadors de Qualitat Municipi El Papiol 16.000 € 

 

 

3.2.3.4. Renovació preventiva d’Escomeses  
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3.2.3.5. Renovació de Xarxa  

3.2.3.5.01 Ptge. Llobregat, 1-19 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Ptge. Llobregat, 1-19 
     

Codi AB 210PAP3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI EL PAPIOL   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   21.892€  Inversió 2021    21.892€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 93,89 metres de xarxa existent al Ptge Llobregat, 1-19: 93,89 metres de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 92,4 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.2.3.5.02 Cruïlla Tarragona - Lleida 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Cruïlla Tarragona - Lleida 
     

Codi AB 210PAP3502  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI EL PAPIOL   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   72.552€  Inversió 2021    72.552€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 324,26 metres de xarxa existent a la Cruïlla dels carrers Tarragona - Lleida: 324,26 metres de polietilè de baixa densitat 
de diàmetre 63. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 324,26 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110. 

     
Informació addicional    
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3.2.3.5.03 Cruïlla Can Esteve - Camí Puig Madrona 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Cruïlla Can Esteve - Camí Puig Madrona 
     

Codi AB 20-0-PAP-3_2_3_5_02  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Mives any anterior) 
     

Ubicació MUNICIPI EL PAPIOL   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   19.602€  Inversió 2021    19.602€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 77,05 metres de xarxa existent a la Cruïlla dels carrers Can Esteve - Camí Puig Madrona: 4,63 metres de polietilè d'alta 
densitat de diàmetre 110 i 72,42 metres de fibrociment de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 76,32 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110. 

     
Informació addicional    
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3.2.3.6. Ampliació de Vàlvules 

Municipi Adreça Ø Descripció Import 

El Papiol Baixada Can Minguet Tram 10105585 50 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i 

la garantia de subministrament 
2.500 €  

Total Ampliació de Vàlvules Municipi El Papiol 2.500 € 
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3.2.4. Municipi Gavà 

3.2.4.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.2.4.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.2.4.2.01 Redisseny sector Gavà Dipòsit_21/0: encreuament a C. Pi i Margall / C. Sant Martí 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Redisseny sector Gavà Dipòsit_21/0: encreuament a C. Pi i Margall / C. Sant Martí 
     

Codi AB 210GAV3201  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI GAVÀ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   10.161€  Inversió 2021    10.161€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Gavà Dipòsit, que s'alimenta a partir del dipòsit de Gavà 80, integra dins seu una part d'una artèria secundària de transport. 
La resta d'aquesta artèria funciona a cota 100 i no està dins cap altre sector. El problema és que, en nombroses ocasions, cal connectar 
les dues parts d'aquesta artèria en cas d'incidències a l'artèria principal del pis 100LLO. Això fa que, llavors, el sector Gavà Dipòsit 
quedi descontrolat i la xarxa de distribució no quedi regulada pel reductor del PC. 
D'altra banda, el fet de tenir només un PC d'entrada complica les tasques de recerca de fuites al sector. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Redisseny sector Gavà Dipòsit", encreuament a C. Pi i Margall / C. Sant Martí (15 m - Ø100) per millorar 
la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització 
planificada. 

     
Informació addicional    
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3.2.4.2.02 Millora sector Gavà Centre_21/1: renovació i encreuament a C. Santa Teresa / C. Colomeres 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora sector Gavà Centre_21/1: renovació i encreuament a C. Santa Teresa / C. Colomeres 
     

Codi AB 210GAV3202  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI GAVÀ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   27.762€  Inversió 2021    27.762€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Gavà Centre de cota 70 regulada està alimentat pels Punts de Control d'Àngela Roca i Mas Sellarès que s'alimenten de 
l'artèria menor del pis de pressió 070LLO. El Punt de Control d'Àngela Roca té la particularitat que està ubicat sobre una canonada 
de Ø300 de distribució que és la prolongació de la canonada de mateix diàmetre del sector Gavà Dipòsit de cota 80 que, tot just, s'ha 
passat a transport en un recent redisseny d'aquest sector. 
Aquesta canonada de distribució fa funcions de transport en ocasions quen cal entrar aigua de la cota 80 a la 70 en cas d'emergència. 
Per fer-ho, com el sector Gavà Centre treballa a cota regulada 62 no es pot fer comunicant les distribucions i cal establir un passadís, 
aïllant la canonada de Ø300. Això comporta un nombre important de maniobres. 
D'altra banda, el sector Gavà Centre és un sector on resulta molt difícil fer la recerca de fuites per la seva configuració. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Millora sector Gavà Centre", renovació i encreuament a C. Santa Teresa / C. Colomeres (64 m - Ø150/100) 
per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la 
sectorització planificada. 

     
Informació addicional    

      
  



 

  

Pla d’Inversions 2021 Aigües de Barcelona Pàgina  269 de 680 

 

3.2.4.2.03 Millora sector Gavà Centre_21/3: mallat a C. Riera de Parets / C. Apel·les Mestres 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora sector Gavà Centre_21/3: mallat a C. Riera de Parets / C. Apel·les Mestres 
     

Codi AB 210GAV3203  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI GAVÀ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   29.324€  Inversió 2021    20.730€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Gavà Centre de cota 70 regulada està alimentat pels Punts de Control d'Àngela Roca i Mas Sellarès que s'alimenten de 
l'artèria menor del pis de pressió 070LLO. El PC d'Àngela Roca té la particularitat que està ubicat sobre una canonada de Ø300 de 
distribució que és la prolongació de la canonada de mateix diàmetre del sector Gavà Dipòsit de cota 80 que, tot just, s'ha passat a 
transport en un recent redisseny d'aquest sector. 
Aquesta canonada de distribució fa funcions de transport en ocasions quen cal entrar aigua de la cota 80 a la 70 en cas d'emergència. 
Per fer-ho, com el sector Gavà Centre treballa a cota regulada 62 no es pot fer comunicant les distribucions i cal establir un passadís, 
aïllant la canonada de Ø300. Això comporta un nombre important de maniobres. 
D'altra banda, el sector Gavà Centre és un sector on resulta molt difícil fer la recerca de fuites per la seva configuració. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Millora sector Gavà Centre", mallat a C. Riera de Parets / C. Apel·les Mestres (158,19 m - Ø100) per 
millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització 
planificada. 

     
Informació addicional    
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3.2.4.2.04 Millora sector Gavà Centre_21/2: encreuament a C. Nostra Senyora de Montserrat / C. Tresols 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora sector Gavà Centre_21/2: encreuament a C. Nostra Senyora de Montserrat / C. Tresols 
     

Codi AB 210GAV3204  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI GAVÀ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total    8.129€  Inversió 2021     8.129€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Gavà Centre de cota 70 regulada està alimentat pels Punts de Control d'Àngela Roca i Mas Sellarès que s'alimenten de 
l'artèria menor del pis de pressió 070LLO. El PC d'Àngela Roca té la particularitat que està ubicat sobre una canonada de Ø300 de 
distribució que és la prolongació de la canonada de mateix diàmetre del sector Gavà Dipòsit de cota 80 que, tot just, s'ha passat a 
transport en un recent redisseny d'aquest sector. 
Aquesta canonada de distribució fa funcions de transport en ocasions quen cal entrar aigua de la cota 80 a la 70 en cas d'emergència. 
Per fer-ho, com el sector Gavà Centre treballa a cota regulada 62 no es pot fer comunicant les distribucions i cal establir un passadís, 
aïllant la canonada de Ø300. Això comporta un nombre important de maniobres. 
D'altra banda, el sector Gavà Centre és un sector on resulta molt difícil fer la recerca de fuites per la seva configuració. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Millora sector Gavà Centre", encreuament a C. Nostra Senyora de Montserrat / C. Tresols (12 m - Ø100) 
per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la 
sectorització planificada. 

     
Informació addicional    
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3.2.4.2.05 Divisió sector UPC - La Pineda_21/3: reubicació PC Isaac Peral 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Divisió sector UPC - La Pineda_21/3: reubicació PC Isaac Peral 
     

Codi AB 20-0-GAV-3_2_4_2_02  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI GAVÀ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   24.000€  Inversió 2021    24.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector UPC - La Pineda a Castelldefels i Gavà és un sector de cota 50 que es crea a partir de la regulació de la pressió als dos Punts 
de Control d'entrada, Pi Tort i Isaac Peral. Si bé és un sector de demanda mitjana, la seva extensió és considerable amb una amplia 
superfície lliure per seguir creixent. A més, en ell es distingeixen dues zones de característiques urbanes diferents: la part de la costa 
i la part interior amb les instal·lacions universitàries. 
La configuració hidràulica del sector fa que el pes de l'alimentació recaigui en el Punt de Control de Pi Tort i, quan aquest falla, el 
Punt de Control d'Isaac Peral és incapaç de cumplir amb un abastament mínim suficient a les hores diurnes. Si la demanda del sector 
cresqués, la situació podria empitjorar. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Divisió sector UPC - La Pineda", reubicació Punt de Control Isaac Peral (punt de control amb reductor) per 
poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització. 

     
Informació addicional    

      
  



 

  

Pla d’Inversions 2021 Aigües de Barcelona Pàgina  272 de 680 

 

3.2.4.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.2.4.3.1. Renovació de Vàlvules 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Gavà Garrofers 26 10540912 Comporta 1.026 € 

Gavà Nostra Senyora de Montserrat 111 10540972 Comporta 1.026 € 

Gavà Colomeres 136 10540981 Comporta 1.026 € 

Gavà Begues 17 10541032 Comporta 1.301 € 

Gavà Salvador Lluch 20 10541097 Comporta 1.026 € 

Gavà Tresols 52 10541252 Comporta 1.026 € 

Gavà Montflorit 134 10541261 Comporta 1.026 € 

Gavà Bernat Metge 20 10541318 Comporta 1.026 € 

Gavà Pg. Joan Maragall 23 10541330 Comporta 2.264 € 

Gavà Pg. Joan Maragall 23 10541332 Comporta 1.026 € 

Gavà Montflorit 70 10541333 Comporta 1.301 € 

Gavà Ramon Llull 28 10541336 Comporta 1.026 € 

Gavà Ramon Llull 28 10541337 Comporta 1.026 € 

Gavà Lluís Borrassa 10 10541344 Comporta 1.026 € 

Gavà Lluís Solé Sabarís 1 10541354 Comporta 1.026 € 

Gavà Lluís Solé Sabarís 2 10541355 Comporta 1.026 € 

Gavà Apel·les Mestres 1 10541373 Comporta 1.301 € 

Gavà Barcelona 33 10541409 Comporta 1.639 € 

Gavà Barcelona 33 10541459 Comporta 1.639 € 

Gavà Rius i Taulet 19 10541631 Comporta 1.026 € 

Gavà Salamanca 36 10541637 Comporta 1.026 € 

Gavà Lleida 1 10541646 Comporta 1.026 € 

Gavà Lleida 2 10541647 Comporta 1.026 € 

Gavà Arenys 10 10541810 Comporta 1.026 € 

Gavà Arenys 10 10541811 Comporta 1.026 € 

Gavà Cadaqués 1 10541813 Comporta 1.026 € 

Gavà Camí Pinar 4 10541884 Comporta 1.026 € 

Gavà Ptge. Rambles 2 10623218 Comporta 1.026 € 

Total Renovació de Vàlvules Municipi Gavà 32.009 € 

 

3.2.4.3.2 Renovació de Mecanismes 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Gavà Av. Mas Sellares 2 10739735 CABALIMETRE ø150 3.000 €  

Total Renovació de Mecanismes Municipi Gavà 3.000 € 
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3.2.4.3.3 Renovació de Dataloggers 

3.2.4.3.4 Renovació de Tapes especials 

Municipi Adreça Codi punt de control Import 

Gavà Isaac Peral PC125 3.000 € 

Total Renovació de Tapes especials Municipi Gavà 3.000 € 

 

3.2.4.4. Renovació preventiva d’Escomeses  
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3.2.4.5. Renovació de Xarxa  

3.2.4.5.01 Joan Lamote Grignon, 32-36 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Joan Lamote Grignon, 32-36 
     

Codi AB 210GAV3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI GAVÀ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   20.178€  Inversió 2021    20.178€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 36,7 metres de xarxa existent al carrer Joan Lamote Grignon, 32-36: 25,18 metres de fibrociment de diàmetre 150 i 
11,52 metres de fibrociment de diàmetre 60. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 46,96 metres de fosa dúctil de diàmetre 150. 

     
Informació addicional    
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3.2.4.5.02 Vicenç Bou, 1-19 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Vicenç Bou, 1-19 
     

Codi AB 210GAV3502  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI GAVÀ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   40.243€  Inversió 2021    40.243€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 152,73 metres de xarxa existent al carrer Vicenç Bou, 1-19: 46,93 metres de fosa gris de diàmetre 100, 16,19 metres 
de fibrociment de diàmetre 100 i 89,61 metres de fibrociment de diàmetre 60. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 72,72 metres de fosa dúctil de diàmetre 150 i 74,94 metres de fosa dúctil de diàmetre 150. 

     
Informació addicional    
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3.2.4.5.03 Rambla Pompeu Fabra, 182-184 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Rambla Pompeu Fabra, 182-184 
     

Codi AB 210GAV3503  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI GAVÀ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   20.673€  Inversió 2021    20.673€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 76,5 metres de xarxa existent a la Rbla Pompeu Fabra, 182-184: 76,5 metres de fosa dúctil de diàmetre 200. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 76,5 metres de fosa dúctil de diàmetre 200. 

     
Informació addicional    
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3.2.4.5.04 Lluís Dalmau, 19-47 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Lluís Dalmau, 19-47 
     

Codi AB 210GAV3504  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI GAVÀ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   50.243€  Inversió 2021    50.243€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 179,55 metres de xarxa existent al carrer Lluís Dalmau, 19-47: 121,7 metres de fibrociment de diàmetre 100, 49,72 
metres de fibrociment de diàmetre 80 i 8,13 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 181,73 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.2.4.5.05 Ctra. Sta. Creu de Calafell, 36-56 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Ctra. Sta. Creu de Calafell, 36-56 
     

Codi AB 210GAV3505  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI GAVÀ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   72.235€  Inversió 2021    72.235€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 247,18 metres de xarxa existent a la Ctra. Sta. Creu de Calafell, 36-56: 147,58 metres de fibrociment de diàmetre 200, 
93,02 metres de fibrociment de diàmetre 100 i 6,58 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 172,22 metres de fosa dúctil de diàmetre 150 i 71,31 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.2.4.6. Ampliació de Vàlvules 

Municipi Adreça Ø Descripció Import 

Gavà Joan Carles I - Sant Marti (costat  PC 119) 150 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
2.500 €  

Gavà Rius I Taulet - Salamanca 100 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
2.500 €  

Gavà Montflorit - Ángel Guimerà 150 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la 

xarxa i la garantia de subministrament 
2.500 €  

Total Ampliació de Vàlvules Municipi Gavà 7.500 € 
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3.2.5. Municipi Pallejà 

3.2.5.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.2.5.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.2.5.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.2.5.4. Renovació preventiva d’Escomeses  

Municipi Adreça Escomesa Principal Codi Tram T1 Import 

Pallejà Barcelona 0182 89655 10305747 855 € 

Total Renovació preventiva d’Escomeses Municipi Pallejà 855 € 
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3.2.5.5. Renovació de Xarxa  

3.2.5.5.01 Via Laura, 5 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Via Laura, 5 
     

Codi AB 210PAL3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI PALLEJÀ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   71.049€  Inversió 2021    71.049€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 303,82 metres de xarxa existent a la Via Laura, 5: 211,29 metres de fosa gris de diàmetre 30, 69,09 metres de fosa gris 
de diàmetre 60 i 23,44 metres de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 320,48 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110. 

     
Informació addicional    
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3.2.5.5.02 Cruïlla Prat de la Riba - Vicenç Nubiola 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Cruïlla Prat de la Riba - Vicenç Nubiola 
     

Codi AB 20-0-PAL-3_2_5_5_01  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Mives any anterior) 
     

Ubicació MUNICIPI PALLEJÀ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   30.115€  Inversió 2021    30.115€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 128,15 metres de xarxa existent a la Cruïlla dels carrers Prat de la Riba - Vicenç Nubiola: 128,15 metres de fibrociment 
de diàmetre 60. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 128,15 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160. 

     
Informació addicional    
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3.2.6. Municipi Sant Boi de Llobregat 

3.2.6.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.2.6.1.01 Reforç Pins-Liles 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Reforç Pins-Liles 
     

Codi AB 210SBO3101  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   21.317€  Inversió 2021    21.317€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Reforç del sector Can Paulet renovant un tram de canonada de diàmetre 50 mm de polietilè de baixa densitat per un diàmetre 110 
mm de polietilè d'alta densitat i fent nou creuament. Actuació relacionada amb l'ampliació del Carrer Pins amb Salzes amb l'objectiu 
de proporcionar un camí alternatiu per abastir al sector de can Paulet. Aquest reforç permet millorar la flexibilitat a una zona del 
sector en cas d'intervenció a la xarxa en altres punts. 

     
Descripció de la Solució    
Es proposa renovar 51 metres de polietilè de baixa densitat de 50 incrementant el diàmetre, a diàmetre 110 mm i polietilè d'alta 
densitat i realizar un creuament de 6,7 metres de diàmetre 100 mm fosa dúctil. 

     
Informació addicional    
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3.2.6.1.02 Ampliació Pins - Salzes 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Ampliació Pins - Salzes 
     

Codi AB 210SBO3102  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   11.114€  Inversió 2021    11.114€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Mallat del sector Carreres (112 mca). Amb la canalització de 50 metres de canonada per unir dos extrems i dos nous encreuaments  
es millora la circulació d'aigua al sector i les pèrdues de càrrega de la xarxa. 

     
Descripció de la Solució    
Canalització de 50 metres de 100(110) de diàmetre de polietilè d'alta densitat al carrer Salzes per unir dos extrems, un encreament 
de 7 metres de diàmtres 100(110) mm de polietilè d'alta densitat al carrer Salzes i un altre al CR Pins, nº5 també de 110 polietilè 
d'alta densitat. 

     
Informació addicional    
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3.2.6.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.2.6.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.2.6.3.1. Renovació de Vàlvules 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Sant Boi de Llobregat Pl. Joan Sanromà Fornt S/N 10542326 Comporta 1.026 € 

Sant Boi de Llobregat Rutlla 1-3 10542502 Comporta 1.026 € 

Sant Boi de Llobregat Sant Pere 10 10542528 Comporta 1.026 € 

Sant Boi de Llobregat Sant Joan Bosco 1 10542554 Comporta 1.026 € 

Sant Boi de Llobregat Cerdanya 44 10542578 Comporta 1.026 € 

Sant Boi de Llobregat Providència 75 10542610 Comporta 1.639 € 

Sant Boi de Llobregat Joaquim Rubio I Ors 14 10543047 Comporta 1.026 € 

Sant Boi de Llobregat Eusebi Güell 93 10543065 Comporta 1.301 € 

Sant Boi de Llobregat Rd Sant Ramon 117 10543066 Comporta 1.301 € 

Sant Boi de Llobregat Joan Pfaff 14  10543090 Comporta 1.026 € 

Sant Boi de Llobregat Mossèn Antoni Solanas 78 10543209 Comporta 1.026 € 

Sant Boi de Llobregat Biscaia 14 10543421 Comporta 1.301 € 

Sant Boi de Llobregat Ctra. Autovia Castelldefels S/N 10641761 Papallona 1.639 € 

Sant Boi de Llobregat Joventut 23, -25 10779069 Comporta 1.639 € 

Total Renovació de Vàlvules Municipi Sant Boi de Llobregat 17.026 € 

 

3.2.6.3.2 Renovació de Mecanismes 

3.2.6.3.3 Renovació de Dataloggers 

3.2.6.3.4 Renovació de Tapes especials 

Municipi Adreça Codi punt de control Import 

Sant Boi de Llobregat Feixars-Mas Blau PC612 3.000€ 

Sant Boi de Llobregat Marià Girona PC063 3.000€ 

Sant Boi de Llobregat Gato Negro PC610 3.000€ 

Sant Boi de Llobregat Jaume Balmes PC623 3.000€ 

Sant Boi de Llobregat Mimoses PC645 3.000€ 

Sant Boi de Llobregat Rambla Rafael Casanova PC332 3.000€ 

Sant Boi de Llobregat Rda. Sant Ramon PC330 3.000€ 

Sant Boi de Llobregat Riera Fonollar PC642 3.000€ 

Sant Boi de Llobregat Aeroport PC559 3.000€ 

Total Renovació de Tapes especials Municipi Sant Boi de Llobregat 27.000 € 

  



 

  

Pla d’Inversions 2021 Aigües de Barcelona Pàgina  286 de 680 

 

3.2.6.3.5. Renovació d’Analitzadors de Qualitat 

Municipi Adreça Equip Import 

Sant Boi de Llobregat Narcís Monturiol 10824639 16.000 € 

Total Renovació d’Analitzadors de Qualitat Municipi Sant Boi de Llobregat 16.000 € 

 

3.2.6.4. Renovació preventiva d’Escomeses  

Municipi Adreça Escomesa Principal Codi Tram T1 Import 

Sant Boi de Llobregat Tres d'abril, 12 27534 10234828 858 € 

Sant Boi de Llobregat Baldiri comas, 34 31503 10233564 855 € 

Sant Boi de Llobregat Mallorca, 33 34761 10234802 795 € 

Sant Boi de Llobregat Rapa, 30 36115 10231891 855 € 

Sant Boi de Llobregat Victor Balaguer, 40-42 37974 10233962 905 € 

Sant Boi de Llobregat Baldiri comas, 43 38537 10233693 905 € 

Sant Boi de Llobregat Joan Mart, 40 39303 10232872 840 € 

Sant Boi de Llobregat Oviedo, 6 39919 10233471 840 € 

Sant Boi de Llobregat Joan Mart, 8 39933 10232965 840 € 

Sant Boi de Llobregat Francesc Macià, 8 45346 10234814 910 € 

Sant Boi de Llobregat Rapa, 18 45601 10231886 774 € 

Sant Boi de Llobregat Tres d'abril, 18 47619 10234824 795 € 

Sant Boi de Llobregat Ponent, 13 50194 10233388 729 € 

Sant Boi de Llobregat Extremadura, 1 50394 10235594 793 € 

Sant Boi de Llobregat Pompeu Fabra, 30 50739 10231954 729 € 

Sant Boi de Llobregat Tres d'abril, 9 50779 10234818 910 € 

Sant Boi de Llobregat Primer de maig, 8 51587 10230822 729 € 

Sant Boi de Llobregat Francesc Macià, 7 52825 10234812 910 € 

Sant Boi de Llobregat Jaume Balmes, 4 53386 10234974 840 € 

Sant Boi de Llobregat Mossèn Alfons Ramires, 4-5 54978 10233969 795 € 

Sant Boi de Llobregat Jaume I, 74 55593 10233683 910 € 

Sant Boi de Llobregat Baldiri Comas, 27 55634 10233669 729 € 

Sant Boi de Llobregat Baldiri Comas, 249 57374 10233696 795 € 

Sant Boi de Llobregat Montmany, 49 67226 10232687 840 € 

Sant Boi de Llobregat Mossèn Alfons Ramires, 4-5 128135 10233968 795 € 

Sant Boi de Llobregat Mossèn Alfons Ramires, 6 128141 10233595 795 € 

Total Renovació preventiva d’Escomeses Municipi Sant Boi de Llobregat 21.468 € 
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3.2.6.5. Renovació de Xarxa  

3.2.6.5.01 Victòria, 12-34 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Victòria, 12-34 
     

Codi AB 210SBO3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   20.249€  Inversió 2021    20.249€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 72,4 metres de xarxa existent al carrer Victòria, 12-34: 11,03 metres de fosa gris de diàmetre 100 i 61,37 metres de 
fibrociment de diàmetre 80. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 72,4 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    

      
  



 

  

Pla d’Inversions 2021 Aigües de Barcelona Pàgina  288 de 680 

 

3.2.6.5.02 Cruïlla Didac Priu - Indústria 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Cruïlla Didac Priu - Indústria 
     

Codi AB 210SBO3502  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   55.022€  Inversió 2021    55.022€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 219,89 metres de xarxa existent a la Cruïlla dels carrers Didac Priu - Indústria: 20,21 metres de fosa gris de diàmetre 
100, 139,67 metres de fibrociment de diàmetre 100 i 60,01 metres de fibrociment de diàmetre 80. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 223,08 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.2.6.5.03 Cruïlla Rubió i Ors -Riera Gasulla 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Cruïlla Rubió i Ors -Riera Gasulla 
     

Codi AB 210SBO3503  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   33.192€  Inversió 2021    33.192€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 147,65 metres de xarxa existent a la Cruïlla dels carrers Rubió i Ors -Riera Gasulla: 127,89 metres de fibrociment de 
diàmetre 80 i 19,76 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 147,65 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.2.6.5.04 Cruïlla Amadeu Vives - Torre Figueras 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Cruïlla Amadeu Vives - Torre Figueras 
     

Codi AB 210SBO3504  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   28.152€  Inversió 2021    28.152€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 121,62 metres de xarxa existent a la Cruïlla dels carrers Amadeu Vives - Torre Figueras: 75,22 metres de fibrociment 
de diàmetre 100, 45,35 metres de fibrociment de diàmetre 80 i 1,05 metres de fosa dúctil de diàmetre 60. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 121,62 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.2.6.5.05 Joaquim Auger, 48-66 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Joaquim Auger, 48-66 
     

Codi AB 210SBO3505  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   29.640€  Inversió 2021    29.640€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 94,61 metres de xarxa existent al carrer Joaquim Auger, 48-66: 69,55 metres de fibrociment de diàmetre 100 i 25,06 
metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 92,92 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.2.7. Municipi Sant Climent de Llobregat 

3.2.7.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.2.7.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.2.7.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.2.7.4. Renovació preventiva d’Escomeses  

  



 

  

Pla d’Inversions 2021 Aigües de Barcelona Pàgina  293 de 680 

 

3.2.7.5. Renovació de Xarxa  

3.2.7.5.01 Rodera, 17-27 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Rodera, 17-27 
     

Codi AB 210SCL3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   17.204€  Inversió 2021    17.204€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 79,26 metres de xarxa existent al carrer Rodera, 17-27: 58,3 metres de fibrociment de diàmetre 80 i 20,96 metres de 
polietilè de baixa densitat de diàmetre 50. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 58,3 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 i 21 metres de polietilè d'alta densitat de 
diàmetre 50(63). 

     
Informació addicional    
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3.2.7.5.02 Pi, 10-18 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Pi, 10-18 
     

Codi AB 210SCL3502  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   52.346€  Inversió 2021    52.346€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 263,39 metres de xarxa existent al carrer Pi, 10-18: 234,11 metres de polietilè de baixa densitat de diàmetre 50, 20,56 
metres de fibrociment de diàmetre 60 i 8,72 metres de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 263,39 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110. 

     
Informació addicional    
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3.2.7.5.03 Creu, 1-15 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Creu, 1-15 
     

Codi AB 210SCL3503  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   27.143€  Inversió 2021    27.143€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 102,1 metres de xarxa existent al carrer Creu, 1-15: 102,1 metres de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 98,8 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110. 

     
Informació addicional    
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3.2.8. Municipi Torrelles de Llobregat 

3.2.8.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.2.8.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.2.8.2.01 Millora sector Torrelles_21/4: nou PC Pça. Església & nou PC Bxda. Església 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora sector Torrelles_21/4: nou PC Pça. Església & nou PC Bxda. Església 
     

Codi AB 210TOR3201  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   45.000€  Inversió 2021    45.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Torrelles de cota 195 és el que abasta al nucli del poble. Aquest sector està configurat com impulsió - distribució entre la 
central de Can Roig i el dipòsit de Can Coll i, per tant, inclou l'artèria de transport que els uneix. Amb aquesta configuració resulta 
molt complicada la recerca de fuites i no es pot regular la pressió al sector. 
D'altra banda, la zona abastada pel sector inclou cotes altimètriques del terreny molt diferenciades que fa que existeixin pressions 
molt altes a les cotes més baixes. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Divisió sector Torrelles amb extracció artèria transport": 

• nou Punt de Control Pça. Església (punt de control amb cabalímetre) 

• nou Punt de Control Bxda. Església (punt de control amb reductor) 
per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució i assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització 
planificada. 

     
Informació addicional    
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3.2.8.2.02 Millora sector Torrelles_21/5: encreuament a C. Joan Maragall / C. Major 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora sector Torrelles_21/5: encreuament a C. Joan Maragall / C. Major 
     

Codi AB 210TOR3202  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total    14.429€  Inversió 2021     3.387€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Torrelles de cota 195 és el que abasta al nucli del poble. Aquest sector està configurat com impulsió - distribució entre la 
central de Can Roig i el dipòsit de Can Coll i, per tant, inclou l'artèria de transport que els uneix. Amb aquesta configuració resulta 
molt complicada la recerca de fuites i no es pot regular la pressió al sector. 
D'altra banda, la zona abastada pel sector inclou cotes altimètriques del terreny molt diferenciades que fa que existeixin pressions 
molt altes a les cotes més baixes. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Millora sector Torrelles", encreuament a C. Joan Maragall / C. Major (20,27 m - Ø110 de polietilè d’alta 
densitat) per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de 
la sectorització planificada. 

     
Informació addicional    
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3.2.8.2.03 Millora sector Torrelles_21/6: nou PC Amadeu Vives - Bosc de les Ànimes 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora sector Torrelles_21/6: nou PC Amadeu Vives - Bosc de les Ànimes 
     

Codi AB 210TOR3203  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   19.000€  Inversió 2021    19.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Torrelles de cota 195 és el que abasta al nucli del poble. Aquest sector està configurat com impulsió - distribució entre la 
central de Can Roig i el dipòsit de Can Coll i, per tant, inclou l'artèria de transport que els uneix. Amb aquesta configuració resulta 
molt complicada la recerca de fuites i no es pot regular la pressió al sector. 
D'altra banda, la zona abastada pel sector inclou cotes altimètriques del terreny molt diferenciades que fa que existeixin pressions 
molt altes a les cotes més baixes. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Millora sector Torrelles", nou Punt de Control Amadeu Vives - Bosc de les Ànimes (punt de control amb 
reductor) per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització. 

     
Informació addicional    
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3.2.8.2.04 Millora sector Torrelles_21/7: nou PC Montserrat Roig - Santiago Rusiñol 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora sector Torrelles_21/7: nou PC Montserrat Roig - Santiago Rusiñol 
     

Codi AB 210TOR3204  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   26.000€  Inversió 2021    26.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Torrelles de cota 195 és el que abasta al nucli del poble. Aquest sector està configurat com impulsió - distribució entre la 
central de Can Roig i el dipòsit de Can Coll i, per tant, inclou l'artèria de transport que els uneix. Amb aquesta configuració resulta 
molt complicada la recerca de fuites i no es pot regular la pressió al sector. 
D'altra banda, la zona abastada pel sector inclou cotes altimètriques del terreny molt diferenciades que fa que existeixin pressions 
molt altes a les cotes més baixes. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Millora sector Torrelles", nou PC Montserrat Roig - Santiago Rusiñol (punt de control amb cabalímetre) 
per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització. 

     
Informació addicional    
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3.2.8.2.05 Millora sector Torrelles_21/8: connexió a C. Can Coll / C. Pi 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora sector Torrelles_21/8: connexió a C. Can Coll / C. Pi 
     

Codi AB 210TOR3205  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total    5.357€  Inversió 2021     5.357€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Torrelles de cota 195 és el que abasta al nucli del poble. Aquest sector està configurat com impulsió - distribució entre la 
central de Can Roig i el dipòsit de Can Coll i, per tant, inclou l'artèria de transport que els uneix. Amb aquesta configuració resulta 
molt complicada la recerca de fuites i no es pot regular la pressió al sector. 
D'altra banda, la zona abastada pel sector inclou cotes altimètriques del terreny molt diferenciades que fa que existeixin pressions 
molt altes a les cotes més baixes. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Millora sector Torrelles", connexió a C. Can Coll / C. Pi (vàlvula_4 m - Ø100) per millorar la flexibilitat i 
capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada. 

     
Informació addicional    
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3.2.8.2.06 Millora sector Torrelles_21/9: renovació a C. Raval Parruca / C. Raval Janer 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora sector Torrelles_21/9: renovació a C. Raval Parruca / C. Raval Janer 
     

Codi AB 210TOR3206  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 2  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total    6.836€  Inversió 2021     6.836€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Torrelles de cota 195 és el que abasta al nucli del poble. Aquest sector està configurat com impulsió - distribució entre la 
central de Can Roig i el dipòsit de Can Coll i, per tant, inclou l'artèria de transport que els uneix. Amb aquesta configuració resulta 
molt complicada la recerca de fuites i no es pot regular la pressió al sector. 
D'altra banda, la zona abastada pel sector inclou cotes altimètriques del terreny molt diferenciades que fa que existeixin pressions 
molt altes a les cotes més baixes. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Millora sector Torrelles", renovació a C. Raval Parruca / C. Raval Janer (29 m - Ø50) per millorar la 
flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada. 

     
Informació addicional    
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3.2.8.2.07 Millora sector Torrelles_21/2: mallat a Av. Pau Casals / Av. Dolça de Provença 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora sector Torrelles_21/2: mallat a Av. Pau Casals / Av. Dolça de Provença 
     

Codi AB 210TOR3207  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   48.775€  Inversió 2021    48.775€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Torrelles de cota 195 és el que abasta al nucli del poble. Aquest sector està configurat com impulsió - distribució entre la 
central de Can Roig i el dipòsit de Can Coll i, per tant, inclou l'artèria de transport que els uneix. Amb aquesta configuració resulta 
molt complicada la recerca de fuites i no es pot regular la pressió al sector. 
D'altra banda, la zona abastada pel sector inclou cotes altimètriques del terreny molt diferenciades que fa que existeixin pressions 
molt altes a les cotes més baixes. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Millora sector Torrelles", mallat a Av. Pau Casals / Av. Dolça de Provença (135 m - Ø100) per millorar la 
flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada. 

     
Informació addicional    
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3.2.8.2.08 Millora sector Torrelles_21/3: mallat a Av. Dolça de Provença, 1 - 11 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora sector Torrelles_21/3: mallat a Av. Dolça de Provença, 1 - 11 
     

Codi AB 210TOR3208  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   27.775€  Inversió 2021    27.775€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Torrelles de cota 195 és el que abasta al nucli del poble. Aquest sector està configurat com impulsió - distribució entre la 
central de Can Roig i el dipòsit de Can Coll i, per tant, inclou l'artèria de transport que els uneix. Amb aquesta configuració resulta 
molt complicada la recerca de fuites i no es pot regular la pressió al sector. 
D'altra banda, la zona abastada pel sector inclou cotes altimètriques del terreny molt diferenciades que fa que existeixin pressions 
molt altes a les cotes més baixes. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Millora sector Torrelles", mallat a Av. Dolça de Provença, 1 - 11 (74 m - Ø100) per millorar la flexibilitat i 
capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada. 

     
Informació addicional    
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3.2.8.2.09 Millora sectors Can Guey_21/1: nou C. Tabor / C. Cirerers 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora sectors Can Guey_21/1: nou C. Tabor / C. Cirerers 
     

Codi AB 20-0-TOR-3_2_8_2_04  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   31.000€  Inversió 2021    31.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Els sectors de la zona Can Guey del municipi de Torrelles alimenten a una urbanització amb demandes d'aigua petites però que 
s'extén en un àmbit amb grans desnivells i on els vials conformen una realitat ramificada. És per aquest motiu que la xarxa s'organitza 
en diferents pisos de pressió del tipus impulsió - dipòsit amb salts altimètrics considerables, on les artèries de transport tenen 
diàmetres petits que no superen el Ø150 i amb nombrosos ramals directament connectats i on el nivell de mallat de la xarxa és molt 
baix. Això ha fet que les artèries de transport estiguin incloses dins els sectors i aquests es controlin per diferència entre els cabals 
de les impulsions i els cabals dels dipòsits. 
Aquesta configuració presenta una avantatge i dos inconvenients. L'avantatge és que així es tenen tots els consums controlats. Els 
incovenients són que el calcul del cabal mínim nocturn per diferència resulta molt imprecís i que no es pot ajustar la pressió als 
sectors. Els inconvenients superen de llarg a l'avantatge. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Millora sectors Can Guey", nou C. Tabor / C. Cirerers (punt de control amb reductor i cabalímetre) per 
poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització. 

     
Informació addicional    
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3.2.8.2.10 Millora sectors Can Guey_21/2: nou C. Cirerers / Rda. Molí amb connexió 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora sectors Can Guey_21/2: nou C. Cirerers / Rda. Molí amb connexió 
     

Codi AB 20-0-TOR-3_2_8_2_03  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   35.649€  Inversió 2021    35.649€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Els sectors de la zona Can Guey del municipi de Torrelles alimenten a una urbanització amb demandes d'aigua petites però que 
s'extén en un àmbit amb grans desnivells i on els vials conformen una realitat ramificada. És per aquest motiu que la xarxa s'organitza 
en diferents pisos de pressió del tipus impulsió - dipòsit amb salts altimètrics considerables, on les artèries de transport tenen 
diàmetres petits que no superen el Ø150 i amb nombrosos ramals directament connectats i on el nivell de mallat de la xarxa és molt 
baix. Això ha fet que les artèries de transport estiguin incloses dins els sectors i aquests es controlin per diferència entre els cabals 
de les impulsions i els cabals dels dipòsits. 
Aquesta configuració presenta una avantatge i dos inconvenients. L'avantatge és que així es tenen tots els consums controlats. Els 
incovenients són que el calcul del cabal mínim nocturn per diferència resulta molt imprecís i que no es pot ajustar la pressió als 
sectors. Els inconvenients superen de llarg a l'avantatge. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Millora sectors Can Guey", nou C. Cirerers / Rda. Molí (punt de control amb reductor i cabalímetre) amb 
connexió (7 m - Ø100) per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització. 

     
Informació addicional    
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3.2.8.2.11 Millora sector Torrelles_21/1: nou PC Sant Josep amb connexió & nou PC Pau Casals - Sant Josep 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora sector Torrelles_21/1: nou PC Sant Josep amb connexió & nou PC Pau Casals - Sant Josep 
     

Codi AB 20-0-TOR-3_2_8_2_02  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   81.535€  Inversió 2021    81.535€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Torrelles de cota 195 és el que abasta al nucli del poble. Aquest sector està configurat com impulsió - distribució entre la 
central de Can Roig i el dipòsit de Can Coll i, per tant, inclou l'artèria de transport que els uneix. Amb aquesta configuració resulta 
molt complicada la recerca de fuites i no es pot regular la pressió al sector. 
D'altra banda, la zona abastada pel sector inclou cotes altimètriques del terreny molt diferenciades que fa que existeixin pressions 
molt altes a les cotes més baixes. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de " Millora sector Torrelles amb extracció artèria transport": 

• nou Punt de Control Sant Josep (punt de control amb cabalímetre) amb connexió (78 m - Ø150)_). 

• nou Punt de Control Pau Casals - Sant Josep (punt de control amb reductor) 
per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució i assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització 
planificada. 

     
Informació addicional    
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3.2.8.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.2.8.4. Renovació preventiva d’Escomeses  

Municipi Adreça Escomesa Principal Codi Tram T1 Import 

Torrelles de Llobregat 6, 41 7615 10252032 786 € 

Torrelles de Llobregat 2, 45 11124 10252228 786 € 

Torrelles de Llobregat Av. 2 0301 14486 10252539 899 € 

Torrelles de Llobregat Raval Torrelletes 0753 15759 10252240 786 € 

Torrelles de Llobregat Raval Torrelletes 0751 15829 10252239 786 € 

Torrelles de Llobregat Raval Torrelletes 0215 18255 10252247 850 € 

Total Renovació preventiva d’Escomeses Municipi Torrelles de Llobregat 4.893 € 
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3.2.8.5. Renovació de Xarxa 

3.2.8.5.01 Cruïlla Av.2 - Av.3 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Cruïlla Av.2 - Av.3 
     

Codi AB 210TOR3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   36.122€  Inversió 2021    36.122€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 163,45 metres de xarxa existent al carrer Cruïlla Av.2 - Av.3: 10,61 metres de polietilè de baixa densitat de diàmetre 50 
i 152,84 metres de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 166,83 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110. 

     
Informació addicional    
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3.2.8.5.02 Falgueres, 10-16 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Falgueres, 10-16 
     

Codi AB 210TOR3502  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   24.352€  Inversió 2021    24.352€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 192,54 metres de xarxa existent al carrer Falgueres, 10-16: 192,54 metres de polietilè de baixa densitat de diàmetre 
63. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 192,54 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 63. 

     
Informació addicional    
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3.2.8.5.03 N.Senyora de Montserrat, 1-5 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  N.Senyora de Montserrat, 1-5 
     

Codi AB 210TOR3503  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   52.983€  Inversió 2021    52.983€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 267,14 metres de xarxa existent al carrer N.Senyora de Montserrat, 1-5: 159,87 metres de policlorur de vinil de 
diàmetre 40, 64,68 metres de policlorur de vinil de diàmetre 50 i 42,59 metres de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 267,14 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110. 

     
Informació addicional    
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3.2.8.5.04 Font Bosquina, 2-14 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Font Bosquina, 2-14 
     

Codi AB 210TOR3504  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   75.027€  Inversió 2021    75.027€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 402,52 metres de xarxa existent al carrer Font Bosquina, 2-14: 402,52 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 
110. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 402,52 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110. 

     
Informació addicional    
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3.2.8.5.05 Av. 1, 1-11 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Av. 1, 1-11 
     

Codi AB 210TOR3505  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   37.258€  Inversió 2021    37.258€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 176,59 metres de xarxa existent al carrer Av. 1, 1-11: 176,59 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 176,59 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160. 

     
Informació addicional    
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3.2.9. Municipi Viladecans 

3.2.9.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.2.9.1.01 Ampliació Carrer Major 2-16 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Ampliació Carrer Major 2-16 
     

Codi AB 210VIL3101  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI VILADECANS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   15.481€  Inversió 2021    15.481€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Aquesta ampliació dona continuïtat a la xarxa. Connectant dos trams aïllats de canonada es millora la recirculació d'aigua, es dóna 
subministrament alternatiu a un col·legi situat en un dels trams i s'incorporen al mallat dos encreuaments existents millorant el mallat 
de la xarxa al sector Viladecans Hospital de c.a. 70. 

     
Descripció de la Solució    
Canalització de 54 metres de diàmtre 100(110)mm de polietilè d'alta densitat per mallar dos trams aïllats de canonada. 

     
Informació addicional    
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3.2.9.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.2.9.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.2.9.3.1. Renovació de Vàlvules 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Viladecans Gardenies 2 10544528 Comporta 1.301 € 

Viladecans Flor D'Ametller 24 10544555 Comporta 1.026 € 

Viladecans Violetes S/N 10544560 Comporta 1.026 € 

Viladecans Margarides 48 10544639 Comporta 1.026 € 

Viladecans Pl. Vuit De Març 15 10544692 Comporta 1.026 € 

Viladecans Av. Generalitat 86 10544881 Comporta 1.639 € 

Viladecans Miguel Hernandez 5 10545041 Comporta 1.026 € 

Viladecans Miguel Hernandez 30 10545090 Comporta 1.301 € 

Viladecans Miguel Hernandez 30 10545091 Comporta 1.026 € 

Viladecans Pare Artigas 91 10545094 Comporta 1.301 € 

Viladecans Canonge Doctor Auget 2 10545098 Comporta 1.301 € 

Viladecans Sant Maria 112 10545115 Comporta 1.026 € 

Viladecans Mare de Deu de Montserrat 106 10545203 Comporta 1.026 € 

Viladecans Vicenta Escoda 14 10545309 Comporta 1.026 € 

Viladecans Narcís Monturiol 9 10545425 Comporta 1.639 € 

Viladecans Dos de Maig 47 10545581 Comporta 1.026 € 

Viladecans Pg. Marina 16 10545632 Comporta 1.802 € 

Total Renovació de Vàlvules Municipi Viladecans 20.541 € 

 

3.2.9.3.2 Renovació de Mecanismes 

3.2.9.3.3 Renovació de Dataloggers 

3.2.9.3.4 Renovació de Tapes especials 

Municipi Adreça Codi punt de control Import 

Viladecans Fraternitat PC329 3.000 € 

Viladecans Hospital PC605 3.000 € 

Viladecans Noi Del Sucre PC651 3.000 € 

Viladecans Torre Roja 1 PC606 3.000 € 

Total Renovació de Tapes especials Municipi Viladecans 12.000 € 

 

3.2.9.3.5. Renovació d’Analitzadors de Qualitat 

Municipi Adreça Equip Import 

Viladecans Av. Miguel de Cervantes 1 10846447 16.000 € 

Total Renovació d’Analitzadors de Qualitat Municipi Viladecans 16.000 € 
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3.2.9.4. Renovació preventiva d’Escomeses  

Municipi Adreça Escomesa Principal Codi Tram T1 Import 

Viladecans Pablo Picasso 0023 29635 10243429 729 € 

Viladecans Pablo Picasso 0015 30794 10243439 729 € 

Viladecans Sol 0036 31227 10242615 729 € 

Viladecans Pg. Palmeres 0005 35928 10243446 795 € 

Viladecans Av. Mil·lenari 0299 37368 10243601 795 € 

Viladecans Av Can Batllori 0004 37584 10243459 795 € 

Viladecans Av Mil·lenari 0027 38805 10240177 905 € 

Viladecans Av Mil·lenari 0027 38807 10240176 905 € 

Viladecans Av Mil·lenari 0029 38809 10243562 905 € 

Viladecans Pl. Arquebisbe Modrego 0001 38811 10240184 905 € 

Viladecans Joan Gris 0004 38950 10243419 795 € 

Viladecans Pere Masallach 0002 39634 10242673 840 € 

Viladecans Av. Mil·lenari 0027 41222 10243649 858 € 

Viladecans Av. Mil·lenari 0035 41224 10243579 855 € 

Viladecans Pablo Picasso 0007 42191 10243449 795 € 

Viladecans Av. Can Batllori 0020 42346 10243398 855 € 

Viladecans Sol 0016 44935 10242946 840 € 

Viladecans Joan Miró 0005 46495 10243148 795 € 

Viladecans Doctor Reig 0016 47583 10242647 729 € 

Viladecans Av. Can Batllori 0018 48347 10243399 795 € 

Viladecans Pl. Hispanitat 0001 51992 10243424 899 € 

Viladecans Sol 0030 52225 10242936 729 € 

Viladecans Prat de La Riba 0006 52937 10242877 774 € 

Viladecans Pere Masallach 0008 54996 10242659 855 € 

Viladecans Ricard Serrajordia 0008 55357 10242665 840 € 

Viladecans Pl. Hispanitat 0001 56193 10243426 899 € 

Viladecans Pere Masallach 0005 57419 10242661 729 € 

Total Renovació preventiva d’Escomeses Municipi Viladecans 22.072 € 
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3.2.9.5. Renovació de Xarxa 

3.2.9.5.01 Av. Ballester, 20-28 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Av. Ballester, 20-28 
     

Codi AB 210VIL3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI VILADECANS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   14.296€  Inversió 2021    14.296€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 57,73 metres de xarxa existent al carrer AV Ballester, 20-28: 57,73 metres de fibrociment de diàmetre 80. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 57,73 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.2.9.5.02 Cruïlla Sant Josep - Vicenta Escoda 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Cruïlla Sant Josep - Vicenta Escoda 
     

Codi AB 210VIL3502  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI VILADECANS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   83.678€  Inversió 2021    83.678€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 341,76 metres de xarxa existent al carrer Cruïlla Sant Josep - Vicenta Escoda: 140,91 metres de fibrociment de diàmetre 
100, 166,61 metres de fosa gris de diàmetre 80 i 34,24 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 348,83 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.2.9.5.03 Cruïlla Ginesta - Jacints 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Cruïlla Ginesta - Jacints 
     

Codi AB 210VIL3503  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI VILADECANS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   84.037€  Inversió 2021    84.037€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 338,11 metres de xarxa existent al carrer Cruïlla Ginesta - Jacints: 198,48 metres de policlorur de vinil de diàmetre 50, 
79,6 metres de fibrociment de diàmetre 50 i 60,03 metres de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 359,44 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110. 

     
Informació addicional    
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3.2.9.5.04 Cruïlla Muntanya - Rere Església 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Cruïlla Muntanya - Rere Església 
     

Codi AB 20-0-VIL-3_2_9_5_02  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Mives any anterior) 
     

Ubicació MUNICIPI VILADECANS   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   69.260€  Inversió 2021    69.260€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 286,02 metres de xarxa existent al carrer Cruïlla Muntanya - Rere Església: 256,69 metres de fibrociment de diàmetre 
80, 22,61 metres de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63 i 6,72 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 277,15 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110 i 18,13 metres de polietilè d'alta 
densitat de diàmetre 63. 

     
Informació addicional    
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3.2.9.6. Ampliació de Vàlvules 

Municipi Adreça Ø Descripció Import 

Viladecans Av. Gavà - Av. Doctor Fleming 150 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la 

garantia de subministrament 
2.500 €  

Total Ampliació de Vàlvules Municipi Viladecans 2.500 € 
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3.2.10. Municipi Santa Coloma de Cervelló 

3.2.10.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.2.10.1.01 Av Comte Ramon Berenguer - CR Esteve Terrades 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Av Comte Ramon Berenguer - CR Esteve Terrades 
     

Codi AB 210SCC3101  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   44.627€  Inversió 2021    17.054€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Tram de canonada de diàmetre 50 mm de fibrociment amb tots els ramals creuats amb elevat cost en cas de reparació i mallat de la 
xarxa. 

     
Descripció de la Solució    
Canalització de 178 metres de canonada diàmetre 110mm de polietilè d'alta densitat que permetrà dotar de majors garanties el 
subministrament dins el sector de Cesalpina Baix, en cas de intervenció a la baixada del dipòsit de Cesalpina III. Canvi d'ubicació de 
la canonada per evitar interrupcions motivades per tercers a una vorera sense pavimentar. 

     
Informació addicional    
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3.2.10.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.2.10.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.2.10.3.1 Renovació de vàlvules 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Santa Coloma de Cervelló Claudi Güell 2 10544145 Comporta 1.562 € 

Santa Coloma de Cervelló Monturiol 1 10544156 Comporta 1.562 € 

Santa Coloma de Cervelló Orenetes 2 10544178 Comporta 1.026 € 

Santa Coloma de Cervelló Orenetes 10 10544181 Comporta 1.026 € 

Total Renovació de Vàlvules Municipi Santa Coloma de Cervelló 5.174 € 

 

3.2.10.4. Renovació preventiva d’Escomeses  

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Sta. Coloma de Cervelló Av. Barcelona 10724621 CABALIMETRE ø100 3.000 €  

Total Renovació de Mecanismes Municipi Santa Coloma de Cervelló 3.000 € 
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3.2.10.5. Renovació de Xarxa  

3.2.10.5.01 Prunera, 11 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Prunera, 11 
     

Codi AB 210SCC3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   22.601€  Inversió 2021    22.601€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 90,6 metres de xarxa existent al carrer Prunera, 11: 4,53 metres de polietilè de baixa densitat de diàmetre 32 i 86,07 
metres de polietilè de baixa densitat de diàmetre 63. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 91,63 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110. 

     
Informació addicional    
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3.2.10.5.02 Lluis Arto Sancho 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Lluis Arto Sancho 
     

Codi AB 210SCC3502  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ   Zona  Organitzativa LLOBREGAT SUD 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   22.605€  Inversió 2021    22.605€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 139,42 metres de xarxa existent al carrer Lluis Arto Sancho: 139,42 metres de polietilè de baixa densitat de diàmetre 
63. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 139,42 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 63. 

     
Informació addicional    
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3.2.10.6. Ampliació de vàlvules 

Municipi Adreça Ø Descripció Import 

Santa Coloma de Cervelló Reixach, 12 150 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la 

garantia de subministrament 
2.500 €  

Total Ampliació de Vàlvules Municipi Santa Coloma de Cervelló 2.500 € 
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3.3 BESÒS 

3.3. BESÓS   

3.3.1. Municipi Badalona 979.637 € 

3.3.1.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 115.000 € 

210BAD3101 Ctra. Santa Coloma - Sant Salvador 37.000 € 

210BAD3102 Guasch 8-16 13.000 € 

20-0-BAD-3_3_1_1_03 Ramon Llull - Canigó 53.000 € 

19-0-BAD-3_3_1_1_01 Torrent Batllòria 2-14 12.000 € 

3.3.1.2. Pla de Millora del Rendiment 142.431 € 

210BAD3201 Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/1: nou PC Conflent - Ciència 31.000 € 

210BAD3202 
Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/2: connexió a av. Comunitat Europea 

/ pg. Olof Palme 
18.718 € 

210BAD3203 Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/3: adequació PC Bòsnia - Luxemburg 7.000 € 

210BAD3204 
Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/4: nou PC Bòsnia - Holanda & 

connexió a Bòsnia Hercegovina / Holanda 
42.231 € 

210BAD3205 
Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/6: canalització  a camí Sant Jeroni de 

la Murtra, 12 - 16 
43.482 € 

3.3.1.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 69.300 € 

3.3.1.4. Renovació preventiva d’Escomeses  35.350 € 

3.3.1.5. Renovació de Xarxa 608.456 € 

210BAD3501 President Companys 246-272 47.500 € 

210BAD3502 Sant Pere 113 - Sant Domènec 24 56.500 € 

210BAD3503 Roger de Flor 84-154 102.500 € 

210BAD3504 Av. Catalunya 523 - rbla. Sant Joan 127.000 € 

210BAD3505 Maresme 55-131 175.000 € 

19-0-BAD-3-3-1-5-07 Eduard Maristany - Mar Negra 52.314 € 

19-0-BAD-3-3-1-5-09 Torrent Batllòria 16-40 47.642 € 

3.3.1.6. Ampliació de Vàlvules 9.100 € 

3.3.2. Municipi Cerdanyola del Vallès 537.872€ 

3.3.2.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.3.2.2. Pla de Millora del Rendiment 13.472 € 

210CER3201 Creació cota 165 Cerdanyola_21/0: connexió a Renaixement / Aragó (fase2) 13.472 € 

3.3.2.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 27.400 € 

3.3.2.4. Renovació preventiva d’Escomeses  7.500 € 

3.3.2.5. Renovació de Xarxa 486.000 € 

210CER3501 Torras i Bages 23-34 65.000 € 

210CER3502 Indústria 37-58 49.000 € 

20-0-CER-3_3_2_5_01 Nord 9-10 35.500 € 

20-0-CER-3_3_2_5_03 Circumval·lació Baixa 35-57 29.500 € 

20-0-CER-3_3_2_5_02 Santa Teresa 1-13 50.500 € 

20-0-CER-3_3_2_5_04 Ptge. Ametllers - Via 27.000 € 

20-0-CER-3_3_2_5_06 Renaixement - Roma 44 109.000 € 

20-0-CER-3_3_2_5_07 Diagonal 2A - Portugal 72.500 € 

20-0-CER-3_3_2_5_08 Olivé, 2-8 48.000 € 
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3.3. BESÓS   

3.3.2.6. Ampliació de Vàlvules 3.500 € 

3.3.3. Municipi Montcada i Reixac 573.266 € 

3.3.3.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.3.3.2. Pla de Millora del Rendiment 247.116 € 

210MIR3201 
Millora sector Pere Quart_21/1: mallat i renovació a Cervelló / Pere Quart & mallat a Moro / 

Romaní & reubicació PC Sauce - Ramon Llull & renovació a ptge. Sauce 
195.890 € 

210MIR3202 Millora sector Pere Quart_21/2: mallat a ptge. Conreria 6.226 € 

19-0-MIR-3_3_3_2_04 Desvincular sectors Can Cuiàs i pl. Roja_21/0: reubicació Agudes / Can Cuiàs amb connexió 45.000 € 

3.3.3.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 17.800 € 

3.3.3.4. Renovació preventiva d’Escomeses  18.150 € 

3.3.3.5. Renovació de Xarxa 284.000 € 

210MIR3501 Can Cuyàs 5-9 24.500 € 

20-0-MIR-3_3_3_5_05 Carrer Número 1 (La Vallensana) - Quixot 20.500 € 

20-0-MIR-3_3_3_5_01 Vallès, 2-30 49.500 € 

20-0-MIR-3_3_3_5_02 Rosselló, 1-2D 42.500 € 

20-0-MIR-3_3_3_5_03 Circumval·lació - Petúnies 56.500 € 

20-0-MIR-3_3_3_5_04 Electricitat - Progrés 90.500 € 

3.3.3.6. Ampliació de Vàlvules 6.200 € 

3.3.4. Municipi Montgat 22.650 € 

3.3.4.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.3.4.2. Pla de Millora del Rendiment 0 € 

3.3.4.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 0 € 

3.3.4.4. Renovació preventiva d’Escomeses  1.650 € 

3.3.4.5. Renovació de Xarxa 21.000 € 

20-0-GAT-3_3_4_5_01 Riera Sant Jordi 62 21.000 € 

3.3.4.6. Ampliació de Vàlvules 0 € 

3.3.5. Municipi Sant Adrià de Besòs 173.422 € 

3.3.5.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 0 € 

3.3.5.2. Pla de Millora del Rendiment 12.522 € 

210SAD3201 Millora sector Montsolís_21/0: anul·lació PC Verneda 12.522 € 

3.3.5.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 0 € 

3.3.5.4. Renovació preventiva d’Escomeses  0 € 

3.3.5.5. Renovació de Xarxa 156.600 € 

210SAD3501 Av. Eduard Maristany - Viñas 52.000 € 

210SAD3502 Manuel Fdez Márquez - Llevant 2 65.600 € 

20-0-SAD-3_3_5_5_01 Olímpic - Mn. Anton 39.000 € 

3.3.5.6. Ampliació de Vàlvules 4.300 € 

3.3.6. Municipi Santa Coloma de Gramenet 608.544 € 

3.3.6.1. Ampliació i Reforç de la Xarxa 25.000 € 

19-0-SCG-3_3_6_1_01 Av. Sanatori - av. Vidal i Barraquer 25.000 € 

3.3.6.2. Pla de Millora del Rendiment 7.000 € 

210SCG3201 Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/5: adequació PC Montevideo 7.000 € 

3.3.6.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 54.600 € 
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3.3. BESÓS   

3.3.6.4. Renovació preventiva d’Escomeses  70.700 € 

3.3.6.5. Renovació de Xarxa 443.944€ 

210SCG3501 Sant Jeroni 57-54 80.600 € 

19-0-SCG-3-3-6-5-04 Av. Sanatori  87 - ptge. Vital 55.344 € 

20-0-SCG-3_3_6_5_02 Sant Pasqual- Pirineus 18.500 € 

20-0-SCG-3_3_6_5_03 Mn. Camil 63 - MD de la Mercè 34 68.000 € 

20-0-SCG-3_3_6_5_05 Sant Silvestre 19 - Casanovas 62 55.500 € 

20-0-SCG-3_3_6_5_08 Av. Generalitat 38-65 166.000 € 

3.3.6.6. Ampliació de Vàlvules 7.300 € 

  Subtotal Besós Ampliació i Reforç de la Xarxa 140.000 € 

  Subtotal Besós Pla de Millora del Rendiment 422.541 € 

  
Subtotal Besós Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors 
de Qualitat 

169.100 € 

  Subtotal Besós Renovació preventiva d’Escomeses  133.350 € 

  Subtotal Besós Resta Renovació d’Escomeses  102.609 € 

  Subtotal Besós Renovació de Xarxa 2.000.000 € 

  Subtotal Besós Ampliació de Vàlvules 30.400 € 

  Subtotal Clients 70.000 € 

  Sub total Ampliació d'Escomeses 290.000 € 

  Subtotal Besós 3.358.000 € 
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3.3.1. Municipi Badalona 

3.3.1.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.3.1.1.01 Ctra. Santa Coloma - Sant Salvador 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Ctra. Santa Coloma - Sant Salvador 
     

Codi AB 210BAD3101  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   37.000€  Inversió 2021    37.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Es detecta una bossa molt important de subministraments que quedaria afectada cas de tancament per avaria. Caldria connectar un 
tram anul·lat fa molts anys per tenir un altra entrada i reduir l’afectació. 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lar 73 metres de fosa dúctil de diàmetre 150 (en tres trams). 

     
Informació addicional    
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3.3.1.1.02 Guasch 8-16 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Guasch 8-16 
     

Codi AB 210BAD3102  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   13.000€  Inversió 2021    13.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Es detecta una bossa molt important de subministraments que quedaria afectada cas de tancament per avaria. 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lació de 40 metres fosa dúctil de diàmetre 100 mm al carrer Guasch. 

     
Informació addicional    
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3.3.1.1.03 Ramon Llull - Canigó 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Ramon Llull - Canigó 
     

Codi AB 20-0-BAD-3_3_1_1_03  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   53.000€  Inversió 2021    53.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Es detecta una bossa molt important de subministraments que quedaria afectada cas de tancament per avaria. 

     
Descripció de la Solució    
Reforç de 119 metres de diàmetre 100 mm de fosa dúctil. 

     
Informació addicional    
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3.3.1.1.04 Torrent Batllòria 2-14 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Torrent Batllòria 2-14 
     

Codi AB 19-0-BAD-3_3_1_1_01  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Coordinació administració local) 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   29.500€  Inversió 2021    12.000€  Inversió prèvia   17.500€ 
          
     

Justificació    
Millora del subministrament en una zona amb molts caps extrems. Es coordina amb una pavimentació municipal. 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lació 124 metres de fosa dúctil de diàmetre 150 mm. 

     
Informació addicional    
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3.3.1.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.3.1.2.01 Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/1: nou PC Conflent - Ciència 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/1: nou PC Conflent - Ciència 
     

Codi AB 210BAD3201  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   31.000€  Inversió 2021    31.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Montigalà de la cota 117 és l'únic sector que depén del dipòsit del mateix nom i inclou un tram de canonada de transport. 
Tot i ser un sector d'extensió considerable, la seva demanda és mitjana ja que hi ha molta zona comercial i la capacitat d'aprofitar la 
reserva del dipòsit queda limitada. 
A més, el sector conté diferents parts poc mallades entre sí i els sectors contigus de Marina i Bufalà, de cota 130, inclouen zones que 
es podrien abastar perfectament amb la cota 117 enlloc de la 130 i que incrementarien la exigència de reserva del dipòsit. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport", nou Punt de Control Conflent - Ciència (punt 
de control amb reductor i cabalímetre) per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització. 

     
Informació addicional    
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3.3.1.2.02 Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/2: connexió a av. Comunitat Europea / pg. Olof 

Palme 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/2: connexió a av. Comunitat Europea / pg. Olof Palme 
     

Codi AB 210BAD3202  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   18.718€  Inversió 2021    18.718€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Montigalà de la cota 117 és l'únic sector que depén del dipòsit del mateix nom i inclou un tram de canonada de transport. 
Tot i ser un sector d'extensió considerable, la seva demanda és mitjana ja que hi ha molta zona comercial i la capacitat d'aprofitar la 
reserva del dipòsit queda limitada. 
A més, el sector conté diferents parts poc mallades entre sí i els sectors contigus de Marina i Bufalà, de cota 130, inclouen zones que 
es podrien abastar perfectament amb la cota 117 enlloc de la 130 i que incrementarien la exigència de reserva del dipòsit. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport", connexió a av. Comunitat Europea / pg. Olof 
Palme (20 m - Ø150) per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del 
disseny de la sectorització planificada. 

     
Informació addicional    
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3.3.1.2.03 Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/3: adequació PC Bòsnia - Luxemburg 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/3: adequació PC Bòsnia - Luxemburg 
     

Codi AB 210BAD3203  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total    7.000€  Inversió 2021     7.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Montigalà de la cota 117 és l'únic sector que depén del dipòsit del mateix nom i inclou un tram de canonada de transport. 
Tot i ser un sector d'extensió considerable, la seva demanda és mitjana ja que hi ha molta zona comercial i la capacitat d'aprofitar la 
reserva del dipòsit queda limitada. 
A més, el sector conté diferents parts poc mallades entre sí i els sectors contigus de Marina i Bufalà, de cota 130, inclouen zones que 
es podrien abastar perfectament amb la cota 117 enlloc de la 130 i que incrementarien la exigència de reserva del dipòsit. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport", adequació Punt de Control Bòsnia - Luxemburg 
(punt de control amb reductor i cabalímetre) per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització. 

     
Informació addicional    
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3.3.1.2.04 Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/4: nou PC Bòsnia - Holanda & connexió a Bòsnia 

Hercegovina / Holanda 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  
Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/4: nou PC Bòsnia - Holanda & connexió a Bòsnia 
Hercegovina / Holanda 

     

Codi AB 210BAD3204  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   42.231€  Inversió 2021    42.231€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Montigalà de la cota 117 és l'únic sector que depén del dipòsit del mateix nom i inclou un tram de canonada de transport. 
Tot i ser un sector d'extensió considerable, la seva demanda és mitjana ja que hi ha molta zona comercial i la capacitat d'aprofitar la 
reserva del dipòsit queda limitada. 
A més, el sector conté diferents parts poc mallades entre sí i els sectors contigus de Marina i Bufalà, de cota 130, inclouen zones que 
es podrien abastar perfectament amb la cota 117 enlloc de la 130 i que incrementarien la exigència de reserva del dipòsit. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport":  

- nou Punt de Control Bòsnia - Holanda (punt de control amb reductor i cabalímetre). 
- connexió a Bòsnia Hercegovina / Holanda (12 m - Ø150). 

per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució i assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització 
planificada. 

     
Informació addicional    
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3.3.1.2.05 Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/6: canalització  a camí Sant Jeroni de la Murtra, 

12 - 16 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/6: canalització  a camí Sant Jeroni de la Murtra, 12 - 16 
     

Codi AB 210BAD3205  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   43.482€  Inversió 2021    43.482€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Montigalà de la cota 117 és l'únic sector que depén del dipòsit del mateix nom i inclou un tram de canonada de transport. 
Tot i ser un sector d'extensió considerable, la seva demanda és mitjana ja que hi ha molta zona comercial i la capacitat d'aprofitar la 
reserva del dipòsit queda limitada. 
A més, el sector conté diferents parts poc mallades entre sí i els sectors contigus de Marina i Bufalà, de cota 130, inclouen zones que 
es podrien abastar perfectament amb la cota 117 enlloc de la 130 i que incrementarien la exigència de reserva del dipòsit. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport", canalització  a camí Sant Jeroni de la Murtra, 
12 - 16 (106 m - Ø150) per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament 
del disseny de la sectorització planificada. 

     
Informació addicional    
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3.3.1.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.3.1.3.01. Renovació de Vàlvules 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Badalona Canigó 1 10554719 Comporta 1.900 € 

Badalona Font i Escola 3 10554723 Comporta 1.900 € 

Badalona Martí i Julià 23 10552194 Comporta 1.900 € 

Badalona Santiago Rusiñol 146 10552196 Comporta 1.900 € 

Badalona Sant Pere 69 10552411 Comporta 1.900 € 

Badalona Carme 72 10552409 Comporta 1.900 € 

Badalona Francesc Planas i Casals 10 10552338 Comporta 1.900 € 

Badalona República Portuguesa 17 10553483 Comporta 1.900 € 

Badalona Milà 6 10554035 Comporta 1.900 € 

Badalona Estiu 29 10554984 Comporta 1.900 € 

Badalona Vallès 26 10554588 Comporta 1.900 € 

Badalona Eivissa 11 10554621 Comporta 1.900 € 

Badalona Venus 2 10554068 Comporta 1.900 € 

Badalona Llibertat 10 10552278 Comporta 2.400 € 

Badalona Martí i Julià 1 10552187 Comporta 2.400 € 

Badalona Sant Francesc d'Assis 2 10552590 Comporta 2.400 € 

Badalona Francesc Layret 144 10552546 Comporta 2.400 € 

Badalona Llefià 43 10554787 Comporta 2.400 € 

Badalona Marquès de Sant Mori 12 10554654 Comporta 2.400 € 

Badalona Pl. Trafalgar 19 10554639 Comporta 2.400 € 

Badalona Aribau 28 10554637 Comporta 2.400 € 

Badalona Felip II 22 10553381 Comporta 2.400 € 

Total Renovació de Vàlvules Municipi Badalona 46.300 € 

 

3.3.1.3.02 Renovació de Mecanismes 

3.3.1.3.03 Renovació de Dataloggers 

3.3.1.3.04 Renovació de Tapes especials 

Municipi Adreça Codi punt de control Import 

Badalona Conquista PC405 2.500 € 

Badalona Mar PC406 3.500 € 

Badalona Pomar de Baix PC407 3.500 € 

Badalona Santa Madrona-Prim PC657 3.500 € 

Badalona Àfrica PC666 2.500 € 

Badalona Vents PC668 2.500 € 

Badalona Av. Puigfred PC256 2.500 € 

Badalona Av. Mònaco PC259 2.500 € 

Total Renovació de Tapes especials Municipi Badalona 23.000 € 
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3.3.1.4. Renovació preventiva d’Escomeses  

Municipi Adreça Escomesa Principal Codi Tram T1 Import 

Badalona Av. Caritg 0099, -0103 122615 10275272 900 € 

Badalona Av. Caritg 0109 112864 10275189 1.000 € 

Badalona Av. Marquès de Sant Mori 0225 106483 10276719 900 € 

Badalona Av. Morera 0076 112545 10264943 1.000 € 

Badalona Ample 0016 110070 10275784 1.000 € 

Badalona Ample 0018 110069 10275786 1.000 € 

Badalona Bellavista 0047, -0049 105111 10271781 1.000 € 

Badalona Democràcia 0044 108112 10275710 900 € 

Badalona Democràcia 0074, -0084 116505 10275697 1.000 € 

Badalona Don Pelai 0052 114487 10280554 750 € 

Badalona Don Pelai 0065, -0067 100512 10280560 750 € 

Badalona Júpiter 0006 97206 10275733 900 € 

Badalona Júpiter 0008 102795 10275732 900 € 

Badalona Júpiter 0012, -0014 110395 10275726 900 € 

Badalona Malgrat De Mar 0002 70180 10280060 750 € 

Badalona Montserrat 0003 34448 10273424 750 € 

Badalona Oceania 0025 98637 10275785 1.000 € 

Badalona Oceania 0071, -0073 107275 10276514 1.000 € 

Badalona Olivera de Sistrells 0110, -0116 106021 10275344 1.000 € 

Badalona Olivera de Sistrells 0118, -0122 106022 10275342 1.000 € 

Badalona Pau Piferrer 0140 39337 10275527 900 € 

Badalona Pere Martell 0253 103076 10275346 1.000 € 

Badalona Planes d'en Sunyol 0004 107912 10274432 750 € 

Badalona Planeta Mart 0003 105791 10275725 900 € 

Badalona Planeta Mart 0005 105462 10275724 900 € 

Badalona Planeta Mart 0011 122780 10275775 1.000 € 

Badalona Richard Strauss 0009, -0011 110040 10276254 1.000 € 

Badalona Richard Strauss 0013 101901 10276255 900 € 

Badalona Richard Strauss 0066, -0068 57385 10301231 900 € 

Badalona Sant Bartomeu 0010, -0016 105108 10271783 1.000 € 

Badalona Sant Felip i d'en Roses 0034 31428 10267942 750 € 

Badalona Sant Hilari Sacalm 0040 63571 10275021 900 € 

Badalona Saturn 0001 90871 10302045 1.000 € 

Badalona Saturn 0009 99864 10275691 750 € 

Badalona Saturn 0013 60185 10275693 750 € 

Badalona Saturn 0022 101315 10275704 1.000 € 

Badalona Sevilla 0045 109759 10275122 900 € 

Badalona Sevilla 0046 105628 10275127 900 € 

Badalona Súria 0009 121617 10274466 750 € 

Total Renovació preventiva d’Escomeses Municipi Badalona 35.350 € 
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3.3.1.5. Renovació de Xarxa  

3.3.1.5.01 President Companys 246-272 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  President Companys 246-272 
     

Codi AB 210BAD3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   47.500€  Inversió 2021    47.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 124,74 metres de xarxa existent al carrer President Companys 246-272: 97,09 metres de fibrociment de diàmetre 200, 
4,47 metres de fosa gris de diàmetre 100 i 23,18 metres de fosa gris de diàmetre 200. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 124,74 metres de fosa dúctil de diàmetre 200. 

     
Informació addicional    
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3.3.1.5.02 Sant Pere 113 - Sant Domènec 24 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Sant Pere 113 - Sant Domènec 24 
     

Codi AB 210BAD3502  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   56.500€  Inversió 2021    56.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 142,04 metres de xarxa existent als carrers Sant Pere 113 i Sant Domènec 24: 127,67 metres de fibrociment de diàmetre 
100 i 14,37 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 142,04 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.3.1.5.03 Roger de Flor 84-154 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Roger de Flor 84-154 
     

Codi AB 210BAD3503  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  102.500€  Inversió 2021   102.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 248,21 metres de xarxa existent al carrer Roger de Flor 84-154: 213,14 metres de fibrociment de diàmetre 200, 16,23 
metres de fosa gris de diàmetre 100 i 18,84 metres de fosa gris de diàmetre 200. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 231,98 metres de fosa dúctil de diàmetre 200 i 16,23 metres de polietilè d'alta densitat de 
diàmetre 110. 

     
Informació addicional    
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3.3.1.5.04 Av. Catalunya 523 - rbla. Sant Joan 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Av. Catalunya 523 - rbla. Sant Joan 
     

Codi AB 210BAD3504  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  127.000€  Inversió 2021   127.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 411,63 metres de xarxa existent a l’avinguda Catalunya 523 i a la rambla Sant Joan: 199,89 metres de fibrociment de 
diàmetre 150, 73,5 metres de fibrociment de diàmetre 200 i 138,24 metres de fosa gris de diàmetre 200. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 20,89 metres de fosa dúctil de diàmetre 100, 202,87 metres de fosa dúctil de diàmetre 150 i 
181,03 metres de fosa dúctil de diàmetre 200. 

     
Informació addicional    
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3.3.1.5.05 Maresme 55-131 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Maresme 55-131 
     

Codi AB 210BAD3505  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  175.000€  Inversió 2021   175.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Desinstal·lació de 907,13 metres de xarxa existent al carrer Maresme 55-131: 557,05 metres de formigó armat retacat de diàmetre 
300, 184,36 metres de fosa gris de diàmetre 100 i 165,72 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 3,55 metres de fosa dúctil de diàmetre 100, 525,33 metres de fosa dúctil de diàmetre 150 i 48,4 
metres de fosa dúctil de diàmetre 200. 

     
Informació addicional    
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3.3.1.5.06 Eduard Maristany - Mar Negra 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Eduard Maristany - Mar Negra 
     

Codi AB 19-0-BAD-3-3-1-5-07  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Coordinació administració local) 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   52.314€  Inversió 2021    52.314€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global 
on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 163,64 metres de xarxa existent al carrer Eduard Maristany 399-427: 147,64 metres de fibrociment de diàmetre 200, 
6,52 metres de fosa gris de diàmetre 200 i 9,48 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 225. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 159,67 metres de fosa dúctil de diàmetre 200. 

     
Informació addicional    
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3.3.1.5.07 Torrent Batllòria 16-40 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Torrent Batllòria 16-40 
     

Codi AB 19-0-BAD-3-3-1-5-09  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Coordinació administració local) 
     

Ubicació MUNICIPI BADALONA   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   47.642€  Inversió 2021    47.642€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global 
on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 103,09 metres de xarxa existent al carrer Torrent de la Batllòria 16-40: 11,32 metres de fibrociment de diàmetre 80, 
33,82 metres de fibrociment de diàmetre 100 i 57,95 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 182,32 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.3.1.6. Ampliació de Vàlvules 

Municipi Adreça Ø Descripció Import 

Badalona Sagrada Família 58 150 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la 

garantia de subministrament 
2.400 € 

Badalona Av. Àfrica 5A 150 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la 

garantia de subministrament 
2.400 € 

Badalona Llibertat 10 100 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la 

garantia de subministrament 
1.900 € 

Badalona Margarida Xirgu 66 150 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la 

garantia de subministrament 
2.400 € 

Total Ampliació de Vàlvules Municipi Badalona 9.100 € 
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3.3.2. Municipi Cerdanyola del Vallès 

3.3.2.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.3.2.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.3.2.2.01 Creació cota 165 Cerdanyola_21/0: connexió a Renaixement / Aragó (fase2) 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Creació cota 165 Cerdanyola_21/0: connexió a Renaixement / Aragó (fase2) 
     

Codi AB 210CER3201  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   13.472€  Inversió 2021    13.472€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La part més baixa del sector Bellaterra, de cota 197, té pressions excessives degut a l'important salt de la cota 132 inferior. L'esgraonat 
correcte seria disposar d'una cota intermèdia 165 per alimentar aquesta part baixa i, en un futur, poder crèixer amb la part alta de 
la cota 132, que presenta la situación inversa de pressions molt justes. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Creació cota 165 Cerdanyola", connexió a Renaixement / Aragó (fase2) (4 m - Ø200) per millorar la 
flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada. 

     
Informació addicional    
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3.3.2.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.3.2.3.01. Renovació de Vàlvules 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Cerdanyola del Vallès Amèrica 20D 10555622 Comporta 1.900 € 

Cerdanyola del Vallès Turó 35 10556711 Comporta 1.900 € 

Cerdanyola del Vallès Argentina 2 10555591 Comporta 1.900 € 

Cerdanyola del Vallès Fontetes 1A 10555883 Comporta 1.900 € 

Cerdanyola del Vallès Sant Camil 13 10556055 Comporta 1.900 € 

Cerdanyola del Vallès Primavera 12 10556572 Comporta 2.400 € 

Cerdanyola del Vallès Francesc Layret 76B 10555895 Comporta 3.500 € 

Cerdanyola del Vallès Francesc Layret 55B 10555896 Comporta 3.500 € 

Cerdanyola del Vallès Ample - Sant Casimir 10555811 Comporta 3.500 € 

Total Renovació de Vàlvules Municipi Cerdanyola del Vallès 22.400 € 

 

3.3.2.3.02 Renovació de Mecanismes 

3.3.2.3.03 Renovació de Dataloggers 

3.3.2.3.04 Renovació de Tapes especials 

Municipi Adreça Codi punt de control Import 

Cerdanyola del Vallès Facultat Veterinària PC604 2.500 € 

Cerdanyola del Vallès Dipòsit Montflorit PC060 2.500 € 

Total Renovació de Tapes especials Municipi Cerdanyola 5.000 € 

 

3.3.2.4. Renovació preventiva d’Escomeses  

Municipi Adreça 
Escomesa 
Principal 

Codi Tram T1 Import 

Cerdanyola del Vallès Lleida 0002 102920 10285434 750 € 

Cerdanyola del Vallès Lleida 0004 107471 10285467 750 € 

Cerdanyola del Vallès Mallorca 0004, -0006 105517 10286865 750 € 

Cerdanyola del Vallès Mallorca 0010, -0012 102900 10285463 750 € 

Cerdanyola del Vallès Rosselló 0009 102851 10285477 750 € 

Cerdanyola del Vallès Rosselló 0011 102989 10285476 750 € 

Cerdanyola del Vallès Rosselló 0015 102927 10285478 750 € 

Cerdanyola del Vallès Rosselló 0019 103020 10285481 750 € 

Cerdanyola del Vallès Sardenya 0011 104080 10286960 750 € 

Cerdanyola del Vallès València 0049 123622 10285428 750 € 

Total Renovació preventiva d’Escomeses Municipi Cerdanyola 7.500 € 
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3.3.2.5. Renovació de Xarxa  

3.3.2.5.01 Torras i Bages 23-34 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Torras i Bages 23-34 
     

Codi AB 210CER3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Coordinació administració local) 
     

Ubicació MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   65.000€  Inversió 2021    65.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global 
on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 164,33 metres de xarxa existent al carrer Torras i Bages 23-34: 164,33 metres de fibrociment de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 226,35 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.3.2.5.02 Indústria 37-58 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Indústria 37-58 
     

Codi AB 210CER3502  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Coordinació administració local) 
     

Ubicació MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   49.000€  Inversió 2021    49.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global 
on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 91,36 metres de xarxa existent al carrer Indústria 37-58: 80,76 metres de fibrociment de diàmetre 100 i 10,6 metres 
de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 135,75 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.3.2.5.03 Nord 9-10 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Nord 9-10 
     

Codi AB 20-0-CER-3_3_2_5_01  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Mives any anterior) 
     

Ubicació MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   35.500€  Inversió 2021    35.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 110,1 metres de xarxa existent al carrer Nord 9-10: 110,1 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 110,1 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.3.2.5.04 Circumval·lació Baixa 35-57 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Circumval·lació Baixa 35-57 
     

Codi AB 20-0-CER-3_3_2_5_03  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Coordinació administració local) 
     

Ubicació MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   29.500€  Inversió 2021    29.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global 
on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 79,26 metres de xarxa existent al carrer Circumval·lació Baixa 35-57: 70,35 metres de fibrociment de diàmetre 100 i 
8,91 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 79,26 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.3.2.5.05 Santa Teresa 1-13 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Santa Teresa 1-13 
     

Codi AB 20-0-CER-3_3_2_5_02  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Coordinació administració local) 
     

Ubicació MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   50.500€  Inversió 2021    50.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global 
on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 136,59 metres de xarxa existent al carrer Santa Teresa 1-13: 136,59 metres de fibrociment de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 145,05 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.3.2.5.06 Ptge. Ametllers - Via 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Ptge. Ametllers - Via 
     

Codi AB 20-0-CER-3_3_2_5_04  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Coordinació administració local) 
     

Ubicació MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   27.000€  Inversió 2021    27.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global 
on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 93,06 metres de xarxa existent al Passatge Ametllers cantonada amb el carrer Via: 78,01 metres de fibrociment de 
diàmetre 80, 5,13 metres de fosa gris de diàmetre 80 i 9,92 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 81,14 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.3.2.5.07 Renaixement - Roma 44 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Renaixement - Roma 44 
     

Codi AB 20-0-CER-3_3_2_5_06  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Coordinació administració local) 
     

Ubicació MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  109.000€  Inversió 2021   109.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global 
on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 386,28 metres de xarxa existent al carrer Renaixement 2-38 i la avinguda Roma 42-44: 57,27 metres de fibrociment de 
diàmetre 60, 317,55 metres de fibrociment de diàmetre 100 i 11,46 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 386,28 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110. 

     
Informació addicional    
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3.3.2.5.08 Diagonal 2A - Portugal 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Diagonal 2A - Portugal 
     

Codi AB 20-0-CER-3_3_2_5_07  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Coordinació administració local) 
     

Ubicació MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   72.500€  Inversió 2021    72.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global 
on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 156,85 metres de xarxa existent als carrers Diagonal 1B-13 i Portugal 2A-2B: 32,49 metres de fibrociment de diàmetre 
100, 115,62 metres de fibrociment de diàmetre 200 i 8,74 metres de fosa gris de diàmetre 200. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 41,79 metres de fosa dúctil de diàmetre 100 i 112,33 metres de fosa dúctil de diàmetre 200. 

     
Informació addicional    
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3.3.2.5.09 Olivé, 2-8 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Olivé, 2-8 
     

Codi AB 20-0-CER-3_3_2_5_08  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Coordinació administració local) 
     

Ubicació MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   48.000€  Inversió 2021    48.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global 
on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres 

     
Descripció de la Solució    
Desinstal·lació de 200,26 metres de xarxa existent al Passatge Olivé, 2-8: 73,14 metres de fibrociment de diàmetre 80, 36,16 metres 
de fibrociment de diàmetre 100 i 90,96 metres de fibrociment de diàmetre 200. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 102,61 metres de fosa dúctil de diàmetre 150. 

     
Informació addicional    
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3.3.2.6. Ampliació de Vàlvules 

Municipi Adreça Ø Descripció Import 

Cerdanyola del Vallès Av. Canaletes 15 200 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la 

garantia de subministrament 
3.500 € 

Total Ampliació de Vàlvules Municipi Cerdanyola del Vallès 3.500 € 
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3.3.3. Municipi Montcada i Reixac 

3.3.3.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.3.3.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.3.3.2.01 Millora sector Pere Quart_21/1: mallat i renovació a Cervelló / Pere Quart & mallat a Moro / Romaní & 

reubicació PC Sauce - Ramon Llull & renovació a ptge. Sauce 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  
Millora sector Pere Quart_21/1: mallat i renovació a Cervelló / Pere Quart & mallat a Moro / Romaní & reubicació 
PC Sauce - Ramon Llull & renovació a ptge. Sauce 

     

Codi AB 210MIR3201  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI MONTCADA I REIXAC   Zona  Organitzativa BESÒS 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  195.890€  Inversió 2021   195.890€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Pere Quart (cota 142) és un sector que depén per reducció de pressió del sector Santa Maria de Montcada (cota 177). La 
reducció de pressió s'efectua en un punt de control ubicat dins una antiga caseta, on hi havia hagut una arqueta trencadora de 
càrrega per reduir les pressions a la zona més baixa de Santa Maria de Montcada, que no està suficientment baixa per ser abastida 
des de la cota 101 de Montcada i Reixac. L'alimentació del sector Pere Quart presenta un problema greu en l'únic tram de canonada 
aigües amunt del punt de control: té un traçat fora dels vials i resulta molt complicat de reparar. A més, la ubicació del punt de control 
fa que l'entrada al sector sigui una única i llarga canonada que no pot tenir alternativa. Finalment, les característiques de degradació 
de l'entorn urbà a la zona dificulta el manteniment i alenteix les reparacions. 

     
Descripció de la Solució    

- mallat i renovació a Cervelló / Pere Quart (198 m - Ø100). 
- mallat a Moro / Romaní (215 m - Ø100).  
- reubicació Punt de Control Sauce - Ramon Llull (punt de control amb cabalímetre). 
- renovació a ptge. Sauce (80 m - Ø100).  

     
Informació addicional    

      

3.3.3.2.02 Millora sector Pere Quart_21/2: mallat a ptge. Conreria 

Informació Bàsica de l’Actuació 
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Denominació  Millora sector Pere Quart_21/2: mallat a ptge. Conreria 
     

Codi AB 210MIR3202  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI MONTCADA I REIXAC   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   25.600€  Inversió 2021     6.226€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Pere Quart (cota 142) és un sector que depén per reducció de pressió del sector Santa Maria de Montcada (cota 177). La 
reducció de pressió s'efectua en un punt de control ubicat dins una antiga caseta, on hi havia hagut una arqueta trencadora de 
càrrega per reduir les pressions a la zona més baixa de Santa Maria de Montcada, que no està suficientment baixa per ser abastida 
des de la cota 101 de Montcada i Reixac. 
L'alimentació del sector Pere Quart presenta un problema greu en l'únic tram de canonada aigües amunt del punt de control: té un 
traçat fora dels vials i resulta molt complicat de reparar. A més, la ubicació del PC fa que l'entrada al sector sigui una única i llarga 
canonada que no pot tenir alternativa. 
Finalment, les característiques de degradació de l'entorn urbà a la zona dificulta el manteniment i alenteix les reparacions. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Millora sector Pere Quart":  

- mallat a ptge. Conreria per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte 
funcionament del disseny de la sectorització planificada.  

L’actuació implica la instal·lació de 80,17 metres de canonada de diàmetre 75 mm de polietilè d’alta densitat. 

     
Informació addicional    
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3.3.3.2.03 Desvincular sectors Can Cuiàs i pl. Roja_21/0: reubicació Agudes / Can Cuiàs amb connexió 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Desvincular sectors Can Cuiàs i pl. Roja_21/0: reubicació Agudes / Can Cuiàs amb connexió 
     

Codi AB 19-0-MIR-3_3_3_2_04  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI MONTCADA I REIXAC   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   45.000€  Inversió 2021    45.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actualment els sectors de cota 100 Can Cuiàs (DZ Besòs) i Plaça Roja (DZ BCN Nord) són interdependents ja que el sector de Can Cuiàs 
és el que alimenta al sector de Pça. Roja. Això fa que la gestió del sector Can Cuiàs sigui més complicada ja que el càlcul de la seva 
demanda s'ha de fer per diferencia entre el cabal del PC d'entrada menys el cabal del punt de control que alimenta a Plaça Roja. 
A més, qualsevol incidencia en la distribució del sector Can Cuiàs pot afectar a l'alimentació al sector Pça. Roja que depèn d'una DZ 
diferent. 
Finalment, el punt de control d'entrada del sector Can Cuiàs està en una ubicació que complica molt el seu manteniment. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Desvincular sectors Can Cuiàs i pl. Roja":  

- reubicació Agudes / Can Cuiàs (punt de control  amb cabalímetre) amb connexió (25 m - Ø150)  
per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització. 

     
Informació addicional    
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3.3.3.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.3.3.3.01. Renovació de Vàlvules 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Montcada i Reixac Besòs 1 10557771 Comporta 1.900 € 

Montcada i Reixac Av. Ferreria 29 10792780 Comporta 2.400 € 

Total Renovació de Vàlvules Municipi Montcada i Reixac 4.300 € 

 

3.3.3.3.02 Renovació de Mecanismes 

3.3.3.3.03 Renovació de Dataloggers 

3.3.3.3.04 Renovació de Tapes especials 

Municipi Adreça Codi punt de control Import 

Montcada i Reixac Can Tuxans PC683 2.500 € 

Montcada i Reixac La Ferreria PC011 2.500 € 

Montcada i Reixac Can Cuiàs PC201 2.500 € 

Montcada i Reixac Bifurcació PC202 3.500 € 

Montcada i Reixac Riera Sant Cugat PC209 2.500 € 

Total Renovació de Tapes especials Municipi Montcada i Reixac 13.500 € 
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3.3.3.4. Renovació preventiva d’Escomeses  

Municipi Adreça Escomesa Principal Codi Tram T1 Import 

Montcada i Reixac Bateria 0022 120961 10290959 900 € 

Montcada i Reixac Bifurcació 0044 121452 10289893 1.000 € 

Montcada i Reixac Bifurcació 0052 106032 10289886 1.000 € 

Montcada i Reixac Colon 0013 118803 10289613 1.000 € 

Montcada i Reixac Estació 0018 116216 10290045 750 € 

Montcada i Reixac Larramendi 98399 10289562 750 € 

Montcada i Reixac Mina 0004 104294 10289897 900 € 

Montcada i Reixac Mina 0016 123129 10289777 750 € 

Montcada i Reixac Moli 0006 124246 10289910 1.000 € 

Montcada i Reixac Moli 0033 116436 10289794 900 € 

Montcada i Reixac Moli 0035 10181 10289793 900 € 

Montcada i Reixac Moli 0037 128487 10289797 900 € 

Montcada i Reixac Montiu 0026 122372 10289630 750 € 

Montcada i Reixac Paris 0031 77016 10289463 750 € 

Montcada i Reixac Paris 0033 92944 10289464 750 € 

Montcada i Reixac Pascual 0006 120381 10289703 1.000 € 

Montcada i Reixac Pascual 0007 13791 10289704 900 € 

Montcada i Reixac Pascual 0008 119353 10289706 1.000 € 

Montcada i Reixac Pedra 0500 124725 10290064 750 € 

Montcada i Reixac Cases Can Ferreria 0009 104352 10291559 750 € 

Montcada i Reixac Cases Can Ferreria 0011 115484 10291558 750 € 

Total Renovació preventiva d’Escomeses Municipi Montcada i Reixac 18.150 € 
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3.3.3.5. Renovació de Xarxa  

3.3.3.5.01 Can Cuyàs 5-9 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Can Cuyàs 5-9 
     

Codi AB 210MIR3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI MONTCADA I REIXAC   Zona  Organitzativa BESÒS 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   24.500€  Inversió 2021    24.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 92,76 metres de xarxa existent al carrer Can Cuyàs 5-9: 92,76 metres de fibrociment de diàmetre 150. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 92,76 metres de fosa dúctil de diàmetre 150. 

     
Informació addicional    
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3.3.3.5.02 Carrer Número 1 (La Vallensana) - Quixot 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Carrer Número 1 (La Vallensana) - Quixot 
     

Codi AB 20-0-MIR-3_3_3_5_05  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Coordinació administració local) 
     

Ubicació MUNICIPI MONTCADA I REIXAC   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   20.500€  Inversió 2021    20.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Està previst d'urbanitzar una sèrie de carrers sense asfaltar i sense voreres i amb edificacions existents que ja estava abastida per 
Aigües de Barcelona. Aprofitant la urbanització es proposa la renovació de canonades per incrementar la capacitat hidràulica de la 
xarxa incrementant el diàmetre. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 162,33 metres de xarxa existent al carrer Número 1 (La Vallensana), també anomenat Quixot: 162,33 metres de polietilè 
de baixa densitat de diàmetre 63. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 148,29 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110. 

     
Informació addicional    
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3.3.3.5.03 Vallès, 2-30 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Vallès, 2-30 
     

Codi AB 20-0-MIR-3_3_3_5_01  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Mives any anterior) 
     

Ubicació MUNICIPI MONTCADA I REIXAC   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   49.500€  Inversió 2021    49.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 181,6 metres de xarxa existent al carrer Vallès, 2-30: 181,6 metres de policlorur de vinil de diàmetre 90. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 191,82 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 110. 

     
Informació addicional    
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3.3.3.5.04 Rosselló, 1-2D 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Rosselló, 1-2D 
     

Codi AB 20-0-MIR-3_3_3_5_02  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Mives any anterior) 
     

Ubicació MUNICIPI MONTCADA I REIXAC   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   42.500€  Inversió 2021    42.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 129,04 metres de xarxa existent al carrer Rosselló, 1-2D: 91,45 metres de fibrociment de diàmetre 100 i 37,59 metres 
de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 132,5 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.3.3.5.05 Circumval·lació - Petúnies 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Circumval·lació - Petúnies 
     

Codi AB 20-0-MIR-3_3_3_5_03  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Mives any anterior) 
     

Ubicació MUNICIPI MONTCADA I REIXAC   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   56.500€  Inversió 2021    56.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 164,23 metres de xarxa existent al carrer Circumval·lació i d’un encreaument al carrer Petúnies: 63,55 metres de 
formigó armat retacat de diàmetre 300, 84,2 metres de fosa gris de diàmetre 300 i 16,48 metres de polietilè de baixa densitat de 
diàmetre 32. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 147,75 metres de fosa dúctil de diàmetre 200 i 16,48 metres de polietilè d'alta densitat de 
diàmetre 63. 

     
Informació addicional    

      
 

3.3.3.5.06 Electricitat - Progrés 

Informació Bàsica de l’Actuació 
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Denominació  Electricitat - Progrés 
     

Codi AB 20-0-MIR-3_3_3_5_04  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Mives any anterior) 
     

Ubicació MUNICIPI MONTCADA I REIXAC   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   90.500€  Inversió 2021    90.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 338,92 metres de xarxa existent a la illa definida pels carrers Electricitat, Farga i Progrés: 338,92 metres de fibrociment 
de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 351,31 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.3.2.6. Ampliació de Vàlvules 

Municipi Adreça Ø Descripció Import 

Montcada i Reixac Sant Medir - Ramon Llull 100 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la 

garantia de subministrament 
1.900 € 

Montcada i Reixac 
Narcís Monturiol - Molí d'en 

Bisbe 
150 

Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la 

garantia de subministrament 
2.400 € 

Montcada i Reixac Ramon Llull - Sant Medir 2 100 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la 

garantia de subministrament 
1.900 € 

Total Ampliació de Vàlvules Municipi Montcada i Reixac 6.200 € 
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3.3.4. Municipi Montgat  

3.3.4.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.3.4.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.3.4.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.3.4.3.01. Renovació de Vàlvules 

3.3.4.3.02 Renovació de Mecanismes 

3.3.4.3.03 Renovació de Dataloggers 

3.3.4.3.04 Renovació de Tapes especials 

3.3.4.4. Renovació preventiva d’Escomeses  

 

Municipi Adreça 
Escomesa 
Principal 

Codi Tram T1 Import 

Montgat Av. Vilarés 0216 116261 10292182 900 € 

Montgat Pare Claret 0178 100902 10292143 750 € 

Total Renovació preventiva d’Escomeses Municipi Montgat 7.500 € 
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3.3.4.5. Renovació de Xarxa  

3.3.4.5.01 Riera Sant Jordi 62 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Riera Sant Jordi 62 
     

Codi AB 20-0-GAT-3_3_4_5_01  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Mives any anterior) 
     

Ubicació MUNICIPI MONTGAT   Zona  Organitzativa BESÒS 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   21.000€  Inversió 2021    21.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 77,64 metres de xarxa existent al carrer Riera Sant Jordi 62: 53,59 metres de fibrociment de diàmetre 100 i 24,05 
metres de polietilè de baixa densitat de diàmetre 50. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 77,64 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.3.5. Municipi Sant Adrià de Besòs 

3.3.5.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.3.5.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.3.5.2.01 Millora sector Montsolís_21/0: anul·lació PC Verneda 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Millora sector Montsolís_21/0: anul·lació PC Verneda 
     

Codi AB 210SAD3201  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   12.522€  Inversió 2021    12.522€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector de Montsolís només disposa d'un PC per alimentar-lo, cosa que és coherent amb la seva demanda. Però, és veritat que la 
situació de dos punts de control controlant l'alimentació permet una gestió dels sectors més flexible i eficient. A més, s'han reportat 
problemes de qualitat de l'aigua en un extrem del sector afectant una empresa panificadora. Per tant, una segona  entrada milloraría 
la circulació. D'altre banda, el punt de control actual s'alimenta des d'un tram de xarxa de transport que presenta problemes de 
manteniment i està previst anul·lar. Finalment, el punt de control actual no disposa de reductor, i per tant,  no es pot fer una gestió 
acurada de les pressions. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Millora sector Montsolís", anul·lació Punt de Control Verneda () per poder implantar la nova configuració 
planificada de la sectorització. 

     
Informació addicional    
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3.3.5.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.3.5.4. Renovació preventiva d’Escomeses  
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3.3.5.5. Renovació de Xarxa  

3.3.5.5.01 Av. Eduard Maristany - Viñas 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Av. Eduard Maristany - Viñas 
     

Codi AB 210SAD3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Mives any anterior) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   52.000€  Inversió 2021    52.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 207,31 metres de xarxa existent a la avinguda Eduard Maristany i d’un encreuament amb el carrer Ramon Viñas: 176,05 
metres de fibrociment de diàmetre 150 i 31,26 metres de fosa dúctil de diàmetre 150. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 207,31 metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160. 

     
Informació addicional    

      
  



 

  

Pla d’Inversions 2021 Aigües de Barcelona Pàgina  378 de 680 

 

3.3.5.5.02 Manuel Fdez Márquez - Llevant 2 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Manuel Fdez Márquez - Llevant 2 
     

Codi AB 210SAD3502  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   65.600€  Inversió 2021    65.600€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 153,37 metres de xarxa existent al carrer Manuel Fdez Márquez i d’un encreuament amb el carrer Llevant: 95,38 metres 
de formigó armat retacat de diàmetre 300, 43,98 metres de fosa gris de diàmetre 100 i 14,01 metres de fosa gris de diàmetre 200. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 24,97 metres de fosa dúctil de diàmetre 100, 106,66 metres de fosa dúctil de diàmetre 300 i 21,74 
metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 63. 

     
Informació addicional    
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3.3.5.5.03 Olímpic - Mn. Anton 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Olímpic - Mn. Anton 
     

Codi AB 20-0-SAD-3_3_5_5_01  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Mives any anterior) 
     

Ubicació MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   39.000€  Inversió 2021    39.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 151,37 metres de xarxa existent als carrers Olímpic i Mn. Anton: 151,37 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 151,37 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.3.6.6. Ampliació de Vàlvules 

Municipi Adreça Ø Descripció Import 

Sant Adrià de Besòs Onze de Setembre 22 150 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la 

garantia de subministrament 
2.400 € 

Sant Adrià de Besòs Corts Catalanes 541 100 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la 

garantia de subministrament 
1.900 € 

Total Ampliació de Vàlvules Municipi Sant Adrià de Besòs 4.300 € 
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3.3.6. Municipi Santa Coloma de Gramenet 

3.3.6.1 Ampliació i reforç de la xarxa 

3.3.6.1.01 Av. Sanatori - av. Vidal i Barraquer 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Av. Sanatori - av. Vidal i Barraquer 
     

Codi AB 19-0-SCG-3_3_6_1_01  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Coordinació administració local) 
     

Ubicació MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   35.500€  Inversió 2021    25.000€  Inversió prèvia   10.500€ 
          
     

Justificació    
Millora el subministrament en una zona amb dos caps extrems molt llargs. Es coordina amb una pavimentació municipal 

     
Descripció de la Solució    
Instal·lació de 149 metres de diàmetre 150 de fosa dúctil. 

     
Informació addicional    
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3.3.6.2 Pla millora rendiment de distribució 

3.3.6.2.01 Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/5: adequació PC Montevideo 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport_21/5: adequació PC Montevideo 
     

Codi AB 210SCG3201  Tipologia Obra  Tipus inversió Ampliació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Pla de millora rendiment) 
     

Ubicació MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET   Zona  Organitzativa BESÒS 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total    7.000€  Inversió 2021     7.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
El sector Montigalà de la cota 117 és l'únic sector que depén del dipòsit del mateix nom i inclou un tram de canonada de transport. 
Tot i ser un sector d'extensió considerable, la seva demanda és mitjana ja que hi ha molta zona comercial i la capacitat d'aprofitar la 
reserva del dipòsit queda limitada. 
A més, el sector conté diferents parts poc mallades entre sí i els sectors contigus de Marina i Bufalà, de cota 130, inclouen zones que 
es podrien abastar perfectament amb la cota 117 enlloc de la 130 i que incrementarien la exigència de reserva del dipòsit. 

     
Descripció de la Solució    
En el marc del projecte de "Divisió sector Montigalà amb extracció artèria transport", adequació Punt de Control Montevideo 
(reductor i cabalímetre) per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització. 

     
Informació addicional    
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3.3.6.3. Renovació de Vàlvules, Mecanismes, Dataloggers, Tapes especials i Analitzadors de Qualitat 

3.3.6.3.01. Renovació de Vàlvules 

Municipi Adreça Codi Equip Tipus Import 

Santa Coloma de Gramenet Wilson 4 10559533 Comporta 1.900 € 

Santa Coloma de Gramenet Joan Ubach 15 10560405 Comporta 1.900 € 

Santa Coloma de Gramenet Roma 88 10553622 Comporta 1.900 € 

Santa Coloma de Gramenet Elcano 16 10560371 Comporta 2.400 € 

Santa Coloma de Gramenet Wilson 7 10559531 Comporta 3.500 € 

Total Renovació de Vàlvules Municipi Santa Coloma de Gramenet 11.600 € 

 

3.3.6.3.02 Renovació de Mecanismes 

3.3.6.3.03 Renovació de Dataloggers 

3.3.6.3.04 Renovació de Tapes especials 

Municipi Adreça 
Codi punt de 

control 
Import 

Santa Coloma de Gramenet Rafael Casanova 105 PC677 3.500 € 

Santa Coloma de Gramenet Francesc Macià - Enric Morera PC051 2.500 € 

Santa Coloma de Gramenet Cultura PC295 2.500 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Francesc Macià PC299 2.500 € 

Total Renovació de Tapes especials Municipi Santa Coloma de Gramenet 11.000 € 

 

3.1.3.3.5. Renovació d’Analitzadors de Qualitat 

Municipi Adreça Equip Import 

Santa Coloma de Gramenet Pg. Salzereda 32 10820426 16.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Generalitat 155 10846431 16.000 € 

Total Renovació d’Analitzadors de Qualitat Municipi Santa Coloma de Gramenet 32.000 € 
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3.3.6.4. Renovació preventiva d’Escomeses  

Municipi Adreça Escomesa Principal Codi Tram T1 Import 

Santa Coloma de Gramenet Av. Anselm de Riu 0088 114051 10295384 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Anselm de Riu 0127 88818 10295405 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Catalunya 0075 36612 10296160 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Francesc Macià 0134 116825 10295885 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Francesc Macià 0134 107268 10295886 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Francesc Macià 0140 117568 10295882 900 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Francesc Macià 0142 103541 10295884 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Francesc Macià 0144, -0146 105567 10295876 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Francesc Macià 0147 25454 10295936 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Francesc Macià 0202, -0204 123939 10296011 900 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Francesc Macià 0206 77906 10296008 900 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Francesc Macià 0500 105660 10295958 900 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Francesc Macià 0502 108580 10295959 900 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Generalitat 0035 119050 10298874 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Generalitat 0091, -0093 114218 10300201 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Generalitat 0099 120656 10302223 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Generalitat 0115 10202 10300342 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Av. Ramon Berenguer Iv 0062 124840 10296073 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Camí Font de l'Alzina 0115 79620 10295964 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Àngel Guimerà 0040 35755 10300313 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Aragó 0027 120691 10296558 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Balears 0067 71970 10296539 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Balears 0069 114856 10296538 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Balears 0073, -0075 107879 10296536 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Circumval·lació 0117, -0119 110042 10302031 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Doctor Pagès 0066 58639 10298562 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Doctor Pagès 0068, -0070 107907 10298569 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Enamorats 0090 109021 10302193 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Enric Granados 0001 82387 10295899 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Espriu 0024 59096 10300838 900 € 

Santa Coloma de Gramenet Florència 0040, -0042 124966 10301264 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Florència 0060 121044 10301351 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Garcilaso de la Vega 0017 110852 10295182 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Gaspar 0020 37201 10296342 900 € 

Santa Coloma de Gramenet Irlanda 0084 62136 10298502 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Irlanda 0086 69585 10298509 900 € 

Santa Coloma de Gramenet Irlanda 0094, -0096 103314 10298522 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Irlanda 0100 98473 10298690 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Irlanda 0102 79293 10298689 1.000 € 
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Municipi Adreça Escomesa Principal Codi Tram T1 Import 

Santa Coloma de Gramenet Lluis Millet 0209 87568 10296005 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Lluis Millet 0209 87567 10296006 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Mare de Déu del Pilar 0095 121012 10295939 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Mossèn Jacint Verdaguer 0110 111765 10298581 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Mozart 0019 87518 10301276 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Mozart 0021 74629 10301277 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Mozart 0024 100879 10301279 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Ramon Llull 0019 52357 10300092 900 € 

Santa Coloma de Gramenet Roma 0046, -0048 107491 10297600 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Roselles 0012 49516 10298820 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Sant Carles 0006 10228 10302365 900 € 

Santa Coloma de Gramenet Sant Carles 0006, -0008 121285 10297319 900 € 

Santa Coloma de Gramenet Sant Josep 0008 116560 10299165 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Sant Just 0005 43384 10298892 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Sant Just 0009 122627 10298890 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Sant Just 0016 42227 10302204 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Sant Just 0019 42443 10298853 900 € 

Santa Coloma de Gramenet Sant Pau 0007 101489 10296388 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Santa Gemma 0002 107082 10297360 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Santa Gemma 0004, -0006 104960 10297361 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Santa Gemma 0010 35988 10297351 900 € 

Santa Coloma de Gramenet Santiago Rusiñol 0056 96862 10295359 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Sants 0018, -0020 115385 10295460 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Sicília 0039, -0041 82662 10301456 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Sicília 0043, -0045 84337 10301452 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Sicília 0047 86347 10301453 900 € 

Santa Coloma de Gramenet Sicília 0059 117767 10301386 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Sicília 0063 118297 10301376 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Torras I Bages 0052 93958 10299856 900 € 

Santa Coloma de Gramenet València 0020 120386 10296512 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Verdi 0017 86032 10297753 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Verdi 0019 123491 10302191 750 € 

Santa Coloma de Gramenet Pl. Safareig 0005 108730 10296875 900 € 

Santa Coloma de Gramenet Ptge. Caralt 0003 73226 10295716 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Ptge. Caralt 0005 73227 10295715 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Ptge. Caralt 0011 118255 10295708 900 € 

Santa Coloma de Gramenet Ptge. Caralt 0018 102716 10295698 1.000 € 

Santa Coloma de Gramenet Ptge. Caralt 0021 77492 10295699 900 € 

Santa Coloma de Gramenet Ptge. Salvatella 0060 118605 10302178 750 € 

Total Renovació preventiva d’Escomeses Municipi Santa Coloma de Gramenet 70.700 € 
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3.3.6.5. Renovació de Xarxa  

3.3.6.5.01 Sant Jeroni 57-54 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Sant Jeroni 57-54 
     

Codi AB 210SCG3501  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Mives 
     

Ubicació MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET   Zona  Organitzativa BESÒS 
 
     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   80.600€  Inversió 2021    80.600€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 245,07 metres de xarxa existent al carrer Sant Jeroni 57-54: 191,63 metres de fibrociment de diàmetre 100 i 53,44 
metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 251,8 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.3.6.5.02 Av. Sanatori  87 - ptge. Vital 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Av. Sanatori  87 - ptge. Vital 
     

Codi AB 19-0-SCG-3-3-6-5-04  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Coordinació administració local) 
     

Ubicació MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   87.950€  Inversió 2021    55.344€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global 
on la particularitat de les necessitats de l’Administració local requereixen prioritzar-la per sobre d’altres 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 258,02 metres de xarxa existent a la avinguda Sanatori  87 i al passatge Vital: 115,28 metres de fibrociment de diàmetre 
100, 66,5 metres de fibrociment de diàmetre 150, 31,71 metres de polietilè de baixa densitat de diàmetre 32, 35,87 metres de fosa 
dúctil de diàmetre 100 i 8,66 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 27,73 metres de fosa dúctil de diàmetre 100, 198,86 metres de fosa dúctil de diàmetre 150 i 31,02 
metres de polietilè d'alta densitat de diàmetre 63. 

     
Informació addicional    
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3.3.6.5.03 Sant Pasqual- Pirineus 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Sant Pasqual- Pirineus 
     

Codi AB 20-0-SCG-3_3_6_5_02  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Mives any anterior) 
     

Ubicació MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   18.500€  Inversió 2021    18.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 63,84 metres de xarxa existent als carrers Sant Pasqual i Pirineus: 57,47 metres de fibrociment de diàmetre 80 i 6,37 
metres de fosa gris de diàmetre 80. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 67,05 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.3.6.5.04 Mn. Camil 63 - MD de la Mercè 34 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Mn. Camil 63 - MD de la Mercè 34 
     

Codi AB 20-0-SCG-3_3_6_5_03  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Mives any anterior) 
     

Ubicació MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   68.000€  Inversió 2021    68.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 198,3 metres de xarxa existent als carrers Mossèn Camil i Mare de Déu de la Mercè 34: 145,12 metres de fibrociment 
de diàmetre 80, 40,01 metres de fosa gris de diàmetre 100 i 13,17 metres de fosa gris de diàmetre 200. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 190,99 metres de fosa dúctil de diàmetre 100 i 13,17 metres de fosa dúctil de diàmetre 200. 

     
Informació addicional    
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3.3.6.5.05 Sant Silvestre 19 - Casanovas 62 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Sant Silvestre 19 - Casanovas 62 
     

Codi AB 20-0-SCG-3_3_6_5_05  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Mives any anterior) 
     

Ubicació MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total   55.500€  Inversió 2021    55.500€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
La incorporació al Pla d’Inversions d’aquest projecte resulta d’un procés de selecció que parteix del “Model de Renovació de la Xarxa 
de Distribució amb criteris DS”. Aquesta preselecció de trams de xarxa recull aquells trams que, d’acord amb els indicadors calculats, 
en cas de ser renovats, tindrien una contribució màxima al desenvolupament sostenible. A partir d’aquest llistat es valoren les 
condicions d’entorn com afectació a la mobilitat, ubicació, actuacions municipals recents, oportunitats de coordinació amb d’altres 
serveis o futures intervencions municipals etc. És després d’aquest procés quan es determinen quines obres de canalització 
suggerides pel Model són les més adients per executar a curt termini. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 187,07 metres de xarxa existent als carrers Sant Silvestre 1-19 i 2-12 i Rafael de Casanovas 58-62: 168,48 metres de 
fibrociment de diàmetre 100 i 18,59 metres de fosa gris de diàmetre 100. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 185,33 metres de fosa dúctil de diàmetre 100. 

     
Informació addicional    
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3.3.6.5.06 Av. Generalitat 38-65 

Informació Bàsica de l’Actuació 

Denominació  Av. Generalitat 38-65 
     

Codi AB 20-0-SCG-3_3_6_5_08  Tipologia Obra  Tipus inversió Renovació 
     

Capítol Distribució  Codi PDAB  
 

Prioritat 3  Mètode de priorització  Altres (Criteri tècnic basat en l'experiència) 
     

Ubicació MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET   Zona  Organitzativa BESÒS 
 

     

          

    

PCA S/IVA    Inversió Total  166.000€  Inversió 2021   166.000€  Inversió prèvia       0€ 
          
     

Justificació    
Actuació que no ha estat seleccionada amb prioritat alta pel “Model de Renovació de la Xarxa de Distribució amb criteris DS” global. 
Tenint en compte que les canonades estan arribant al final de la vida útil, que els seus materials són de fibrociment i fosa gris, que 
l’ultima avaria va tenir un cost elevat de reparació i a més va afetar a tercers, es considera necessari prioritzar la seva renovació  per 
sobre d’altres per a poder garantir la normal operació de la xarxa. 

     
Descripció de la Solució    
Renovació de 440,25 metres de xarxa existent a la avinguda Generalitat 38-65: 97,07 metres de fibrociment de diàmetre 150, 211,27 
metres de fibrociment de diàmetre 200 i 131,91 metres de fosa gris de diàmetre 150. 
 
S'instal·larà la següent xarxa nova: 15,21 metres de fosa dúctil de diàmetre 100, 2,34 metres de fosa dúctil de diàmetre 150 i 422,7 
metres de fosa dúctil de diàmetre 200. 

     
Informació addicional    
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3.3.6.6. Ampliació de Vàlvules 

Municipi Adreça Ø Descripció Import 

Santa Coloma de Gramenet Sant Joaquim 130 100 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la 

garantia de subministrament 
1.900 € 

Santa Coloma de Gramenet Sant Joaquim 123 100 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la 

garantia de subministrament 
1.900 € 

Santa Coloma de Gramenet Perú 52 - Florència 200 
Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la 

garantia de subministrament 
3.500 € 

Total Ampliació de Vàlvules Municipi Santa Coloma de Gramenet 7.300 € 

 

 

 


